



#### COMISIÓN INVESTIGADORA MULTIPARTIDARIA QUE INVESTIGA LAS IRREGULARIDADES EN LAS LICITACIONES Y OBRAS REALIZADAS POR LAS EMPRESAS CHINAS

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" "Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Lima, 21 de junio del 2023

#### OFICIO Nº0240-2022-2023- CIMILOREC/CR

Señor

JOSÉ DANIEL WILLIAMS ZAPATA

Presidente del Congreso de la República Presente. -

De mi especial consideración:



Firmado digitalmente por: VALER PINTO Hector FAU 20161740126 soft Motivo: Soy el autor del documento

documento Fecha: 22/06/2023 14:34:19-(

CONGRESO DE LA REPUBLICA
AREA DE TRANITE Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

2 2 JUN. 2023

RECLEBIDO 4 PM.

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y a la vez hacer de su conocimiento que, en la Novena Sesión Extraordinaria realizada el 21 de junio del presente, la Comisión Investigadora "COMISIÓN INVESTIGADORA MULTIPARTIDARIA QUE INVESTIGA LAS IRREGULARIDADES EN LAS LICITACIONES Y OBRAS REALIZADA POR EMPRESAS CHINAS" que presido aprobó por unanimidad el Informe Final de investigación de esta Comisión, que se encuentra en redacción técnica; la misma que, fue propuesta en su momento por las Mociones de Orden del Día 2104, 2151 y 2128

Asimismo, esta Comisión pidió que le solicitemos a Usted para que se sirva disponer la incorporación del referido Informe Final de forma oportuna en la agenda del Congreso la misma que su plazo de culminación de investigación vence el 06 de julio del presente año, y como quiera que el período legislativo vence el 22 de Junio 2023, nos es indispensable que el Pleno del Congreso nos otorgue la ampliación de plazo de investigación hasta por 60 días hábiles más, con la finalidad de culminar el análisis del acervo documentaría de investigación y la presentación del Informe Final debidamente redactado..

En virtud de lo expresado, hago llegar a Usted la Solicitud de Ampliación de Plazo de 60 días hábiles, para cuyo sustento adjunto a esta solicitud, los siguientes documentos:

- El "Informe Final" en redacción Técnica Aprobado por la Comisión – 56 folios.
- Anexos de Informe Final Aprobado por la Comisión – 99 folios.
- 3. Acta de la Novena Sesión Extraordinaria del 21 de junio, donde se aprueba la "Solicitud de Ampliación de Plazo por 60 días hábiles 3 folios.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial estima y distinguida consideración.

# **HÉCTOR VALER PINTO**

### Presidente

Comisión Especial Multipartidaria que Investiga las Irregularidades en las Licitaciones y Obras Realizadas por las Empresas Chinas



Firmado digitalmente por: VALER PINTO Hector FAU 20161749126 soft Motivo: Soy el autor del

documento Fecha: 22/06/2023 14:34:07-0500

# INFORME FINAL

(MOCIONES DE ORDEN DEL DÍA 2104, 2151 Y 2128) COMISIÓN INVESTIGADORA DE TODAS LAS LICITACIONES PÚBLICAS Y CONTRATOS DE OBRA CONVOCADAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, PROVÍAS NACIONAL, PROVÍAS DESCENTRALIZADO, GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES, ASÍ COMO EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CONTRATADAS, EL ANÁLISIS DE LA SELECCIÓN QUE DEBE CONTEMPLAR LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, LA FORMACIÓN DE COMISIÓN DE SELECCIÓN, LA ACTUACIÓN DEL OSCE, Y LOS FUNCIONARIOS Y EXFUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO Y SUS RELACIONES CON POSTORES Y CONTRATISTAS DE EMPRESAS CHINAS, PARA QUE EN EL INFORME RESPECTIVO SE DETERMINEN LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES Y LAS RESPONSABILIDADES A QUE HUBIERA LUGAR.



APELLIDOS Y NOMBRES

CARGO

E-MAIL

Valer Pinto Héctor

Presidente

Martinez Talavera Pedro Edwir

Miembros

DE LA

COMISIÓN

Rivas Chacara Janet Milagros

Ciccia Vásquez Miguel Angel

Jerí Oré José Enrique

Revilla Villanueva Cesar Manui

Titular

Titular

Crevilla@congreso.gob.pe

Trigozo Reátegui Cheryl

Titular

CARGO

E-MAIL

hvaler@congreso.gob.pe

pmartinezt@congreso.gob.pe

privasch@congreso.gob.pe

Titular

pijeri@congreso.gob.pe

Titular

Crevilla@congreso.gob.pe

COMISIÓN INVESTIGADORA MULTIPARTIDARIA QUE INVESTIGARÁ LAS IRREGULARIDADES EN LAS LICITACIONES Y OBRAS REALIZADAS POR LAS EMPRESAS CHINAS EN EL SECTOR MTC EN SUS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES.







"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

# **INDICE**

| I. INT    | RODU            | CCION  | 3  |
|-----------|-----------------|--|----|
| II OI     | BJETO           | DE INVESTIGACIÓN   | 4  |
| 2.1       |                 | hos que motivaron la creación de la comisión y el inicio de la investigación   |    |
| 2.2       |                 | ría del caso   |    |
| 2.3       |                 | co Legal   |    |
| A.        | CONS            | STITUCIÓN POLÍTICA DE 1993   | 5  |
| B.        | REGL            | AMENTO DEL CONGRESO  | 5  |
| III A     | CTOS A          | ADMINISTRATIVOS  | 7  |
| 3.1       | Ofic            | ios remitidos por la Comisión investigadora  | 7  |
| 3.2       | Ofic            | ios recibidos por Comisión Investigadora   | 7  |
| IV A      | CTOS            | REALIZADOS.  | 7  |
| 4.1<br>PO |                 | STIERON LAS SIGUIENTES AUTORIDADES A LAS SESIONES REALIZADAS<br>A COMISIÓN:  | 7  |
| 4.2<br>RE |                 | STIERON LAS SIGUIENTES AUTORIDADES A LA AUDIENCIA PÚBLICA<br>DA POR ESTA COMISIÓN:   | 8  |
| 4.3       | Ses             | iones ordinarias y extraordinarias realizadas  | 8  |
| V. IN     | VESTI           | GACIÓN   | 9  |
| 5.1       | FUN             | NDAMENTOS DE HECHOS  | 9  |
| 5         | 5.1.1.          | FACILITAMIENTO PARA OBTENER EL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDO   |    |
| Ĺ         |                 | FACILITAR LA APERTURA DE BANCOS CHINOS EN PERU PARA RESPALDAF<br>A DE CRÉDITO A LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS DEL "CLUB DEL<br>N" |    |
|           |                 |  |    |
| _         |                 | LEGALIDAD DE LOS DECRETOS DE URGENCIA PROMULGADOS POR EL NO DE MARTIN VIZCARRA CORNEJO   |    |
| 5         | 5.1.4           | ASIGNACIÓN DE CARGOS POR VÍNCULO LABORAL   | .5 |
|           | 5.1.5           | OTORGAMIENTOS DE BUENA PRO   | .6 |
| -         | i.1.6<br>CONSTI | DENUNCIAS DE SUB CONTRATISTAS CONTRA LAS EMPRESAS<br>RUCTORAS CHINAS   | 30 |
| VI. A     | NÁLISIS         | S  | 1  |
| VII E     | STADO           | DE LOS 93 PROYECTOS EN INVESTIGACION   | 6  |
| 7.1       | DET             | TALLE DEL PROYECTO – (ANEXO 01)  | 6  |
| 7.2       | ENT             | ΓIDAD CONTRATANTE – (ANEXO 02)   | 6  |
|           |                 |  |    |





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

| 56                      | 7.3 CONTRATISTA REPRESENTANTE LEGAL – (ANEXO 03)                  | 7.   |
|-------------------------|---|------|
| 56                      | 7.4 CONTRATISTA EMPRESAS – (ANEXO 04)                             | 7.   |
| 56                      | 7.5 CONTRATISTA CUENTA BANCARIA – (ANEXO 05)                      | 7.   |
| 56                      | 7.6 CARTAS FIANZAS – (ANEXO 0 6)                                  | 7.   |
| 56                      | 7.7 ESTADO DEL PROYECTO - (ANEXO 07)                              | 7.   |
| STIGADOS - (ANEXO       | 7.8 CUADRO RESUMEN DE ANEXO DE LO 93 PROYECTOS INVESTIG<br>D8) 56 |      |
| ! Marcador no definido. | I CONCLUSIONESjError! M   | VIII |
| 58                      | - RECOMENDACIONES   | IX   |
| 58                      | A. ALLANAMIENTO   | A.   |
| 59                      | 3. VISITA OCULAR DE INVESTIGACION EN CAMPO                        | В.   |
| 59                      |   | _    |
|                         | C. FIDECOMISO   | C.   |



Firmado digitalmente por: VALER PINTO Hector FAU 20161749126 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 22/06/2023 14:36:14-0500





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

# INFORME FINAL

#### I. INTRODUCCION

El 31 de marzo del 2022, el Pleno del Congreso conformó la "Comisión Investigadora de todas las licitaciones públicas y contratos de obras convocadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Provías Nacional, Provías Descentralizado, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; así como el estado de ejecución de las obras contratadas, el análisis de la selección que debe contemplar la elaboración de los términos de referencia, la formación de comisión de selección, la actuación de la OSCE, y los funcionarios y exfuncionarios del Poder Ejecutivo y sus relaciones con postores y contratistas de empresas chinas, para que en el informe respectivo se determinen las presuntas irregularidades y las responsabilidades a que hubiera lugar" mediante texto sustitutorio de las Mociones de Orden del Día 2104, 2151 y 2128 presentada e integrada por los congresistas Héctor Valer Pinto, quien a la fecha preside desde el 27 de diciembre del 2022, José Enrique Jerí Oré, vicepresidente, Janet Milagros Rivas Chacara, secretaria, Miguel Ángel Ciccia Vásquez, Pedro Edwin Martínez Talavera, Cesar Manuel Revilla Villanueva, y Cheryl Trigozo Reátegui.

Este informe final está referido, a la labor que ha desarrollado la comisión desde su instalación, que fue el 05 de octubre del 2022, hasta la fecha, la cual se ha realizado de acuerdo con el plan de trabajo aprobado por la comisión en su primera sesión ordinaria realizada el día 25 de noviembre de 2022.

Así mismo informamos que pese a los múltiples factores, entre ellos la poca disposición por parte de los gobiernos regionales y locales, a facilitar información, sumado a esta situación los cambios de gestión en dichos gobiernos que, en algunos casos han conllevado a una lenta respuesta a los pedidos de información; así como la falta de personal, la carencia de oficinas adecuadas, la paralización de las actividades laborales, por las marchas y protestas de coyuntura nacional que han impedido el normal desarrollo de las investigaciones. Esta comisión, a pesar de lo anterior, ha venido recopilando suficientes datos, a travésde los mecanismos de tecnologías de la información de los portales institucionales como, SEACE, SUNAT, INVIERTE.PE, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, SUNARP, RENIEC, entre otros, para el logro de los objetivos propuestos y el inicio del análisis técnico- jurídico de los 186 contratos. Siendo el caso precisar el valioso apoyo brindado por la Contraloría General de la República a través de dos profesionales auditores; y, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por el suministro de información. Distinto fue el caso del Congreso de la República que no supo apoyar a esta Comisión en lo relacionado a la realización de las visitas de campo a las obras realizadas por las empresas chinas.





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

# II.- OBJETO DE INVESTIGACIÓN

# 2.1. Hechos que motivaron la creación de la comisión y el inicio de la investigación.

- 2.1.1. El programa periodístico "Panorama" difundió el domingo 19 de junio del 2022, un reportaje titulado: "El sinuoso camino de las constructoras chinas: Los lobistas empezaron con Vizcarra" denunciando que el ex presidente Martín Vizcarra en su condición de ex Ministro de Transporte y Comunicaciones, en el año 2017 recibió a diversos inversionistas chinos por influencia de lobistas como Elvira Labarthe, madre del ex premier Salvador del Solar; Rubén Darío Lora Morgan, CEO de la constructora portuguesa Montaengil perteneciente al Club de la Construcción; Wilson Gómez Barrios; y Mario Arbulú Miranda, ex presidente de Enapu. Con la llegada de Vizcarra a la presidencia de la República, esas prácticas continuaron con mayor fuerza, siendo los lobistas favoritos antes mencionados los que se encargaban de 'quitar los cerrojos' burocráticos para que los empresarios chinos tengan acceso directo con el Estado.
- 2.1.2. Esta noticia tuvo un impacto mediático, en la opinión pública, que fue replicado por diversos medios informativos, como el diario Peru21, El Comercio, Expreso, Gestión y la revista Caretas, informaron sobre esta noticia política criminal.
- 2.1.3. Esta comisión se crea para investigar, las presuntas organizaciones criminales que se instalaron en el gobierno nacional y gobiernos regionales, entre los años 2018 al 2022, favoreciendo a diferentes empresas constructoras de la República Popular China, en la ejecución de obras y servicios por más de 10 mil millones de soles.
- 2.1.4. Los hechos a investigar se sitúan entre los años 2018 al 2022, que involucra a los gobiernos de los ex Presidentes de la República: Pedro Pablo Kuczynski Godard, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, Francisco Sagasti Hochhausler y José Pedro Castillo Terrones.

# 2.2 Teoría del caso.

2.2.1. La existencia de una presunta Organización Criminal, integrada por funcionarios públicos de diversos niveles del poder ejecutivo, y otros integrantes pertenecientes a empresas constructoras, quienes durante los periodos de gobierno de los ex presidentes de la República Martin Alberto VIZCARRA CORNEJO, Francisco Rafael SAGASTI HOCHHAUSLER y José Pedro CASTILLO TERRONES, actuando y siguiendo órdenes concertadamente de los expresidentes de la república, favorecieron a las empresas constructoras de la República Popular China para inscribirse en el Registro Nacional de Proveedores - RNP, obtener buenas pro para ejecutar obras y servicios en los diversos niveles de gobierno, en forma individual o en consorcio con empresas peruanas, a cambio de obtener dinero ilícitamente, emitiendo los ex presidentes de la república dispositivos





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

legales para "quitar los cerrojos burocráticos", con el fin de facilitar la participación activa de empresas constructoras chinas en las contrataciones públicas del Estado.

### 2.2.2. Períodos presidenciales:

Martin Alberto VIZCARRA CORNEJO (23 MAR 2018 – 09 NOV 2020) Francisco Rafael SAGASTI HOCHHAUSLER (17 NOV 2020 – 28 JUL 2021) José Pedro CASTILLO TERRONES (28 JUL 2021 – 07 DIC 2022)

# 2.3 Marco Legal

#### CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1993.

**Artículo 97º.**- El congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Es obligatorio comparecer, por requerimientos, ante las comisiones encargadas de tales investigaciones, bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial.

Para el cumplimiento de sus fines, dichas comisiones pueden acceder, a cualquier información, la cual puede implicar el levantamiento del secreto bancario y el de reserva tributaria; excepto la información que afecte la intimidad personal. Sus conclusiones no obligan a los órganos jurisdiccionales.

#### Artículo 102°. Son atribuciones del Congreso:

(...)

2. Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes, y disponer lo conveniente parahacer efectiva la responsabilidad de los infractores.

 $(\ldots)$ 

#### B. REGLAMENTO DEL CONGRESO.

#### Función del Control Político

Artículo 5. La función del control político comprende la investidura del Consejo de Ministros, el debate, la realización de actos e investigaciones y la aprobación de acuerdos sobre la conducta política del Gobierno, los actos de la administración y de las autoridades del Estado, el ejercicio de la delegación de facultades legislativas, el dictado de decretos de urgencia, la declaratoria de regímenes de excepción y la fiscalización sobre el uso y la disposición de bienes y recursos públicos, el cumplimiento por el Presidente de la República del mensaje anual al Congreso de la República y el antejuicio político, cuidando que la Constitución





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Política y las leyes se cumplan y disponiendo lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores.

#### Clases de Comisiones

Artículo 35°.- Existen cuatro clases de comisiones:

(...)

b) Comisiones de Investigación; encargadas del estudio, la investigación y el dictamende los asuntos puestos en su conocimiento, en aplicación del artículo 97º de la constitución política. Gozan de las prerrogativas y las limitaciones señaladas en dichanorma constitucional y el presente reglamento

(...)

#### El Procedimiento de Investigación

**Artículo 88.** El Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público, promoviendo un procedimiento de investigación que garantice el esclarecimiento de los hechos y la formulación de conclusiones y recomendaciones orientadas a corregir normas y políticas y/o sancionar la conducta de quienes resultenresponsables, de acuerdo con las siguientes reglas:

a) Las Comisiones de Investigación se constituirán por solicitud presentada medianteMoción de Orden del Día. Para su admisión a debate y aprobación sólo se requiere elvoto aprobatorio del treinta y cinco por ciento (35%) de los miembros del Congreso. Integrarán la Comisión entre cinco y nueve congresistas, propuestos por el Presidentedel Congreso, respetando hasta donde sea posible el pluralismo y proporcionalidad de los Grupos Parlamentarios. A fin de garantizar el debido proceso, se evitará que laintegren quienes hayan solicitado su constitución.

### C. DECRETO SUPREMO Nº 082-2019-EF

Texto Único Ordenado De La Ley Nº 30225 Ley De Contrataciones Del Estado.

#### D. DECRETO SUPREMO Nº 344-2018-EF

Reglamento De La Ley Nº 30225 Ley De Contrataciones Del Estado.





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

#### **III.- ACTOS ADMINISTRATIVOS**

# 3.1 Oficios remitidos por la Comisión investigadora

A la fecha se han cursado 110 oficios a diferentes instituciones, como al Ministerio de Trasportes y Comunicaciones, Provías Nacional, Provías descentralizado, ContraloríaGeneral de la Republica, Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, gobiernos locales y regionales, entre otras instituciones, a fin de que remitan la información necesaria que servirá para llevar a cabo la investigación solicitada por acuerdo del Pleno del Congreso de la Republica. (Ver Anexo A Listado de Oficios cursados por Comisión investigadora solicitando información)

## 3.2 Oficios recibidos por Comisión Investigadora

A la fecha se han recibido 188 respuestas a los pedidos de información, donde en algunos casos dichas respuestas han sido de manera parcial y en otros casos la información está siendo enviada de manera paulatina, aún estamos a la espera de recepción de información (Ver Anexo B)

#### IV.- ACTOS REALIZADOS.

# 4.1 ASISTIERON LAS SIGUIENTES AUTORIDADES A LAS SESIONES REALIZADAS POR ESTA COMISIÓN:

- A. Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
   Paola Pierina Lazarte Castillo
- B. Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional. Provias Nacional. Director Ejecutivo - Luis Alberto Chan Cardoso
- C. Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado Provías Descentralizado.
   Director Ejecutivo - Alexis Catalino Carranza Kauoxs
- D. Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria Sunat. Superintendente Luis Enrique Vera Castillo
- E. Organismo Supervisor de las Contrataciones con el Estado Osce.





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Presidente Ejecutiva - Laura Lisette Gutierrez Gonzales

F. Cámara Peruana de Construcción CAPECO. Presidente – Zapata Rios Jorge Alberto

# 4.2 ASISTIERON LAS SIGUIENTES AUTORIDADES A LA AUDIENCIA PÚBLICA REALIZADA POR ESTA COMISIÓN:

- A. Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
   Asesor del Viceministro de Transportes Ricardo Valdera
- B. Ministerio de Relaciones Exteriores.
   Director de Promoción de inversiones Marco Albarado
- C. Contraloría General de la Republica.
   Jefe de OCI De Preinversión Carlos Huari
- D. Ex Presidenta Ejecutiva de la OSCE.
   Monicá Yaya Luyo
- E. Sub contratistas de Diversos Proyectos.
  - Sra, Sheily Arlequin Segura Esteban
  - Mirella Miranda Lopez,
  - Otros

# 4.3 Sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas

|           | SE:        | SIONES         | racers.    |  |
|-----------|------------|----------------|------------|--|
| ORDINARIA |            | EXTRAORDINARIA |            |  |
| N°        | FECHA      | N°             | FECHA      |  |
| 1         | 25/11/2023 | 1              | 27/12/2023 |  |
| 2         | 16/12/2023 | 2              | 4/02/2023  |  |
| 3         | 6/01/2023  | 3              | 6/03/2023  |  |
| 4         | 12/05/2023 | 4              | 22/03/2023 |  |
| 5         | 09/06/2023 | 5              | 30/03/2023 |  |
|           |            | 6              | 10/04/2023 |  |
|           |            | 7              | 3/05/2023  |  |
|           |            | 8              | 22/05/2023 |  |





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

### V. INVESTIGACIÓN

#### 5.1 FUNDAMENTOS DE HECHOS

# 5.1.1. FACILITAMIENTO PARA OBTENER EL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDOR

La empresa china SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, presentó su 5.1.1.1 expediente para su evaluación el día 26 de noviembre del 2015, ante la Dirección de Registros de Proveedores del Estado del OSCE, el comité evaluador estuvo integrado por Jorge Ramiro VÉLIZ ZEVALLOS (evaluador legal), Wilfredo Adolfo VALLEJOS VALVERDE (evaluador técnico) y Miguel Ángel TINEO HUAMANÍ (evaluador contable), entre los folios 611 al 613 de su expediente, se encuentra la evaluación de subsanación de fecha 25 de enero del 2016 con el siguiente resultado: evaluación de obras: "Subsanación terminada"., evaluación contable: Subsanación terminada., evaluación legalizaciones: "...Asimismo. tendría que acreditar la fecha de ingreso de Song Dongsheng al cargo de representante legal de la empresa, con documento donde conste su inscripción a registros Públicos de China - Pendiente de subsanación"; sin embargo, a folios 644 aparece el Informe N° 013-2016-SOR/RR/LEGAL/JRVZ del 09 de febrero del 2016, en cuyo numeral II. ANALISIS dice lo siguiente: "De la evaluación a lo señalado por la empresa recurrente en su recurso de reconsideración, se advierte que las observaciones de carácter legal, contenidas en la Hoja de Trámite No Aprobado, de fecha 25.ENE.2016, han sido subsanadas por la empresa recurrente...", esta Comisión hizo la búsqueda en el expediente y NO se halló la inscripción en los registros públicos de China del representante legal de la empresa, ni, la firma de quien suscribe este informe, quien vendría a ser el evaluador legal Jorge Ramiro VELIZ ZEVALLOS, conforme así fue observado el 25 de enero del 2016; sin embargo, este Informe 013-2016-SOR/RR/LEGAL/JRVZ, sirvió como sustento para la formulación de la Resolución de la Subdirección de Operaciones Registrales N° 288-2016/OSCE/RNP/SOR del 11 de febrero del 2016 que declara fundado el recurso de reconsideración y finalmente le otorgan su Registro Nacional de Proveedores, a favor de la empresa SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, más aún, que a folios 641 se encuentra la solicitud de la referida empresa de ampliación de recurso de reconsideración, donde en la parte del petitorio "Subsanación Legal" dice: "De la conversación realizada vía telefónica y DE LA RECOMENDACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE NUESTRA EMPRESA, comunicamos y solicitamos la modificación del formulario electrónico en los siguientes puntos..." evidenciándose con estos hechos, que en el procedimiento de evaluación, se dio cumplimiento a una orden superior, para que el personal perteneciente a la Sub Dirección de Operaciones Registrales del OSCE, "si o si" le otorguen el RNP a la empresa beneficiada.





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

5.1.1.2 La solicitud de la empresa CHINA RAILWAY N° 10 ENGINEERING GROUP CO. LTD SUCURSAL DEL PERÚ, presentada el 24 de abril del 2017, para obtener su RNP; a folios 809 de su expediente se encuentra la "Hoja de Evaluación" Evaluación Contable Subsanación del 07/09/2017 cuyo tenor literal dice: "Estimado Administrado si bien se tiene la versión en español del documento "Licencia Negociación" con Nro. De Registración 9131000005587870XB (sin indicativo de traductor encargado) se OBSERVA que no obra en el expediente la versión en idioma de país de origen"; a folios 813, se encuentra el duplicado del documento denominado "Licencia de Negocios", en copia simple, con un manuscrito que dice: traducido y revisado por Daysi FRIAS VERGARA, una rúbrica ilegible y la fecha lima, 12 de setiembre del 2017, subsanación con la que le otorgan su RNP; sin embargo, el folio 813 para que tenga validez jurídica, carece de la formalidad que exige el artículo 25 del Reglamento de Traductores Públicos Juramentados aprobado por el Decreto Supremo 126-2003-RE que establece "... estampar en el encabezamiento de la primera página de las traducciones efectuadas un sello del siguiente tenor: "TRADUCIDO SIN LEGALIZACIONES OFICIALES" y debajo otro sello que diga: "TRADUCCIÓN SIMPLE SIN VALOR OFICIAL"; los cuales deben estamparse en cada una de sus páginas...". Además, de la consulta efectuada a la página web oficial del Colegio de Traductores del Perú efectuada el 19 de junio de 2023, Daysi FRIAS VERGARA no figura en el directorio de traductores, tal como se aprecia en la siguiente imagen:



Fuente: https://www.colegiodetraductores.org.pe/?post\_type=noo\_job&s=FRIAS+VERGARA+Daysi&type=

5.1.1.3 Ambos expedientes revisados, contiene documentación en copia simple en su totalidad, que para tener valor legal carece de las formalidades que establece el artículo 25 del Reglamento de Traductores Públicos, al no presentar los sellos del traductor en cada hoja; asimismo, en este estado la Comisión encuentra que la expedición de ambos RNP, se sustenta en el Decreto Legislativo N° 1272, del 20 de diciembre del 2016, rubricado por el ex presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski, porque modificó la Ley 27444, incorporando en el artículo 41, la denominación "Presentación de





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

documentos sucedáneos de los originales", que en estricto, se refiere a la presentación de copias simples, criterio legal incorporado, para facilitar el registro de los expedientes de las empresas chinas, ante el Registro Nacional de Proveedores y puedan contratar con el Estado Peruano.

Se procedió a verificar la formación profesional del personal evaluador ante 5.1.1.4 el portal del SUNEDU, verificándose que el Ing. Civil ALARCÓN SAMAMÉ Jorge Eduardo con DNI, 74067671, registra su título el año 2017, y el Ing. Civil ROLANDO CELIS Álvaro con DNI. 18111811, registra su título el año 2015, por lo que esta Comisión investigadora mediante Oficio 0236-202-2023-CIMILOREC/CR del 01 de junio del 2023, solicitó a la Presidente Ejecutiva del OSCE, 1) documento normativo que ampara el procedimiento de evaluación, 2) documento de supervisión y control realizado por el Director de Registro Nacional de Proveedores, 3) los términos de referencia para contratar a los especialistas evaluadores. 4) publicidad del proceso de convocatoria del personal especialista evaluador y 5) contratos vinculantes de los especialistas evaluadores con la entidad; el 13 de junio del 2023, se recepcionó el Oficio Nº D000225-2023-OSCE-PRE formulado por Laura GUTIERREZ GONZÁLES Presidente Ejecutiva del OSCE, adjuntando el Memorando N° D000521-2023-OSCE-DRNP del 08 de junio del 2023, con la que da respuesta al primer 1) requerimiento, sobre el documento normativo, que ampara el procedimiento de evaluación, que a su vez adjunta el Memorando Nº D000042-2023-OSCE-SFDR del 02 de junio de 2023, remitiendo la información de respuesta sobre el 1) v 5) del requerimiento de información con relación al vínculo laboral con el Ing. Civil Jorge Eduardo ALARCÓN SAMAMÉ, han remitido el Contrato CAS Nº 040-2019-OSCE del 04 de junio del 2019; sin embargo, adjuntan una hoja de la descripción del puesto del Concurso CAS N° 027-2019-OSCE, que forma parte de los Términos de Referencia (TDR), omitiendo dolosamente en remitir el íntegro de los TDR, para que esta Comisión conozca ciertamente con relación a la formación profesional, especialización y experiencia requerida por el OSCE, para contratar a "Un Especialista en Evaluación de Expedientes para obtener el RNP", más aún, que dentro del contenido de la hoja de descripción de actividades, se encuentra un sello rectangular con la inscripción "RECIBI CONFORME, una firma ilegible, nombre escrito a puño gráfico indicando JORGE ALARCÓN S. DNI. Nº 74067671, fecha 06-06-2016 Hora: 03:27 pm, el hecho que se consigne como fecha de recepción el año 2016 de un proceso CAS N° 040-2019, nos hace presumir que este documento es falso, que ha sido recién creado para dar respuesta a esta Comisión Investigadora, por otro lado, con relación al Ing. Civil Álvaro ROLANDO CELIS, han dado respuesta remitiendo la Resolución N° 007-2020-OSCE/SGE del 07 de febrero del 2020, donde lo incorporan al régimen laboral del Decreto Supremo N° 728, como profesional II para la Subdirección de Operaciones Registrales, derivado de la Convocatoria a Concurso





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Público de Méritos N° 019-2019-OSCE, con un período de prueba de 03 meses. El OSCE ha omitido en remitir la información 2) 3) y 4), con el único objetivo de ocultar información.

- 5.1.1.5 Por otro lado, la Contraloría General de la República, a través del Informe de Hito de Control N° 052-2023-OCI/5303-SCC del 13 de marzo del 2023, encontró una inconsistencia a la experiencia presentada por el postor "China Tiesju Civil Engineering Group Co. Ltd. con RUC. 20601748283, integrante del Consorcio "PIURA y CASTILLA" ganadora de la buena pro de la Licitación Pública N° 02-2022/VIVIENDA/PNSU-1; esta inconsistencia, es con relación a la ubicación de la obra declarada como experiencia, difiriendo entre la ubicación del contrato con la del certificado de aceptación de obras municipales; presumiéndose que sería falsa su declaración de experiencia.
- 5.1.1.6 El OSCE ha omitido en remitir la información 2) 3) y 4), con el único objetivo de ocultar información, la información sustentante de este acápite se encuentra a folios son 07 fl del presente informe.
- 5.1.2 FACILITAR LA APERTURA DE BANCOS CHINOS EN PERU PARA RESPALDAR LA LÍNEA DE CRÉDITO A LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS DEL "CLUB DEL DRAGÓN"
- 5.1.2.1 Esta comisión, tomó conocimiento por la sesión Extraordinaria Nº 03, realizado el 08 de marzo 2023, donde el Ing. Jorge Alberto Zapata Ríos Presidente de CAPECO denunció que las empresas constructoras "chinas" ganan en los diversos procesos de selección donde participan, porque tienen el respaldo financiero, otorgado por bancos chinos que operan en nuestro país, mediante líneas de crédito superiores a las que NO, puede presentar una empresa constructora peruana; aunado a que, en los procesos de selección han incorporado en las bases, el requisito de "Solvencia Económica" que deben acreditar los postores.
- 5.1.2.2 Al respecto, esta comisión halló que el 06 de diciembre de 1996, fue publicado la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, que establecía en su artículo 53 la "LIMITACION A LA PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE UNA EMPRESA POR PARTE DE OTRA DE LA MISMA NATURALEZA", precisando que, no podía ser accionista de una empresa de los sistemas financiero o de seguros, otra de la misma naturaleza; en el artículo 55 de la misma ley, establecía la "LIMITACION A ACCIONISTAS MAYORITARIOS DE OTRA EMPRESA DE LA MISMA NATURALEZA" a quienes directa o indirectamente fuesen accionistas mayoritarios de una empresa de los sistemas financiero o de seguros, no podían ser titulares, de más del 5% de las acciones de otra empresa de la misma naturaleza.





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

- 5.1.2.3 Estas restricciones antimonopólicas del sistema financiero establecidas en la Ley 26702, fueron eliminadas por el ex presidente de la república Pedro Pablo Kuczynski Godard, al promulgar el Decreto Legislativo N° 1321 el 04 de enero del 2017, para "fomentar la inversión de empresas bancarias en el sistema financiero peruano"; que en su trigésima tercera disposición final y complementaria, establece que no rige las limitaciones de los artículos 53 y 55 de la ley, cuando se trate de la constitución de una empresa bancaria por parte de otra empresa bancaria del exterior incluida en la Lista de Bancos de Primera Categoría que publica el Banco Central de Reserva. En la exposición de motivos del citado decreto legislativo, fundamenta esta modificación para "propiciar un sistema financiero más competitivo y sólido", el decreto legislativo N° 1321 fue rubricada por Fernando Zavala Lombardi, Presidente del Consejo de Ministros y por Alfredo Thorne Vetter, Ministro de Economía y Finanzas.
- 5.1.2.4 Nuestra Comisión encuentra que, con la promulgación del Decreto Legislativo N° 1321, facilitó para que el BANK OF CHINA (PERU) SA, le otorgue la SBS la Resolución SBS Nº 1295-2020 del 17 de abril del 2020, autorizando su funcionamiento como empresa bancaria de operaciones múltiples, conformada por el BANK OF CHINA LIMITED y el Bank of China Group Investment Limited.
- 5.1.2.5 El banco ICBC PERU BANK S.A. fue autorizado su funcionamiento desde 08 de noviembre del 2013, en que se publica la Resolución SBS N° 6674-2013, autorizando su funcionamiento como empresa bancaria, subsidiaria directa del "Industrial and Commercial BANK OF CHINA LIMITED"
- 5.1.2.6 Asimismo, el ex presidente Martín Vizcarra Cornejo, rubrica y promulga el Decreto Supremo N° 344-2018-EF el 31 de diciembre del 2018, conjuntamente con el Ministro de Economía Carlos Oliva Neyra, aprobando el Reglamento de la Ley 30225 de Contrataciones del Estado, estableciendo en su artículo 49.2.d) "Requisitos de Calificación de los postores en un proceso de selección", el requisito de solvencia económica: "aplicable para licitaciones públicas convocadas para contratar la ejecución de obras".
- 5.1.2.7 Nuestra comisión investigadora, encuentra indicios relevantes que involucra directamente a los ex presidentes Pedro Pablo Kuczynski Godard y Martín Alberto Vizcarra Cornejo (Presidente y Primer vicepresidente respectivamente), en actos concertados para flexibilizar la Ley N° 26702 mediante el Decreto Legislativo N° 1321, y la promulgación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, mediante el Decreto Supremo N° 344-2018-EF para facilitar que las empresas constructoras chinas





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

obtengan las buenas pro, mediante el factor de evaluación SOLVENCIA ECONÓMICA conforme denunció el presidente de CAPECO.

5.1.2.8 En el presente proceso investigatorio a nivel de Comisión Investigadora del Congreso de la República, se ha verificado que, de 97 procesos de contratación pública, los contratistas chinos han presentado 41 cartas fianzas emitidos por el banco ICBC PERÚ BANK S.A ascendente a un valor de S/. 319'864,092.63 y 06 cartas fianzas fueron emitidos por el BANK OF CHINA por un valor de S/. 96'359,359.46, haciendo un total de S/. 416'223,451.4 (CUATROCIENTOS DIECISEIS MILLONES CON DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTAYUNO CON CUARENTA CÉNTIMOS DE SOLES)

# 5.1.3 LEGALIDAD DE LOS DECRETOS DE URGENCIA PROMULGADOS POR EL GOBIERNO DE MARTIN VIZCARRA CORNEJO

- 5.1.3.1 El Decreto de Urgencia, es una norma con rango y fuerza de ley por la que se dicta medidas extraordinarias en materia económica y financiera, salvo materia tributaria, se expide cuando así lo requiere el interés nacional y se fundamenta en la urgencia de normar situaciones extraordinarias e imprevisibles.
- 5.1.3.2 El 30 de octubre del 2019, se publica el Decreto de Urgencia 008-2019, rubricado por el ex presidente de la república Martín Vizcarra Cornejo, estableciendo medidas extraordinarias para la reactivación de obras públicas paralizadas a nivel nacional y que cuenten con un avance físico igual o mayor al 50%, para ser considerado "obra paralizada", estableciendo en su artículo 6.5 que la "Consultoría para la elaboración del expediente y Ejecución del Saldo de Obra, se realiza mediante contratación directa", resaltamos la contratación directa, porque esta incorporación al texto legal, lo que busca en el fondo es burlar el control en las contrataciones públicas, como parte esencial del ciclo de las inversiones y como modus operandi esta presunta organización criminal.
- 5.1.3.3 El 09 de mayo del 2020, se publica el Decreto Legislativo 1486, rubricado por el ex presidente de la república Martín Vizcarra Cornejo, donde en su Tercera Disposición Complementaria, reduce de 50% a 40% el avance físico, requisito para ser considerado "obra paralizada".
- 5.1.3.4 Esta modificación del 50 al 40% del avance físico de la obra paralizada, permitió que el Gobierno Regional del Callao realice una contratación directa y firme el Contrato N° 054-2021-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO el 22 de noviembre del 2021, con el Consorcio "Vial Callao" conformado por la empresa de la República Popular





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

China SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL PERÚ y Biddle Inc SAC, por S/. 116,308,466.02 para la Contratación de la <u>Ejecución del Saldo de la Obra</u> "Construcción de la vía Costa Verde - Tramo Callao", proceso que se llevó a cabo mediante "Contratación Directa N°006-2021-REGION CALLAO.

5.1.3.5 Para nuestra comisión la dación de estas normas , como es el Decreto Legislativo N° 1272 emitido el 20 de diciembre del 2016, Decreto Legislativo N° 1321 el 04 de enero del 2017, Decreto de Urgencia 008-2019 y Decreto Legislativo 1486, por los ex presidentes Pedro Pablo Kuczynski Godard y Martín Alberto Vizcarra Cornejo, dan el soporte legal y define la estructura operativa de la presunta organización criminal que operó en agravio del estado peruano durante el período gubernamental de la teoría del caso.

# 5.1.4 ASIGNACIÓN DE CARGOS POR VÍNCULO LABORAL

Revisado las Declaraciones Juradas, presentados ante el sistema de declaraciones juradas de intereses de la Contraloría General de la República, encontramos que muchos provienen de haber trabajado para el ex Presidente Martín Vizcarra en el Gobierno Regional de Moquegua, como:





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

| Funcionarios | Martin Alberto  | Edmer TRUJILLO                            | Ricardo Renau   | Franz Diego FLORES   | Eva Haydee   | Stalin Elizalde<br>ZEBALLOS  |
|--------------|---|---|---|--|--|--|
| Periodos     | VIZCARRA CORNEJO  | MORI                                      | COAYLA JUAREZ   | FLORES   | JIMENEZ TICONA   | RODRIGUEZ  |
| 1989 - 2014  | Presidente del directorio<br>del Proyecto Especial<br>Pasto Grande (14 de<br>may o de 1989 a 23 de<br>marzo de 1990, 15 de<br>enero de 1991 a 11 de<br>junio de 1991, y 2011 a<br>2014) |   |   |  |  |  |
| 2016 - 2017  | Ministro del Ministerio de<br>Transportes y<br>Comunicaciones, (agosto<br>de 2016 a mayo de 2017)   |   | Jefe de la Oficina de<br>Recursos Humanos de<br>la Gerencia Regional de<br>Salud Moquegua, de 15<br>de febrero de 2016 a 13 |  |  | subgerente de Personal y<br>Bienestar Social de la<br>Municipalidad Provincial<br>de Mariscal Nieto de<br>Moquegua en 2016 (labo<br>no declarada en su<br>declaración jurada de<br>intereses 2023).  |
| 2016 - 2018  | Vicepresidente de la<br>República del Perú de<br>agosto de 2016 a marzo de<br>2018  |   | de noviembre de 2018.   |  |  |  |
| 2018 - 2020  | Presidente de la República<br>del Perú, de 23 de marzo<br>de 2018 a 09 de<br>nov iembre de 2020   |   |   |  |  | Name of the state  |
|              |   |   |   |  | Su hermano Freddy  | entropie de la companya de la compan |
| 2021 - 2023  |   | in en |   | Gerenta Regional de<br>Infraestructura del<br>Gobierno Regional<br>Moquegua, de 22 de<br>setiembre de 2021 a la<br>actualidad. | Adán JIMENEZ TICONA labora como ingeniero pesquero en el Gobierno Regional Moquegua - U.E. Sub Región de Desarrollo Ilo 003. | Jefe de la Oficina de<br>Recursos Humanos del<br>Gobierno Regional<br>Moquegua de 05 de enen<br>de 2023 a la actualidad  |

#### 5.1.5 OTORGAMIENTOS DE BUENA PRO

Revisado los expedientes de contratación, se ha hallado los siguientes indicios:

**5.1.5.1 Licitación Pública N° 002-2021-MTC/21**, para la contratación de la ejecución de obra: "Mejoramiento y construcción de la carretera Saramiriza – Borja, distrito de Manseriche, provincia de Datem del Marañón, Departamento de Loreto", el postor ganador fue el "CONSORCIO VIAL LORETO", conformado por las empresas CHINA RAILWAY N° 10 ENINEERING GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERU y GRUPO CONSTRUCTOR & CONSULTOR ASOCIADOS SAC – G.C. & C.A. SAC., quienes





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

presentaron la <u>Carta Fianza N° LGZL371202100057</u>, emitido por el banco chino ICBC <u>PERU BANK</u> a solicitud y por cuenta de su "cliente" CHINA RAILWAY N° 10 ENINEERING GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERU, hasta por la suma de S/, 6'443,702.25 vigente hasta el 30 de octubre del 2023, firmando el Contrato N° 48-2021-MTC/21, la CPCP Jacqueline Marisol Janet GARCIA OLAVARRIA Jefe de Administración de Provias Descentralizado y CHEN JUNKUN identificado con carnet de extranjería N° 002041063 representante legal común del Consorcio Vial Loreto, el monto contractual es por S/. 64'437,022.47, el contrato fue firmado el 28 de setiembre del 2021.

5.1.5.2 El Comité de Selección estuvo integrado por Michel Denny NAVARRO CARHUAS en su condición de Presidente, Eva Haydee JIMENEZ TICONA como Primer Miembro y Miguel Angel MENDOZA BENDEZU como Segundo Miembro, en la etapa de absolución a las consultas y observaciones, el Comité de Selección absolvió favorablemente las 55 consultas que el consorcio presentó de acuerdo al siguiente detalle: G.C. & C.A. SAC: 27 y RAILWAY N° 10: 28; véase los gráficos: GRÁFICO 1 Sorteo electrónico donde queda en 1er. lugar el "Consorcio Vial Saramiriza" por tener la mejor oferta económica. GRÁFICO 2 Donde elimina el Comité al Consorcio Vial Saramiriza por no cumplir con la experiencia y queda en 1er. lugar el Consorcio Vial Loreto, obteniendo la buena pro.

**GRÁFICO 1** 

**INFORME FINAL** 





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

# 1. SORTEO ELECTRÓNICO

De acuerdo a lo permitido en la plataforma del SEACE, se efectuó el sorteo electrónico a las ofertas que empataron el tercer lugar, teniendose el siguiente resultado:

| N,  | POSTOR   | Monto de la<br>oferta | Puntaje<br>evaluación<br>económica | Orden de<br>prelación<br>(luego del<br>sorteo) |
|-----|--|-----------------------|------------------------------------|--|
| 11  | CONSORCIO VAL SARAMRIZA OMBIRGO DE COMPONACIÓN TAF & S SAC y SCORPION CONTRATISTASGEMERALES SAC)   | 56<br>55,032,127,14   | 100 0000000                        | 1  |
| 2   | CONSONDIO VALLORITO  ONSIGNO DE CHINA RASIWAY Nº 15 ENGINEERING GROUPCO, LTD  SINCLIRSAL DEL PERU Y GRUPO CONSTRUCTOR À CONSULTOR  ASOCIMODOS S.A.C G.C. & C.A. & A.C.)  | erest/mark            | 85.40451689                        | 2  |
| *   | CONSCINCIO SARAMNICA 2021 (MINORIO DE CONSORCIO B E VINGENEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABLICAD LINITADA, J.C. CONTRATISTAS GENERALES ERIL Y CONSTRUCTORA SAM JUDAS TADEO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABLICAD LINITADA. | 54 937 910 63         | &A 74576285                        | 1  |
| 1   | CONSONCIO ROMANO Integrato per concretta s.a.c. Meyan s.a. Sucursal cel Peru y Constructora y consultora rapp sac)   | 64,937,910.63         | \$4.745.76285                      | 4  |
| 4   | EDIFICACION INTEGRAL DEL NORGESTE S.A. DE C.V.   | 64.907,810.85         | 84 74576282                        | *  |
| 192 | CONSONCIO MANARON<br>Interpudo per Constructoria e ingeneria o en S.A.C., EDICAS S.A.C.<br>CONTRATISTAS GENERALES y CONSTRUCCIONES & SERVICIOS<br>DEGILITO S.A.C.)   | W.007.01071           | 64.74570274                        |  |

Sille PB

**GRÁFICO 2** 





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

### 2. CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

Se procede a realizar la calificación de las ofertas admitidas, de conformidad con lo establecido en el numeral 3.2 del capitu/o III de las bases integradas, de acuerdo al orden de prelación determinado en el sorteo electrónico, obteniendo el siguiente resultado:

|       | Exp. (Cont.) and cont. and cont.   |  | Requisitos de calificación |                                     |                                       |               | ş        |
|-------|--|--|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------|
| N°    | POSTOR   | Orden de<br>pretación<br>(luego del<br>sorteo) |                            |                                     |                                       |               |          |
| 11    | CONSONCIO VIAL SARAMINZA PRINCIPIO DE COMPORACION TAJ & B S.A.C. , SCORPION CONTRATISTASGENERALES S.A.C.)  |  |                            |                                     |                                       | NO<br>CUMPLE  |          |
| 16.00 | COMBONICIO VIAL LORETO Integrado por CIRINA RALIMAY N° 15 ENCHERANS GROUPCO L'TO SUCUREAL DEL PERU / GRUPO CONSTRUCTOR A CONSULTOR ASOCIADOS S.A.C G.C. & C.A. S.A.C.)   | •  |                            |                                     |                                       | CUMPLE        | PREMIORO |
|       | CONSORCIO SARAMINIZA 2021 IMMONIO DE CONGORDIO 8 8 V INGENEROS EMPRESA MONTOUAL DE RESPONSABLICAD LABTADA, JC CONTRATISTAS GENERALES GITL CONSTRUCTORA SAN JUDAS TADEO COCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABLICAD LAMTADA; | 1  |                            | dormdad<br>KV 3 del a<br>k) del nur | con el<br>Niculo 49 y<br>Niculo 130 1 | NO<br>CLARPLE |          |

5.1.5.3 Licitación Pública Nº 02-2020-MTC/21 Primera convocatoria para la contratación de la ejecución de la obra: "Mejoramiento de la carretera Shupluy Primorpampa – Bellavista – Anta – San Isidro – Poncos – Kochayoc – Chaclahuain – Oratorio – Pampamarca – Putaca, ubicada en el distrito de Shupluy, provincia de Yungay, departamento de Ancash"; postor ganador CHINA CIVIL **ENGINEERING** CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU, presenta la Carta fianza Nº LG28901C000140 emitido por el banco ICBC PERU BANK el 16 de noviembre del 2020 hasta por la suma de S/. 5'384,024.23 con fecha de vencimiento 31 de diciembre del 2021 para la firma de contrato, celebrado el 01 de diciembre del 2020 entre la C.P.C. Lilian Saida GAGO TELLO Jefa de la Oficina de Administración de Provias Descentralizado y Jaime Rolando LINO MOYA Apoderado del contratista China Civil Engineering Construction Corporation Sucursal del Perú, por un monto contractual de S/. 53'840,242.21 por un plazo de ejecución de 360 días calendario; el Comité de Selección integrado por Jaime LONGA CERNA Presidente, Omar Jesús LAZO BENZA Primer Miembro y Rubén CHACAHUASAY SOTO Segundo Miembro, realizó un sorteo electrónico entre los 12 postores que presentaron la misma oferta, en el sorteo resultó en primer lugar el postor China Civil Engineering Construction Corporation Sucursal del Perú,





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

conforme al acta de sesión continuada de calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro del 30 de octubre del 2020: véase el **GRÁFICO 3**.

### **GRÁFICO 3**

"Año de la universalización de la salud"

#### ACTA DE SESION CONTINUADA DE CALIFICACION DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

LICITACIÓN PÚBLICA № 02-2020-MTC/21

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
SHUPLUY – PRIMORPAMPA – BELLAVISTA – ANTA – SAN ISIDRO – PONCOS – KOCHAYOC –
CHACLAHUAIN – ORATORIO – PAMPAMARCA – PUTACA, UBICADA EN EL DISTRITO DE
SHUPLUY, PROVINCIA DE YUNGAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH

En Lima, siendo las 08:30 horas del día 30 de octubre del 2020, en la sede de PROVIAS DESCENTRALIZADO, sito en Jr. Camaná Nº 678 – Piso 02, se reunieron los miembros del Comité de Selección designados mediante RD Nº 230-2020-MTC/21, a fin de proceder a desarrollar los siguientes actos:

- 1. Sorteo electrónico
- 2. Calificación de las ofertas.
- Buena pro.

Se desarrolló de la siguiente manera:

#### 1. SORTEO ELECTRÓNICO

De acuerdo a lo permitido en la plataforma del SEACE, se efectuó el sorteo electrónico con las ofertas que alcanzaron el mayor puntaje, teniéndose el siguiente orden de prelación:

|             | First Con-   | Marian A. Stores State Water State S | the second secon |
|-------------|--|--|--|
| 10604269009 | CHINA CIVIL EINDERERIERS CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL | 0.001  |  |
| 0497686062  | EIM S A C  | 100.0  | 2  |
| 0601116002  | CONSORCIO CARRETERA SHUPLUV                                    | 100 0  | 3  |
| 0100995108  | CONSORCIO VIAL SHUPLUY   | 100.0  | 4  |
| 0503578485  | CONSORCIO INGENIERIA VIAL                                      | 100 0  | 5  |
| 0600035704  | CONSORCIO LIMA   | 100 0  | 6  |
| 0600229598  | COMSORCIO VICTORIA I   | 190.0  | 7  |
| 0452449912  | CONSORCIO VIAL ANCASH  | 100.0  |  |
| 0282707069  | CONSORCIO CONSTRUCTOR HUMBAZ                                   | 100.0  |  |
| 0534166240  | CONSORCIO ASURCIONI  | 100.0  | 10   |
| 0602371442  | CONSORCIO SAN PEDRO  | 100 0  | 11   |
| 0101849679  | JOHE SA  | 100 0  | 12   |

( )

5.1.5.4 Concurso Público Nº 013-2020-MTC/21 para la Contratación del SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL Nº 7 - TRAMO II: EMP. HV-118-HUAMBO; EMP. PE-1S C (CHAULISMA) - SAUCE (IC-106); EMP.PE-28D (DV. SINTO) - EMP. PE - 28a (DV. HUAYACUNDO ARMA), UBICADO EN LA PROVINCIA DE HUAYTARÁ Y CASTROVIRREYNA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, postor ganador CHINA RAILWAY TUNNERL GROUP CO., LTD. SUCURSAL DEL PERÚ, quien presenta la Carta Fianza N° LG289001C000144 del 19 de noviembre del 2020, emitido por el banco ICBC PERU BANK por la suma de S/. 18'292,031.33 que vence el 24 de noviembre del 2025, para la firma de contrato suscrito entre la C.P.C. Lilian Saida GAGO TELLO identificada con DNI. 08800742 Jefa de la Oficina de Administración de Provias Descentralizado, y, JINJUN YANG identificado con C.E Nº 001466815 Gerente General de China Railway Tunnel Group Co., Ltd. Sucursal del Perú, por un monto contractual ascendente a S/. 182,920,313.28 por un plazo de ejecución contractual de 1.827 días calendarios; la buena pro fue otorgado por el Comité de Selección integrado por Miguel

**INFORME FINAL** 





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Angel ESPINOZA TORRES como Presidente, Omar Lenin CUESTAS HUALLPA Primer Miembro titular y Edgar William VARGAS MAS Segundo Miembro titular, la oferta presentada fue de S/. 182,920,313.28 equivalente al valor referencial inferior, el comité procedió a realizar el sorteo electrónico entre los 17 postores admitidos, quedando en primer lugar el postor ganador China Railway Tunnel Group Co., Ltd. Sucursal del Perú, véase el **GRÁFICO 4**.

#### **GRÁFICO 4**

En vista de que existe tres empates, el primero entre 08 postores para ocupar el primer lugar del orden de prelación, el segundo entre 02 postores para ocupar el doceavo lugar y finalmente el tercero entre dos postores para ocupar el lugar catorce del orden de prelación, se procedió a realizar el sorteo electrónico a través del SEACE, conforme a lo establecido en las Bases Integradas, siendo el resultado final el siguiente:



| Nombre o Razón Social  | Orden de Prelación<br>Final |
|--|-----------------------------|
| CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERU  | 1.                          |
| CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.   | 2                           |
| HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL PERU  | 3                           |
| CAABSA CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE   | *                           |
| MOTA-ENGIL PERU S.A.   | 5                           |
| CONSORCIO HUANCAVELICA (CORPORACIÓN SEMOVER S.A.C CASTILHO<br>ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA SUCURSAL DEL PERU) | 6                           |
| CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD. SUCURSAL PERU   | 7                           |

Jr. Camaná 678 – Pisos del 7 at 12 – Lima 01 Central Telefónica: (511) 514- 5300 www.proviasdes.gob.pe

EL PERU PRIMERO!

Concurso Público Nº 25-2020-MTC/21 Primera convocatoria para la 5.1.5.5 "Contratación del SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL Nº 11: "EMP. PE-3NC (DV. CHIGUIRIP) - CHIGUIRIP - CONCHAN - DV. LA PALMA - EMP. PE-3N (DV. CHOTA); EMP. PE-3N (CUTERVO) - DV. CONDAY - LIBERTAD DE NARANJITO - SINCHIMACHE - EL CHIRIMOYO - EMP. CA-825 (DV. QUEROCOTILLO); EMP. PE-06A (YANOCUNA) -CUSILGUAN - QUEROCOTO - EMP. CA-825 (DV. QUEROCOTILLO); EMP. PE-3N (PTE. TECHIN) - EL MOLINO - SILLANGATE - EMP. CA-115 (CRUCE EL CHIRIMOYO), POR NIVELES DE SERVICIO; DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA DE CUTERVO -DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.", resultando postor ganador la empresa CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU, quien presentó la Carta Fianza N° LG28901C000176 emitido por el banco ICBC PERÚ BANK. hasta por la suma de S/. 17'507,328.61 vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación, firmando el Contrato N° 271-2020-MTC/21 entre la C.P.C. Lilian Saida GAGO TELLO identificada con DNI. 08800742 Jefa de la Oficina de Administración de





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Provias Descentralizado y Jaime Rolando LINO MOYA identificado con DNI. 10350667 como Apoderado del contratista, el monto contractual fue por S/, 175'073,286,10 por un plazo de ejecución contractual de 1,827 días calendarios; el proceso de selección estuvo a cargo de Michel Denny NAVARRO CARHUAS como Presidente del Comité de Selección, Aby LINARES ACOSTA como Primer miembro titular y Eva Haydee JIMENEZ TICONA Segundo miembro titular, quienes otorgaron la buena pro, después de realizar un sorteo electrónico entre los 15 postores, quedando el postor ganador en el tercer lugar, eliminando el Comité de Selección al primer (CONSORCIO ANCÓN 5) y segundo (CONSORCIO CORREDOR VIAL 11) lugar por no acreditar la experiencia y capacitación el personal clave, respectivamente. El postor China Railway 10 Engineering Group presentó 44 consultas y observaciones de un total de 157 presentadas, admitiendo sus 44 consultas el comité e incorporándolos a las bases integradas, véase GRÁFICO 5.

#### **GRÁFICO 5**

#### 1. SOBRE EL SORTEO ELECTRÓNICO

5.1 De conformidad a lo dispuesto en el literal b) del numeral 74.2 del artículo 74º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en concordancia con el numeral 1.9 del Capítulo I de la Sección General de las Bases Integradas, se procedió a efectuar el sorteo electrónico a través del SEACE, de las ofertas empatadas, habiéndose obtenido el siguiente orden de prelación:

| N"    | POSTOR  | POR SORTEO<br>ELECTRONICO<br>(SEACE) |
|-------|---|--------------------------------------|
| 15.00 | CAABSA CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE  | 1                                    |
| 12.00 | CONSORCIO COMMEDOR VIAL I I (TERMINEX S.A.C TABLEROS YPJENTES S.A. SUGURSAL<br>DELPERU)   | 2                                    |
| 100   | CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU  |                                      |
| 9.60  | MOTA-ENGK PERU 9.A.   | 4                                    |
| 4.00  | CONSORCIO GAJAMARCA (CORPORACION SEHOVER S.A.C CASTILHO ENGENHARIA E<br>EMPREENDIMENTOS SA SUCURSAL DEL PERÚ)                   | 5                                    |
| 11.00 | CONSCRICIO SANTA CRUZ (CORPORACION BAGINACION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -<br>CHINA DEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU) | 6                                    |
| 11.00 |   | •                                    |

5.1.5.6 Licitación Pública Nº 0004-2020-MTC/20 primera convocatoria para el "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARÍA- SANTA TERESA- PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHU PICCHU TÚNEL "ITEM A: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA", resultando postor ganador la empresa CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU, quien presentó la Carta Fianza N° LG5205021000087 emitido por el banco ICBC PERÚ BANK, hasta por la suma de S/. 33'389,819.14 vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación, firmando el Contrato Nº 059-2021-MTC/20.2 entre la C.P.C. Jacqueline Marisol Janet GARCIA OLIVARRIA identificada con DNI. 02652207





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Jefa de Administración de Provias Descentralizado y Jaime Rolando LINO MOYA identificado con DNI. 10350667 como Representante Legal del contratista, el monto contractual fue por S/. 333'898,191.36 por un plazo de ejecución contractual de 690 días calendarios; el proceso de selección estuvo a cargo de Jaime LONGA CERNA como Presidente del Comité de Selección, Omar Jesús LAZO BENZA como Primer miembro titular y Rubén CHACAHUASAY SOTO Segundo miembro titular, quienes otorgaron la buena pro, después de realizar un sorteo electrónico entre los 12 postores, quedando el postor ganador en el PRIMER LUGAR después del sorteo, siendo declarado postor ganador. El postor China Railway 10 Engineering Group presentó 44 consultas y observaciones de un total de 157 presentadas, admitiendo sus 44 consultas el comité e incorporándolos a las bases integradas. Véase el siguiente

#### **GRÁFICO 6**

| (F  | OBRAS<br>PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFEF   | ITAS SE REAL | JZA EN AC                   | TO PRIVADO)  |  |            |  |  |
|---|--|--------------|-----------------------------|--|--|------------|--|--|
|   | ación realizada, el orden de prelación es el siguente:   |              |                             | The state of the s |  |            |  |  |
| ITEM A: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA |  |              |                             |  |  |            |  |  |
| Nº DE ORDEN DE<br>PRELACIÓN                                       | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR   |              |                             | PUNTAJE TOTAL  |  |            |  |  |
| unnermannelle litter i de la  | CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION DEL PERU  | SUCURSAL     |                             | 100 puntos   |  |            |  |  |
| 2   | CONSORCIO HYCSATS (AVANZADA TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.C.,<br>CONSTRUCCIONES Y DRAGADOS DEL SURESTE SOCIEDAD ANONIMA DE<br>CAPITAL VARIABLE Y CALZADA CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA<br>DE CAPITAL VARIABLE)   |              |                             | CONSTRUCCIONES Y DRAGADOS DEL SURESTE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Y CALZADA CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA 100 punto  |  | 100 puntos |  |  |
| 3   | CONSORCIO SAN FRANCISCO (ZHEJIANG FIRST HYDRO & F<br>CONSTRUCTION GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL DE<br>CHINA CONSTRUCTION THIRD ENGINEERING BUREAU CO.   | LPERUY       |                             | 100 puntos   |  |            |  |  |
| 4   | SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU   | j            |                             | 100 puntos   |  |            |  |  |
| 5   | CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU  | ,            |                             | 100 puntos   |  |            |  |  |
| 6   | CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL   | PERU         |                             | 100 puntos   |  |            |  |  |
| 7   | CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL P  | ERU          | The Helms                   | 100 puntos   |  |            |  |  |
|   | ilado en el cuadro refleja el orden de prelación realizado a través<br>tra la pantalla del resultado del sorteo según el SEACE;  1  MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA.   | Fecha:       | 03/05/2021<br>e actualizó : | Hora: 12:05 PI   |  |            |  |  |
| Listado del Result  | ado del Desempate  |              |                             |  |  |            |  |  |
| File and the Property   | And the second s | Peter for    | d cos frants e              | City Constitution  |  |            |  |  |
| 20604269009   | CALMANDA E ENCAPERSONATION OF THE CONTRACT OF  |              | 100.0                       |  |  |            |  |  |
| 99000228271   | CONSCRICIO HYCSATS   |              | 100.0                       | 100  |  |            |  |  |
| V9000030054   | CONSORCIO SAN FRANCISCO  |              | 10000                       | 3  |  |            |  |  |
| 20002979173   | SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU<br>CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU  |              | 100-0                       | 4  |  |            |  |  |
| 20805171941   |  |              | 100 0                       |  |  |            |  |  |

**5.1.5.7** Contratación Pública Especial para Reconstrucción con Cambios N° **012-2019-MTC** cuarta convocatoria, para la "ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 – LA LIBERTAD (OBRA N° 01: PUENTE CHAGAGANDA Y ACCESOS, PUENTE DE LA ROCA Y ACCESOS, PUENTE QUINUAL Y ACCESOS, PUENTE PAM PAM Y





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

ACCESOS)", resultando postor ganador la empresa CHINA CONSTRUTION THIRD ENGINEERING BUREAU CO. LTD. CCCC DEL PERU S.A.C Y CHINA RAILWAY FIRST SURVEY & DESIGN INSTITUTE GROUP CO. LTD SUCURSAL DEL PERU, integrantes del Consorcio Nueva Libertad, presentando la Carta Fianza N° LG28901B900143 emitido por el banco ICBC PERÚ BANK, hasta por la suma de S/. 1'640,300.00 vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación, firmando el Contrato N° 077-2019-MTC/10 entre la Sra. Lilyan Cecilia Pérez Barriga identificada con DNI. 09873296 Directora General de Administración del Ministerio de Transporte y Comunicaciones y CHU GUIYAN identificado con carnet de extranjería N° 001177144 como Representante Legal Común del consorcio, el monto contractual fue por S/. 16'402,932.57 por un plazo de ejecución contractual de 450 días calendarios; el proceso de selección estuvo a cargo de Giuliano Saul CRUZ PACHEO como Presidente del Comité de Selección, Abel RAMOS CUYA como Primer miembro titular y César Nixon TERAN GUEVARA Segundo miembro titular, quienes otorgaron la buena pro, después de realizar un sorteo ante el Notario Público de Lima Edgardo Hopkins Torres entre 02 postores, quedó el postor CONSORCIO NUEVA LIBERTAD en el PRIMER LUGAR, ganando el proceso.

SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL 5.1.5.8 POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP. PE1S D (DV. ITE) ITE EMP. PE1S (PTE. CAMIARA) LOCUMBA SAGOLLO, OCONCHAY MIRAVE ILABAYA DV. ALTO CAMILACA . COTAÑA. VILALACA, YARABAMBA, CALACALA, CHARIPUJIO, CAIRANI, CARAPAMPA, ANCOCALA, HUANUARA, MOLLEBAYA, EMP. TA103 (CAICO), CANDARAVE, DV. QUILAHUANI, DV. CURIBAYA, ARICOTA, DV. SITAJARA, TICACO, EMP. PE-38 (TARATA), PROVINCIAS DE JORGE BASADRE, CANDARAVE Y TARATA, DEPARTAMENTO DE TACNA, no existe información en los portales público del SEACE y del MEF referente a la buena pro, otorgada por Provias Descentralizado a la empresa CHINA RAILWAY Nº 10 ENGINEERING GROUP CO. LTD., SUCURSAL DEL PERU, por búsqueda del CUI:2447282 ante el SSI Sistema de Seguimiento de Inversiones del MEF, se ubicó la R.D. 019-2022-MTC/21.GE del 19MAY2022 firmado por el Ing. José Santos OJEDA MEZTAS Gerente de Estudios de Provias Descentralizado, que informa sobre la suscripción del Contrato N° 033-2020-MTC/21 con la empresa China Railway N° 10 Engineering Group co. Ltd. sucursal del Perú, para la ejecución del presente "Servicio" cuando en realidad es una obra, véase los GRAFICO 8, 9 y 10.

# **GRÁFICO 8 – GRÁFICO 9 – GRÁFICO 10**





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



# REPUBLICA DEL DER

States carried to compare y or whose

# Resolución Gerencial

P 019 -2022-MTC/21,GE

Lima, 19 MAY 2022


VISTOS

El Memorando N° 1126-2022-MTC/21. GO así como el Memorando N° 01457-2022-MTC/21. GO y el Informe N° 054-2022-MTC/21. GO LOP, emitidos por la Gerencia de Obras, así como el Memorando N° 810-2022-MTC/21. GE y el Informe N° 057-2022-MTC/21. GERANC de la Gerencia de Estudios; y.



#### CONSIDERANDO

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 029-2006-MTC se dispuso la fusión por absorción del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Departamental - PROVIAS





#### SE RESUELVE

Articulo 1. Aprobar administrativamente el Plan de Mejoramiento del Servicio de Mejoramiento y Conservación por Niveles de Servicio del Corredor: EMP. PE-15 D (DV. ITE) - LTE - EMP. PE-15 I (PTE. CAMIARA) – LOCUMBA - SAGOLLO - OCONCHAY - MRAVE - ILABAYA - CHULULUNI - DV. ALTO CAMILACA - COTAMA - VILALACA - YARABAMBA - CALACALA - CHALBULUNI - DV. ALTO CAMILACA - COTAMA - VILALACA - YARABAMBA - CALACALA - CHARPLIJIO-CARANI - CARAPAMPA - ANCOCALA - HUANULARA - MOLLEBAYA - EMP. TA- 103 (CAICO) - CANDARAVE - DV. QUILAHUANI-DV. CURIBAYA - ARICOTA - DV. STAJABA - TICACO - EMP. PS-38 (TARATA), POR NIVELES DE SERVICIO; PROVINCIAS DE JORGE BASADRE, CANDARAVE Y TARATA, DEPARTAMENTO DE TACNA, materia del Contrato N° 033-2020-MTC/21, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución, y cuyo contenido forma parte integrante de la misma, según el Anexo adjunte elaborado por la Gerencia de Estudios.

Articulo 2 - Disponer que el original del Plan de Mejoramiento aprobado por el artículo 1 de la presente Resolución, permanezca en custodia de la Gerencia de Óbras en tanto dure su ejecución.

Artículo 3 - Establecer que la aprobación del Plan de Mejaramiento del Contrato N 033-2020-MTC/21, no convaida los delajustes, erróres u omisiones respecto al contenido, plazos y montos que no haya sido posible advertir al momento de su revisión, los mismos

# Resolución Gerencial

MIRAVE - ILABAYA - CHULULUNI - DV. ALTO CAMILACA - COTAÑA - VILALACA - YARABAMBA - CALACALA - CHARPUJIO-CAIRANI - CARAPAMPA - ANCOCALA - HUANUARA - MOLLEBAYA - EMP, TA-103 (CAICO) - CANDARAVE - DY. QUILAHUANI DV. CURIBAYA - ARCOTA - DV. STALABA - TICACO - EMP. PE-38 (TARATA), POR NIVELES DE SERVICIO; PROVINCIAS DE JORGE BASADRE, CANDARAVE Y TARATA, DEPARTAMENTO DE TACNA, por un monto ascendente a S/ 12 039 228.20 (Doce milliones treinta y nueve milloco con doscientos veintiocho con 20/100 Soles), y un piazo de ejecución de 1888 dias calendano:

Que, con fecha 29 de enero de 2020, PROVIAS DESCENTRALIZADO Y CHINA RABUMAY Nº 10 ENGINERENNE GROUP CO., LTO SUCUNSAL DEL PERÚ, en adejante el "Contratisto", suaridierno el Contrato Nº 033-200-MTC2 1, para la ejecución del Servicio de Corredor EMP. PE-15 (DV. 17E) -ITE - EMP. PE-15 (PPE CAMIARA) - LOCUMBA - SAGOLLO - OCONCHAY - MIRAYE-ILABAYA - CHULULUNI - DV. ALTO CAMILACA - COTAÑA - VILLIACA - YARABAMBA - CALACALA - CHARIPUID-CARAMI - CARAPAMPA - ANCOCALA - HUANUSAR - HUANUSAR - HUANUSAR - ANCOCALA - HUANUSAR - ANCOCALA

Que, los terminos de referencia de la citada contratación senálan que el servicio se encuentra compuesto por las siguientes prestaciones. Il Mejoramiento, III Conservación (III) Emergencias Viales y Riesgos Viales, III Gestión y control de pesos vehículares, IV Identificación de predios e interferencias dentro del derecho de Via;

que serán de exclusiva responsabilidad CHINA RAILWAY N° 10 ENGINEERING GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ y el CONSORCIO SUPERVISOR CORREDOR VIAL TACNA (integrado por EUROCONSULT SUCURSAL PERÚ y NEXO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S A C.), así como de la Gerencias de Estudios y Obras, en lo que le corresponda, por tanto, los profesionales de ingenieria que han intervenido en su revisión son responsables del contenido de los informes que sustentan su aprobación.

Articulo 4.- Notificar la presente Resolución a la Gerencia de Obras, a CHINA RAILWAY N° 10 ENGINEERING GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERU y al CONSORCIÓ SUPERVISOR CORREDOR VIAL TACNA (integrado por EUROCONSULT SUCURSAL PERÙ y NEXO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.), para conocimiento y fines correspondientes.

Artículo 5.- Insertar la presente Resolución en el expediente de contratación relacionado a los Contratos № 633-2020-MTC/21 y N°-166-2019-MTC/21.

Registrese y comuniquese

ing JUSE SANTOS OJEGA MEZTAS Gerente de Estudios

EAD. N° V012216338, V01221242 HDR/tr

5.1.5.9 MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL CAMINO VECINAL MO-590: EMP. PE-36A. (SAMEGUA) - EMP. MO-602, DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA, en este proceso de selección Licitación Pública N° 001-2020-MTC/21, convocado por Provias Descentralizado, tenemos otro resultado de buena pro por sorteo electrónico, donde el postor ganador fue el CONSORCIO MOQUEGUA integrado por CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU; el Comité de Selección estuvo conformado por Renzo Albert NAVARRETE CHIQUILLO como Presidente titular, Víctor Efrén VALDIVIA MALPARTIDA





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Miembro titular y Juan José ENCISO TORRES Miembro titular. Véase los gráficos 11, 12 y 13.

#### **GRÁFICO 11 – 12 -13**

Se produce un empate entre las ofertas de tres (3) empresas en el primer lugar, por lo que de conformidad al numeral 1.9 se procederá al desempate mediante sorteo de manera electrónica a través del SEACE, siendo el resultado como sigue:

| POSTOR CONTRACTOR CONT | ORDER DE PRELACIÓ |
|--|-------------------|
| CONSCRICTOMAL SAMBOUR INTEGRADO POR LAS EMPRESAS CORPÓRACION.<br>TAMBINACION SOCIEDAD MAÑASAS CIRRAGAS CIRRAGAS CORPÓNSY.<br>LIMITED SUCCIPIEN PIRE!   | 1                 |
| CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., L'TO SUCURSAL DEL PÉRU   | 2                 |









ACTA
EVALUACION DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2020-MTC/21

MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL CAMINO VECINAL MO-590; EMP. PE-36A. (SAMEGUA) - EMP. MO-602, DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

En Lima, siendo las 09:35 horas del día 01 de septiembre de 2020, en la sede de PROVIAS DESCENTRALIZADO, sition al. / Carmana N° 578 – Pso 2, se reunieron los miembros del Comité de Selección del Licitación Pública N° 001-2020-MTC21, designados con la Resolución Directoral N° 101-2020-MTC21, integrados por los señores. Renzo Albert Nevarrete Chiquilio (Presidente Titular), Victor Eltren Valdivia Maipartida (Miembro Titular) y Juán José Enciso Torres (Membro Titular), contando con el quotum reglamentario. La reunión tiene por finalidad

- ! Verificar la subsanación de ofertas
- Establecer el orden de prelación y sorteo electrónico a través del SEACE.
- 4. Otorgar la buena pro a quien corresponda.

A continuación, se verificó en el SEACE la subsanación de ofertas, obteniéndose el siguiente resi

CONSORCIO DE DESARROLLO VIAL E INFRAESTRUCTURAS CONDEIN INTEGRADO POR LAS EMPRESAS MEYAN S.A., SUCURSAL DEL PERU Y OPERADORES MINEROS DEL PERU S.A.C.

Subsanó la oferta conforme a lo solicitado, la oferta es ADMITIDA

2. CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERU

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP.PE -5N (CORRAL QUEMADO-CUMBA-DV. YAMÓN-LONYA GRANDE-CAMPO REDONDO-OCALLI-PROVIDENCIA-COHECHAN-LONYA CHICO - EMP.AM-108 (DV. CHACHAPOYAS-RODRIGUEZ DE MENDOZA-ABRA LAJAS/ EL DORADO-SELVA ALEGRE-SORITOR-EMP.PE5N (LA CALZADA) POR NIVELES DE SERVICIO DE LAS

**INFORME FINAL** 





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

PROVINCIAS DE LUYA, CHACHAPOYAS, UTCUBAMBA Y RODRIGUEZ DE MENDOZA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS Y LAS PROVINCIAS DE MARISCAL CÁCERES, HUALLAGA Y MOYOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, se realizó la búsqueda de información en los portales públicos de acceso a la información del OSCE-SEACE, pertenecientes al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Provias descentralizado y Provias nacional, para conocer a qué empresa adjudicaron la buena pro, no hallándose información pública al respecto; sin embargo, a través del sistema de seguimiento a las inversiones SSI, se accedió con el CUI. 2392901 a la sección "Contrataciones" hallándose el registro del Contrato N° 029-2021-MTC/20.2 por el "SERVICIO DE CONSULTORÍA" del "SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL COREDOR VIAL: EMP.PE-5N (CORRAL QUEMADO)...", firmado entre la Jefa de Administración de Provias Nacional CPC. Jacqueline Marisol Janet GARCÍA OLAVARRÍA con DNI. 02652207 y la representante legal del CONSORCIO SUPERVISOR LA CALZADA (Geotecnia y Mecánica de Suelo S.AC. y PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU) Paola Antonella BIONDI RIOS con DNI. 43024992, por un monto de S/. 22'502,340.00 por el plazo de ejecución de 2,250 días calendario; el hecho que no se encuentre la buena pro y contrato otorgado al ejecutor del servicio de gestión en los portales públicos de Provias Nacional, es una evidencia del ocultamiento de información que realiza Provias Nacional, que se corrobora con lo establecido en el art. 142.3. del Rgto. de la Ley de Contrataciones del Estado, cuando señala que el plazo de ejecución contractual de los contratos de supervisión de obra está vinculado a la duración de la obra supervisada. Véase el gráfico 14.

GRÁFICO 14 DEL PORTAL DEL SSI DEL HALLAZGO DEL CONTRATO DEL CONSULTOR





SORITOR - EMP. PE - SN (LA CALZADA)

#### "Comisión Investigadora multipartidaria que investiga las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por empresas Chinas"

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

| ODIGO ÚN | IICO 2392901 · -   | CÓDIGO SNIP                           | 2392901             |                         | FECHA DE REGIS                    | IRO 14   | /12/2018                               |
|----------|--|---------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|--|
| KOMBRE D | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-SN (CORRAL QUEMADO)-CUMBA-DV YAMÓN-LONYA REDONDO-COCALLI-PROVIDENCIA-COHECHAN-LONYA CHICO-EMP, AM-108 (DV. LLYA) / CHIACHA OMBRE DE LA INVERSIÓN DE MODOZA-ABRA LALIAS / EL DORADO-SELVA ALGERE-SORITOR-EMP PE-SN TA CALIZADA DE LAS PROVINCIAS DE LUYA, CHACHAPOYAS, UTCUBIAMBA Y RODRIGUEZ DE MENDOZA DEL DEPA AMAZONAS Y LAS PROVINCIAS DE MARISCAL CACERES, HUALLAGA Y MOYOBAMBA DEL DEPARTAM MARTIN |                                       |                     |                         |                                   | IV. LLIYA) / CHACHAPOYAS<br>(LA CALZADA) POR NIVELI<br>IENDOZA DEL DEPARTAMI | -RODRIGUEZ<br>ES DE SERVICK<br>ENTO DE |
| STADO DE | LA INVERSIÓN CERRADO   | TIPO DE INVER                         | SIÓN PROYECTO DE II | IVERSION                | LSE ENCUENTRA<br>PROGRAMADO E     | N EL PMP   | 9 <b>B</b>                             |
| II SERVK | ю  |                                       |                     |                         |                                   |  |  |
| N" DE    | DESCRIPCIÓN DE ITEM  | CONTRATISTA                           | N° CONTRATO         | FECHA DE<br>SUSCRIPCIÓN | MONTO<br>CONTRATADO<br>TOTAL (S/) | MONTO<br>CONTRATADO ITEM<br>TOTAL (5/)                                       | VER<br>CONTRATO                        |
| 1        | CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA GENERAL PARA LA SUPERVISION DEL SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL, POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL. EMP RE 5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - DV YAMAN - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - OCALLI - PROVIDENCIA - COHECHAN - LONYA CHICO - EMP, AM 108 (DV. LUYA) / CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA - ABRA LAJAS / EL DORADO: SEUYA ALEGRE -                               | CONSORCIO<br>SUPERVISOR LA<br>CALZADA | 029-2021-MTC/20.2   | 19/02/2021              | 22,503,340.00                     | 22,503,340 00  |  |

5.1.5.11 Un hecho similar al anterior, ocurre con el proyecto de MEJORAMIENTO DE **CARRETERA** (DV. OLMOS)-JAEN-SAN **IGNACIO-PUENTE** CHAMAYA INTEGRACIÓN (FRONTERA CON ECUADOR) /SONDOR-TABACONAS-DV.SAN JOSÉ DEL ALTO-TAMBORAPA (EMP-PE-5N) /CANCHAQUE-HUANCABAMBA POR NIVELES DE SERVICIO. UBICADO EN LAS PROVINCIAS DE JAEN Y SAN IGNACIO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA Y LA PRVINCIA DE HUANCABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, donde se realizó la búsqueda de información en los portales públicos de acceso a la información del OSCE-SEACE, pertenecientes al Ministerio de transporte y comunicaciones, Provias descentralizado y Provias nacional, para conocer a qué empresa adjudicaron la buena pro, no hallándose información pública al respecto; sin embargo, a través del sistema de seguimiento a las inversiones SSI, se accedió con el CUI. 2393145 a la sección "Contrataciones" hallándose el registro del Contrato N° 051-2021-MTC/20.2 por el "SERVICIO DE CONSULTORÍA" del "SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL DE LA CARRETERA CHAMAYA (DV. OLMOS)-JAEN...", firmado entre la Jefa de Administración de Provias Nacional CPC. Jacqueline Marisol Janet GARCÍA OLAVARRÍA con DNI. 02652207 y el apoderado de la empresa HOB CONSULTORES S.A. Juan Edmundo GONZÁLES DEL ÁGUILA con DNI. 08750987, por un monto de S/. 25'013,849.88 por el plazo de ejecución de 1,885 días calendario; el hecho que no se encuentre la buena pro y contrato otorgado al ejecutor del servicio de gestión en los portales públicos de Provias Nacional, es una evidencia del ocultamiento de información que realiza Provias Nacional, que se corrobora con lo establecido en el art. 142.3. del Rgto. de la Ley de Contrataciones del Estado, cuando señala que el plazo de ejecución contractual de los contratos de supervisión de obra está vinculado a la duración de la obra supervisada. Véase el gráfico 15.





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



MEJORAMIENTO, REHABILITACION, CONSERVACION POR NIVELES 3.3.5.12. DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL: LIMA-CANTA-HUAYLLAY-DV. COCHAMARCA-EMPALME PE 3N, en el portal del OSCE-SEACE, se ubicó el proceso de selección Licitación Pública Internacional Nº 0001-2019-MTC/20 a cargo del Banco Interamericano de Desarrollo BID, revisado en la bandeja de Acta de buena pro, se descargó el Aviso de Adjudicación de Provias Nacional sin fecha de publicación, donde se aprecia que el postor ganador CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION registraba la menor oferta de S/. 530'833,351.31; el aviso no indica a los miembros del Comité de Selección, en su literal f.1) señala que la duración del contrato es de 08 años, se descargó el Contrato N° 103-2019-MTC/20. Del 24 de setiembre del 2019, (sólo se ha publicitado en dos hojas) por el "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN POR NIEVELS DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL: LIMA-CANTA-HUAYLLAY-DV.COCHAMARCA-EMP.PE 3N", firmado entre el Director Ejecutivo de Provias Nacional Ing. Carlos Eduardo LOZADA CONTRERAS con DNI. 08704325 y el apoderado de la empresa CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU Xin ZHANG con Pasaporte PE0641842. El hecho relevante en este proceso es la Carta Fianza N° LG11131B900384 hallada en el mismo portal del SEACE, emitido por el banco ICBC PERU BANK el 23 de agosto del 2019, a favor del postor ganador, por un monto total de S/. 106'166,670.17 soles, si bien es cierto que, el proceso es una Licitación Pública Internacional, pero la garantía de fiel cumplimiento resulta ser el 10% del monto del contrato original (art. 149.1 del reglamento de la LCE), por lo que se infiere que el monto del contrato es por S/. 1,061'666,701.70 Véase el gráfico 16 y 17. 3.3.5.13.





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

# GRÁFICO 16 y 17



# 5.1.6 DENUNCIAS DE SUB CONTRATISTAS CONTRA LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS CHINAS

#### **5.1.6.1 SUB CONTRATISTA CONSORCIO CREC PUENTES 8**

El 21 de noviembre del 2019, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones suscribió el Contrato Nº 067-2019-MTC/10, con el CONSORCIO CREC PUENTES 8, conformado por las empresas, CHINA RAILWAY N° 10 ENGINEERING GROUP LTD SUCURSAL DEL PERU y CHINA RAIWAL ERYUAN ENGINEERING GROUP CO.LTD, para la "Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de la obra Rehabilitación de puentes paquete 8 "OBRA HUANCAVELICA 2 - Obra 2 rehabilitación puente Santa Rosa y puente Viru Viru y accesos, por S/. 39'993,575.93 con un plazo de ejecución de 570 días calendario; los sub contratistas PROVEEDORES, trabajadores de mano de obra no calificada, almaceneros, proveedores de alimentos sin contratos, denuncian al consorcio por una deuda ascendente a S/. 215,948,494.85, además que el Consorcio ha subcontratado con terceros sin informar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones infringiendo lo establecido en la Ley N°30225; las valorizaciones que presenta son con información de terceros; no implementa con el equipo pesado ofertado; no implementa el Personal Clave, su propuesta de RESIDENTE DE OBRA fue el Ing. DANTE GALVARINO DIAZ HINOSTROZA sin embargo el Ingeniero Fredy VILLAR TUAMANÁ es quien realmente ejecutaba. Ver anexo 09.





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

# VI. ANÁLISIS

- 6.1. Esta Comisión recibió a nuestro requerimiento información del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como información obtenida de la plataforma del SEACE sobre las empresas chinas y la situación actual de la ejecución de obras, para corroborar la denuncia pública:
- a. cantidad de contratos firmados en cada gobierno con cada empresa constructora china.
- b. montos globales firmados por cada empresa china por cada gobierno.
- c. entidades bancarias chinas u otras que han otorgado cartas fianzas a las empresas constructoras chinas.
- d. relación de bancos chinos u otros con cantidad y monto de cartas fianza emitidas a empresas constructoras chinas.

# Cantidad de contratos firmados por empresas chinas en los periodos gubernamentales:

(actualizar y pegar cuadro, son 93 obras)

| EMPRESAS CHINAS CONTRATARON 7018-2022   |                   | Wispenia |     |    |
|---|-------------------|----------|-----|----|
| 1 CHINATAILWAYN: 10 ENGINEERING GROUP LIMITED   | 1,825,856,242.87  |          |     |    |
| CHINACONSTRUCTION THIRD ENGINEERING BUREACO.LTD.  | 160,211,091,40    |          |     |    |
| WEIHAI CONSTRUCTION GROUP COMPANY LIMITED   | 360,705,612.30    |          |     |    |
| CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERU   | 935,097,145.40    |          |     |    |
| CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU  | 1,461,844,410.71  | 33       | 16  | 14 |
| SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU  | 115,308,466.02    |          |     |    |
| CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU  | 386,014,224,13    |          | 200 |    |
| HYDRO & POWER CONSTRUCTION GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL DELPERU EMPRESA CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION | 185,541,354.74    |          |     |    |
|   | 19,431.578.548.57 |          |     |    |






"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Cantidad de Cartas Fianzas vigentes con identificación del monto de contratación y emisor:

# **ENTIDAD BANCARIA QUE EMITIRON CARTAS FIANZAS**

| BANCO                                    | CONTRATO |    | %                |      |
|--|----------|----|------------------|------|
| ICBC PERU BANK S.A.                      | 48       | 5/ | 771,307,899.46   | 72%  |
| INSUR S.A                                | 9        | 5/ | 89,625,047.13    | 8%   |
| BANK OF CHINA PERU                       | 6        | 5/ | 96,359,359.46    | 9%   |
| BBVA CONTINENTAL                         | 6        | 5/ | 63,682,354.76    | 6%   |
| LA POSITIVA SEGUROS Y<br>REASEGUROS S.A. | 4        | 5/ | 30,963,600.83    | 3%   |
| BANCO DE CREDITO DEL PERU                | 4        | 5/ | 3,730,205.07     | 0%   |
| OTROS BANCOS                             | 16       | 5/ | 19,856,872.05    | 2%   |
| TOTALES                                  | 93       | 5/ | 1,075,525,338.76 | 100% |

#### **PORCENTAJE DE CARTA FIANZAS**



Situación actual de los contratos:





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

|       | RESUMEN DE 93 PROYECTOS EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN POR LA COMISIÓN |          |            |           |           |           |      |       |  |  |  |
|-------|---|----------|------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|--|--|--|
| DT-14 | U. EJECUTORA  | ESTADO   |            |           |           |           |      |       |  |  |  |
| ITEM  | U. EECUTURA   | RESUELTO | SUSPENDIDO | EJECUCION | CONCLUIDO | ARBITRAJE | NULO | VACIO |  |  |  |
| 1     | MTC   | 17       | 0          | 5         | 0         | 0         | 0    | 0     |  |  |  |
| 2     | PVD   | 0        | 4          | 11        | 1         | 0         | 0    | 0     |  |  |  |
| 3     | PVN   | 5        | 3          | 13        | 1         | 5         | 0    | 0     |  |  |  |
| 4     | GR y GL   | 2        | 1          | 1         | 3         | 0         | 1    | 20    |  |  |  |
| OTAL  | 93  | 24       | 8          | 30        | 5         | 5         | 1    | 20    |  |  |  |
|       |   | 26%      | 9%         | 32%       | 5%        | 5%        | 1%   | 22%   |  |  |  |

MTC: Ministerio de Transporte y Comunicaciones

PVD: Provias Desentralizado

PVN: Provias Nacional

GR y GL: Gobierno Regional y Gobierno Local

# TOTAL, DE CONTRATOS EN MATERIA DE INVESTIGACION POR LA COMISION

| RESUMEN CLUB DEL DRAGÓN |              |                    |     |                  | ESTADO DEL PROYECTO SEGÚN RESPUESTA DE LA ENTIDAD |                      |    |                |    |                          |    |                    |
|-------------------------|--------------|--------------------|-----|------------------|---|----------------------|----|----------------|----|--------------------------|----|--------------------|
| ITEM                    | U. EJECUTORA | TOTAL<br>E. CHINAS | 3-2 | MONTO            |   | MONTO<br>ADICIONALES |    | MONTO          |    | MONTO<br>ONTRATO VIGENTE |    | SALDO<br>POR EJECU |
| 1                       | MTC          | 22                 | S/  | 598,292,149.27   | 5/  | -                    | S/ |                | 5/ | 702,701,800.50           | S/ | 384,11             |
| 2                       | PVD          | 16                 | S/  | 1,851,405,618.56 | S/  | 57,990,915.15        | S/ | 58,162,377.72  | 5/ | 1,858,648,387.54         | S/ | 1,113,44           |
| 3                       | PVN          | 27                 | S/  | 4,746,541,232.43 | S/  | 412,998,167.31       | S/ | 243,120,603.34 | S/ | 5,279,378,959.74         | S/ | 2,313,94           |
| 4                       | GR y GL      | 28                 | S/  | 1,935,466,109.69 | S/  | 10,936,345.28        | S/ | 7,179,299.34   | 5/ | 2,151,804,959.42         | 5/ | 541,84             |
|                         | TOTAL        | 93                 | 5/  | 9,131,705,109.95 | 5/  | 481,925,427.74       | 5/ | 308,462,280.40 | 5/ | 9,992,534,107.20         | 5/ | 4,353,342          |
|                         |              |                    |     | 100%             |   | 5%                   |    | 3%             |    | 109%                     |    | 48%                |

### Perjuicio

Ala fecha en la oficina de la comisión se han presentado documentación, de sub contratistas que mantienen deuda con 5 proyectos de los 93 en investigación que suman un perjuicio económico de S/. 243,080,943.44 según la información que se adjuntará a la entrega de este informe.

(ver Anexo 09)

GR y GL: Gobierno Regional y Gobierno Local

**6.1.1.** Se han hallado 93 contratos firmados por diversas empresas constructoras chinas, con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con sus órganos de ejecución presupuestal, gobiernos regionales entre otros, por un monto de S/. 9,131'705,109.95 millones de soles en el período 2018-2022, de los cuales 54 fueron firmados en el gobierno del Presidente Vizcarra, 13 en el gobierno de Francisco Sagasti y 17 en el gobierno de Pedro Castillo, 01en el gobierno de Manuel Arturo Merino de Lama y 08 en gobiernos no





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

identificados, de las cuales 24 contratos se encuentran resueltos, 05 en arbitrajes y 08 suspendidos.

6.1.2. Es necesario conocer: ¿Cómo las empresas chinas lograron obtener su Registro Nacional de Proveedor (RNP), siguiendo la línea de la teoría del caso?, se debe evidenciar el "destrabe de cerrojos burocráticos" y "cumplimiento de órdenes", primero, se tiene que tener presente que la obtención del RNP es requisito indispensable para contratar con el estado conforme lo establece el artículo 4.2 del Reglamento de la Ley; por tal motivo, mediante el Oficio N° 201-2022-2023-CIMILOREC/CR dirigido a la Directora del OSCE, se solicitó información sobre los expedientes presentados por las empresas chinas para obtener su RNP, nombres de los funcionarios que evaluaron y aprobaron los expedientes, con indicación de sus números de DNI y celular; recepcionándose el Oficio Nº D000194-2023-OSCE-PRE del 24 de mayo del 2023, remitiendo la información solicitada, hallándose los siguientes hechos relevantes de las siguientes muestras analizadas: Que la documentación presentada por las empresas constructoras chinas para obtener su RNP, contiene documentación en copia simple en su totalidad, que carece de las formalidades que establece el artículo 25 del Reglamento de Traductores Públicos, al no presentar los sellos del traductor en cada hoja; asimismo, la dación del Decreto Legislativo N° 1272, rubricado por el ex presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski, que modificó la Ley 27444, en su artículo 41, incorporó la denominación "Presentación de documentos sucedáneos de los originales", que en estricto, se refiere a la presentación de copias simples, criterio legal incorporado, para facilitar el registro de los expedientes de las empresas chinas, ante el Registro Nacional de Proveedores y puedan contratar con el Estado Peruano. Asimismo, se verificó que los evaluadores técnicos Ing. Civil ALARCÓN SAMAMÉ Jorge Eduardo (registra su título el año 2017), y el Ing. Civil ROLANDO CELIS Álvaro (registra su título el año 2015), carecen de la suficiente experiencia profesional para desempeñarse como Evaluador Técnico, al no haberse recepcionado del OSCE sus términos de referencia, pese a haberse requerido, evidenciándose el ocultamiento de información.

Dentro de los actos de ejecución, tenemos la Resolución Legislativa Nº 30500 de 25 de agosto de 2016, que autorizó al ex presidente Pedro Pablo Kuczynski Godard, para salir del territorio nacional del 10 al 22 de setiembre de 2016, con el objeto de realizar una visita de Estado a la República Popular China, así como participar en el 71 Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por su parte, la Presidencia del Consejo de Ministros con la Resolución Suprema Nº 199-2016-PCM de 31 de agosto de 2016, resolvió autorizar el viaje de Martín Alberto Vizcarra Cornejo, ministro de Transportes y Comunicaciones, a la ciudad de Seúl, República de Corea, y a las ciudades de Beijing y Shanghái, República Popular China, del 05 al 17 de setiembre de 2016.





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Este viaje de los ex presidentes Pedro Pablo Kuczynski Godard y Martín Alberto Vizcarra Cornejo a la República Popular China, entre el 05 al 22 de setiembre del 2016, acredita las versiones periodísticas que denuncian al ex presidente Martín Vizcarra, en el sentido, que fue el inicio de la llegada de las empresas constructoras chinas a nuestro país, materializándose con las modificaciones legales para favorecer su ingreso al sistema financiero y de contrataciones del estado.

Martín Alberto VIZCARRA CORNEJO, fue designado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski Godard como Ministro de Transporte y Comunicaciones, mediante la Resolución Suprema N° 170-2016-PCM del 28 de julio del 2016, y promueve la designación de Edmer TRUJILLO MORI como Ministro de Vivienda y Construcción, mediante la Resolución Suprema N° 171-2016-PCM, en este período estuvo involucrado en el caso AEROPUERTO CHINCHERO al firmar una adenda por \$ 265 millones de dólares a favor de la empresa ejecutora conformada por el consorcio Kuntur Wasi, motivando su interpelación por el congreso de la república, renunciando como Ministro de Estado.

Al asumir la presidencia de la república Martin Vizcarra, nombra a Edmer TRUJILLO MORI como Ministro de Transportes y Comunicaciones el 28 de marzo del 2018, y designa al Ing. Carlos ESTREMADOYRO MORY como Vice Ministro de Transportes, al Ing. Carlos Eduardo REVILLA LOAYZA como Director Ejecutivo de Provias Descentralizado y al Ing. Carlos LOZADA CONTRERAS como Director de Provias Nacional y a los siguientes funcionarios en los siguientes puestos claves:

| FAVER ZAPATA Joel Nazario                 | JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE PROVIAS NACIONAL 07ABR2018-19AGO2018 |
|---|--|
| GARCÍA OLAVARRÍA<br>Jacqueline Marisol Ja | JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE PROVIAS NACIONAL 20AGO2018-19AGO2021 |
| FLORES FLORES Franz Diego                 | DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA PROVIAS NACIONAL 20NOV2018-10NOV2019/            |
| CHÁVEZ OCAMPO Ricardo                     | DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA PROVIAS NACIONAL 20NOV2018-10NOV2019             |
| GARCÍA GALARRETA Manuel                   | JEFE DE LOGÍSTICA PROVIAS NACIONAL 22MAY2017-<br>25JUN2018                   |
| ÑAHUI ABREGÚ Wilmer                       | JEFE DE LOGÍSTICA PROVIAS NACIONAL 26JUL2018-01NOV2018                       |
| ARAUZO ALIPAGAZA Alfredo<br>Federico      | JEFE DE LOGÍSTICA PROVIAS NACIONAL 02NOV2018-<br>03FEB2019                   |
| BRAVO VALENCIA Juan Carlos                | JEFE DE LOGÍSTICA PROVIAS NACIONAL 04FEB2019-<br>24MAY2022                   |





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

| COAYLA JUÁREZ Ricardo<br>Renau       | JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE PROVIAS NACIONAL 22ENE2019-06OCT2021  |
|--------------------------------------|---|
| ZEBALLOS RODRIGUEZ Stalin Elizalde   | JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE PROVIAS NACIONAL 07ABR2018-30NOV2018  |
| GAGO TELLO Lilian Saida              | JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE PROVIAS<br>DESCENTRALIZADO 01MAY2018-11AGO2021  |
| LAINES MORALES Mario Carlo           | COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL<br>PATRIMONIAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE<br>PROVIAS DESCENTRALIZADO 25ABR2018-06FEB2019  |
| ARAUZO ALIPAGAZA Alfredo<br>Federico | COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL<br>PATRIMONIAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE<br>PROVIAS DESCENTRALIZADO 07FEB2019-14OCT2019  |
| UGARTE MANRIQUE Elizabeth            | COORDINADORA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL<br>PATRIMONIAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE<br>PROVIAS DESCENTRALIZADO 15OCT2019-15OCT2021 |
| CAIRO CAM Damián César               | JEFA DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE PROVIAS<br>DESCENTRALIZADO 09MAY2018-13DIC2019  |
| PÉREZ BARRIGA Lilyan Cecilia         | DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL MTC 27ABR2018-09MAR2020  |
| GONZÁLES CLEMENTE José<br>Antonio    | DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL MTC 16AGO2020-28FEB2021  |
| VARGAS PACHECO Eduardo               | DIRECTOR DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL MTC<br>13ABR2018-09MAR2020   |
| CRUZ CORDOVA Ivonne Paola            | DIRECTOR DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL MTC 17FEB2020-10AGO2020  |
| NAVARRO CARHUAS Michel Denny         | PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN de la Licitación Pública N° 002-2021-MTC/21  |
| JIMENEZ TICONA Eva Haydee            | PRIMER MIEMBRO TITULAR  |
| MENDOZA BENDEZU Miguel<br>Angel      | SEGUNDO MIEMBRO TITULAR   |
| LONGA CERNA Jaime                    | PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN de la Licitación Pública N° 02-2020-MTC/21 y 004-2020-MTC/20   |
| LAZO BENZA Omar Jesús                | PRIMER MIEMBRO TITULAR  |





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

| CHACAHUASAY SOTO Rubén          | SEGUNDO MIEMBRO TITULAR  |
|---------------------------------|--|
| ESPINOZA TORRES Miguel<br>Angel | PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN del Concurso Público N° 013-2020-MTC/21 |
| CUESTAS HUALLPA Omar<br>Lenin   | PRIMER MIEMBRO TITULAR   |
| VARGAS MAS Edgar William        | SEGUNDO MIEMBRO TITULAR  |
| NAVARRO CARHUAS Michel<br>Denny | PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN del Concurso Público N° 25-2020-MTC/21  |
| LINARES ACOSTA Aby              | PRIMER MIEMBRO TITULAR   |
| JIMENEZ TICONA Eva Haydee       | SEGUNDO MIEMBRO TITULAR  |

Nuestra Comisión investigadora, no va acreditar en el presente informe, la orden directa que emitió el Presidente de la República Martín VIZCARRA sobre sus Ministros, Viceministro o sobre los Directores Ejecutivos de Provias Nacional y Provias Descentralizado, o sobre los miembros del Comité de Selección que finalmente otorgaron la buena pro a las empresas constructoras chinas, porque la carga de este tipo de prueba, le corresponde al Ministerio Público, y la obtiene mediante la delación, la colaboración eficaz y otros mecanismos procesales; lo que va acreditar esta Comisión Investigadora del Congreso de la República, son los actos de gestión de gobierno (político) y de gestión pública, que realizaron los integrantes de esta presunta organización criminal, desde el puesto que ocuparon dentro del período gubernamental investigado y que corresponde a los gobiernos de los expresidentes Martín Alberto VIZCARRA CORNEJO, Francisco Rafael SAGASTI HOCHHAUSLER y José Pedro CASTILLO TERRONES para favorecer a las empresas constructoras chinas.

En el presente proceso investigatorio, existe evidencia que, para el logro de los objetivos planteados en la teoría del caso, priorizó y realizó las siguientes acciones el ex Presidente de la República Martín Alberto VIZCARRA CORNEJO:

Primera acción. - Designación de personas de absoluta confianza, los llamados "MOQUEGUANOS" como Ministros de Estado en los despachos de Transporte y Comunicaciones y personas de confianza como Directores de las Direcciones Ejecutivas de Provias Nacional y Provias Descentralizado, este tipo de designaciones corresponden de acuerdo al artículo 122 de la Constitución Política del Perú, al Presidente de la República, por lo que podemos afirmar categóricamente que el ex Presidente de la República Martín Alberto VIZCARRA CORNEJO sería el presunto Líder o Cabecilla de esta organización criminal, en su respectivo período de gobierno, al recaer directamente en él la designación de los Ministros y Viceministros.





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Segunda acción. - Emitir disposiciones legales para facilitar el ingreso de empresas constructoras chinas al sistema legal y financiero peruano, para que contraten con el Estado Peruano, a cambio de pagos de coima.

Tercera acción. – Disposición directa a los funcionarios directamente involucrados, para el cumplimiento de las disposiciones legales dispuestas desde el Gobierno Central, para que otorguen el Registro Nacional de Proveedor del Estado (RNP), autoricen el funcionamiento operativo a bancos chinos y otorguen la buena pro de los procesos de contratación pública a las empresas constructoras chinas.

Esta Comisión Investigadora, tiene como evidencias del cumplimiento de la primera acción: La Resolución Suprema Nº 171-2016-PCM del 28 de julio del 2016, y Resolución Suprema N° 062-2018-PCM del 28 de marzo del 2018, que designa a Edmer TRUJILLO MORI como Ministro de Vivienda y Ministro de Transporte y Comunicaciones respectivamente, hombre de absoluta confianza del ex Presidente de la República Martín VIZCARRA, ambos se conocieron y trabajaron juntos bajo dependencia jerárquica del cargo en el Gobierno Regional de Moquegua; al respecto, existe la Moción de Orden del Día 12684, donde el aspirante a colaborador eficaz N° 013-2018 ofreció pruebas del pago de coimas del caso OBRAINSA a favor de Martín VIZCARRA cuando fue Presidente Regional de Moquegua, y que se encuentran dentro de la Carpeta Fiscal Caso Nº 16-2020 y Expediente Judicial N° 33-2020, por los que viene siendo investigado por los delitos de COLUSIÓN AGRAVADA, COHECHO PASIVO IMPROPIO y ASOCIACIÓN ILÍCITA; así como, la Resolución Suprema Nº 004-2018-MTC del 05 de abril del 2018 que designa a Carlos ESTREMADOYRO MORY como Viceministro de Transportes (otro hombre "Moqueguano" de absoluta confianza del ex presidente Martín VIZCARRA al haber sido Decano del Colegio de Ingenieros en Moquegua) y las Resoluciones Ministeriales del MTC de nombramiento de Carlos LOZADA CONTRERAS como Director Ejecutivo de Provias Nacional y de Carlos Eduardo REVILLA LOAYZA ("Moqueguano" ex sub gerente de obras del Gobierno Regional de Moquegua en la gestión de Martín VIZCARRA) como Director Ejecutivo de Provías Descentralizado.

Las evidencias del cumplimiento de la segunda acción, las tenemos en la publicación del Decreto Legislativo N° 1272, del 20 de diciembre del 2016, rubricado por el ex presidente de la República Pedro Pablo KUCZYNSKI donde el ex presidente Martín VIZCARRA era vicepresidente de la República, decreto que modificó la Ley 27444, incorporando en el artículo 41, la denominación "Presentación de documentos sucedáneos de los originales", que en estricto, se refiere a la presentación de copias simples con el mismo valor del original, criterio legal incorporado, para facilitar el registro de los expedientes de las empresas chinas, ante el Registro Nacional de Proveedores, que esta Comisión halló en los expedientes presentados, que contienen copias simples que fueron validados por el personal evaluador de la Subdirección de Operaciones Registrales del OSCE





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

otorgándoles su RNP y de esta manera las empresas chinas contrataron con el Estado Peruano, seguido de la promulgación del Decreto Legislativo N° 1321 el 04 de enero del 2017, rubricado por el ex presidente de la República Pedro Pablo KUCZYNSKI, que modificó la Ley 26702 Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, específicamente dejó sin efecto los artículos 53 y 55 relacionados a la "limitación a la participación en el capital de una empresa por parte de otra de la misma naturaleza", allanando el camino para que el 17 de abril del 2020 la Superintendencia de Banca y Seguro emitiera la Resolución SBS N° 1295-2020 autorizando el funcionamiento del BANK OF CHINA (PERU) SA, como empresa bancaria de operaciones múltiples, fortaleciendo este decreto legislativo las operaciones bancarias del banco ICBC PERU BANK S.A. que ya operaba en nuestro país desde el 08 de noviembre del 2013; en conjunto estos dos bancos, emitieron CARTAS FIANZAS a favor de las empresas constructoras chinas en el período 2018-2022, por contrataciones que superaron los 4 mil 629 millones de soles, frente a las cartas fianzas emitidos por las entidades bancarias peruanas. Una vez modificado el año 2017 la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS, el siguiente paso que dio esta presunta organización criminal, fue imponer el requisito de evaluación económica a los postores en obras, teniendo la seguridad que los bancos chinos cumplirían su parte, de respaldar financieramente a las empresas constructoras chinas, el Decreto Supremo N° 344-2018-EF el 31 de diciembre del 2018, refrendado por el ex presidente de la República Martín VIZCARRA CORNEJO conjuntamente con el Ministro de Economía Carlos Oliva Neyra, aprobando el Reglamento de la Ley 30225 de Contrataciones del Estado, estableciendo en su artículo 49.2.d) "Requisitos de Calificación de los postores en un proceso de selección", el requisito de solvencia económica: "aplicable para licitaciones públicas convocadas para contratar la ejecución de obras".

Evidencias de la tercera acción de la organización criminal, tenemos el cumplimiento de los objetivos de la presunta organización criminal, ya que lograron que las empresas constructoras chinas obtengan su Registro Nacional de Proveedor (RNP) otorgado por la Sub Dirección de Operaciones Registrales del OSCE, la puesta en funcionamiento del banco chino BANK OF CHINA (PERU) S.A. por Resolución de la SBS y la reactivación de operaciones del banco chino ICBC PERU BANK S.A, la obtención de 93 buenas pro, por parte de las empresas constructoras chinas, de las cuales 57 contratos se firmaron durante el gobierno de Martín VIZCARRA CORNEJO, por un monto contractual de S/. 4,869'966,071.52 bajo la gestión del Ministro Edmer TRUJILLO MORI y todo el equipo de Moqueguanos que ingresó con él al MTC., de estas buenas pro, resaltamos las siguientes porque contienen indicios y evidencias del modus operandi de esta presunta organización criminal:





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

- MEJORAMIENTO, REHABILITACION, CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL: LIMA-CANTA-HUAYLLAY-DV. COCHAMARCA-EMPALME PE 3N, Licitación Pública Internacional N° 0001-2019-MTC/20 a cargo del Banco Interamericano de Desarrollo BID, resultó postor ganador CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION con una oferta de S/. 530'833,351.31; sin embargo, la Carta Fianza que presentó fue por S/. 106'166,670.17 millones de soles contraviniendo lo establecido en el art. 149.1 del reglamento de la Ley, evidenciando que su contrato es por S/. 1,061'666,701.70, contrato que no se ha hecho público en todas sus partes, este tipo de organización criminal, que opera desde el más alto nivel de gobierno, manifiesta una conducta delincuencial de "ocultar sus acciones", ese es el motivo del porqué, no se ha publicado el monto total del contrato, porque este tipo de incongruencias sería denunciado rápidamente por los medios de comunicación y pondría en evidencia la estructura organizacional; máxime que la situación actual de este proyecto, es que la obra está paralizada.

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP.PE -5N (CORRAL QUEMADO-CUMBA-YAMÓN-LONYA GRANDE-CAMPO REDONDO-OCALLI-PROVIDENCIA-COHECHAN-LONYA CHICO - EMP.AM-108 (DV. LUYA) / CHACHAPOYAS-RODRIGUEZ DE MENDOZA-ABRA LAJAS/ EL DORADO-SELVA ALEGRE-SORITOR-EMP.PE5N (LA CALZADA) POR NIVELES DE SERVICIO DE LAS PROVINCIAS DE LUYA, CHACHAPOYAS, UTCUBAMBA Y RODRIGUEZ DE MENDOZA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS Y LAS PROVINCIAS DE MARISCAL CÁCERES, HUALLAGA Y MOYOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, no se halló información en los portales del OSCE-SEACE, pertenecientes al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Provias descentralizado y Provias nacional, en el Sistema de Seguimiento a las Inversiones, se halló el registro del Contrato Nº 029-2021-MTC/20.2 por el "SERVICIO DE CONSULTORÍA" del "SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL COREDOR VIAL: EMP.PE-5N (CORRAL QUEMADO) ...", otorgado al CONSORCIO SUPERVISOR LA CALZADA (Geotecnia y Mecánica de Suelo S.AC. y PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTDA SUCURSAL DEL PERU), por un monto de S/. 22'502,340.00 por el plazo de ejecución de 2,250 días calendario; el hecho que no se encuentre la buena pro y contrato otorgado al ejecutor del servicio de gestión en los portales públicos de Provias Nacional, es una evidencia del ocultamiento de información que realiza Provias Nacional.

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA (DV. OLMOS)-JAEN-SAN IGNACIO-PUENTE INTEGRACIÓN (FRONTERA CON ECUADOR) /SONDOR-





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

TABACONAS-DV.SAN JOSÉ DEL ALTO-TAMBORAPA (EMP-PE-5N) /CANCHAQUE-HUANCABAMBA POR NIVELES DE SERVICIO, UBICADO EN LAS PROVINCIAS DE JAEN Y SAN IGNACIO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA Y LA PRVINCIA DE HUANCABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA. No se halló información en los buscadores públicos del OSCE-SEACE, del Ministerio de transporte y comunicaciones. Provias descentralizado y Provias nacional, a través del sistema de seguimiento a las inversiones SSI, con el CUI. 2393145 se accedió al Contrato N° 051-2021-MTC/20.2 por el "SERVICIO DE CONSULTORÍA" del "SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL DE LA CARRETERA CHAMAYA (DV. OLMOS)-JAEN...", otorgado a la empresa HOB CONSULTORES S.A. por un monto de S/. 25'013,849.88 por el plazo de ejecución de 1,885 días calendario; el hecho que no se encuentre la buena pro y contrato otorgado al ejecutor del servicio de gestión en los portales públicos de Provias Nacional, es una evidencia del ocultamiento de información que realiza Provias Nacional, que se corrobora con lo establecido en el art. 142.3. del Rgto. de la Ley de Contrataciones del Estado, que establece que, el plazo de ejecución contractual de los contratos de supervisión de obra está vinculado a la duración de la obra supervisada.

SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP. PE1S D (DV. ITE) ITE EMP. PE1S (PTE. CAMIARA) LOCUMBA SAGOLLO, OCONCHAY MIRAVE ILABAYA CHULULUNI DV. ALTO CAMILACA . COTAÑA. VILALACA, YARABAMBA, CALACALA, CHARIPUJIO, CAIRANI, CARAPAMPA, ANCOCALA, HUANUARA, MOLLEBAYA, EMP. TA103 (CAICO), CANDARAVE, DV. QUILAHUANI, DV. CURIBAYA, ARICOTA, DV. SITAJARA, TICACO, EMP. PE-38 (TARATA), PROVINCIAS DE JORGE BASADRE, CANDARAVE Y TARATA, DEPARTAMENTO DE TACNA, no existe información en los portales público del SEACE y del MEF referente a la buena pro, otorgada por Provias Descentralizado a la empresa CHINA RAILWAY Nº 10 ENGINEERING GROUP CO. LTD., SUCURSAL DEL PERU, por búsqueda ante el SSI Sistema de Seguimiento de Inversiones del MEF, se ubicó la R.D. 019-2022-MTC/21.GE del 19MAY2022 firmado por el Ing. José Santos OJEDA MEZTAS Gerente de Estudios de Provias Descentralizado, que informa sobre la suscripción del Contrato N° 033-2020-MTC/21 con la empresa China Railway N° 10 Engineering Group co. Ltd. sucursal del Perú, no señalándose el valor del contrato.

Una característica del "Modus Operandi" de las organizaciones criminales, es el ocultamiento de información, esta característica lo han desarrollado en el tiempo, donde han adquirido experiencia en los procesos judiciales, y en el conocimiento legal de la carga de prueba, esto se corrobora con el ocultamiento del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), en remitir a esta Comisión los Términos de





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Referencia, la Publicidad realizada por el OSCE para contratar a los evaluadores de los expedientes de inscripción al RNP y, el documento de supervisión y control realizado por el Director del Registro Nacional de Proveedores del OSCE, requerido con el Oficio 0236-202-2023-CIMILOREC/CR el 01 de junio del 2023, para determinar si los evaluadores Ing. Civil ALARCÓN SAMAMÉ Jorge Eduardo, y el Ing. Civil ROLANDO CELIS cumplen con el perfil de la experiencia para desempeñarse como "Evaluador Técnico", o, han sido utilizados, por su inexperiencia para validar la documentación de las empresas constructoras chinas, para obtener su RNP, omisión dolosa de brindar la información cometida por la Directora del Registro Nacional de Proveedores del OSCE Paola BLANCAS AMARO, quien a su vez tenía el mismo cargo cuando obtuvieron su RNP las empresas constructoras chinas.

Por otro lado, tenemos las buenas pros a los procesos Licitación Pública N° 001-2020-MTC/21, Licitación Pública N° 0004-2020-MTC/20, Concurso Público N° 013-2020-MTC/21 y Licitación Pública N° 02-2020-MTC/21, que se han revisado aleatoriamente, faltando el resto de proyectos, donde los respectivos integrantes de los Comités de Selección, empleando el sorteo electrónico del SEACE, logran que el primer lugar del sorteo, lo obtenga una empresa constructora china, lo que evidencia que esta presunta organización criminal de alguna forma por determinarse, hackea el software del OSCE como parte de las tareas asignadas dentro de la presunta organización criminal,

Sobre el beneficio económico obtenido por esta actividad ilícita, esta Comisión Investigadora ha logrado obtener el Movimiento Migratorio de Eduardo VARGAS PACHECO identificado con DNI. Nº 25844650, que registra 74 movimientos, en el periodo que comprende su permanencia en el MTC, viajó a los conocidos paraísos fiscales como Panamá, México, Estados Unidos, República Dominicana, se desempeñó como Director de la Oficina de Abastecimiento del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el período 13 de abril del 2018 hasta el 09 de marzo del 2020, de conformidad a su Contrato de Administrativo de Servicio (CAS) N° 00131-2018-MTC/10 del 13 de abril del 2018, designado mediante Resolución Ministerial N° 251-2018-MTC/01.04 del 12 de abril del 2018 firmado por Edmer TRUJILLO MORI percibiendo S/. 15,600.00 soles mensuales, asimismo, fue designado Director General de la Oficina de Administración del Ministerio de Transporte y Comunicaciones mediante Resolución Ministerial N° 0209-2020-MTC/01 del 09 de marzo del 2020 firmado por Carlos LOZADA CONTRERAS como Ministro del MTC, registra un contrato FAG (Fondo de Apoyo Gerencial) del 13 de abril del 2020 por S/. 20,500.00 soles mensuales, domicilia en Calle Punta Sal 237 Departamento 401 del distrito de Santiago de Surco, su estado civil es divorciado de acuerdo a su ficha Reniec. y de sus declaraciones juradas se tiene, que su esposa se llamó Mildred Yannina ATOCHE ARÉVALO con quien tuvo dos hijas Rafaella y Daniela VARGAS ATOCHE, en la actualidad se desempeña como Jefe de la Oficina de Administración de la Autoridad de





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU por Resolución de Presidencia Ejecutiva № 137-2022-ATU/PE Lima, 15 de julio de 2022, y es un asiduo viajero fuera del país, durante el año 2018 salió del país en dos ocasiones a los paraísos fiscales de México y Panamá respectivamente, el año 2019 salió del país en Ocho ocasiones a República Dominicana, Panamá, Estados Unidos, Chile, Brasil, República Dominicana, Chile y Estados Unidos, el año 2020 salió del país en una sola ocasión con destino a España, el año 2021 salió del país en tres ocasiones y todos a Estados Unidos, el año 2022 salió del país igual en tres ocasiones a Estados Unidos, Argentina y Bolivia, y este año 2023 ha salido en una ocasión al paraíso fiscal de Panamá, tal como se aprecia a continuación:

N° Movim. Fecha

| N° | Movim.            | Fecha                           | País                    | Transp.            |  |  |
|----|-------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------|--|--|
| 1  | INGRESO           | 28/02/2023                      | PANAMÁ                  | COPA               |  |  |
| 2  | SALIDA            | 15/02/2023                      | PANAMÁ                  | COPA               |  |  |
| 3  | INGRESO           | 14/11/2022                      | BOLIVIA                 | BOLIVIANA          |  |  |
| 4  | SALIDA            | 06/11/2022                      | BOLIVIA                 | BOLIVIANA          |  |  |
| 5  | INGRESO           | 12/09/2022                      | ARGENTINA               | AER.<br>ARGENTINAS |  |  |
| 6  | SALIDA            | 06/09/2022                      | ARGENTINA               | AER.<br>ARGENTINAS |  |  |
| 7  | INGRESO           | 07/08/2022                      | ESTADOS<br>UNIDOS       | SPIRIT<br>AIRLINES |  |  |
| 8  | SALIDA            | 31/07/2022                      | ESTADOS<br>UNIDOS       | SPIRIT<br>AIRLINES |  |  |
| 9  | INGRESO           | 28/11/2021                      | ESTADOS<br>UNIDOS       | SPIRIT<br>AIRLINES |  |  |
| 10 | SALIDA 19/11/2021 |                                 | ESTADOS<br>UNIDOS       | SPIRIT<br>AIRLINES |  |  |
| 11 | INGRESO           | 09/05/2021                      | ESTADOS<br>UNIDOS       | JETBLUE            |  |  |
| 12 | SALIDA            | ALIDA 07/05/2021 ESTADOS UNIDOS |                         |                    |  |  |
| 13 | INGRESO           | 18/04/2021                      | ESTADOS<br>UNIDOS       | LATAM              |  |  |
| 14 | SALIDA            | 14/04/2021                      | ESTADOS<br>UNIDOS       | LATAM              |  |  |
| 15 | INGRESO           | 24/02/2020                      | ESPAÑA                  | LATAM              |  |  |
| 16 | SALIDA            | 14/02/2020                      | ESPAÑA                  | LATAM              |  |  |
| 17 | INGRESO           | RESO 01/11/2019 ESTADOS UNIDOS  |                         | JETBLUE            |  |  |
| 18 | SALIDA            | 26/10/2019                      | ESTADOS<br>UNIDOS       | JETBLUE            |  |  |
| 19 | INGRESO           | O 02/09/2019 CHILE              |                         | LATAM              |  |  |
| 20 | SALIDA            | 29/08/2019                      | ESTADOS<br>UNIDOS       | LATAM              |  |  |
| 21 | INGRESO           | 30/06/2019                      | REPÚBLICA<br>DOMINICANA | LATAM              |  |  |
| 22 | SALIDA            | 24/06/2019                      | REPÚBLICA<br>DOMINICANA | LATAM              |  |  |
| 23 | INGRESO           | 01/05/2019                      | CHILE                   | LATAM              |  |  |
| 24 | SALIDA            | 25/04/2019                      | BRASIL                  | LATAM              |  |  |

| 1  |         |            |                         |                   |
|----|---------|------------|-------------------------|-------------------|
| 26 | SALIDA  | 04/04/2019 | ESTADOS<br>UNIDOS       | LATAM             |
| 27 | INGRESO | 22/01/2019 | ESTADOS<br>UNIDOS       | AVIANCA           |
| 28 | SALIDA  | 18/01/2019 | PANAMÁ                  | COPA              |
| 29 | INGRESO | 08/01/2019 | REPÚBLICA<br>DOMINICANA | LATAM             |
| 30 | SALIDA  | 04/01/2019 | REPÚBLICA<br>DOMINICANA | LATAM             |
| 31 | INGRESO | 13/08/2018 | PANAMÁ                  | COPA              |
| 32 | SALIDA  | 10/08/2018 | PANAMÁ                  | COPA              |
| 33 | INGRESO | 03/03/2018 | MÉXICO                  | AERO<br>MÉXICO    |
| 34 | SALIDA  | 24/02/2018 | MÉXICO                  | AERO<br>MÉXICO    |
| 35 | INGRESO | 30/10/2017 | REPÚBLICA<br>DOMINICANA | LATAM             |
| 36 | SALIDA  | 26/10/2017 | REPÚBLICA<br>DOMINICANA | LAN<br>CHILE      |
| 37 | INGRESO | 05/07/2017 | ESPAÑA                  | IBERIA            |
| 38 | SALIDA  | 22/06/2017 | ESPAÑA                  | LATAM             |
| 39 | INGRESO | 23/05/2017 | ESPAÑA                  | LATAM             |
| 40 | SALIDA  | 18/05/2017 | ESPAÑA                  | IBERIA            |
| 41 | INGRESO | 01/02/2017 | INGLATERRA              | BRITISH           |
| 42 | SALIDA  | 25/01/2017 | INGLATERRA              | BRITISH           |
| 43 | INGRESO | 17/01/2017 | ESTADOS<br>UNIDOS       | LATAM             |
| 44 | SALIDA  | 10/01/2017 | ESTADOS<br>UNIDOS       | LATAM             |
| 45 | INGRESO | 31/10/2016 | REPÚBLICA<br>DOMINICANA | LATAM             |
| 46 | SALIDA  | 25/10/2016 | REPÚBLICA<br>DOMINICANA | LATAM             |
| 47 | INGRESO | 20/10/2016 | INGLATERRA              | BRITISH<br>ARWAYS |
| 48 | SALIDA  | 12/10/2016 | INGLATERRA              | BRITISH<br>ARWAYS |
| 49 | INGRESO | 09/06/2016 | MÉXICO                  | AERO<br>MÉXICO    |

| N°                      | Movim.  | Fecha      | País                    | Transp.            |  |
|-------------------------|---------|------------|-------------------------|--------------------|--|
| 51                      | INGRESO | 29/02/2016 | ESTADOS<br>UNIDOS       | LAN CHILE          |  |
| 52                      | SALIDA  | 25/02/2016 | ESTADOS<br>UNIDOS       | LAN CHILE          |  |
| 53                      | INGRESO | 12/02/2016 | REPÚBLICA<br>DOMINICANA | LAN CHILE          |  |
| 54                      | SALIDA  | 06/02/2016 | REPÚBLICA<br>DOMINICANA | LAN CHILE          |  |
| 55                      | INGRESO | 09/11/2015 | REPÚBLICA<br>DOMINICANA | LAN CHILE          |  |
| 56                      | SALIDA  | 03/11/2015 | REPÚBLICA<br>DOMINICANA | LAN CHILE          |  |
| 57                      | INGRESO | 05/08/2015 | BRASIL                  | TACA               |  |
| 58                      | SALIDA  | 24/07/2015 | MÉXICO                  | AERO<br>MÉXICO     |  |
| 59                      | INGRESO | 21/09/2014 | PANAMÁ                  | COPA               |  |
| 60                      | SALIDA  | 13/09/2014 | PANAMÁ                  | COPA               |  |
| 61                      | INGRESO | 19/03/2013 | EL<br>SALVADOR          | TACA               |  |
| 62                      | SALIDA  | 07/03/2013 | ESTADOS<br>UNIDOS       | TACA               |  |
| 63                      | INGRESO | 02/09/2011 | ESTADOS<br>UNIDOS       | TACA               |  |
| 64                      | SALIDA  | 29/08/2011 | ESTADOS<br>UNIDOS       | TACA               |  |
| 65                      | INGRESO | 11/10/2010 | ESTADOS<br>UNIDOS       | DELTA              |  |
| 66                      | SALIDA  | 23/09/2010 | ESTADOS<br>UNIDOS       | DELTA              |  |
| 67                      | INGRESO | 24/11/2008 | PANAMÁ                  | COPA               |  |
| 68                      | SALIDA  | 20/11/2008 | PANAMÁ                  | COPA               |  |
| 69                      | INGRESO | 25/02/2008 | PANAMÁ                  | COPA               |  |
| 70 SALIDA<br>71 INGRESO |         | 15/02/2008 | ESTADOS<br>UNIDOS       | A.<br>AIRLINES     |  |
|                         |         | 23/09/2007 | PANAMÁ                  | COPA               |  |
| 72                      | SALIDA  | 16/09/2007 | PANAMÁ                  | COPA               |  |
| 73                      | INGRESO | 03/01/2005 | ARGENTINA               | AER.<br>ARGENTINA  |  |
| 74                      | SALIDA  | 28/12/2004 | ARGENTINA               | AER.<br>ARGENTINAS |  |





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Existe indicios de desbalance patrimonial sustentado en las propiedades, dado su estado civil de divorciado, y sus continuos viajes al exterior del país, sobre todo a paraísos fiscales, quien registra ante la SUNARP una HIPOTECA constituida conjuntamente con su esposa Mildred Yanina ATOCHE ARÉVALO sobre el departamento dúplex N° 501 ubicado en el Jr. Cabo Nicolás Gutarra Nº 970 Urb. Las Flores del distrito de Pueblo Libre, a favor del BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ por la suma de S/. 773,358.00 asentada en la partida registral N° 13883909, mediante escritura pública de fecha 11/01/2016 otorgada ante Notario de Lima Alfredo Paino Scarpati, el titulo fue presentado el 05/12/2017; asimismo, en la misma fecha registral N° 13883909, aparece el registro del LEVANTAMIENTO DE HIPOTECA, declarado por su acreedor hipotecario BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, los derechos de inscripción se cancelaron con el título N° 20125 del 04/01/2018; esta Comisión, halla un hecho relevante de que, los títulos de la hipoteca que fue presentado el 05/12/2017 y su levantamiento que fue presentado el 04/01/2018, vale decir que, en 30 días calendario canceló su deuda hipotecaria, (se adjunta la documentación sustentatoria a folios este desbalance patrimonial entre sus ingresos versus sus egresos sobre su forma de vida, es el hilo conductor hacia adentro de esta presunta organización criminal, debido a que en el gobierno del ex presidente Martín VIZCARRA se desempeñó como Director de la Oficina de Abastecimiento del Ministerio de Transportes y Comunicaciones:





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

#### Predios vinculados con Eduardo VARGAS PACHECO

| N° | Ubicación y área  | Distrito        | Provinci<br>a | Departament<br>o | Partida<br>registral | Fecha   | Titular  | Titulo   | Notario   |
|----|---|-----------------|---------------|------------------|----------------------|---|--|--|---|
| 1  | Calle Juan Fuentes N°<br>433 (Mz. M, lote 42),<br>urbanización Calera de<br>la Merced, 160 m2                                       | Surquillo       | Lima          | Lima             | 13524787             | 10/04/2018  | Sucesión intestada: Jorge<br>Vargas Guzmán, Eduardo<br>Vargas Pacheco, Gabi<br>Viviana Vargas Pacheco,<br>Jorge Vargas Pacheco,  | Acta notarial de 03/03/2018. Partida electrónica<br>14054605 del Registro de Sucesiones Intestadas de<br>Lima  | Edgardo Hopkins<br>Torres   |
| 2  | Calle General Borgoño<br>N° 391, departamento<br>103, primer piso, 182.68<br>m2   | Miraflores      | Lima          | Lima             | 13859557             | 27/11/2017  | Daniel Alonso Guerrero Gaitan<br>y Patricia Roxana Vargas<br>Pacheco.  | Escritura Pública de Compra Venta, de 06/11/2017 por<br>US\$ 298,000 DÓLARES AMERICANOS (hipoteca BBVA<br>Banco Continental US\$ 316,579.20)   | Ricardo Fernandini<br>Barreda   |
| 3  | Calle General Borgoño<br>N° 385, depósito 2 -<br>NPT -1.425 (semi<br>sótano), 2.10 m2   | Miraflores      | Lima          | Lima             | 13859537             | 20/04/2017  | Daniel Alonso Guerrero Gaitan<br>y Patricia Roxana Vargas<br>Pacheco.  | Escritura Pública de Compra Venta, de 10/05/2021 por US\$ 6,000 DÓLARES AMERICANOS.  | Freddy Salvador<br>Cruzado Ríos   |
| 4  | Jirón Cabo Nicolás<br>Gularra N° 974, depósito<br>5 semisótano,<br>urbanización Las Flores  | Pueblo<br>Libre | Lima          |                  |                      | Eduardo Vargas Pacheco y<br>Mildred Yanina Atoche<br>Arévalo. | Escritura Pública de Compra Venta, de 11/01/2016 por S/ 2,700 soles. HIPOTECA DE 29/12/2017, POR S/ 773,358 a favor del BCP. LEVANTAMIENTO DE HIPOTECA el 05/04/2018. Separación de patrimonio a favor de Mildred Yanina Atoche Arévalo, 15/07/2019. | Alfredo Paino<br>Scarpati; Maria<br>Soledad Pérez<br>Tello; y, Selmo<br>Iván Carcausto<br>Tapia  |   |
| 5  | Jirón Cabo Nicolás<br>Gutarra N° 974,<br>estacionamiento 1,<br>semisótano,<br>urbanización Las Flores                               | Pueblo<br>Libre | Lima          | Lima             | 13883899             | 29/12/2017  | Eduardo Vargas Pacheco y<br>Mildred Yanina Atoche<br>Arévalo.  | Escritura Pública de Compra Venta, de 11/01/2016 por S/ 53,300 soles. HIPOTECA DE 29/12/2017, POR S/ 773,358 a favor del BCP. LEVANTAMIENTO DE HIPOTECA el 05/04/2018. Separación de patrimonio a favor de Mildred Yanina Atoche Arévalo, 15/07/2019.  | Alfredo Paino<br>Scarpati; Maria<br>Soledad Pérez<br>Tello; y, Selmo<br>Iván Carcausto<br>Tapia |
| 6  | Jirón Cabo Nicolás<br>Gutarra N° 970,<br>departamento dúplex<br>501 - quinto piso y<br>azolea, urbanización<br>Las Flores, 84.09 m2 | Pueblo<br>Libre | Lima          | Lima             | 13883909             | 29/12/2017  | Eduardo Vargas Pacheco y<br>Mildred Yanina Aloche<br>Arévalo.  | Escritura Pública de Compra Venta, de 11/01/2016 por S/ 680,000 soles. HIPOTECA DE 29/12/2017, POR S/ 773,358 a favor del BCP. LEVANTAMIENTO DE HIPOTECA el 05/04/2018. Separación de patrimonio a favor de Mildred Yanina Aloche Arévalo, 15/07/2019. | Alfredo Paino<br>Scarpati; María<br>Soledad Pérez<br>Tello; y, Selmo<br>Iván Carcausto<br>Tapia |
| 7  | Conjunto Habitacional<br>Julio C Tello, Grupo A3,<br>Ubigeo 150120, manzan<br>A3, lote 6, tercer piso,<br>departamento 302.         |                 | Lima          | Lima             | P03153959            | 2/10/2017   | Patricia Vargas Pacheco  | Escritura Pública de Compra Venta, de 11/09/2017 por US\$ 65,000 DÓLARES AMERICANOS. HIPOTECA DE 11/09/2017, POR US\$ 69,927.60 a favor del BBVA Banco Continental.  | Francisco Banda<br>González   |

Esta Comisión obtuvo el movimiento migratorio de Carlos César Arturo ESTREMADOYRO MORY, identificado con DNI. 04432268, quien se desempeñó como Ministro de Transportes y Comunicaciones el 15 de julio del 2020 y como viceministros de Transporte y Comunicaciones del 13 de febrero del 2020, registra 30 movimientos migratorios, de los cuales en el año 2018 salió en tres ocasiones fuera del país a los paraísos fiscales de México, República Dominicana y a Francia, en el año 2019 registra dos salidas del país a España y Brasil.





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

#### Movimientos migratorios de Carlos César Arturo ESTREMADOYRO MORY

| N | Movim.      | Fecha          | País                            | Transp                  |  |
|---|-------------|----------------|---------------------------------|-------------------------|--|
| 1 | INGRES<br>O | 30/01/20<br>23 | MÉXICO                          | Vuelo<br>particul<br>ar |  |
| 2 | SALIDA      | 22/01/20<br>23 | MÉXICO                          | Vuelo<br>particul<br>ar |  |
| 3 | INGRES<br>O | 23/09/20<br>22 | PANAMÁ                          | COPA                    |  |
| 4 | SALIDA      | 17/09/20<br>22 | PANAMÁ                          | СОРА                    |  |
| 5 | INGRES<br>O | 08/07/20<br>19 | BRASIL                          | LATAM                   |  |
| 6 | SALIDA      | 06/07/20<br>19 | BRASIL                          | LATAM                   |  |
| 7 | INGRES<br>O | 08/06/20<br>19 | ESPAÑA                          | IBERIA                  |  |
| 8 | SALIDA      | 31/05/20<br>19 | ESPAÑA                          | LATAM                   |  |
| 9 | INGRES<br>O | 14/10/20<br>18 | REPŮBLIC<br>A<br>DOMINICA<br>NA | LATAM                   |  |
| 1 | SALIDA      | 09/10/20<br>18 | REPÚBLIC<br>A<br>DOMINICA<br>NA | LAN<br>CHILE            |  |

| N<br>• | Movim.        | Fecha          | País                  | Transp.            |  |
|--------|---------------|----------------|-----------------------|--------------------|--|
| 1      | INGRES<br>. O | 18/05/20<br>18 | FRANCI<br>A           | AIR<br>FRANC<br>E  |  |
| 1 2    | SALIDA        | 12/05/20<br>18 | FRANCI<br>A           | AIR<br>FRANC<br>E  |  |
| 1 3    | INGRES<br>O   | 30/01/20<br>18 | MÉXICO                | AERO<br>MÉXIC<br>O |  |
| 1 4    | SALIDA        | 23/01/20<br>18 | MÉXICO                | AERO<br>MÉXIC<br>O |  |
| 1 5    | INGRES<br>O   | 23/03/20       | BOLIVIA               | LATAM              |  |
| 1      | SALIDA        | 21/03/20<br>17 | ESTADO<br>S<br>UNIDOS | LATAM              |  |
| 1      | INGRES<br>O   | 15/10/20<br>16 | BOLIVIA               | AVIANC<br>A        |  |
| 1      | SALIDA        | 12/10/20<br>16 | BOLIVIA               | AVIANC<br>A        |  |
| 1      | SALIDA        | 02/02/20<br>14 | ESTADO<br>S<br>UNIDOS | LAN<br>CHILE       |  |
| 2      | INGRES<br>O   | 29/02/20<br>12 | ESTADO<br>S<br>UNIDOS | DELTA              |  |

| N      | Movim.      | Fecha          | País                  | Transp.       |  |
|--------|-------------|----------------|-----------------------|---------------|--|
| 2      | SALIDA      | 04/02/20<br>12 | ESTADO<br>S<br>UNIDOS | DELTA         |  |
| 2      | INGRES<br>O | 31/07/20<br>09 | COLOMB<br>IA          | LAN CHILE     |  |
| 2      | SALIDA      | 21/07/20<br>09 | COLOMB<br>IA          | LAN CHILE     |  |
| 2      | SALIDA      | 24/07/20<br>08 | LAN PERL              |               |  |
| 2 5    | INGRES<br>O | 27/02/20<br>07 | CHILE                 | TERREST<br>RE |  |
| 2      | SALIDA      | 02/02/20<br>07 | CHILE                 | TERREST<br>RE |  |
| 2      | INGRES<br>O | 04/08/20<br>06 | BOLIVIA               | TERREST<br>RE |  |
| 2<br>8 | SALIDA      | 28/07/20<br>06 | BOLIVIA               | TERREST<br>RE |  |
| 2<br>9 | INGRES<br>O | 25/02/20<br>06 | CHILE                 | TERREST<br>RE |  |
| 3      | SALIDA      | 23/02/20<br>06 | CHILE                 | TERREST<br>RE |  |

Carlos LOZADA CONTRERAS, identificado con DNI. O8704325 ex Ministro de Transportes y Comunicaciones en el período del 16FEB2020 al 15JUL2020, y como Director Ejecutivo de Provias Nacional en el período del 05ABR2018 al 13FEB2020, registra 51 movimientos migratorios, en el período investigado viajó al paraíso fiscal de México, una vez el año 2018 y una vez el año 2019.





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

### Movimientos migratorios de Carlos Eduardo LOZADA CONTRERAS

| N   | Movim.      | Fecha          | País                  | Transp.                          | N<br>• | Movim.      | Fecha          | País                  | Transp.                          | N<br>• | Movim.      | Fecha          | País          | Transp.                     |
|-----|-------------|----------------|-----------------------|----------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------------------|----------------------------------|--------|-------------|----------------|---------------|-----------------------------|
| 1   | INGRE<br>SO | 25/03/20<br>23 | ESTADO<br>S<br>UNIDOS | LATAM                            | 1 8    | SALIDA      | 29/12/20<br>16 | ARGENTI<br>NA         | AEROLINE<br>AS<br>ARGENTI<br>NAS | 3      | INGRE<br>SO | 07/04/20<br>15 | MÉXICO        | AVIANCA                     |
| 2   | SALIDA      | 20/03/20<br>23 | ESTADO<br>S<br>UNIDOS | LATAM                            | 1 9    | INGRE<br>SO | 05/11/20<br>16 | BOLIVIA               | Vuelo<br>particular              | 3<br>6 | SALIDA      | 01/04/20<br>15 | COLOMBI<br>A  | AVIANCA                     |
| 3   | INGRE<br>SO | 18/08/20<br>19 | MÉXICO                | AERO<br>MÉXICO                   | 2      | SALIDA      | 01/11/20<br>16 | BOLIVIA               | Vuelo<br>particular              | 3      | SALIDA      | 29/10/20<br>14 | ECUADO<br>R   | TERREST<br>RE               |
| 4   | SALIDA      | 12/08/20<br>19 | MÉXICO                | AERO<br>MÉXICO                   | 2      | INGRE<br>SO | 08/10/20<br>16 | ECUADO<br>R           | LATAM                            | 3<br>8 | INGRE<br>SO | 26/10/20<br>14 | HOLAND<br>A   | K.L.M.                      |
| 5   | INGRE<br>SO | 27/10/20<br>18 | ECUADO<br>R           | TAME                             | 2 2    | SALIDA      | 04/10/20<br>16 | ECUADO<br>R           | LATAM                            | 3<br>9 | SALIDA      | 18/10/20<br>14 | HOLAND<br>A   | K.L.M.                      |
| 6   | SALIDA      | 25/10/20<br>18 | ARGENTI<br>NA         | LATAM                            | 2      | INGRE<br>SO | 28/03/20<br>16 | ESTADO<br>S<br>UNIDOS | DELTA                            | 4<br>0 | INGRE<br>SO | 31/05/20<br>14 | ARGENTI<br>NA | LAN<br>CHILE                |
| 7   | INGRE<br>SO | 24/10/20<br>18 | MÉXICO                | AERO<br>MÉXICO                   | 2 4    | SALIDA      | 23/03/20<br>16 | ESTADO<br>S<br>UNIDOS | DELTA                            | 4<br>1 | SALIDA      | 25/05/20<br>14 | BRASIL        | LAN<br>CHILE                |
| 8   | SALIDA      | 21/10/20<br>18 | COLOMBI<br>A          | AVIANCA                          | 2 5    | INGRE<br>SO | 08/03/20<br>16 | CHILE                 | TERREST<br>RE                    | 4 2    | INGRE<br>SO | 12/09/20<br>13 | HOLAND<br>A   | K.L.M.                      |
| 9   | INGRE<br>SO | 03/09/20<br>18 | BOLIVIA               | Vuelo<br>particular              | 6      | SALIDA      | 08/03/20<br>16 | CHILE                 | TERREST<br>RE                    | 4      | SALIDA      | 30/08/20       | HOLAND<br>A   | K.L.M.                      |
| 1   | SALIDA      | 01/09/20<br>18 | BOLIVIA               | Vuelo<br>particular              | 2      | INGRE<br>SO | 04/12/20<br>15 | URUGUA<br>Y           | AVIANCA                          | 4      | INGRE<br>SO | 01/12/20<br>12 | HOLAND<br>A   | K.L.M.                      |
| 1   | INGRE<br>SO | 06/07/20<br>18 | BOLIVIA               | LATAM                            | 2      | SALIDA      | 30/11/20<br>15 | URUGUA<br>Y           | AVIANCA                          | 4<br>5 | SALIDA      | 25/11/20<br>12 | FRANCIA       | AIR<br>FRANCE               |
| 1 2 | SALIDA      | 04/07/20<br>18 | BOLIVIA               | TERREST<br>RE                    | 9      | INGRE<br>SO | 30/10/20<br>15 | COLOMBI<br>A          | Vuelo<br>particular              | 4<br>6 | INGRE<br>SO | 13/11/20<br>12 | BRASIL        | LAN<br>CHILE                |
| 1   | INGRE<br>SO | 23/09/20<br>17 | FRANCIA               | AIR<br>FRANCE                    | 3<br>0 | SALIDA      | 28/10/20<br>15 | COLOMBI<br>A          | Vuelo<br>particular              | 4<br>7 | SALIDA      | 11/11/20<br>12 | BRASIL        | TRANS<br>MERCOS<br>UR (TAM) |
| 1   | SALIDA      | 16/09/20<br>17 | HOLAND<br>A           | K.L.M.                           | 3      | INGRE<br>SO | 12/10/20<br>15 | FRANCIA               | AIR<br>FRANCE                    | 4 8    | INGRE<br>SO | 29/04/20<br>12 | ESPAÑA        | AIR<br>FRANCE               |
| 1 5 | INGRE<br>SO | 16/09/20<br>17 | BOLIVIA               | PERUVIAN<br>AIRLINES             | 3 2    | SALIDA      | 04/10/20<br>15 | FRANCIA               | AIR<br>FRANCE                    | 4 9    | SALIDA      | 21/04/20<br>12 | ESPAÑA        | AIR<br>FRANCE               |
| 1   | SALIDA      | 13/09/20<br>17 | BOLIVIA               | PERUVIAN<br>AIRLINES             | 3      | INGRE<br>SO | 01/06/20<br>15 | HOLAND<br>A           | K.L.M.                           | 5<br>0 | INGRE<br>SO | 14/04/20<br>10 | BRASIL        | TERREST<br>RE               |
| 1 7 | INGRE<br>SO | 02/01/20       | ARGENTI<br>NA         | AEROLINE<br>AS<br>ARGENTI<br>NAS | 3 4    | SALIDA      | 25/05/20<br>15 | HOLAND<br>A           | K.L.M.                           | 5<br>1 | SALIDA      | 14/04/20<br>10 | BRASIL        | TERREST<br>RE               |

Nery Esther ROMERO ESPINOZA con DNI. 07606071 ex Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Provias Nacional en el periodo del 29ABR2018 al 18MAY2022, registra 58 movimientos migratorios, de los cuales en el año 2018 registra 03 movimientos a Estados Unidos y México, el año 2019 un viaje al paraíso fiscal de México.





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

#### Movimientos migratorios de Nery Esther ROMERO ESPINOZA

| N° | Movim.  | Fecha      | País              | Transp.        | N° | Movim.  | Fecha      | País              | Transp.            | N° | Movim.  | Fecha      | País              | Transp.     |
|----|---------|------------|-------------------|----------------|----|---------|------------|-------------------|--------------------|----|---------|------------|-------------------|-------------|
| 1  | INGRESO | 22/05/2022 | MÉXICO            | LATAM          | 21 | INGRESO | 27/12/2015 | ESTADOS<br>UNIDOS | A.<br>AIRLINES     | 41 | INGRESO | 09/01/2010 | ESTADOS<br>UNIDOS | DELTA       |
| 2  | SALIDA  | 14/05/2022 | MÉXICO            | LATAM          | 22 | SALIDA  | 17/12/2015 | ESTADOS<br>UNIDOS | A.<br>AIRLINES     | 42 | SALIDA  | 23/12/2009 | HOLANDA           | DELTA       |
| 3  | INGRESO | 23/05/2021 | ESTADOS<br>UNIDOS | A.<br>AIRLINES | 23 | INGRESO | 30/11/2015 | ESPAÑA            | AIR<br>EUROPA      | 43 | INGRESO | 18/01/2009 | ESTADOS<br>UNIDOS | DELTA       |
| 4  | SALIDA  | 08/04/2021 | ESTADOS<br>UNIDOS | A.<br>AIRLINES | 24 | SALIDA  | 22/11/2015 | ESPAÑA            | AIR<br>EUROPA      | 44 | SALIDA  | 17/12/2008 | ESTADOS<br>UNIDOS | DELTA       |
| 5  | INGRESO | 11/08/2019 | MÉXICO            | LATAM          | 25 | INGRESO | 29/08/2015 | MÉXICO            | AERO<br>MÉXICO     | 45 | INGRESO | 10/01/2008 | ESTADOS<br>UNIDOS | CONTINENTAL |
| 6  | SALIDA  | 26/07/2019 | MÉXICO            | LATAM          | 26 | SALIDA  | 06/08/2015 | ESTADOS<br>UNIDOS | AERO<br>MÉXICO     | 46 | SALIDA  | 20/12/2007 | ESTADOS<br>UNIDOS | CONTINENTAL |
| 7  | INGRESO | 06/08/2018 | ESTADOS<br>UNIDOS | A.<br>AIRLINES | 27 | INGRESO | 08/01/2015 | ESTADOS<br>UNIDOS | UNITED             | 47 | INGRESO | 12/08/2007 | ESTADOS           | DELTA       |
| 8  | SALIDA  | 26/07/2018 | MÉXICO            | LATAM          | 28 | SALIDA  | 23/12/2014 | ESTADOS<br>UNIDOS | UNITED<br>AIRLINES | 48 | SALIDA  | 27/07/2007 | ESTADOS<br>UNIDOS | DELTA       |
| 9  | INGRESO | 08/01/2018 | ESTADOS<br>UNIDOS | A.<br>AIRLINES | 29 | INGRESO | 03/07/2014 | MÉXICO            | AERO<br>MÉXICO     | 49 | INGRESO | 08/01/2007 | ESTADOS<br>UNIDOS | DELTA       |
| 10 | SALIDA  | 22/12/2017 | BRASIL            | AVIANCA        | 30 | SALIDA  | 10/06/2014 | MÉXICO            | AERO<br>MÉXICO     | 50 | SALIDA  | 20/12/2006 | ESTADOS<br>UNIDOS | DELTA       |
| 11 | INGRESO | 25/05/2017 | MÉXICO            | AERO<br>MÉXICO | 31 | INGRESO | 16/02/2014 | ESPAÑA            | IBERIA             | 51 | INGRESO | 24/09/2006 | ESTADOS<br>UNIDOS | DELTA       |
| 12 | SALIDA  | 13/05/2017 | MÉXICO            | AERO<br>MÉXICO | 32 | SALIDA  | 30/01/2014 | ESPAÑA            | LAN CHILE          | 52 | SALIDA  | 07/09/2006 | ESTADOS<br>UNIDOS | DELTA       |
| 13 | INGRESO | 08/10/2016 | PANAMA            | COPA           | 33 | INGRESO | 21/07/2013 | ESTADOS<br>UNIDOS | A.<br>AIRLINES     | 53 | INGRESO | 08/03/2006 | ECUADOR           | TACA        |
| 14 | SALIDA  | 03/10/2016 | PANAMA            | COPA           | 34 | SALIDA  | 27/06/2013 | ESTADOS<br>UNIDOS | A.<br>AIRLINES     | 54 | SALIDA  | 06/03/2006 | ECUADOR           | TACA        |
| 15 | INGRESO | 01/08/2016 | MÉXICO            | AERO<br>MÉXICO | 35 | INGRESO | 13/08/2012 | ESTADOS<br>UNIDOS | LAN CHILE          | 55 | INGRESO | 04/01/2005 | ESTADOS           | A. AIRLINES |
| 16 | SALIDA  | 21/07/2016 | MÉXICO            | AERO<br>MÉXICO | 36 | SALIDA  | 27/07/2012 | ESTADOS<br>UNIDOS | A.AIRLINES         | 56 | SALIDA  | 22/12/2004 | ESTADOS<br>UNIDOS | A. AIRLINES |
| 17 | INGRESO | 04/07/2016 | ESTADOS<br>UNIDOS | LATAM          | 37 | INGRESO | 02/08/2011 | ESTADOS<br>UNIDOS | A.<br>AIRLINES     | 57 | INGRESO | 06/01/2003 | ESTADOS<br>UNIDOS | CONTINENTAL |
| 18 | SALIDA  | 25/06/2016 | ESTADOS<br>UNIDOS | LATAM          | 38 | SALIDA  | 12/07/2011 | ESTADOS<br>UNIDOS | A.<br>AIRLINES     | 58 | SALIDA  | 19/12/2002 | ESTADOS<br>UNIDOS | CONTINENTAL |
| 19 | INGRESO | 06/05/2016 | PANAMA            | COPA           | 39 | INGRESO | 13/06/2010 | ESTADOS<br>UNIDOS | DELTA              |    |         |            |                   |             |
| 20 | SALIDA  | 02/05/2016 | PANAMA            | СОРА           | 40 | SALIDA  | 28/05/2010 | ESTADOS<br>UNIDOS | DELTA              |    |         |            |                   |             |
|    |         |            |                   |                |    |         |            |                   |                    |    |         |            |                   |             |

En este punto, es necesario considerar la denuncia y declaraciones de Karen ROCA, ex secretaria personal del ex presidente Martín VIZCARRA, cuando señala que: "Estremadoyro al MTC. Si él es el cajero del presidente también. Y de ahí al sonzón...al ministro sonzón que es Lozada lo ponen en Vivienda", esta declaración describe claramente cómo funciona esta presunta organización criminal.

Francisco Rafael SAGASTI HOCHHAUSLER, fue designado Presidente Constitucional de la República por el Congreso de la República el 16 de noviembre del 2020, y designa al hombre de confianza del ex presidente Martín Alberto VIZCARRA CORNEJO Eduardo GONZÁLES CHÁVEZ como Ministro de Transportes y Comunicaciones mediante





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Resolución Suprema N° 206-2020-PCM del 18 de noviembre del 2020, y mantiene durante toda su gestión al Ing. Carlos Eduardo REVILLA LOAYZA como Director Ejecutivo de Provias Descentralizado que fue designado por el gobierno de Vizcarra con Resolución Ministerial N° 229-2018-MTC/01.02 del 05 de abril del 2018, así como, mantiene como Director de Provias Nacional al Ing. Luis Alberto CHAN CARDOZO que fue designado por Vizcarra con Ministerial N° 109-2020-MTC/01 del 14 de Febrero del 2020 y mantuvo en los siguientes puestos claves a personal que venía de la gestión del ex presidente Martín Vizcarra:

| DÁVILA ESTRADA                   | DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA GENERAL DE   |
|----------------------------------|---|
| Óscar Lorenzo                    | ADMINISTRACIÓN DEL MTC 18SET2021-04ENE2022  |
| GARCÍA OLAVARRÍA                 | JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE PROVIAS   |
| Jacqueline Marisol Janet         | NACIONAL 20AGO2018-19AGO2021  |
| BRAVO VALENCIA Juan<br>Carlos    | JEFE DE LOGÍSTICA PROVIAS NACIONAL 04FEB2019-24MAY2022  |
| UGARTE MANRIQUE<br>Elizabeth     | COORDINADORA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE PROVIAS DESCENTRALIZADO 150CT2019-150CT2021 |
| AGUIRRE ALMEYDA<br>Óscar Alberto | DIRECTOR DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL MTC<br>11AGO2020-09MAR2021   |

Se resalta que el personal clave asignado en La gestión del ex presidente Francisco SAGASTI, fue la continuación del gobierno de Martín VIZCARRA CORNEJO.

José Pedro CASTILLO TERRONES, fue elegido en las elecciones generales del 2021, designa a Juan Francisco SILVA VILLEGAS como Ministro de Transportes y Comunicaciones mediante Resolución Suprema N° 077-2021-PCM del 29 de julio del 2021, y mantiene en el cargo de Director Ejecutivo de Provias Descentralizado al Ing. Carlos Eduardo REVILLA LOAYZA, para designar mediante Resolución Ministerial N° 1080-2021-MTC/01 del 27 de octubre del 2021 Víctor Efrén VALDIVIA MALPARTIDA como nuevo Director Ejecutivo de Provias Descentralizado y mediante Resolución Ministerial N°750-2021-MTC/01 del 02 de agosto del 2021 se designa al Ing. Julio César PALACIOS GARCÍA como Director de Provias Nacional y a los siguientes funcionarios se les ratifica y designa en los siguientes puestos claves:

| DÁVILA  | ESTRADA | Óscar | DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA GENERAL DE  |
|---------|---------|-------|--|
| Lorenzo |         |       | ADMINISTRACIÓN DEL MTC 18SET2021-04ENE2022 |
|         |         |       |  |





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

| BRAVO VALENCIA Juan Carlos         | JEFE DE LOGÍSTICA PROVIAS NACIONAL 04FEB2019-<br>24MAY2022  |
|------------------------------------|---|
| CORDOVA VILLEGAS Whitvel Nicolas   | JEFE DE LOGÍSTICA PROVIAS NACIONAL 23FEB2022-<br>20SET2022  |
| SÁNCHEZ MORENO Francisco<br>Javier | JEFE DE LOGÍSTICA PROVIAS NACIONAL 21SET2022-<br>CONTINUA   |
| UGARTE MANRIQUE Elizabeth          | COORDINADORA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE PROVIAS DESCENTRALIZADO 150CT2019-150CT2021       |
| BARRIGA SANDOVAL Nancy<br>Cruz     | COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL<br>PATRIMONIAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE<br>PROVIAS DESCENTRALIZADO 180CT2021-17NOV2021  |
| SIFUENTES KANO Wesly<br>Kenneth    | COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL<br>PATRIMONIAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE<br>PROVIAS DESCENTRALIZADO 18NOV2021-24ENE2022  |
| FONSECA BLANCO Monica<br>Lizbeth   | COORDINADORA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL<br>PATRIMONIAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE<br>PROVIAS DESCENTRALIZADO 25ENE2022-16FEB2022 |
| ALCALÁ RODRIGUEZ César<br>Gustavo  | COORDINADORA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL<br>PATRIMONIAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE<br>PROVIAS DESCENTRALIZADO 17FEB2022-21FEB2022 |
| SEMINARIO MELÉNDEZ Karla<br>Elena  | COORDINADORA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL<br>PATRIMONIAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE<br>PROVIAS DESCENTRALIZADO 22FEB2022-30ABR2022 |
| SEMINARIO MELÉNDEZ Karla<br>Elena  | COORDINADORA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE PROVIAS DESCENTRALIZADO 03MAY2022-11MAY2022       |
| USCAMAYTA SOTELO Jaqueline         | COORDINADORA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE PROVIAS DESCENTRALIZADO 12MAY2022-02JUN2022       |
| BARRIGA SANDOVAL Nancy<br>Cruz     | COORDINADORA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE PROVIAS DESCENTRALIZADO 03JUN2022-03JUN2022       |
| SEMINARIO MELÉNDEZ Karla<br>Elena  | COORDINADORA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE PROVIAS DESCENTRALIZADO 06JUN2022-13JUN2022       |
| BARRIGA SANDOVAL Nancy<br>Cruz     | COORDINADORA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE PROVIAS DESCENTRALIZADO 14JUN2022-22JUL2022       |
| MIÑANO NEYRA Brenda<br>Vanessa     | COORDINADORA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL<br>PATRIMONIAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE<br>PROVIAS DESCENTRALIZADO 25JUL2022-06ENE2023 |
| ROJAS JARAMILLO Blanca             | DIRECTOR DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL MTC<br>10MAR2021-08AGO2021   |





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

| ALCALÁ NEGRÓN Cristhian<br>Nelson | DIRECTOR DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL MTC<br>22AGO2021-11SET2021 |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| HUAMAN ABREGÚ Mario Leoncio       | DIRECTOR DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL MTC<br>12SET2021-18MAR2022 |  |  |  |  |  |
| TIMOTEO ABAD Erika                | DIRECTOR DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL MTC<br>19MAR2022-26BAR2022 |  |  |  |  |  |
| MALCA LAGUNA Luis Antonio         | DIRECTOR DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL M<br>27ABR2022-05JUL2022   |  |  |  |  |  |
| LAPA LOAYZA Luis Angel            | DIRECTOR DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL MTC<br>05JUL2022-08SET2022 |  |  |  |  |  |
| VERA CARRASCO Emerson<br>Douglas  | DIRECTOR DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL MTC<br>00SET2022-27SET2022 |  |  |  |  |  |
| SALINAS MORALES Jimmy<br>Richard  | DIRECTOR DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL MTC 020CT2022-CONTINUA     |  |  |  |  |  |

Se resalta la alta rotación de funcionarios durante el gobierno del ex presidente José Pedro CASTILLO TERRONES.

Asimismo, tenemos las 19 acciones de control posterior, simultáneo y previo que ha realizado la Contraloría General de la República, sobre la ejecución contractual de los proyectos de inversión pública, que ejecutan las empresas constructoras chinas, que corrobora la teoría del caso de esta Comisión Investigadora y que se anexa a folios\_\_\_\_\_.

De igual forma, a nuestra solicitud, se recibió el Oficio N° D000227-2023-OSCE-PRE del 13 de junio del 2023, informando sobre las sanciones, inhabilitaciones y penalidades que el OSCE ha impuesto a las empresas constructoras pertenecientes a la república Popular China, que corrobora la teoría del caso de esta Comisión Investigadora y que se anexa a folios \_\_\_\_\_.

En el período investigado 2018-2022, se suscribieron 93 contratos con las empresas constructoras chinas, siendo la situación actual del estado de ejecución de acuerdo al siguiente detalle:

| RESUELTO 2 |   |
|------------|---|
|            | 4 |
| SUSPENDIDA | 8 |





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

| NULO     |    | 1  |
|----------|----|----|
| ARBITRA. | JE | 05 |
| EJECUCIO | NC | 30 |
| SIN DATO | S  | 20 |

Asimismo, tenemos que los bancos chinos lograron emitir más de 50 cartas fianzas, de un total de 93 contratos, de acuerdo al siguiente detalle:

#### **ENTIDAD BANCARIA QUE EMITIRON CARTAS FIANZAS**

| BANCO                                    | CONTRATO |    | MONTO            | %    |  |
|--|----------|----|------------------|------|--|
| ICBC PERU BANK S.A.                      | 48       | 5/ | 771,307,899.46   | 72%  |  |
| INSUR S.A                                | 9        | 5/ | 89,625,047.13    | 8%   |  |
| BANK OF CHINA PERU                       | 6        | 5/ | 96,359,359.46    | 9%   |  |
| BBVA CONTINENTAL                         | 6        | S/ | 63,682,354.76    | 6%   |  |
| LA POSITIVA SEGUROS Y<br>REASEGUROS S.A. | 4        | 5/ | 30,963,600.83    | 3%   |  |
| BANCO DE CREDITO DEL PERU                | 4        | 5/ | 3,730,205.07     | 0%   |  |
| OTROS BANCOS                             | 16       | 5/ | 19,856,872.05    | 2%   |  |
| TOTALES                                  | 93       | 5/ | 1,075,525,338.76 | 100% |  |

Los 93 contratos firmados con las empresas constructoras chinas, fueron realizados en el siguiente período de gobierno:

| AÑOS      | NOMBRES                               | CONTRATOS |    | MONTO            |
|-----------|---------------------------------------|-----------|----|------------------|
| 2018-2020 | Martín Alberto Vizcarra Cornejo       | 54        | 5/ | 3,921,632,188.46 |
| 2020      | Manuel Arturo Merino de Lama          | 1         | 5/ | 205,491,418.01   |
| 2021      | Francisco Rafael Sagasti Hoch hausler | 13        | 5/ | 1,759,135,362.86 |
| 2021-2022 | José Pedro Castillo Terrones          | 17        | 5/ | 1,771,264,199.73 |
| OTROS     | OTROS                                 | 8         | 5/ | 1,474,181,940.89 |
|           | TOTALES                               | 93        | S/ | 9,131,705,109.95 |

Los 93 contratos firmados con las empresas constructoras chinas, fueron realizados en el siguiente período de ministro:





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

| MINISTRO                                 | CONTRATOS |    | MONTO            |
|--|-----------|----|------------------|
| Carlos Eduardo Lozada Contreras          | 2         | S/ | 22,812,550.60    |
| Geiner Alvarado López                    | 1         | S/ | 44,873,763.87    |
| María Esperanza Jara Risco               | 7         | S/ | 193,312,206.36   |
| Augusto Raúl Valqui Malpica              | 1         | S/ | 205,491,418.01   |
| Carlos César Arturo Estremadoyro<br>Mory | 9         | s/ | 675,642,662.55   |
| OTROS                                    | 8         | S/ | 1,474,181,940.89 |
| Juan Francisco Silva Villegas            | 16        | S/ | 1,726,390,435.86 |
| Eduardo Martín González Chávez           | 13        | S/ | 1,759,135,362.86 |
| Edmer Trujillo Mori                      | 36        | S/ | 3,029,864,768.95 |
| TOTALES                                  | 93        | 5/ | 9,131,705,109.95 |

Para tipificar la infracción constitucional que presuntamente habrían cometido los ex Presidentes de la República Martín Alberto VIZCARRA CORNEJO, Francisco Rafael SAGASTI HOCHHAUSLER y José Pedro CASTILLO TERRONES, al supuestamente liderar esta organización criminal, tenemos que analizar su moral, y encontramos que fue vacado por el Congreso de la República, mediante la Resolución del Congreso 001-2020-2021-CR, por ser "... Una persona incapaz moralmente para representar a la Nación, dentro de los considerados de la Moción del día 12684 está sobre sus "reiteradas mentiras a la Nación en sus declaraciones en los medios de comunicación, ya desmentidas por UNOPS, ponen en tela de juicio la idoneidad moral del ciudadano Martín VIZCARRA CORNEJO como mandatario, por lo que NO garantiza la transparencia de las futuras Elecciones Generales del 2021" esta descripción, nos presenta a una persona que ostentando el cargo de Presidente de la República, personifica a la Nación, para entender el significado de lo señalado en el artículo 110 de nuestra Constitución Política, tomaremos lo descrito por Carlos HAKANSSON Doctor en Derecho, Docente de la Universidad de Piura, que dice: "El nacimiento del Presidencialismo estadounidense (1787) era la forma de gobierno posible para una República, donde se establecieron los requisitos formales para ser candidato al ejecutivo: nacionalidad por nacimiento en territorio patrio, ejercicio de la ciudadanía y cumplir un número mínimo de años de residencia al momento de la elección; sin embargo, la tradición republicana también recogió de la Monarquía unos requisitos materiales que configuraron los principales rasgos de un jefe de estado que, además de sus atribuciones constitucionales, debe conducirse como un modelo humano para la nación, reunir las virtudes de bondad, honradez y sinceridad, así como sus capacidades de estadista, sagacidad y competencia para poder ejercer el cargo"., en este contexto, ha quedado acreditado ante la representación nacional que el ex presidente Martín VIZCARRA, es un mentiroso, por lo tanto carece de los valores morales, con su actuar acreditado en las Resoluciones de gobierno analizados en el presente informe, encontramos que existen indicios que estos actos de gobierno, fueron realizados para





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

beneficiar a las empresas constructoras chinas, por lo tanto, se encuadran en la teoría del caso desarrollado en la presente investigación.

Sobre la situación social de los subcontratistas de obras y servicios, sobre quienes las empresas constructoras chinas, adeudan sumas de dinero por los servicios privados realizados, que siendo actos privados han tenido un fin público, porque se han realizado dentro de la ejecución del proyecto de inversión pública.

Sobre lo tipificado en la Ley 30077, que define a la organización criminal, como cualquier agrupación de tres o más personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que, con carácter estable o por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona, inequívoca y directamente, de manera concertada y coordinada, con la finalidad de cometer uno o más delitos graves ", y a lo establecido en la Convención de Palermo, existen lo suficientes indicios y evidencias de los actos concertados y planificados de esta presunta organización criminal, que funcionó dinámicamente entre el poder ejecutivo específicamente desde el mismo Presidente Constitucional de la República y en forma vertical al Ministro de Transporte y Comunicaciones, seguido de los órganos ejecutivos Provias Nacional, Provias Descentralizado y estos a su vez en línea vertical hacia los sub órganos de la Dirección de Administración, de Recurso Humanos, de Abastecimiento, para finalmente llegar al Comité de Selección, quienes otorgaron buenas pro a las empresas constructoras chinas, apelando a un sorteo que procedimentalmente otorgaba garantía de transparencia y objetividad, pero, que los hechos demostraron que estaban dirigidos a hacer ganar en el primer lugar a las empresas constructoras chinas, en el periodo investigado se ejecutaron 93 obras públicas por un valor superior a los 9 mil 100 millones de soles, de los cuales 33 obras se encuentran paralizadas que representan un valor superior a los 3 mil 600 millones de soles, por mala ejecución o deficiente ejecución de las empresas contratistas, quienes han generado un perjuicio sobre una población beneficiada de 10 millones de peruanos, acreditándose el beneficio económico de esta organización en la persona de Eduardo VARGAS PACHECO Director de la Oficina de Abastecimiento del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, quien registra un 73 movimientos migratorios muchos de ellos a los paraísos fiscales de Panamá y México, quien registra ante la SUNARP una HIPOTECA constituida conjuntamente con su esposa Mildred Yanina ATOCHE ARÉVALO sobre el departamento dúplex N° 501 ubicado en el Jr. Cabo Nicolás Gutarra N° 970 Urb. Las Flores del distrito de Pueblo Libre, a favor del BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ por la suma de S/. 773,358.00 asentada en la partida registral N° 13883909, mediante escritura pública de fecha 11/01/2016 otorgada ante Notario de Lima Alfredo Paino Scarpati, el titulo fue presentado el 05/12/2017; asimismo, en la misma fecha registral N° 13883909, aparece el registro del LEVANTAMIENTO DE HIPOTECA, declarado por su acreedor hipotecario BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, los derechos de inscripción se cancelaron





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

con el título N° 20125 del 04/01/2018; esta Comisión, halla un hecho relevante de que, los títulos de la hipoteca que fue presentado el 05/12/2017 y su levantamiento fue presentado el 04/01/2018, ósea, en 30 días calendario canceló su deuda hipotecaria.

Por todo lo desarrollado en el análisis del presente informe, esta Comisión Investigadora encuentra suficientes indicios en la política de estado de los ex Presidentes de la República de haber cometido el presunto delito de Negociación Incompatible o aprovechamiento Indebido de cargo, tipificado en el artículo 399 del Código Penal Peruano dentro de lo que establece la Ley 30077, para favorecer directamente a las empresas constructoras chinas, en las contrataciones con el estado, empresas que han abandonado sus obras causando un perjuicio económico a la Nación, que afecta a más de 10 millones de ciudadanos peruanos: (Ver Anexo 09)

- Pedro Pablo KUCZINSKI GODARD, como ex Presidente Constitucional de la República del Perú, al promulgar el Decreto Legislativo N° 1272, que modificó la Ley 27444, incorporando el artículo 41 dándose valor probatorio a las copias simples y el Decreto Legislativo N° 1321 que modificó la Ley 26702 Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, se enmarcaría en la comisión del presunto delito de Negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo tipificado en el Artículo 399 del Código Penal Peruano.
- -Martín Alberto VIZCARRA CORNEJO, como ex Presidente Constitucional de la República del Perú, se enmarcaría en la comisión del presunto delito de Negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo tipificado en el Artículo 399 del Código Penal Peruano, al promulgar el Decreto Legislativo 344 que incorpora el requisito de evaluación de Solvencia Económica, en las contrataciones del estado por obras.
- Francisco Rafael SAGASTI HOCHHAUSLER, se enmarcaría en la comisión del presunto delito de Omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales tipificado en el artículo 377 del Código Penal Peruano, al mantener al personal de confianza del anterior gobierno del ex presidente Martín Vizcarra dentro de la organización del Ministerio de Transportes, permitiendo de esta manera el perjuicio económico que las empresas constructoras chinas realizaban en la ejecución del presupuesto público, al no administrar la hacienda pública y el estado peruano tipificado en el Artículo 118 incisos 17 y 24 de la Constitución Política del Perú.
- Con relación al ex Presidente Constitucional de la República del Perú, José Pedro CASTILLO TERONES se encuentra con mandato de detención provisional por estos mismos hechos que la Comisión ha investigado.





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Respecto a los funcionarios públicos que se han identificado en el presente informe, corresponde remitir el presente documento a la Fiscal de la Nación, para que de acuerdo a sus funciones y atribuciones se realicen las investigaciones correspondientes para sancionar las conductas que han afectado al erario nacional y a la población directa e indirectamente beneficiada de la ejecución de los proyectos de inversión.

#### VII ESTADO DE LOS 93 PROYECTOS EN INVESTIGACION

#### PORCENTAJE DE MONTO CONTRATADO POR ENTIDAD RESUMEN CLUB DEL DRAGÓN **POR EJECUTORAS** TOTAL MONTO U. EJECUTORA E. CHINAS CONTRATO MTC 22 5/ 598,292,149.27 GR y GL PVD 16 S/ 1,851,405,618.56 PVN 27 S/ 4.746.541.232.43 1,935,466,109,69 4 GR y GL 28 5/ 9,131,705,109.95 TOTAL 93 S/ MTC: Ministerio de Transporte y Comunicaciones PVN 29% PVD: Provias Desentralizado PVN: Provias Nacional GR y GL: Gobierno Regional y Gobierno Local

- 7.1 DETALLE DEL PROYECTO (ANEXO 01)
- 7.2 ENTIDAD CONTRATANTE (ANEXO 02)
- 7.3 CONTRATISTA REPRESENTANTE LEGAL (ANEXO 03)
- 7.4 CONTRATISTA EMPRESAS (ANEXO 04)
- 7.5 CONTRATISTA CUENTA BANCARIA (ANEXO 05)
- 7.6 CARTAS FIANZAS (ANEXO 0 6)
- 7.7 ESTADO DEL PROYECTO (ANEXO 07)
- 7.8 CUADRO RESUMEN DE ANEXO DE LO 93 PROYECTOS INVESTIGADOS (ANEXO 08)





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

#### **VIII CONCLUSIONES**

- 1. Por decisión del pleno del Congreso de la República esta Comisión se vio imposibilitada de investigar las contrataciones efectuadas por las empresas chinas con otros sectores distintos al Sector Transportes (MTC), tales como el Sector Vivienda, el Sector Salud, el Sector Justicia, incluido el Instituto Nacional Penitenciario INPE, entre otros.
- Las acciones adoptadas como producto de nuestra investigación, generaron que, el 02 de junio de 2023 el Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC emitiese la Resolución Directoral N° 658 -2023-MTC/20, en la que resolvió declarar de Oficio la Nulidad del Contrato N° 59-2023-MTC/20.2 de 18 de mayo de 2023, para el "Servicio de gestión, mejoramiento y conservación vial por niveles de servicio del Corredor Vial: Emp. PE-3S (Dv. Imperial) - Pampas - Abra Independencia -Churcampa - Emp. PE-3S (Mayocc) / Emp. PE-3S (La Mejorada) - Pucacruz -Acobamba - Caja - Marcas - Emp. PE-3S (Pte. Allcomachay)", suscrito con la empresa CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ, por haber transgredido el Principio de Presunción de Veracidad conforme a lo señalado en el artículo 44 numeral 44.2 literal b) del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Lo propio hizo el Ministerio de Vivienda y Saneamiento con la Resolución Directoral N° 2023/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0, de 30 de marzo de 2023, con la que resolvió nulidad de oficio de la Licitación Pública 002declarar la 2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU-1 "Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en los asentamientos humanos de los distritos de Piura y Castilla", cuya buena pro le fue otorgada al Consorcio Piura y Castilla (conformado por China Tiesiju Civil Engineering Group Co. Ltd. Sucursal del Perú y JPC Ingenieros S.A.C.), por el monto de S/ 561 707 495.24, por la causal de nulidad referida a prescindir de las normas esenciales del procedimiento.
- 3. Como es de verse, el Ejecutivo se ha visto impulsado a partir de la investigación iniciada por esta Comisión a adoptar las acciones respecto al irregular accionar de las empresas chinas, por lo que a fin de salvaguardar los recursos del Estado no resulta viable seguir haciendo un doble esfuerzo investigativo por parte de esta Comisión, salvo mejor parecer por parte del Congreso de la República.
- 4. A partir de las audiencias públicas realizadas por esta Comisión investigadora, hemos llegado a determinar una supuesta estructura de organización criminal; en este contexto, hemos recibido una gran cantidad de información de posibles personas estafadas a través de la figura de la subcontratación, las mismas que no fueron advertidas por el supervisor ni por el coordinador de las obras ejecutadas por las empresas constructoras chinas, por lo que amerita establecer la creación de un fondo fiduciario, a fin de hacer frente a las obligaciones impagas por parte de estas empresas extranjeras.





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

- 5. A esta Comisión investigadora no le fue posible constituirse in situ en las localidades donde vienen ejecutándose las obras por parte de las empresas constructoras chinas, debido a que el Congreso de la República, a través del aparato administrativo que dirige la Oficialía Mayor, no otorgó los recursos necesarios para el desplazamiento de los congresistas y profesionales que vienen apoyando a la Comisión, lo cual limitó nuestra labor, al no haber podido inspeccionar las obras y conocer su estado real de ejecución, en especial aquellas que a la fecha se hallan paralizadas.
- 6. Según nuestra investigación, en el Sector Transportes y Comunicaciones, existe un total de 93 obras por un valor de S/ 9,131 705,109.95 soles contratadas con empresas constructoras chinas. Ahora bien, de este total, la Comisión investigadora determinó un aproximado de 33 obras paralizadas, en arbitraje y suspendidos, con China Construction third Engineering Bureau Co. Ltd., China Railway N° 10 Engineering Group Co. Ltd. sucursal del Perú, China Harbour Engineering Company Limited, China Railway Eryuan Engineering Group Co. Ltd., China Civil Engineering Construction Corporation sucursal del Perú, y otros, por un valor de 3 mil 600 millones de soles, lo cual representa un 39 % del universo de obras contratadas.

#### IX.- RECOMENDACIONES

9.1. Con la dación del Decreto Supremo N° 234-2022-EF publicado el 07 de octubre de 2022, el estado interviene y retira el requisito de calificación de "Solvencia Económica", que estuvo vigente durante los gobiernos de los ex Presidentes Martín VIZCARRA y Francisco SAGASTI, esta intervención del Estado, también tiene que darse para revertir el perjuicio económico que generó la vigencia de ese requisito, que se materializó con las 93 buenas pro que ganaron las empresas constructoras chinas, de las cuales solo 05 se encuentran concluidas, causando perjuicio económico a la población directamente beneficiada, que estimamos en 10 millones de habitantes, debido a que todas son obras de carreteras, en ese sentido planteamos las siguiente recomendaciones:

#### A. ALLANAMIENTO

1. Se recomienda presentar una solicitud de ALLANAMIENTO DE DOMICILIO y DECOMISO, con el fin de recabar mayores elementos de convicción y pruebas, que se encuentren en poder de los investigados o en los locales de las empresas, así como en poder del ORGANISMO SUPERVISOR DE CONTRATACIONES DEL ESTADO – OSCE. Esta solicitud de allanamiento, de domicilio y decomiso, de acuerdo al artículo 88 del Reglamento del Congreso, se presenta directamente al Juez Penal, quien después de evaluarla, la debe admitir. (Agregar anexo de olortegui)

#### **B. LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO**

2. Esta Comisión recomienda, solicitar el levantamiento del secreto bancario contra Eduardo VARGAS PACHECO ex Director de la Oficina de Abastecimiento del Ministerio de Transporte y Comunicaciones en el período 2018-2020, toda vez que





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

obtuvo una HIPOTECA otorgado por el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ por la suma de S/. 773,358.00 presentado ante la SUNARP el 05/12/2017 y 30 días después realizó el LEVANTAMIENTO DE HIPOTECA, por lo que es necesario solicitar el levantamiento del secreto bancario, de todos los funcionarios vinculados directamente con el proceso de contratación y otros.

#### C. VISITA OCULAR DE INVESTIGACION EN CAMPO

- 3. Dada la importancia de constituirse in situ en las localidades donde vienen ejecutándose las obras por parte de las empresas chinas, se recomienda disponer las acciones para la formación de un equipo técnico que efectúe visitas de campo a fin de inspeccionar las obras, en especial aquellas que a la fecha se hallan paralizadas, con la finalidad de conocer el estado real de las mismas y evaluar posibles medidas para destrabar la continuidad de su ejecución.
- 4. Asimismo, se recomienda la asignación presupuestal de un monto especifico en las partidas presupuestales del Congreso de la República, destinado a hacer frente a los viajes por comisión de servicios que tengan que efectuar las Comisiones investigadoras, a fin de cumplir cabalmente con sus funciones; siendo que, dicho monto deberá estar acorde con la realidad económica del país, a fin de no limitar la labor investigativa como sucedió en el presente caso, en el que no nos fue posible constituirnos in situ en las obras.

#### D. FIDEICOMISO

5. Debido a las deudas hacia los sub contratistas y proveedores de materiales, equipamiento, maquinarias que no fueron honrados por las empresas chinas, se recomienda la constitución de un Fondo Fiduciario de Garantía; fondo que se constituiría con los fondos existentes en las Cartas Fianzas que se mantienen depositadas en un sistema financiero o bancaria; para ello, la entidad responsable deberá en su momento establecer el medio para que dichos fondos sean derivados a la entidad encargada de administrar dicho fondo fiduciario. Que, en consecuencia, resulta necesario dictar medidas extraordinarias con la finalidad de garantizar el pago de los compromisos asumidos por las distintas empresas chinas, con empresas sub contratistas y personas que han prestado bienes y servicios; corresponde emitir este Decreto de Urgencia. (ver anexo 10)

#### **E. LEY DE CONTRATACIONES:**

6. La ley de Contrataciones del Estado debería otorgarle al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE un plazo determinado, para que, como parte de su función fiscalizadora, adopte las acciones a fin de implementar los controles que le permitan advertir o alertar las omisiones de registro en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, por parte de los proveedores, en especial en los casos de ejecución de cartas fianzas y arbitrajes, a fin de mantener actualizado dicho registro y aplicar las sanciones correspondientes en dichos casos de omisión.

## 7.1 DETALLE DE LOS CONTRATOS - (ANEXO 01)

# PROYECTOS CLUB DEL DRAGON Empresas Chinas que han contratado con el Estado desde el 2018 al 2022

|    |        |     | <b>""。这个时间的是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个</b>   |  | DET | ALLE DEL P        | ROYECTO         | <b>这种种类型和产业</b>         |                 |                         | A CONTRACTOR OF THE SECOND |
|----|--------|-----|--|--|-----|-------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|
| N° | CODIGO |     | NOMBRE DEL PROYECTO  | CUVSNIP  | RCC | OBRA<br>/SERVICIO | FECHA BUENA PRO | PROCESO DE<br>SELECCIÓN | CONTRATO        | FECHA FIRMA<br>CONTRATO | MONTO CONTRATO             |
| 1  | MTC-01 | мтс | REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 2 - ICA : OBRA 1 (PUENTE CHAMORRO Y ACCESOS)   | SNIP:2432678<br>CUI:2432678<br>CUI:2432687   | SI  | OBRA - RCC        | SIN DATO        | PEC-PROC-1-2019-MTC-1   | 043-2019-MTC/10 | 29/04/2019              | S/ 30,422,401.9:           |
| 2  | MTC-02 | мтс | REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 2 - PIURA: OBRA 2 (PUENTE SALITRAL<br>Y ACCESOS)   | SNIP:2432678<br>CUI:2432678<br>CUI:2432687   | Si  | OBRA - RCC        | SIN DATO        | PEC-PROC-1-2019-MTC-1   | 044-2019-MTC/10 | 29/04/2019              | 5/ 39,324,871.3            |
|    |        |     | REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH   |  |     |                   |                 |                         |                 |                         |                            |
| 3  | MTC-03 | мтс | ORDA 1. DIJENTE SOLIVIN V ACCESOS DIJENTE VINCHAMARCA V ACCESOS  | CUI:2436573  | Si  | OBRA - RCC        | SIN DATO        | PEC-PROC-7-2019-MTC-1   | 059-2019-MTC/10 | 23/07/2019              | 5/ 48,034,575.31           |
| 4  | MTC-04 | мтс | PUENTE COLLOTA Y ACCESOS, PUENTE GANKAN Y ACCESOS Y  | CUI:2436573  | SI  | OBRA - RCC        | SIN DATO        | PEC-PROC-7-2019-MTC-1   | 60-2019-MTC/10  | 23/07/2019              | 5/ 22,676,808.71           |
|    |        |     | PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS  |  |     |                   |                 |                         |                 |                         |                            |
| 5  | MTC-05 | мтс | REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH<br>OBRA 3: PUENTE CONCHUCOS Y ACCESOS, PUENTE HUATAULIO Y ACCESOS,<br>PUENTE MAYAS Y ACCESOS, PUENTE GUAGUANCU Y ACCESOS, PUENTE<br>ASTERIA Y ACCESOS | CUI:2436573  | Si  | OBRA - RCC        | SIN DATO        | PEC-PROC-7-2019-MTC-1   | 61-2019-MTC/10  | 23/07/2019              | 5/ 21,843,670.09           |
| 6  | MTC-06 | мтс | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 – LA LIBERTAD OBRA1: PUENTE CHAGAGANDA Y ACCESOS, PUENTE LA ROCA Y ACCESOS, PUENTE QUINUAL Y ACCESOS, PUENTE PAM PAM Y ACCESOS                                 | SNIP<br>2436642<br>2436638<br>2436641<br>2436646<br>2436637<br>2436642<br>2436638<br>2436641<br>2436646<br>2436637 | Si  | OBRA - RCC        | SIN DATO        | PEC-PROC-12-2019-MTC-3  | 77-2019-MTC/10  | 20/12/2019              | 5/ 16,402,932.5'           |

| 7  | MTC-07 | мтс | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 — LA LIBERTAD OBRA 2: PUENTE EL QUINUAL Y ACCESOS, PUENTE CRUZ PAMPA Y ACCESOS, PUENTE PASAMBARA Y ACCESOS, PUENTE SHIRACBALL Y ACCESOS                        | SNIP<br>2436642<br>2436638<br>2436641<br>2436645<br>2436647<br>2436642<br>2436638<br>2436641<br>2436646<br>2436637 | Si | OBRA - RCC | SIN DATO | PEC-PROC-12-2019-MTC-3 | 78-2019-MTC/10 | 20/12/2019 | s/ | 15,899,496.95 |
|----|--------|-----|--|--|----|------------|----------|------------------------|----------------|------------|----|---------------|
| 8  | MTC-08 | мтс | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 — LA LIBERTAD OBRA 3: PUENTE LA COLPA Y ACCESOS, PUENTE INFIERNILLO Y ACCESOS, PUENTE RAYAMBAL Y ACCESOS, PUENTE SAUCO Y ACCESOS, PUENTE CARNACHIQUE Y ACCESOS | 5NIP<br>2436642<br>2436643<br>2436641<br>2436646<br>2436642<br>2436642<br>2436641<br>24366464<br>24366464          | SI | OBRA - RCC | SIN DATO | PEC-PROC-12-2019-MTC-3 | 79-2019-MTC/10 | 20/12/2019 | s/ | 25,254,819.37 |
| 9  | MTC-09 | мтс | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 5 — HUANCAVELICA-AYACUCHO-<br>AREQUIPA 2<br>(OBRA 1: PUENTE WAÑUDA VADO Y ACCESOS, PUENTE CCELLOHUAYCO Y<br>ACCESOS Y PUENTE QUICHUA Y ACCESOS)                  | Snip:2436556   | SI | OBRA - RCC | SIN DATO | PEC-PROC-4-2019-MTC-3  | 75-2019-MTC/10 | 10/12/2019 | 5/ | 31,226,297.62 |
| 10 | MTC-10 | мтс | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 5 – HUANCAVELICA-AYACUCHO-<br>AREQUIPA 2<br>(OBRA 2: PUENTE MATADERO Y ACCESOS, PUENTE SAJARHUA Y ACCESOS Y<br>PUENTE BETANCURT Y ACCESOS)                       | Snip:2436556   | SI | OBRA - RCC | SIN DATO | PEC-PROC-4-2019-MTC-3  | 76-2019-MTC/10 | 10/12/2019 | s/ | 28,828,214.50 |
| 11 | MTC-11 | мтс | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 7 – LAMBAYEQUE - CAJAMARCA<br>(OBRA 1: PUENTE SORRONTO Y ACCESOS, PUENTE LA OTRA BANDA Y ACCESOS)  | Snip:2437755   | SI | OBRA - RCC | SIN DATO | PEC-PROC-17-2019-MTC-3 | 80-2019-MTC/10 | 30/12/2019 | s/ | 22,792,649.38 |
| 12 | MTC-12 | мтс | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 7 — LAMBAYEQUE - CAJAMARCA<br>(OBRA 2: PUENTE PISHGA Y ACCESOS, PUENTE LA ZARANDA Y ACCESOS,<br>PUENTE COLLASIQ Y ACCESOS Y PUENTE MAMAGPAMPA Y ACCESOS)         | Snip:2437755   | SI | OBRA - RCC | SIN DATO | PEC-PROC-17-2019-MTC-3 | 81-2019-MTC/10 | 30/12/2019 | s/ | 14,799,978.74 |
| 13 | MTC-13 | мтс | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 8 — HUANCAVELICA 2, ICA 2 Y ANCASH<br>2<br>(OBRA 1: PUENTE POCCOCRO Y ACCESOS, PUENTE HUALLHUAYOC, Y ACCESOS Y<br>PUENTE TINGO Y ACCESOS)                        | SNIP<br>2440694  | SI | OBRA - RCC | SIN DATO | PEC-PROC-18-2019-MTC-1 | 65-2019-MTC/10 | 18/11/2019 | 5/ | 15,856,550.37 |

| 14 | MTC-14 | мтс | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 8 — HUANCAVELICA 2, ICA 2 Y ANCASH<br>2<br>(OBRA 2: PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS Y PUENTE VIRU VIRU Y ACCESOS)  | CUI:2440694     | SI | OBRA - RCC    | SIN DATO | PEC-PROC-18-2019-MTC-1 | 67-2019-MTC/10    | 21/11/2019 | s/ | 39,993,575.93 |
|----|--------|-----|--|-----------------|----|---------------|----------|------------------------|-------------------|------------|----|---------------|
| 15 | MTC-15 | мтс | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 8 – HUANCAVELICA 2, ICA 2 Y ANCASH 2 (OBRA 3: PUENTE CHACHAPOYAS Y ACCESOS, PUENTE BAJO CANAL Y ACCESOS, PUENTE TANGAY BAJO Y ACCESOS, PUENTE HUACAMANCHATE Y ACCESOS, PUENTE SAN ISIDRO Y ACCESOS Y PUENTE TACCA Y ACCESOS)   | SNIP<br>2440694 | SI | OBRA - RCC    | SIN DATO | PEC-PROC-18-2019-MTC-1 | 66-2019-MTC/10    | 18/11/2019 | s/ | 25,408,996.55 |
| 16 | MTC-16 | мтс | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 9 – LA LIBERTAD 2 - LIMA<br>(OBRA 2: PUENTE MELLIZO Y ACCESOS, PUENTE TANA Y ACCESOS, PUENTE<br>QUISHPE Y ACCESOS Y PUENTE SAN LUCAS Y ACCESOS)  | Snip:2443278    | SI | OBRA - RCC    | SIN DATO | PEC-PROC-20-2019-MTC-1 | 68-2019-MTC/10    | 29/11/2019 | s/ | 24,010,931.96 |
| 17 | MTC-17 | мтс | REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 10 - PIURA 3 - TUMBES OBRA 1: PUENTE CHILIIQUE Y ACCESOS, PUENTE QUEBRADA PILLO Y ACCESOS, PUENTE SICCHEZ II Y ACCESOS Y PUENTE JILLI Y ACCESOS  | SNIP<br>2441629 | SI | OBRA - RCC    | SIN DATO | PEC-PROC-21-2019-MTC-1 | 69-2019-MTC/10    | 29/11/2019 | s/ | 18,253,439.97 |
| 18 | MTC-18 | мтс | REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 10 - PIURA 3 - TUMBES OBRA 2: PUENTE EL HIGUERON Y ACCESOS, PUENTE SONDORILLO Y ACCESOS, PUENTE CHALACO Y ACCESOS  | SNIP<br>2441629 | SI | OBRA - RCC    | SIN DATO | PEC-PROC-21-2019-MTC-1 | 70-2019-MTC/10    | 29/11/2019 | 5/ | 18,314,061.94 |
| 19 | MTC-19 | мтс | REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 10 - PIURA 3 - TUMBES OBRA 3: PUENTE SAN JUAN DE LA VIRGEN Y ACCESOS, PUENTE UÑA DE GATO Y ACCESOS   | SNIP<br>2441629 | SI | OBRA - RCC    | SIN DATO | PEC-PROC-21-2019-MTC-1 | 71-2019-MTC/10    | 29/11/2019 | s/ | 24,820,793.68 |
| 20 | MTC-20 | мтс | PAQUETE 7: SERVICIO DE CONSERVACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN Y/O<br>REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL: PAQUETE 7 EMP. PE-1N (HUAURA)<br>SAYÁN - CHURIN - OYÓN Y EMP. PE -1N (RÍO SECO) - SAYÁN.  | SNIP<br>S/N     | St | SERVICIO- RCC | SIN DATO | PEC-PROC-17-2018-MTC-3 | N* 35-2019-MTC/10 | 3/04/2019  | S/ | 18,096,182.30 |
| 21 | MTC-21 | мтс | PAQUETE 04: SERVICIO DE CONSERVACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL: PAQUETE 4 TRAMO 1: EMP. PE – 3N (HUACASCHUQUE) – LACABAMBA. DV. CONCHUCOS - PAMPAS - CONSUZO-LD LA LIBERTAD (LI-115 A PAMPA EL CÓNDOR) TRAMO 0+000 A 59+000 (L=59.00 KM) TRAMO 2: EMP. PE - 3N (DV. ESTACIÓN QUIROZ) – GALGADA - EL COLOQUE- ALLAYMUCHA - EMP. PE-3N (PALLASCA) (L=52.60 KM). |                 | SI | SERVICIO- RCC | SIN DATO | PEC-PROC-22-2018-MTC-2 | 037-2019-MTC/10   | 5/04/2019  | 5/ | 26,699,186.95 |

| 22 | MTC-22 | мтс | PAQUETE 3R: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL - PAQUETE 3R - ANCASH" TRAMO: EMPALME PE -16 (DV. OCROS) - TICLLOS - CORPANQUI - CAJAMARQUILLA - TACRA - OCROS - RINCONADA - HUANCHAY - HUAYLILLAS GRANDE (EMPALME PE-16A) (L= 138.15 KM)  | SNIP<br>2426974 | SI | SERVICIO-RCC | SIN DATO | PEC-PROC-41-2018-MTC-1 | 015-2019-MTC/10    | 4/02/2019  | 5/ | 69,331,713.01  |
|----|--------|-----|---|-----------------|----|--------------|----------|------------------------|--------------------|------------|----|----------------|
| 23 | PVD-01 | PVD | SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL N° 5: EMP. PE-32A (DV. QUEROBAMBA) – DV. SAN SALVADOR DE QUIJE – PAICO – SANTIAGO DE PAUCARAY – ATIHUARA – AUTAMA – SORAS – SAN PEDRO DE LARCAY – EMP. PE-308 (SAN PABLO DE CHICHA), EMP. PE-308 (SAN LUAN DE AVASAMPA) – TOROHUCHCCAÑA – PUCAHUAS – SAÑAYCA – EMP. PE-304 (DV. CHACAPUENTE), POR NIVELES DE SERVICIO; DISTRITO DE QUEROBAMBA, PROVINCIA DE SUCRE, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO   | CUI:2458796     | NO | SERVICIO     | SIN DATO | CP-SM-5-2020-MTC/21-1  | N* 254-2020-MTC/21 | 30/11/2020 | s/ | 86,579,184.95  |
| 24 | PVD-02 | PVD | CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRTERA SARAMIRIZA - BORJA, DISTRITO DE MANSERICHE, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO  | CU12210922      | NO | OBRA         | SIN DATO | LP-SM-2-2021-MTC/21-1  | N* 048-2021-MTC/21 | 28/09/2021 | s/ | 64,437,022.47  |
| 25 | PVD-03 | PVD | LISCRIVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE<br>SERVICIO DE LA CARRETERA EMP. PEIS D (DV. TE) ITE EMP. PEIS (PTE.<br>CAMIARA) LOCUMBA SAGOLLO, OCONCHAY MIRAVE ILABAYA CHULULUNI<br>DV. ALTO CAMILACA, COTAÑA, VILALACA, YARABAMBA, CALACALA,<br>CHARIPUJIO, CAIRANI, CARAPAMPA, ANCOCALA, HUANUARA, MOLLEBAYA,<br>EMP. TALOЗ (CAICO), CANDARAVE, DV. QUILAHUANI, DV. CURIBAYA, ARICOTA,<br>DV. SITAJARA, TICACO, EMP. PE-38 (TARATA), PROVINCIAS DE JORGE BASADRE,<br>CANDARAVE Y TARATA, DEPARTAMENTO DE TACNA   | CUI:2447282     | NO | SERVICIO     | SIN DATO | CP-SM-18-2019-MTC/21-1 | N* 033-2020-MTC/21 | 29/01/2020 | s/ | 152,793,798.20 |
| 26 | PVD-04 | PVD | SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA TRAMO I CARRETERA EMP PEIS DV LOS AQUIES DE PROG 1-780 LOS AQUIES LOS ADUIES LOS ADELANO LA SOLANO DV COCHARCAS DV COCHARCAS HUAMBO HUAMBO DV LARAMARCA DV LARAMARCA EMP AYIJI SEMP PEIS RIO GRANDE SANTA ROSA SANTA ROSA HUARACO HUARACO PLACULA DI CARACUCHO EMP PEIS DO CAMALA PACOLLA DI ICA AYACUCHO EMP PEIS DO CAMALA PACOLLA DI ICA AYACUCHO UBICADO EN LA PROVINCIA DE ICA PALPA HUAYTARA Y LUCANAS EN EL DEPARTAMENTO DE ICA HUANCAVELICA Y AYACUCHO (CORREDOR VIAL NP7 SECTOR I) | Snip:2464852    | NO | SERVICIO     | SIN DATO | CP-SM-11-2020-MTC/21-1 | N° 235-2020-MTC/21 | 12/11/2020 | s/ | 205,491,418.01 |
| 27 | PVD-05 | PVD | SERVICIO DE GESTIÓN MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA SECTOR I CARRETERA EMP PE 3SD DV SALCABAMBA DY SAN JUAN DE PALTARUMI SALCABAMBA NIVA ESPERANZA SURCUBAMBA TINTAY PTO SAN ANTONIO EMP HY 101DV SAN MARCOS DE ROCCHAC HABRI UBICADO EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEPARTAMENTO HUANCAVELICA (CORREDOR VIAL N°08 SECTOR I)  | Snip:2468445    | NO | SERVICIO     | SIN DATO | CP-SM-7-2020-MTC/21-1  | N* 175-2020-MTC/21 | 24/09/2020 | s/ | 140,494,131.61 |
| 28 | PVD-06 | PVD | SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL N° SININACACA - DV. HUANCA - CARHUAC - HUACHON -QUIPARACRA - PUAGMARAY - MALLAN; LA SUIZA - DV.TINGO - CHONTABAMBA - LA FLORIDA - OXAPANIPAÉMP PE-SNA (ABRA) - SANTA CRUZ VILLA RICA; CARHUAMAYO - MANCAN - CAPILLAS - EMP. PA-107(LD, PASCO); SANTANÓN - DV. LA UVERNIA - LOURES OXABAMBA - LA PROMISORA; YANAC - ANTURQUI - TAMBO - ULCUMAYO - QUILCATACTA - EMP. JU-107 (DV. ANCAN), POR NIVELES DE SERVICIO; DISTRITO DE NINACACA - PROVINCIA DE PASCO DEPARTAMENTO DE PASCO  | Sníp:2466445    | NO | SERVICIO     | SIN DATO | CP-SM-19-2020-MTC/21-1 | N* 255-2020-MTC/21 | 1/12/2020  | S/ | 127,011,954.03 |
| 29 | PVD-07 | PVD | SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES<br>DE SERVICIO DE LA CARRETERA VIAL N''T TRAMO II CARRETERA EMP HY 118<br>HUAMBO EMP PE 15 C CHAULSMA SAUCE IC-106 EMP PE 28D DY SINTO EMP<br>PE 28A DV. HUAYACUNDO ARMA UBICADO EN LA PROVINCIA DE HUAYTARA Y<br>CASTROVIRREYNA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA   | Snip:2464852    | NO | SERVICIO     | SIN DATO | CP-SM-13-2020-MTC/21-1 | N* 256-2020-MTC/21 | 1/12/2020  | s/ | 182,920,313.28 |

| 30 | PVD-08 | PVD | SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL N° 11."EMP, PE-3MC (DV. CHIGURIP) - CHIGUIRIP - CONCHAN - DV. A PALMA - EMP, PE-3M (DV. CHOTA); EMP. PE-3M (CUTERVO) DV. CONDAY - LIBERTAD DE NARANJITO - SINCHIMACHE - EL CHIRIMOYO - EMP. CA-825 (DV. QUEROCOTILLO); EMP. PE-06A (YANOCUNA) - CUSILGUAN - QUEROCOTIO. EMP. CA-825 (DV. QUEROCOTILLO); EMP. PE-3M (PTE. TECHIN) - EL MOLINO - SILLANGATE - EMP. CA-115 (GRUCE EL CHIRIMOYO), POR NIVELES DE SERVICIO; DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.* |                 | NO                     | SERVICIO | SIN DATO | CP-SM-25-2020-MTC/21-1             | N* 271-2020-MTC/21  | 23/12/2020 | s/ | 175,073,286.1  |
|----|--------|-----|---|-----------------|------------------------|----------|----------|------------------------------------|---------------------|------------|----|----------------|
| 31 | PVD-09 | PVD | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SHUPLUY - PRIMORPAMPA - BELLAVISTA -<br>ANTA - SAN ISIDRO - PONCOS - KOCHAYOC - CHACLHUAIN - PAMPAMARCA,<br>DEPARTAMENTO DE ANCASH   | SNIP<br>250986  | NO                     | OBRA     | SIN DATO | LP-SM-2-2020-MTC/21-1              | N* 258-2020-MTC/21  | 1/12/2020  | s/ | 53,840,242.2   |
| 32 | PVD-10 | PVD | SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP. PE 1N (BOCAPAN) EMP. TU 105 (TAMARINDO) EMP. PE 1NÑ (PTE. MAYOR NOVOA) HIGUERÓN RICA PLAYA EMP. TU 107 (TAMARINDO) CAÑAVERAL PAMPAS DE HOSPITAL FRANCOS EMP. PE1N (TAMABINDO) CAÑAVERAL PAMPAS DE HOSPITAL FRANCOS EMP. PE1N (TUMBES) CABUYAL EL NARANIO EMP. PE 1N (ZARUMILLA) MATAPALO EL TUTUMO CAFETERÍA CERRO BLANCO EMP. PE 1N (DV. PUERTO PIZABRO) PUERTO PIZARRO, POR NIVELES DE SERVICIO, DISTRITO DE ZORRITOS PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR DEPARTAMENTO DE TUMBES.           |                 | NO                     | SERVICIO | SIN DATO | CP-SM-26-2019-MTC/21-1             | N* 006-2020-MTC/21  | 3/01/2020  | s/ | 108,367,116.1  |
| 33 | PVD-11 | PVD | SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE<br>SERVICIO DE LA CARRETERA EMP. PE 288 (PISAC) DV., RUINAS CUYO GRANDE<br>CHAHLUAYTIR COLQUEPATA EMP. CU-131 (PAUCARTAMBO) EMP. CU 112<br>(PAUCARTAMBO) DV. CHALLABAMBA DV. TRES CRUCES PATRIA PILLCOPATA<br>DV. PUERTO ATALAYA EMP. MO 103 (PUENTE RIO CARBÓN) PUENTE RIO<br>CARBÓN GAMITANA VILLA SALVACIÓN SHINTUYA ITAHUANIA NUEVO EDÉN,<br>POR NIVELES DE SERVICIO, DISTRITO DE PISAC PROVINCIA DE CALCA<br>DEPARTAMENTO DE CUSCO Y MADRE DE DIOS.   | -               | NO                     | SERVICIO | SIN DATO | CP-SM-28-2019-MTC/21-1             | N° 007-2020-MTC/21  | 7/01/2020  | 5/ | 205,858,234.1  |
| 34 | PVD-12 | PVD | SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN Vial Por Niveles de Servicio del Corredor Vial DOR VIAL M°- (HUANCAVELICA -AYACUCHO): CARRETERA EMP, Pe-Z8B (REPARTICIÓN HUAPA) — CARHUAPATA; CARHUAPATA — PAMPAHUASI; PAMPAHUASI - EMP. PE-Z8A (LICAPA); EMP. PE-Z8A (DV. PARAS) — CHICCHIPATA; CHICCHIPATA — ROSASPATA; ROSASPATA - EMP. PE-Z8A (DV. ARIZONA), UBICADO EN LA PROVINCIA DE ANGARAES, HUAYTARÁ, CANGALLO Y HUANANAGA EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUANCAVELICA Y AYACUCHO" TRAMO B  | SNIP            | NO                     | SERVICIO | SIN DATO | CP-SM-18-2020-MTC/21-1             | N* 253-2020-MTC/21  | 27/11/2020 | s/ | 171,041,154.0  |
| 35 | PVD-13 | PVD | MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL CAMINO VECINAL MO-590: EMP. PE-<br>36A. (SAMEGUA) - EMP. MO-602, DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA DE<br>MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA  | SNIP<br>2465317 | NO                     | OBRA     | SIN DATO | LP-SM-1-2020-MTC/211               | N* 176-2020-MTC/21  | 25/09/2020 | s/ | 63,556,105.8   |
| 36 | PVD-14 | PVD | MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL DV. SAYWITE - CACHORA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CACHORA, PROVINCIA DE ABANCAY, DAPARTAMENTO APURIMAC   | SNIP<br>242482  | Prestamo BID<br>y BIRF | OBRA     | SIN DATO | CONV-PROC-35-2019-<br>MTC/21-LPN-2 | № 149 -2019-MTC/21  | 24/05/2019 | 5/ |                |
| 37 | PVD-15 | PVD | CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ÓBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO<br>VECINAL SALLIQUE-CHALANMACHE.   | SNIP<br>222275  | NO                     | OBRA     | SIN DATO | LP-5M-3-2019-MTC/21-1              | № 155 -2019-MTC/21  | 10/10/2019 | s/ | 26,385,131.0   |
| 38 | PVD-16 | PVD | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA<br>EN AUCAYACU   | CUI:2241795     | NO                     | OBRA     | SIN DATO | LP-SM-4-2019-MTC/21-1              | Nº 175 -2019-MTC/21 | 11/11/2019 | s/ | 87,556,526.4   |
| 39 | PVN-01 | PVN | Mejoramiento de la Carretera Santa María-Santa Teresa- Puente Hidroeléctrica<br>Machu Picchu Túnel  | CUI:2282760     | NO                     | OBRA     | SIN DATO | LP-SM-4-2020-MTC/20-1              | 057-2021-MTC/20.2   | 7/07/2021  | s/ | 166,167,111.85 |

| 40 | PVN-02 | PVN | Mejoramiento de la Carretera Santa María-Santa Teresa-Puente Hidroelèctrica<br>Machu Picchu Carretera   | CUI:2282761                      | NO   | OBRA           | SIN DATO | LP-SM-4-2020-MTC/20-1               | 059-2021-MTC/20.2           | 8/06/2021  | s/ | 333,898,191.36 |
|----|--------|-----|---|----------------------------------|--|----------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|----|----------------|
| 41 | PVN-03 | PVN | Mejoramiento de la Carretera Oyón- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan   | SNIP<br>116051<br>CUI<br>2234355 | NO   | OBRA           | SIN DATO | LP-SM-2-2018-MTC/20-1               | 167-2018-MTC/20.2           | 20/12/2018 | 5/ | 444,229,700.00 |
| 42 | PVN-04 | PVN | Obra: Mejoramiento y Ampliación del Puente Pichari en el km 15+825 de la vía<br>nacional PE-28C   | Snip: 268229                     | NO   | OBRA           | SIN DATO | LP-SM-9-2019-MTC/20-1               | 044-2021-MTC/20.2           | 15/04/2021 | 5/ | 17,215,644.9   |
| 43 | PVN-05 | PVN | Contratación del servicio de consultoria general para la Supervisión del servicio de gestión, mejoramiento y conservacion vial de la carretera: Molinopampa - Pte Huarochiri - Pasacancha – Andaymayo – Pomabamba – Piscobamba - San Luis - Emp. PE-148 (Huari)   | CUI<br>2392866                   | NO   | SERVICIO       | SIN DATO | CP-SM-23-2020-MTC/20-1              | 026-2021-MTC/20.2           | SIN DATO   | 5/ | 199,734,934.04 |
| 44 | PVN-06 | PVN | Contratación del servicio de consultoria general para la Supervisión del servicio<br>de gestión, mejoramiento y conservacion vial de la carretera:Chamaya (Dv.<br>Olmos)-Jaen-San Ignacio-Puente Integración (Frontera con Ecuador) / Sondor-<br>Tabaconas-Dv. San José Del Alto-Tamborapa (Emp. PE-SN) Canchaque-<br>Huancabamba | CUI:2393145                      |  | SERVICIO       | SIN DATO | CP-SM-21-2020-MTC/20-1              | 103-2021-MTC/20.2           | 19/10/2021 | S/ | 34,800,175.20  |
| 45 | PVN-07 | PVN | Emp. PE-5N (Corral Quemado) — Cumba — Dv. Yamón — Lonya Grande — Campo<br>Redondo — Ocalli — Providencia — Cohechan — Lonya Chico — Emp. AM-108 (Dv.<br>Luya) y Chachapoyas — Rodriguez De Mendoza — Abra Lajas. Selva Alegre —<br>Soritor — Emp. PE-5N (La Calzada)  |                                  |  | SERVICIO       | SIN DATO | CP-SM-31-2019-MTC/20-1              | 078-2020-MTC/20.2           | 24/11/2020 | s/ | 191,012,654.2  |
| 46 | PVN-08 | PVN | Servicio de gestión y conservación por niveles de servicio del corredor vial<br>Pativlica - Conococha - Huaraz - Caraz - Molinopampa y Emp. PE-3N - Chiquian -<br>Aquia – Emp. PE-3N  | +                                |  | SERVICIO       | SIN DATO | CP-SM-14-2019-MTC/20-1              | 130-2019-MTC/20.2           | 6/11/2019  | s/ | 287,398,848.48 |
| 47 | PVN-09 | PVN | Contratación del servicio de gestión, mejoramiento y conservación vial por<br>niveles de servicio del corredor vial: Molinopampa - Pte Huarochiri - Pasacancha<br>- Andaymayo - Pomabamba - Piscobamba - San Luis - Emp. PE-14B (Huari)   |                                  |  | SERVICIO       | SIN DATO | CP-SM-30-2019-MTC/20-1              | 010-2020-MTC/20.2           | 24/01/2022 | s/ | 223,133,642.43 |
| 48 | PVN-10 | PVN | Servicio de gestión y conservación por niveles de servicio del corredor vial Pro<br>Region Puno Paquete 03: PE-34R-PE-3SQ Y PE - 3SR  |                                  |  | SERVICIO       | SIN DATO | CP-SM-66-2017-MTC/20-1              | 103-2018-MTC/20.2           | 10/09/2018 | 5/ | 22,022,763.35  |
| 49 | PVN-11 | PVN | Servicio de gestión y conservación por niveles de servicio del corredor vial Emp.<br>PE-35 (Dv. Abancay) – Chuquibambilla – Chalhuahuacho – Santo Tomás – Velille<br>– Yauri – Héctor Tejada – Emp.PE-3S (Ayaviri)  |                                  |  | SERVICIO       | SIN DATO | CP-SM-18-2021-MTC/20-1              | 124-2021-MTC/20.2           | 30/12/2021 | 5/ | 25,742,777.58  |
| 50 | PVN-12 | PVN | Servicio de gestión y conservación por niveles de servicio del corredor vial Emp.<br>PE-15 (Dv. San Vicente de Cañete) – Dv. Autopista la Quebrada – Lunahuaná –<br>Dv. Yauyos – Ronchas – Chupaca – Huancayo – Dv. Pampas  |                                  |  | SERVICIO       | SIN DATO | CP-SM-41-2020-MTC/20-1              | 043-2021-MTC/20.2           | 12/04/2021 | s/ | 65,560,511.1   |
| 51 | PVN-13 | PVN | Servicio de gestión y conservación por niveles de servicio del corredor vial Emp.<br>PE-048 - Sondor - Socchabamba - Vado Grande  |                                  |  | OBRA /SERVICIO | SIN DATO | CP-SM-15-2021-MTC/20-1              | 110-2021-MTC/20             | 9/11/2021  | 5/ | 125,466,346.2  |
| 52 | PVN-14 | PVN | Servicio de Mantenimiento periòdico   |                                  |  | SERVICIO       | SIN DATO | 002-2020-MTC/20                     | 056-2020-MTC/20.24.14.UZAYA | 31/08/2020 | 5/ | 34,800,175.20  |
| 53 | PVN-15 | PVN | Servicio de Gestián y Conservación por Niveles de Servicio Emp. PE-35F<br>(Quehuira) – Pte Ichuray – Pte Sayhua – Dv. Ccapacmarca - Dv. Colquemarca -<br>Dv. Huincho  | -                                | DU 26 y 27-2019<br>RM-6-2020-MTC/01<br>procedimiento para<br>contrator | SERVICIO       | SIN DATO | Proceso Abierto 002-<br>2020-MTC/20 | 056-2020-MTC/20.2           | 14/10/2020 | S/ | 151,131,833.1  |
| 54 | PVN-16 | PVN | Servicio de Reciclado y Recapeo Tramo: Atico – Dv. Quilca (km 709+000 – km<br>852+500)  | Ta                               |  | SERVICIO       | SIN DATO | CP-SM-36-2020-MTC/20-1              | 038-2021-MTC/20             | 26/03/2021 | 5/ | 100,054,277.0  |
| 55 | PVN-17 | PVN | Servicio de gestión y conservación por niveles de servicio del corredor vial:<br>Sullana - Tumbes - Puente la Paz / Ovalo Zarumilla - Aguas Verdes / Sullana - El<br>Alamor / Sullana - Tambogrande   |                                  |  | SERVICIO       | SIN DATO | CP-SM-17-2021-MTC/20-1              | 104-2021-MTC/20.2           | 19/10/2021 | 5/ | 105,981,236.1  |

| 56 | PVN-18 | PVN | Servicio de gestión y conservación por niveles de servicio del corredor vial: Ilo -<br>Tacna - Paica - Dv. Tripartito - Tripartito - Collpa   |                | SERVICIO       | SIN DATO | CP-SM-5-2021-MTC/20-1  | 083-2021-MTC/20                    | 23/08/2021 | 5/ | 65,744,448.4   |
|----|--------|-----|---|----------------|----------------|----------|--|------------------------------------|------------|----|----------------|
| 57 | PVN-19 | PVN | Servicio de gestión y conservación por niveles de servicio del corredor vial: Dv.<br>Humajalso - Desaguadero y Tacna - Tarata - Capazo - Mazocruz   |                | SERVICIO       | SIN DATO | CP-SM-32-2021-MTC/20-1                                       | 109-2021-MTC/20.2                  | 8/11/2021  | 5/ | 116,510,080.9  |
| 58 | PVN-20 | PVN | Servicio de Gestión, Mejoramiento y Conservación Vial por Niveles de Servicio del Corredor Vial: Emp. PE-35 (Concepción)-Comas-Emp. PE-55 (Satipo) / Emp. PE-55 (Pto. Ocopa)-Atalaya / Emp. PE-55 (Dv. Bajo Kimiri)- Buenos Aires-Pto. Prado-Mazarobeni-Camajeni-Poyeni | SNIP S/N       | SERVICIO       | SIN DATO | CP-SM-18-2019-MTC/20-1                                       | 169-2019-MTC/20.2                  | 5/12/2019  | 5/ | 235,016,050.74 |
| 59 | PVN-21 | PVN | Culminacion de Obra del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Rodriguez de<br>Mendoza-Empalme PE-SN (La Calzada), Tramo: Selva Alegre -Empalme PE-SN (La Calzada)  |                | OBRA           | SIN DATO | AS-SM-45-2021-MTC/20-1<br>(002-2021-MTC/20)                  | 031-2022-MTC/20.2                  | 23/08/2022 | 5/ | 44,873,763.8   |
|    |        | PVN | Corredor Vial: Huánuco-La Unión-Huallanca, Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo<br>Chico) - Nuevas Flores - Llata - Antamina, Tramo I   |                | OBRA /SERVICIO |          |  |                                    |            |    |                |
| 60 | PVN-22 | PVN | Corredor Vial: Huánuco-La Unión-Huallanca, Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo Chico) - Nuevas Flores - Uata - Antamina, Tramo III   |                | OBRA /SERVICIO | SIN DATO | SIN DATO   | 127-2018-MTC/20                    | SIN DATO   | S/ | 414,076,232.9  |
| 61 | PVN-23 | PVN | Saldo de Obra Carretera Lima- Canta- La Viuda- Unish, tramo Canta- Huayllay   |                | OBRA /SERVICIO | SIN DATO | Licitación Pública<br>internacional 0001-2019-<br>MTC/20     | 103-2019-MTC/20                    | SIN DATO   | s/ | 530,833,351.3  |
| 62 | PVN-24 | PVN | Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay  |                | OBRA /SERVICIO | SIN DATO | SIN DATO   | 019-2021-MTC/20.2                  | SIN DATO   | s/ | 1 150          |
| 63 | PVN-25 | PVN | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera: Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba Fuente de Financiamiento: FONDES - Reconstrucción con Cambios                       |                | OBRA           | SIN DATO | Proced. Contratación<br>Pública Especial<br>0001-2018-MTC/20 | 124-2018-MTC/20.2                  | 25/10/2018 | 5/ | 430,062,824.6  |
| 64 | PVN-26 | PVN | Rehabilitación y mejoramiento de la Carretera Pallasca- Mollepata- Mollebamba-<br>Santiago de Chuco- Emp. Ruta 10, Tramo Mollepata- Pallasca<br>Fuente de Financiamiento: FONDES - Reconstrucción con Cambiós   |                | OBRA           | SIN DATO | AS-Ley 30556-SM-2-2018-<br>MTC/20-1                          | 165-2018-MTC/20.2                  | 19/12/2018 | 5/ | 235,168,404.2  |
| 65 | PVN-27 | PVN | Puente Huallaga (Santa Lucia)   |                | OBRA           | SIN DATO | LP-SM-3-2019-MTC/20-1  | 006-2020-MTC/20.2                  | 15/01/2020 | 5/ | 145,905,252.9  |
| 66 | GR-01  | GR  | EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NINACACA-<br>HUACHON PROVINCIA PASCO-REGION PASCO" CON CUI 2173359  | CUI 2173359    | OBRA           | SIN DATO | LP-SM-3-2021-GRP/OBRAS-                                      | 0074-2021 GR.PASCO/GGR             | 29/12/2021 | 5/ | 87,979,956.11  |
| 67 | GR-02  | GR  | CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE TRAMO:RAFAEL ESCARDO-IR VIRU,DISTRITO DE SAN MIGUEL LIMA-LIMA  | SNIP<br>128903 | OBRA /SERVICIO | SIN DATO | SIN DATO   | NO SE ENCONTRO CONTRATO            | SIN DATO   | 5/ | 287,398,848.48 |
| 68 | GR-03  | GR  | CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA-YAULI-PAUCAPAMPA(RUTA HV-112)   | CUI<br>2193411 | OBRA           | SIN DATO | LP-SM-4-2021-<br>GOB.REG.HVCACSO-1                           | 001-2022/ORA                       | 6/01/2022  | s/ | 168,571,515.9  |
| 69 | GR-04  | GR  | Contratacion de Ejecuci¿n de la Obra: Mejoramiento Carretera CA-103: EM. PE-<br>068 (Santa Cruz de Succhubamba) - Romero Circa - La Laguna - Tongod - Catilluc<br>- Emp. PE - 06 C (El Empalme) - Cajamarca.  | CUI 2112981    | OBRA           | SIN DATO | LP-SM-5-2020-REGIÓN<br>CAJAMARCA-1                           | 001-2020-GRC-GGR                   | 26/11/2020 | s/ | 88,760,837.6   |
| 70 | GR-05  | GR  | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. SAN LUIS, TRAMO AV. JAVIER PRADO AV. MÉXICO, AV. DEL AIRE Y AV. AGUSTÍN DE LA ROSA TORO, DISTRITO DE SAN BORIA, SAN LUIS Y LA VICTORIA, LIMA LIMA (OBRA)   | CUI:           | OBRA           | SIN DATO | LP 008-MML/OIM-2018  | LIC. PUBLICA: 008-MML/OIM-<br>2018 | 14/02/2019 | s/ | 14,950,080.00  |
| 71 | GR-06  | GR  | EJECUCI¿N DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR<br>DE LA CARRETERA CP OTUZCO CP COMBAYO PROVINCIA DE CAJAMARCA<br>CAJAMARCA   | CUI            | OBRA           | SIN DATO | CONV-PROC-1-2018-CE-2  | 065-2018-MDLE                      | 20/12/2018 | S/ | 90,627,170.86  |

| GR-07 | GR  | 22+000 - KM 23+000 - KM 36+920 Y RAMAL 02 KM 0+000 KM 0+360, TRAMO 02: KM 84+000 - KM 98+500   | SNIP  |  | OBRA   | SIN DATO   | LP-SM-1-2021-GRA-1   | 125-2021GRA                             | 7/09/2021  | s/ | 189,820.3     |
|-------|---|--|---|--|--|--|--|---|--|----|---------------|
| GR-08 | GR  | Ejecución de la Obra del proyecto: ¿MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA<br>VIAL DE LA PROLONGACIÓN AV. REVOLUCIÓN (PASAMAYITO) TRAMO CA. JULIO<br>CESAR TELLO - AV. MIGUEL  | CUI: 2472971  |  | OBRA   | SIN DATO   | LICITACIÓN PÚBLICA № 04-<br>2020-EMAPE/CS  | 106-2021-EMAPE/GCAF                     | 6/10/2021  | s/ | 54,793,945.1  |
| GR-09 | GR  | EJECUCION DE LA OBRA:"MEJ. VIAS DEP. AM-106, TRAMO: EMP. PE-<br>SN(BALZAPATA)  | SNIP<br>283399  |  | OBRA   | SIN DATO   | LICITACIÓN PÚBLICA 01-<br>2020-GRA/CS-1  | 048-2020-GR AMAZONAS-GGR                | 6/11/2020  | 5/ | 223,133,642.4 |
| GR-10 | GR  | EJECUCION DE LA OBRA: "CONTRATACION DE REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL 15.2 KM DE EMP.PE.10A (AGALLPAMPA)CHINCHAGO-JULCAN"  | CUI: 2421624  |  | OBRA   | SIN DATO   | PEC-PROC-14-2019-GRLL-<br>GRCO-1   | 008-2020-GRLL-GRCO                      | 14/01/2020   | 5/ | 22,022,763.3  |
| GR-11 | GR  | EJECUCION DEL SALDO DE OBRA,CONSTRUCCION DE VIA COSTA VERDE-TRAMO<br>ALLAO   | SNIP 48520  |  | OBRA   | SIN DATO   | DIRECTA-PROC-6-2021-<br>REGION CALLAO-1  | 054-2021-GR CALLAO                      | 22/12/2021   | s/ | 116,308,466.0 |
| GR-12 | GR  | MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA VIA EXPRESA DE LA CIUDAD DEL CUSCO:OVALO LOS LIBERTADORES-PUENTE COSTANERA-NODO VERSALLES  | SNIP 245953<br>CUI :2192979   |  | OBRA   | SIN DATO   | SIN DATO   | 1400-164-2020-DE-<br>COPESCO/PRODER/GRC | 29/12/2021   | 5/ | 289,218,000.0 |
| GR-13 | GR  | CONTRATACIAN DE EJECUCIAN DE OBRA: RECUPERACIAN DE CAMINO VECINAL<br>EN PIF-57 (EMP. PI-110) - LA ARCANA - SAN JOSA DE CALVAS DEL DISTRITO DE<br>AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA, CON CADIGO ANICO DE<br>INVERSIONES (IRI) N.22450680   | CUI<br>2450680  |  | OBRA-RCC   | SIN DATO   | PEC-NCPD-PROC-4-2019-<br>GRP-GSRLCC-G-2  | 023-2020/GOB.REG.PIURA-<br>GSRLCC-G     | 14/09/2020   | 5/ | 15,504,104.5  |
| GR-14 | GR  | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL<br>PUENTE RAMIRO PRIALE, CRUCE AUTOPISTA RAMIRO PRIALE CON EL RIO  | SNIP: 2490911<br>CUI: 2490911   |  | OBRA   | SIN DATO   | LP-SM-12-2021-INVERMET-<br>1   | 000069-2021-INVERMET-OAF                | 21/02/2022   | 5/ | 61,971,648.0  |
| GR-15 | GR  | CONTRATACI¿N DE EJECUCI¿N DE OBRA: RECUPERACION DE CAMINO VECINAL<br>EN R70 (EMP.PE-1NT) - SAUSAL DEL QUIROZ, DEL DISTRITO DE AYABACA -<br>PROVINCIA DE AYABACA ¿ PIURA, con codigo unico de inversiones (IRI) Nº<br>2450825   | CUI<br>2450825  |  | OBRA-RCC   | SIN DATO   | PEC-PROC-5-2019-GRP-<br>GSRLCC-G-1   | 016-2020/GOB.REG.PIURA-<br>GSRLCC-G     | 30/07/2020   | 5/ | 19,320,471    |
| GR-16 | GR  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA CARRETERA A<br>PUEMAPE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA DE PACASMAYO- LA<br>LIBERTAD.  | SNIP  |  | OBRA   | SIN DATO   | 014-2019-GRLL-GRCO   | 01-2019-MPP/SPLL                        | 14/01/2020   | s/ | 22,022,763.3  |
| GR-17 | GR  | Ejecución de la Obra: Construcción de la Carretera Tramo Cerro de Pasco - La<br>Quinua, Distrito Yanacancha, Provincia y Region Pasco  | CUI: 2234362  |  | OBRA   | SIN DATO   | AS-SM-1-2019-GRP/OBRAS-<br>1<br>013-2017-GRP/OBRAS   | 0016-2021GRP/OBRAS                      | 25/06/2019   | s/ | 31,009,878.8  |
| GR-18 | GR  | EJECUCI¿N DE OBRA DENOMINADA: "REHABILITACION DE V¿A VECINAL-<br>PANALES - DON DIEGO - SAINOS, DISTRITO DE LANCONES, PROVINCIA DE<br>SULLANA,DEPARTAMENTO PIURA", CON CODIGO UNICO DE INVERSION Nº<br>2458911  | CUI<br>2458911  | SI   | OBRA   | SIN DATO   | PEC-PROC-2-2019-MDL-1  | 028-2019-MDL                            | 19/12/2019   | 5/ | 7,461,934.    |
| GR-19 | GR  | EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HUARASNANI -<br>LAURICOCHA - 8 DE DICIEMBRE - INDEPENDENCIA, DISTRITO DE SAN MIGUEL<br>DE CAURI - LAURICOCHA - HUANUCO - CODIGO UNICO 2128762  | CUI: 2128762  |  | OBRA   | SIN DATO   | LP-SM-3-2020-MDSMC/CS-1  | 002-2020-MDSMC/EJECUCION<br>DE OBRA     | 11/09/2020   | s/ | 5,679,434.    |
| GR-20 | GR  | EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACI¿N DEL CAMINO VECINAL EMPALME RSB - RIOMOCHE, LOCALIDAD DE LAREDO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION CAMINO VECINAL EMPALME PE - 10A CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LAREDO - SAN CARLOS - DISTRITO DE LAREDO   | CUI: 2406403;<br>2404116; 2407134   | Si   | OBRA   | SIN DATO   | PEC-PROC-1-2018-MDL-1  | 07-2018-MDL                             | SIN DATO   | 5/ | 4,508,023.0   |
| GR-21 | GR  | CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL EN RUTA PI-110 EMP.PE-3N (DIV. ESP¿NDOLA) - EL MOLINO - SAMANGUILLA - ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABACA - POUNCIA DE AYABACA - PIURA, con codigo unico de inversiones (IRI) Nº 2450668                | SNIP 2450668  | SI   | OBRA   | SIN DATO   | PEC-PROC-1-2019-GRP-<br>GSRLCC-G-1   | 038-2019/GOB.REG.PIURA-<br>GSRLCC-G     | 31/12/2019   | s/ | 66,304,422    |
| GR-22 | GR  | CONTRATACIÁN DE EJECUCIÁN DE OBRA: RECUPERACION DE CAMINO VECINAL<br>EN PI-712 (EMP.PI-708) LAGUNAS - ALTO LAGUNAS - LUCUMAL - CRUZ HUACAS -<br>NUEVO PROGRESO - TAPUL - EMP.PI-717 (MAJICO) DEL DISTRITO DE LAGUNAS -<br>PROVINCIA DE AYBACA- PIURA, con cádigo ánico de inversiones (IRI)<br>NAZASO749 | CUI<br>2460233  | Si   | OBRA   | SIN DATO   | PEC-PROC-4-2019-MDL-1  | NO SE ENCONTRO CONTRATO                 | SIN DATO   | s/ | 25,742,777.   |
|       | GR-08  GR-09  GR-10  GR-11  GR-12  GR-13  GR-14  GR-15  GR-16  GR-17  GR-18  GR-19  GR-20 | GR-08 GR GR-09 GR GR-10 GR GR-11 GR GR-12 GR GR-13 GR GR-14 GR GR-15 GR GR-16 GR GR-17 GR GR-19 GR GR-20 GR  | GR-07 GR ARGOUIPA-I ETAPA, TRAMO OZ KIM 1000 CM 11 + 1000 CM 12 + 1000 CM 2 + | GR 07 GR ARCOURS - LETA-A, TRAMOD S, LAW MOGO. XM 12-000. KM 22-000. KM 22-000. KM 38-920 YRAMAL DX KM 0400 KM 01-360, TRAMO 02: MM 22-000. KM 22-000. KM 38-920 YRAMAL DX KM 04000 KM 01-360, TRAMO 02: MM 84-000. KM 98-900  GR 08 GR VAL DE LA PAGNONAGUN AN. REVOLUCIUN (PASAMAVITO) TRAMO CA. JULIO CUI: 2472971  GR 09 GR VALD DE LA PAGNONAGUN AN. REVOLUCIUN (PASAMAVITO) TRAMO CA. JULIO CUI: 2472971  GR 09 GR EJECUCION DE LA OBRA-"MEL! VIAS DEP. AM-106, TRAMO: EMP. PE- SNIP 283399  GR-10 GR DEPARTAMENTAL 15.2 KM DE EMP.PE.10A (AGALEPAMPA)CHINCHAGO- JULICAM"  GR 11 GR DEPARTAMENTAL 15.2 KM DE EMP.PE.10A (AGALEPAMPA)CHINCHAGO- JULICAM"  GR 12 GR MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA VIA EXPRESA DE LA CIUDAD DEL CUSCO, OVALO LOS UBBERTADORES- PUENTE COSTANERA-NODO VERSALLES  GR 13 GR MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA VIA EXPRESA DE LA CIUDAD DEL CONTRATACIAN DE EJECUCIUN DE OBRA- RECUPERACIAN DE CAMINO VCICINAL RE PIE-POS (EMP. PI-110) - LA ARCAMA - SAN JOS, DE CALIVAS DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA, CON COLOS O, NOCO DE VIA GR 14 GR MEJORAMIENTO DE LECUCIUN DE OBRA- RECUPERACIAN DE CAMINO VCICINAL CONTRATACIAN DE EJECUCIUN DE OBRA- RECUPERACIAN DE CAMINO VCICINAL CONTRATACIAN DE AYABACA - PIURA CON COJOGO, NICO DE VAR DE LA VIA EXPRESA DE LA CIUDAD DEL CONTRATACIAN DE EJECUCIUN DE OBRA- RECUPERACIAN DE CAMINO VCICINAL CONTRATACIAN DE EJECUCIUN DE OBRA- RECUPERACIAN DE CAMINO VCICINAL CONTRATACIAN DE EJECUCIUN DE OBRA- RECUPERACIAN DE CAMINO VCICINAL CONTRATACIAN DE EJECUCIUN DE OBRA- RECUPERACION DE CAMINO VCICINAL CONTRATACIAN DE EJECUCIUN DE OBRA- RECUPERACION DE CAMINO VCICINAL CONTRATACIAN DE LEJECUCIUN DE OBRA- RECUPERACION DE CAMINO VCICINAL CONTRATACIAN DE LEJECUCIUN DE OBRA- RECUPERACION DE CAMINO VCICINAL CENTRATACIAN DE LEJECUCIUN DE OBRA- RECUPERACION DE CAMINO VCICINAL CENTRATACIAN DE LEJECUCIUN DE OBRA- RECUPERACION DE CAMINO VCICINAL CENTRATACIAN DE LEJECUCIUN DE OBRA- RECUPERACION DE CAMINO VCICINAL CENTRATACIAN DE DA DENOMINADAL "REVENBILITACION DE L'ACOMINO VECINAL LIBERTAD.  GR 20 GR EJECUCI | GR 67 GR 222000: KM 23-000: KM 39-200 PA 19-200 PA 19-200 CM 12-2000: KM 23-000 KM 23- | GR 07   GR ACEQUIPA - IESTA TAMAO CIS, AND COME - MS 1 - 400 - CM 12 - 400 - CM 2 | RECUPATION CALLALLY SEND CALLADARY PROVINCIA DE CANLONA RESCON   PARTICUPATION CALLADARY SEND CALLADARY SE | CR   CR   CR   CR   CR   CR   CR   CR   | Column   C |    |               |

|    |       |    |  |                          |    |                |          |                                    |                         | TOTALES    | s/ | 9,131,705,109.95 |
|----|-------|----|--|--------------------------|----|----------------|----------|------------------------------------|-------------------------|------------|----|------------------|
| 93 | GR-28 | GR | EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA<br>CCASAPATA-CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCCASA-PADRE RUMI-PAUCARA"   | SNIP                     |    | OBRA           | SIN DATO | 003-2021-<br>GOB.REG.HVCA/CSO      | 153-2021/ORA            | 8/11/2021  | 5/ | 185,541,354.74   |
| 92 | GR-27 | GR | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA VIA<br>DEPARTAMENTAL AR-107, KM 0+000 HASTA KM 17+859, PAMPACOLCA - DV.<br>TAGRE TIPAN - DISTRITO DE PAMPACOLCA - PROVINCIA DE CASTILLA -<br>DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | SNIP                     |    | OBRA /SERVICIO | SIN DATO | SIN DATO                           | NO SE ENCONTRO CONTRATO | SIN DATO   | 5/ | 11,887,773.52    |
| 91 | GR-26 | GR | EJECUCION DE OBRA DENOMINADA: "REHABILITACION DE V¿A VECINAL -<br>CRUCE LA PEÑA - JERGUITAS, DISTRITO DE LANCONES, PROVINCIA DE SULLANA -<br>DEPARTAMENTO PIURA", CON CODIGO UNICO DE INVERSION Nº 2458916                         | CUI 2192219              |    | OBRA           | SIN DATO | LP-SM-3-2021-<br>GOB.REG.HVCACSO-1 | 029-2019-MDL            | 20/12/2019 | s/ | 4,891,388.58     |
| 90 | GR-25 | GR | EJECUCI¿N DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD<br>DEL CASERIO SANTA ROSILLO AL CASERIO SAN CRISTOBAL DE UPAQUIHUA,<br>DISTRITO DE BUENOS AIRES, PICOTA - SAN MARTIN  | SNIP<br>2458916; 2458416 | SI | OBRA           | SIN DATO | PEC-PROC-3-2019-MDL-1              | 001-2020-A/MDBA         | 7/01/2020  | 5/ | 5,587,603.14     |
| 89 | GR-24 | GR | CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, A NIVEL DE<br>TRATAMIENTO SUPERPICIAL BICAPA DE LA CARRETERA CHOROS - EMPALME PE -<br>AN PUENTE CHAMAYA, DISTRITO DE CHOROS PROVINCIA DE CUTERVO REGION<br>CAJAMARCA.     | CUI 2310199              |    | OBRA           | SIN DATO | LP-SM-1-2019-MDBA/CS-1             | 001-2020/MDCH/GM        | 25/02/2020 | s/ | 17,224,947.46    |
| 88 | GR-23 | GR | EJECUCI¿N DE OBRA DENOMINADA: "REHABILITACI¿N DE V¿A VECINAL PUEBLO<br>NUEVO DE ROMEROS - LA MATANZA, DISTRITO DE LANCONES, PROVINCIA DE<br>SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA", CON C¿DIGO ¿NICO DE INVERSI¿N<br>N¿2450233           | CUI 2341980              |    | OBRA           | SIN DATO | AS-SM-3-2019-MDCH-1-<br>MDCH/CS    | 030-2019-MDL            | 20/12/2019 | 5/ | 6,852,537.87     |

## 7.2 ENTIDADES CONTRATANTES – (ANEXO 02)

# PROYECTOS CLUB DEL DRAGON Empresas Chinas que han contratado con el Estado desde el 2018 al 2022

|    |        |     | DETALLE DEL PROYECTO   | COMITÉ DE SELECCIÓN |                                |                                   | PRESIDENTE DE                | MINISTRO DE                        | CONTRATANTE                   |  |                              |          |                 |             |
|----|--------|-----|--|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|----------|-----------------|-------------|
| N° | CODIGO |     | NOMBRE DEL PROYECTO  | CONTRATO            | PRESIDENTE                     | MEMBRO 1                          | MIEMBRO 2                    | LA REPUBLICA                       | TRANSPORTES                   | CARGO  | ACMBRE                       | DIM      | RESOLUSIÓN      | Region      |
| 1  | MTC-01 | мтс | REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 2 - ICA : OBRA 1 (PUENTE CHAMORRO Y ACCESOS)   | 043-2019-MTC/10     | JAIME LONGA CERNA              | FABIAN GUSTAVO POZO<br>HASSANI    | EDISON HUGO ROJAS<br>LERMO   | Martin Alberto Vizcarra<br>Cornejo | Maria Esperanza Jara<br>Risco | DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA<br>GENERAL DE ADMINISTRACION | LILYAN CECILIA PEREZ BARRIGA | 09873296 | 283-2018-MTC/01 | ICA         |
| 2  | MTC-02 | мтс | REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 2 - PIURA: OBRA 2 (PUENTE SALITRAL<br>Y ACCESOS)   | 044-2019-MTC/10     | JAIME LONGA CERNA              | FABIAN GUSTAVO POZO<br>HASSANI    | EDISON HUGO ROJAS<br>LERMO   | Martin Alberto Vizcarra<br>Cornejo | Мапа Свонгочка Јага Рівсо     | DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA<br>GENERAL DE ADMINISTRACION | LILYAN CECILIA PEREZ BARRIGA | 09873296 | 283-2018-MTC/01 | PIURA       |
| 3  | MTC-03 | мтс | REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH OBRA 1: PUENTE SOLVINY ACCESOS, PUENTE VINCHAMARCA Y ACCESOS, PUENTE TAMBAR Y ACCESOS Y PUENTE WINTON Y ACCESOS, PUENTE QUILLHUAY Y ACCESOS Y PUENTE PINKU URAN Y ACCESOS | 059-2019-MTC/10     | RAFAEL CESAR MÓYA<br>GOYCOCHEA | MARITA ALEXANDRA<br>CASTRO SANTOS | JORGE LAREDO REYNA           | Martin Alberto Vizcarra<br>Cornejo | Maria Esperanza Jara<br>Risco | DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA<br>GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | LILYAN CECILIA PEREZ BARRIGA | 09873296 | 283-2018-MTC/01 | ANCASH      |
| 4  | MTC-04 | мтс | REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH<br>OBRA 2: PUENTE CHUCIPIN Y ACCESOS, PUENTE ARMA Y ACCESOS,<br>PUENTE COLLOTA Y ACCESOS, PUENTE GANRAN Y ACCESOS Y<br>PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS                          | 60-2019-MTC/10      | RAFAEL CESAR MOYA<br>GOYCOCHEA | MARITA ALEXANDRA<br>CASTRO SANTOS | JORGE LAREDO REYNA           | Martin Alberto Vizcarra<br>Cornejo | Maria Esperanza Jara<br>Risco | DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA<br>GENERAL DE ADMINISTRACION | LILYAN CECILIA PEREZ BARRIGA | 09873296 | 283-2018-MTC/01 | ANCASH      |
| 5  | MTC-05 | мтс | REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH OBRAS 3- PUENTE CONCHUCOS V ACCESOS, PUENTE HUATAULIO Y ACCESOS, PUENTE MAYAS Y ACCESOS, PUENTE GUAGUANCU Y ACCESOS, PUENTE ASTERIA Y ACCESOS                             | 61-2019-MTC/10      | RAFAFI CESAR MOYA<br>GOYCOCHEA | MARITA ALEXANDRA<br>CASTRO SANTOS | JORGE LAREDO REYNA           | Martin Alberto Vizcarra<br>Cornejo | María Esperanza Jara<br>Risco | DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA<br>GENERAL DE ADMINISTRACION | ULYAN CECILIA PEREZ BARRIGA  | 09873296 | 283-2018-MTC/01 | ANCASH      |
| 6  | MTC-06 | мтс | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 – LA LIBERTAD OBRA1: PUENTE CHAGAGANDA Y ACCESOS, PUENTE LA ROCA Y ACCESOS, PUENTE QUINUAL Y ACCESOS, PUENTE PAM PAM Y ACCESOS   | 77-2019-MTC/10      | GIULANO SAUL CRUZ<br>PACHECO   | ABEL RAMOS CUYA                   | CESAR NIXON TERAN<br>GUEVARA | Martin Alberto Vizcarra<br>Cornejo | Edmer Trujillo Mori           | DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA<br>GENERAL DE ADMINISTRACION | LILYAN CECILIA PEREZ BARRIGA | 09873296 | 283-2018-MTC/01 | LA LIBERTAD |

|    |        | T   |  |                |                                  |  |  |                                      |                     | T  |                              |          |                 |                                      |
|----|--------|-----|--|----------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------------|---------------------|--|------------------------------|----------|-----------------|--------------------------------------|
| 7  | MTC-07 | мтс | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 – LA LIBERTAD<br>OBRA 2: PUENTE EL QUINUAL Y ACCESOS, PUENTE CRUZ PAMPA Y ACCESOS,<br>PUENTE PASAMBARA Y ACCESOS, PUENTE SHIRACBALL Y ACCESOS                  | 78-2019-MTC/10 | GIULANO SAUL CRUZ<br>PACHECO     | ABEL RAMOS CUYA                          | CESAR NIXON TERAN<br>GUEVARA             | Martin Alberto Vizcarra<br>Cornejo   | Edmer Trujillo Mari | DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA<br>GENERAL DE ADMINISTRACION | LILYAN CECILIA PEREZ BARRIGA | 09873296 | 283-2018-MTC/01 | LA LIBERTAD                          |
| 8  | MTC-08 | мтс | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 — LA LIBERTAD OBRA 3: PUENTE LA COLPA Y ACCESOS, PUENTE INFIERNILLO Y ACCESOS, PUENTE RATURBAL Y ACCESOS, PUENTE SAUCO Y ACCESOS, PUENTE CARNACHIQUE Y ACCESOS | 79-2019-MTC/10 | GIULANO SAUL CRUZ<br>PACHECO     | ABEL RAMOS CUYA                          | CESAR NIXON TERAN<br>GUEVARA             | Martin Alberto Vizzarra<br>Cornejo   | Edmer Trujilla Mari | DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA<br>GENERAL DE ADMINISTRACION | LILYAN CECILIA PEREZ BARRIGA | 9873296  | 283-2018-MTC/01 | LA LIBERTAD                          |
| 9  | MTC-09 | мтс | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 5 — HUANCAVELICA-AYACUCHO-<br>AREQUIPA 2<br>(OBRA 1: PUENTE WAÑUDA VADO Y ACCESOS, PUENTE CCELLOHUAYCO Y<br>ACCESOS Y PUENTE QUICHUA Y ACCESOS)                  | 75-2019-MTC/10 | RONNY FERNANDO CASTRO<br>AREVALO | JORGE LAREDO REYNA                       | GEIMY MAYLIN TORRES<br>SANCHEZ           | Martin Alberto Vizcarra<br>Cornejo   | Edmer Trujillo Mori | DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA<br>GENERAL DE ADMINISTRACION | LILYAN CECILIA PEREZ BARRIGA | 09873296 | 283-2018-MTC/01 | HUANCAVELICA<br>AYACUCHO<br>AREQUIPA |
| 10 | MTC-10 | мтс | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 5 — HUANCAVELICA-AYACUCHO-<br>AREQUIPA 2<br>(OBRA 2: PUENTE MATADERO Y ACCESOS, PUENTE SAJARHUA Y ACCESOS Y<br>PUENTE BETANCURT Y ACCESOS)                       | 76-2019-MTC/10 | DAVID PABLO PUO TAPIA            | SALVADOR FELIX MARTIN<br>USQUIANO SOTELO | ABEL RAMOS CUYA                          | Martin Alberto Vizcarra<br>Cornejo   | Edmer Trujillo Mori | DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA<br>GENERAL DE ADMINISTRACION | LILYAN CECILIA PEREZ BARRIGA | 09873296 | 283-2018-MTC/01 | HUANCAVELICA<br>AYACUCHO<br>AREQUIPA |
| 11 | MTC-11 | мтс | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 7 – LAMBAYEQUE - CAJAMARCA<br>(OBRA 1: PUENTE SORRONTO Y ACCESOS, PUENTE LA OTRA BANDA Y<br>ACCESOS)   | 80-2019-MTC/10 | RONNY FERNANDO CASTRO<br>AREVALO | MARITA ALEXANDRA<br>CASTRO SANTOS        | SALVADOR FELIX MARTIN<br>USQUIANO SOTELO | i Martín Alberto Vizcarra<br>Cornejo | Edmer Trujillo Mori | DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA<br>GENERAL DE ADMINISTRACION | LILYAN CECILIA PEREZ BARRIGA | 09873296 | 283-2018-MTC/01 | LAMBAYEQUE<br>CAJAMARCA              |
| 12 | MTC-12 | мтс | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 7 – LAMBAYEQUE - CALAMARCA<br>(DBRA 2: PUENTE PISHGA Y ACCESOS, PUENTE LA ZARANDA Y ACCESOS,<br>PUENTE COLLASIQ Y ACCESOS Y PUENTE MAMAGPAMPA Y ACCESOS)         | 81-2019-MTC/10 | RONNY FERNANDO CASTRO<br>AREVALO | MARITA ALEXANDRA<br>CASTRO SANTOS        | SALVADOR FELIX MARTIN<br>USQUIANO SOTELO | Martin Alberto Vizcarra<br>Cornejo   | Edmer Trujilla Mari | DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA<br>GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | LILYAN CECILIA PEREZ BARRIGA | 09873296 | 283-2018-MTC/01 | LAMBAYEQUE<br>CAJAMARCA              |
| 13 | MTC-13 | мтс | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 8 — HUANCAVELICA 2, ICA 2 Y ANCASH<br>2<br>(DARA 1: PUENTE POCCOCRO Y ACCESOS, PUENTE HUALLHUAYOC, Y ACCESOS Y<br>PUENTE TINGO Y ACCESOS)                        | 65-2019-MTC/10 | DAVID PABLO PUO TAPIA            | JORGE ALEJANDRO<br>LAREDO REYNA          | ELI FREDERIC ANDIA<br>GALARZA            | Martín Alberto Vizcarra<br>Cornejo   | Edmer Trujillo Mori | DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA<br>GENERAL DE ADMINISTRACION | LILYAN CECILIA PEREZ BARRIGA | 09873296 | 283-2018-MTC/01 | HUANCAVELICA<br>ICA                  |
| 14 | MTC-14 | мтс | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 8 — HUANCAVELICA 2, ICA 2 Y ANCASH<br>2<br>(OBRA 2: PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS Y PUENTE VIRU VIRU Y ACCESOS)  | 67-2019-MTC/10 | DAVID PABLO PUO TAPIA            | JORGE ALEJANDRO<br>LAREDO REYNA          | EU FREDERIC ANDIA<br>GALARZA             | Martín Alberto Vizcarra<br>Cornejo   | Edmer Trujillo Mari | DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA<br>GENERAL DE ADMINISTRACION | LILYAN CECILIA PEREZ BARRIGA | 09873296 | 283-2018-MTC/01 | HUANCAVELICA                         |

| 5 | MTC-15 | мтс | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 8 — HUANCAVELICA 2, ICA 2 Y ANCASH 2 (OBRA 3: PUENTE CHACHAPOYAS Y ACCESOS, PUENTE BAJO CANAL Y ACCESOS, PUENTE TANGAY BAJO Y ACCESOS, PUENTE HUACAMANCHATE Y ACCESOS, PUENTE SANTA CRUZ Y ACCESOS, PUENTE SAN ISIDRO Y ACCESOS Y PUENTE TACCA Y ACCESOS)   | 66-2019-MTC/10    | DAVID PABLO PUO TAPIA                 | JORGE ALEJANDRO<br>LAREDO REYNA          | ELI FREDERIC ANDIA<br>GALARZA            | Martin Alberto Vizcarra<br>Cornejo   | Edmer Trujillo Mori | DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA<br>GENERAL DE ADMINISTRACION              | ULYAN CECILIA PEREZ BARRIGA  | 09873296      | 283-2018-MTC/01 | ANCASH              |
|---|--------|-----|---|-------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------------------|---------------------|---|------------------------------|---------------|-----------------|---------------------|
|   | MTC-16 | мтс | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 9 – LA LIBERTAD 2 - LIMA (IOBRA 2: PUENTE MELIZO Y ACCESOS, PUENTE TANA Y ACCESOS, PUENTE QUISHPE Y ACCESOS Y PUENTE SAN LUCAS Y ACCESOS)   | 68-2019-MTC/10    | RAFAEL CESAR MOYA<br>GOYCOCHEA        | SALVADOR FELIX MARTIN<br>USQUIANO SOTELO | CESAR NIXON TERAN<br>GUEVARA             | Martin Alberto Vizcarra<br>Cornejo   | Edmer Trujilo Mori  | DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA<br>GENERAL DE ADMINISTRACION              | ULYAN CECILIA PEREZ BARRIGA  | 09873296      | 283-2018-MTC/01 | LA LIBERTAD<br>LIMA |
|   | MTC-17 | мтс | REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 10 - PIURA 3 - TUMBES<br>OBRA 1: PUENTE CHIULIQUE Y ACCESOS, PUENTE QUEBRADA PILLO Y ACCESOS,<br>PUENTE SICCHEZ II Y ACCESOS Y PUENTE JIULI Y ACCESOS   | 69-2019-MTC/10    | RAFAEL CESAR MOYA<br>GOYCOCHEA        | ELI FREDERIC ANDIA<br>GALARZA            | SALVADOR FELIX MARTIN<br>USQUIANO SOTELO | Martin Alberto Vizcarra<br>Cornejo   | Edmer Trujillo Mori | DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA<br>GENERAL DE ADMINISTRACION              | LILYAN CECILIA PEREZ BARRIGA | 09873296      | 283-2018-MTC/01 | PIURA<br>TUMBES     |
|   | MTC-18 | мтс | REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 10 - PIURA 3 - TUMBES<br>OBRA 2: PUENTE EL HIGUERON Y ACCESOS, PUENTE SONDORILLO Y ACCESOS,<br>PUENTE CHALACO Y ACCESOS   | 70-2019-MTC/10    | RAFAEL CESAR MOYA<br>GOYCOCHEA        | ELI FREDERIC ANDIA<br>GALARZA            | SALVADOR FELIX MARTIN<br>USQUIANO SOTELO | Martin Alberto Vizcarra<br>Cornejo   | Edmer Trujillo Mori | DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA<br>GENERAL DE ADMINISTRACION              | ULYAN CECILIA PEREZ BARRIGA  | 09873296      | 283-2018-MTC/01 | PIURA<br>TUMBES     |
|   | MTC-19 | мтс | REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 10 - PIUBA 3 - TUMBES OBRA 3: PUENTE SAN JUAN DE LA VIRGEN Y ACCESOS, PUENTE UÑA DE GATO Y ACCESOS  | 71-2019-MTC/10    | RAFAEL CESAR MOYA<br>GOYCOCHEA        | ELI FREDERIC ANDIA<br>GALARZA            | SALVADOR FELIX MARTIN<br>USQUIANO SOTELO | Martin Alberto Vizcarra<br>Cornejo   | Edmer Trujillo Mori | DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA<br>GENERAL DE ADMINISTRACION              | LILYAN CECILIA PEREZ BARRIGA | 09873296      | 283-2018-MTC/01 | PIURA<br>TUMBES     |
|   | MTC-20 | мтс | PAQUETE 7: SERVICIO DE CONSERVACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL: PAQUETE 7 EMP. PE-1N (HUAURA) - SAYÁN - CHURIN - OYÓN Y EMP. PE -1N (RÍO SECO) - SAYÁN.   | N° 35-2019-MTC/10 | PIERO PAUL JARA VELA                  | JONNY MARTIN FIGUERES<br>CASTILLO        | DANIEL DENNIS ALARCON<br>CANCHARI        | Martín Alberto Vizcarra<br>Cornejo   | Edmer Trujillo Mori | DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA<br>GENERAL DE ADMINISTRACION              | LILYAN CECILIA PEREZ BARRIGA | 09873296      | 283-2018-MTC/01 | UMA                 |
|   | MTC-21 | мтс | PAQUETE 04: SERVICIO DE CONSERVACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL: PAQUETE 4 TRAMO 1: EMP. PE - 3N (HUACASCHIQUE) - LACABAMBA- DV. CONCHUCOS- PAMPAS- CONSUZO- LO LA LIBERTA DI I-11 SA PAMPA EL CÓNDOR) TRAMO 0+000 A 59+000 (L= 39.00 KM) TRAMO 2: EMP. PE - 3N (DV. ESTACIÓN QUIROZ) - GALGADA: EL COLOQUE: ALLAYMUCHA- EMP. PE-3N (PALLASCA) (L= 52.60 KM). | 037-2019-MTC/10   | RUSSIEL KARINA CHIQUILLAN<br>HUAYHUAS | FREDHY VILCHEZ<br>CANCHUCAJA             | JOSE WILMER DE LA CRUZ<br>LUCAS          | . Martín Alberto Vizcarra<br>Cornejo | Edmer Trujillo Mori | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y<br>COMUNICACIONES - JEFA DE<br>ADMINISTRACION | ULYAN CECILIA PEREZ BARRIGA  | DNI: 09873296 | 283-2018-MTC/01 | LA LIBERTAD         |
|   | MTC-22 | мтс | PAQUETE 3R: MEIORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL - PAQUETE 3R - ANCASH' TRAMO: EMPALME PE -16 (DV. OCROS) – TICLLOS - CORPANQUI - CAMMAQUILLA - TACARA - OCROS - RINCOMADA – HUANCHAY - HUAYLILLAS GRANDE (EMPALME PE-16A) (L= 138.15 KM)   | 015-2019-MTC/10   | GIULIANO SAUL CRUZ<br>PACHECO         | EDIBELTO LEONIDAS<br>PONCE HUAMANGUILLA  | JHONNY MARTIN<br>FIGUERES CASTILLO       | Martin Alberto Vizcarra<br>Cornejo   | Edmer Trujillo Mori | DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA<br>GENERAL DE ADMINISTRACION              | LILYAN CECILIA PEREZ BARRIGA | 09873296      | 283-2018-MTC/01 | ANCASH              |

| 23 | PVD-01 | PVD | CHICHA): EMP. PE-309 (SAN JUAN DE AYAPAMPA) — TOROHUICHCCANA —<br>PUCAHUASI — SAÑAYCA — EMP. PE-30A (DV. CHACAPUENTE), POR NIVELES DE<br>SERVICIO; DISTRITO DE QUEROBAMBA, PROVINCIA DE SUCRE, DEPARTAMENTO  | N* 254-2020-MTC/21 | MICHEL DENNY NAVARRO<br>CARHUAS  | ALEJANDRO EDGARDO<br>AHUMADA ASPILLAGA | EDGAR WILLIAM VARGAS<br>MAS     | Francisco Rafael Sagasti<br>Hochhausler | Eduardo Martin González<br>Chávez        | PROVIAS DESCENTRALIZADO - JEFA<br>DE LA OFICNA DE ADMINISTRACION | LILIAN SAIDA GAGO TELLO                   | DNI: 08800742 | 132-2018-MTC/21<br>503-2019-MTC/21 | AYACUCHO<br>APURIMAC            |
|----|--------|-----|--|--------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---|--|--|---|---------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 24 | PVD-02 | PVD | MANSERICHE, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE  | N* 048-2021-MTC/21 | MICHEL DENNY NAVARRO<br>CARHUAS  | EVA AIDDE JIMENEZ<br>TICONA            | MIGUEL ANGEL<br>MENDOZA BENDEZU | José Pedro Castillo<br>Terrones         | Juan Francisco Silva<br>Villegas         | PROVIAS DESENTRALIZADO - JEFA DE ADMINISTRACION                  | JACQUELINE MARISOL JANET GARCIA OLAVARRIA | DNI: 02652207 | 02205-2021-MTC/21                  | LORETO                          |
| 25 | PVD-03 | PVD | LORETO  SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP. PELS D [DV. ITE] ITTE EMP. PELS [PTE. CAMIARA] LOCUMBA SAGOLLO, OCONCHAY MIRAVE ILABAYA CHULULUN DV. ALTO CAMIACA, COTAÑA, 'ULILACA, YARABAMBA, CALACAL, CHARIPUIIO, CAIRANI, CARAPAMPA, ANCOCALA, HUANUARA, MOLLEBAYA, EMP. TALD3 (CAICO), CANDARAVE, DV. GUILAHUANI, DV. CUBIBAYA, ARICOTA, DV. SITAJARA, TICACO, EMP. PES ITABATA), PROVINCIAS DE JORGE BASADRE, CANDARAVE Y TARATA, DEPARTAMENTO DE TACINA.   | N* 033-2020-MTC/21 | LUIS ALBERTO ALVITES<br>VALENCIA | YURI RAMOS HERRERA                     | EDDIE ENZO ARONES<br>BARBARAN   | Martin Alberto Vizcarra<br>Cornejo      | Edmer Trujillo Mori                      | JEFA DE ADMINISTRACIÓN PROVIAS<br>DESENTRALIZADO                 | LILIAN SAIDA GAGO TELLO                   | DNI: 08800742 | 132-2018-MTC/21<br>503-2019-MTC/21 | TACNA                           |
| 26 | PVD-04 | PVD | SERVICIO DE GESTIÓN, MEIGRAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARBETERA TRAMO I CABRETERA EMP PEIS DV LOS AQUIES PROG I - 780 PROG I - 780 LOS AQUIES LOS AQUIES LA SOLANO LA SOLANO DV COCHARCAS DV COCHARCAS INJAMBO HILAVIBO DV LARAMARICA DV LARAMARICA EMP ATTIS EMP PEIS RIO GRANDE SANTIA ROSS ARVITA ROSA HUJARACO HUJARACO PACOLLA LO ICA AYACUCHO BEM PE 300 CAMMAIA PACOLLA DI CA AYACUCHO UBLACO DE ILA PROVINCIA DE ICA PALIA HUJAYTARA V LUCANAS EN EL DEPARTAMENTO DE ICA HUJANCAVELICA Y AYACUCHO (CORREDOR VIAL Nº2 SECTOR I)                       | N* 235-2020-MTC/21 | MICHEL DENNY NAVARRO<br>CARHUAS  | MARIA ELIZABETH<br>NAVARRO BRAVO       | ABY LINARES ACOSTA              | Manuel Arturo Merino de<br>Lama         | Augusto Raúi Valqui<br>Malpica           | JEFA DE ADMINISTRACIÓN PROVIAS<br>DESENTRALIZADO                 | LILIAN SAIDA GAGO TELLO                   | DNI: 08800742 | 132-2018-MTC/21<br>503-2019-MTC/21 | ICA<br>HUANCAVELICI<br>AYACUCHO |
| 27 | PVD-05 | PVD | SERVICIO DE GESTIÓN MEIORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA SECTOR I CARRETERA EMP PE 3SD DV SALCABAMBA DV SAN IJANN DE PALTARIUMI SALCABAMBA NIVA ESPERANZA SURCUBAMBA TINTAY PTO SAN AVTONIO EMP PIA 103DV SAN MARCOS DE ROCCHAC HUARI UBICADO EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEPARTAMENTO HUANCAVELICA (CORREDOR VIAL N'08 SECTOR I)  | N* 175-2020-MTC/21 | MICHEL DENNY NAVARRO<br>CARHUAS  | MARIA ELIZABETH<br>NAVARRO BRAVO       | ABY LINARES ACOSTA              | Martin Alberto Vizcarra<br>Cornejo      | Carlos César Arturo<br>Estremadoyro Mory | JEFA DE ADMINISTRACIÓN PROVIAS<br>DESENTRALIZADO                 | LILIAN SAIDA GAGO TELLO                   | DNI: 08800742 | 132-2018-MTC/21<br>503-2019-MTC/21 | HUANCAVELIC                     |
| 28 | PVD-06 | PVD | SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL IN 9-INIMACACA - DV. HUANCA - CARHUAC - HUACHON - QUIPARAGRA - PUALAGRAS - MALIAN, LA SUZA - DV. THINGO - CHONTABAMBA - LA FLORIDA - DVAPAMPAJEMP, PE SNA (ABRA) - SANTA CRUZ - VILLA RICA,CARHUAMON - MAIRCAN - CAPILLAS - EMP, PA - 107(ILD, PACO) SNA RAMÓN - DV. LA AUVERNIA - LOURRES DVARAMBA - LA PROMISORA; YANAC - ANTURQUI - TAMBO - ULCUMAYO - QUILCATACTA - EMP, JU-107 (DV. ANCAN), POR NEVESE DE SERVICIO,DISTRITO DE NINACACA - PROVINCIA DE PASCO DEPARTAMENTO DE PASCO    | N* 255-2020-MTC/21 | JAIME LONGA CERNA                | RICARDO CENTENO<br>GUEVARA             | JUAN JOSE ENCISO<br>TORRES      | Francisco Rafael Sagasti<br>Hochhausler | Eduardo Martín González<br>Chávez        | JEFA DE ADMINISTRACIÓN PROVIAS<br>DESENTRALIZADO                 | LILIAN SAIDA GAGO TELLO                   | DNI: 08800742 | 132-2018-MTC/21<br>503-2019-MTC/21 | PASCO                           |
| 29 | PVD-07 | PVD | SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES<br>DE SERVICIO DE LA CARRETERA VIAL N'Y TRAMO II CARRETERA EMP HY 3 18<br>HUAMBO EMP DE 15 C CHAULISMA SAUCE IC-106 EMP PE 28D DV SINTO EMP<br>PE 28A DV. HUAYACUNDO ARMA UBICADO EN LA PROVINCIA DE HUAYTARA Y<br>CASTROVIRREYNA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA   | N* 256-2020-MTC/21 | MIGUEL ANGEL ESPINOZA<br>TORRES  | OMAR LENIN CUESTAS<br>HUALLPA          | EDGAR WILLIAM VARGAS<br>MAS     | Francisco Rafael Sagasti<br>Hochhausler | Eduardo Martín González<br>Chávez        | JEFA DE ADMINISTRACIÓN PROVIAS<br>DESENTRALIZADO                 | ULIAN SAIDA GAGO TELLO                    | DNI: 08800742 | 132-2018-MTC/21<br>503-2019-MTC/21 | HUANCAVELICA                    |
| 30 | PVD-08 | PVD | SERVICIO DE GESTIÓN, MEIORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL N° 11° EMP. PE-3NC (DV. CHIGURIRI)- CHIGUIRIP- CONCHAR- DV. LA PALMA - EMP. PE-3N (DV. CHOTA); EMP. PE-3N (CUTERVO) - DV. CONDAY - UBERTAD DE MARAJUTIO - SINCHIMACHE - EL CHIRIMOVO - EMP. CA-823 (DV. QUEROCOTILO); EMP. PE-08A (YANOCUNA)- CUSIGUAN - QUEROCOTIO - EMP. CA-823 (DV. QUEROCOTILO); EMP. PE-9N (PTE. TECHIN) - EL MOLINO - SILLANGAT - EMP. CA-115 (CRUCE EL CHIRIMOVO). POR NIVELES DE SERVICO; DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CALAMARCA.* | N* 271-2020-MTC/21 | MICHEL DENNY NAVARRO<br>CARHUAS  | ABY LINARES ACOSTA                     | EVA HAYDEE JIMENEZ<br>TICONA    | Francisco Rafael Sagasti<br>Hochhausler | Eduardo Martín González<br>Chávez        | JEFA DE ADMINISTRACIÓN PROVIAS<br>DESENTRALIZADO                 | LILIAN SAIDA GAGO TELLO                   | DNI: 08800742 | 132-2018-MTC/21<br>503-2019-MTC/21 | CAJAMARCA                       |

| 31 | PVD-09 | PVD | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SHUPLUY - PRIMORPAMPA - BELLAVISTA -<br>ANTA - SAN ISIDRO - PONCOS - KOCHAYOC - CHACLHUAIN - PAMPAMARCA,<br>DEPARTAMENTO DE ANCASH   | N* 258-2020-MTC/21  | JAIME LONGA CERNA                    | OMAR JESUS LAZO BENZA              | RUBEN CHACAHUASAY                      | Francisco Rafael Sagasti<br>Hochhausler | Eduardo Martín González<br>Chávez        | JEFA DE ADMINISTRACIÓN PROVIAS<br>DESENTRALIZADO  | LILIAN SAIDA GAGO TELLO                      | DNI: 08800742 | 132-2018-MTC/21<br>503-2019-MTC/21      | ANCASH                  |
|----|--------|-----|---|---------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|---------------|---|-------------------------|
| 2  | PVD-10 | PVD | SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP. PE 1N (BOCAPAN) EMP. TU 105 (TAMARINDO) EMP. PE 1NÑ (PTE. MAYOR NOVOA) HIGUERÓN RICA PLAYA EMP. TU 107 (TAMARINDO) CAÑAVERAL PAMPAS DE HOSPITIAL FRANCOS EMP. PENN (TUMBES) CABUYAL LE NARANUE DEM. PE 1N (ZADMILLIA) MATAPALO EL TUTUMO CAFETERÍA CERRO BLANCO EMP. PE 1N (DV. PUERTO PIZARRO) PUERTO PIZARRO, POR NIVELES DE SERVICIO, DISTRITO DE ZORRITOS PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR DEPARTAMENTO DE TUMBES. | N* 006-2020-MTC/21  | WILSER VIDAL QUISPE<br>CHAMORRO      | EDGAR WILLIAM VARGAS<br>MAS        | ALEJANDROEDGARDO<br>AHUMADA ASPILLAGA  | Martin Alberto Vizcarra<br>Cornejo      | Edmer Trujillo Mori                      | JEFA DE ADMINISTRACIÓN PROVIAS<br>DESENTRALIZADO  | LILIAN SAIDA GAGO TELLO                      | DNI: 08800742 | 132-2018-MTC/21<br>503-2019-MTC/21      | TUMBES                  |
| 13 | PVD-11 | PVD | SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP. PE 288 (PRACE) DA VILLINAS CUYO GRANDE CHANUATRIE COLQUEPATA EMP. CUI 113 (PAUCARTAMBO) EMP. CU 112 (PAUCARTAMBO) DA CHALLABAMBA DV. TRES CRUCES PATRIA PILCOPATA DA VIDERTO ATALAYA EMP. MO 103 (PUENTE RIO CARBÓN) PUENTE RIO CARBÓN GAMITANA VILLA SALVACIÓN SHINTUYA ITAHUANIA NUEVO EDÉM, POR NIVELES DE SERVICIO, DISTRITO DE PISAC PROVINCIA DE CALCA DEPARTAMENTO DE CUSCO Y MADRE DE DIOS.                      | N* 007-2020-MTC/21  | FERMIN CLAUDIO<br>OCROSPOMA RAPRAY   | YURI RAMOS HERRERA                 | EDGAR WILLIAM VARGAS<br>MAS            | Martin Alberto Vizcarra<br>Cornejo      | Edmer Trujillo Mori                      | JEFA DE ADMINISTRACIÓN PROVIAS<br>DESENTRALIZADO  | ULIAN SAIDA GAGO TELLO                       | DNI: 08800742 | 132-2018-MTC/21<br>503-2019-MTC/21      | MADRE DE DI<br>CUSCO    |
| 34 | PVD-12 | PVD | SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAI POR NIVeles de<br>Servicio del Corredo Y viai DOR VIAI, N°S (HUANCAVELICA. AYACUCHO).<br>CARRETERA EMP. PE-268 (REPARTICIÓN HUAPA). CARHUAPATA.<br>CARHUAPATA — PAMPAHUAS; PAMPAHUAS; EMP. PE-288 (ILCAPA; EMP. PE-<br>ZSA (IDY. PARA). CHICCHIPATA — ROSASPATA, ROSASPATA —<br>EMP. PE-28A (DY. ARIZONA), UBICADO EN LA PROVINCIA DE ANGARAES,<br>HUATTARÁ, CANGALLO Y HUAMANGA EN LOS DEPARTAMENTOS DE<br>HUANCAVELCA Y ANACUCHO 'TRAMO B                           | N* 253-2020-MTC/21  | JAIME LONGA CERNA                    | OMAR JESUS LAZO BENZA              | MIGUEL ANGEL<br>MENDOZA BENDEZU        | Francisco Rafael Sagasti<br>Hochhausier | Eduardo Martin González<br>Chávez        | JEFA DE ADMINISTRACIÓN PROVIAS<br>DESENTRALIZADO  | LILIAN SAIDA GAGO TELLO                      | DNI: 08800742 | 132-2018-MTC/21<br>503-2019-MTC/21      | HUANCAVELI<br>AYACUCHO  |
| 35 | PVD-13 | PVD | MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL CAMINO VECINAL MO-590: EMP. PE-<br>36A. (SAMEGUA) - EMP. MO-602, DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA DE<br>MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA  | N* 176-2020-MTC/21  | RENZO ALBERT NAVARRETE<br>CHILQUILLO | WALTER LEONCIO PINEDA<br>SANCHEZ   | JUAN JOSE ENCISO<br>TORRES             | Martín Alberto Vizcarra<br>Cornejo      | Carlos César Arturo<br>Estremadoyro Mory | SIN DATOS   | SIN DATOS                                    | SIN DATOS     | SIN DATOS                               | MOQUEGUA                |
| 36 | PVD-14 | PVD | MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL DV. SAYWITE - CACHORA,<br>UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CACHORA, PROVINCIA DE<br>ABANCAY, DAPARTAMENTO APURIMAC   | Nº 149 -2019-MTC/21 | JOSE LUIS CEDRON SILVA               | JORGE SAUL BENDEZU<br>GARCIA       | CLARA YOLANDA<br>HERNANDEZ HUARCAYA    | Martin Alberto Vizcarra<br>Cornejo      | Maria Esperanza Jara<br>Risco            | PROYECTO ESPECIAL DE<br>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>DESENTRALIZADO- SECRETARIO<br>TECNICO- | MICHELL LUIS LEON ALARCON                    | DNI: 10760287 | 098-2018-MTC/21<br>06 Y 151-2019-MTC/21 | APURIMAC                |
| 37 | PVD-15 | PVD | CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO<br>VECINAL SALLIQUE-CHALANMACHE.   | № 155 -2019-MTC/21  | RODRIGO NICOLAS<br>MANSILLA RETAMOZO | JAVIER FERNANDO<br>MEDINA GONZALES | ANDRES NEFTALI<br>CHOQUEVILCA CHINGUEL | Martin Alberto Vizcarra<br>Cornejo      | Edmer Trujillo Mori                      | PROYECTO ESPECIAL DE<br>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>DESENTRALIZADO- SECRETARIO<br>TECNICO- | MICHELL LUIS LEON ALARCON                    | DNI: 10760287 | 098-2018-MTC/21<br>06 Y 151-2019-MTC/21 | UMA                     |
| 88 | PVD-15 | PVD | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICUIAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA<br>EN AUCAVACU   | Nº 175 -2019-MTC/21 | WILSER VIDAL QUISPE<br>CHAMORRO      | YURI RAMOS HERRERA                 | JUAN JOSE ENCISO<br>TORRES             | Martin Alberto Vizcarra<br>Cornejo      | Edmer Trujillo Mori                      | SIN DATOS   | SIN DATOS                                    | SIN DATOS     | SIN DATOS                               | HUANUCO                 |
| 19 | PVN-01 | PVN | Mejoramiento de la Carretera Santa María- Santa Teresa- Puente Hidroeléctrica<br>Machu Picchu Túnei   | 057-2021-MTC/20.2   | MARIA CECILIA PIÑAN<br>INDACOCHEA    | JOSE CARLOS PACHECO<br>MACEDO      | EDO ALFREDO RAMOS<br>COPA              | Francisco Rafael Sagasti<br>Hochhausier | Eduardo Martín González<br>Chávez        | JEFA DE ADMINISTRACIÓN PROVIAS<br>NACIONAL  | JACQUELINE MARISOL JANET GARCIA<br>OLAVARRIA | DNI: 02652207 | 283-2018-MTC/02                         | cusco                   |
| 40 | PVN-02 | PVN | Mejoramiento de la Carretera Santa María-Santa Teresa-Puente Hidroeléctrica<br>Machu Picchu Carretera   | 059-2021-MTC/20.2   | MARIA CECILIA PIÑAN<br>INDACOCHEA    | JOSE CARLOS PACHECO<br>MACEDO      | EDO ALFREDO RAMOS<br>COPA              | Francisco Rafael Sagasti<br>Hochhausler | Eduardo Martín González<br>Chávez        | PROVIAS NACIONÁL-JEFE DE<br>ADMINISTRACIÓN  | JACQUELINE MARISOL JANET GARCIA<br>OLAVARRIA | DNI: 02652207 | 283-2018-MTC/02                         | cusco                   |
| 41 | PVN-03 | PVN | Mejoramiento de la Carretera Oyón-Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco-Dv.<br>Chacayan  | 167-2018-MTC/20.2   | ARINIA GLADYS SANTIAGO<br>MELENDEZ   | CARMEN GLADYS ARCE<br>TORRES       | HERNANDO DELGADILLO<br>LUQUE           | Martín Alberto Vizcarra<br>Cornejo      | Edmer Trujillo Mori                      | PROVIAS NACIONAL - JEFA DE<br>ADMINISTRACION  | JACQUELINE MARISOL JANET GARCIA<br>OLAVARRIA | Jun-61        | 283-2018-MTC/02                         | PASCO                   |
| 12 | PVN-04 | PVN | Obra: Mejoramiento y Ampliación del Puente Pichari en el km 15+825 de la vía nacional PE-28C  | 044-2021-MTC/20.2   | SIN DATOS                            | SIN DATOS                          | SIN DATOS                              | Francisco Rafael Sagasti<br>Hochhausler | Eduardo Martín González<br>Chávez        | JEFA DE ADMINISTRACIÓN PROVIAS<br>NACIONAL  | JACQUELINE MARISOL JANET GARCIA<br>OLAVARRIA | DNI: 02652207 | 283-2018-MTC/02                         | cusco                   |
| 3  | PVN-05 | PVN | Contratación del servicio de consultoria general para la Supervisión del servicio de gestión, mejoramiento y conservacion vial de la carretera: Molinopampa - Pte Huarochiri - Passcancha – Andaymayo – Pomabamba – Piscobamba - San Luis - Emp. PE-148 (Huari)   | 026-2021-MTC/20,2   | FREDDY MANCHA CASO                   | WALTER MOISES TRILLO<br>CABEZUDO   | GIANPIERRE MOSCOSO<br>BLANCO           | SIN DATOS                               | SIN DATOS                                |   |  |               |   | CHACHAPOYAS<br>AMAZONAS |
| 4  | PVN-06 | PVN | Contratación del servicio de consultoria general para la Supervisión del servicio<br>de gestión, mejoramiento y conservacion vial de la carretera:Chamaya (Dv.<br>Olmos)-Jaen-San (jagacio-Puente integración (Frontera con Ecuador) / Sondor -<br>Tabaccons-Dv. San José Del Alto-Tamborapa (Emp. PE-SN) Canchaque-<br>Huancabamba   | 103-2021-MTC/20.2   | JUAN CARLOS CASTILLO<br>VASQUEZ      | LEYDI IRELA BASALDUA<br>ORELLANA   | GIANINA PAOLI LIZZETTI<br>VILLANUEVA   | José Pedro Castillo<br>Terrones         | Juan Francisco Silva<br>Villegas         | PROVIAS NACIONAL-JEFE DE<br>ADMINISTRACIÓN  | JOHANA NATALI BARRERA RAMIREZ                | DNI: 42777486 | 2018-2021-MTC/20                        | PIURA<br>CAJAMARCA      |

| 45 | PVN-07 | PVN | Emp. PE-SN (Corral Quemado) – Cumba – Dv. Yamón – Lonya Grande – Campo<br>Redondo – Ocalli – Providencia – Cohechan – Lonya Chico – Emp. AM-1:08 (Dv.<br>Luya) y Chachapoyas – Rodríguez De Mendoza – Abra Lajas. Selva Alegre –<br>Soritor – Emp. PE-SN (La Calzada)   | 078-2020-MTC/20.2           | EMERSON JUNIOR SANTON<br>MEZA     | EDER FRANKLIN FLORES<br>GUILLEN       | IRENE SUSANA<br>ARANGUREN BELAUNDE  | Francisco Rafael Sagasti<br>Hochhausler | Eduardo Martín González<br>Chávez        | PROVIAS NACIONAL-JEFE DE<br>ADMINISTRACIÓN | JACQUELINE MARISOL JANET GARCIA<br>OLAVARRIA | DNI: 02652207 | 283-2018-MTC/02    | AMAZONAS<br>SAN MARTIN        |
|----|--------|-----|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|---------------|--------------------|-------------------------------|
| 46 | PVN-08 | PVN | Servicio de gestión y conservación por niveles de servicio del corredor vial<br>Pativilca - Conococha - Huaraz - Caraz - Molinopampa y Emp. PE-3N - Chiquian -<br>Aquia – Emp. PE-3N  | 130-2019-MTC/20.2           | CARLOS OMAR VALLEJOS<br>VELASQUEZ | JOEL EDILBERTO BULLON<br>CHURAMPI     | NESTOR ALBERTO<br>VILLALBA SANCHEZ  | Martín Alberto Vizcarra<br>Cornejo      | Edmer Trujillo Mori                      | JEFA DE ADMINISTRACIÓN PROVIAS<br>NACIONAL | JACQUELINE MARISOL JANET GARCIA<br>OLAVARRIA | DNI: 02652207 | 283-2018-MTC/02    | ANCASH<br>AMAZONAS            |
| 47 | PVN-09 | PVN | Contratación del servicio de gestión, mejoramiento y conservación vial por<br>niveles de servicio del corredor vial: Molinopampa - Pte Huarochiri - Pasacancha<br>- Andaymayo - Pomabamba - Piscobamba - San Luis - Emp. PE 148 (Huari)                                 | 010-2020-MTC/20.2           | JOEL EDILBERTO BULLON<br>CHURAMPI | ANGEL SAMUEL CHOQUE<br>GAVILAN        | LEYDI IRELA BASALDUA<br>ORELLANA    | José Pedro Castillo<br>Terrones         | Juan Francisco Silva<br>Villegas         | JEFA DE ADMINISTRACIÓN PROVIAS<br>NACIONAL | JACQUELINE MARISOL JANET GARCIA<br>OLAVARRIA | DNI: 02652207 | 283-2018-MTC/02    | ANCASH<br>AMAZONAS            |
| 48 | PVN-10 | PVN | Servicio de gestión y conservación por niveles de servicio del corredor vial Pro<br>Region Puno Paquete 03: PE-34R-PE-35Q Y PE-35R  | 103-2018-MTC/20.2           | LUIS ALBERTO CUYATE<br>SALDAÑA    | JOSE WALTER QUINTE<br>LAZARO          | MANUEL AUGUSTO<br>ARICA CASTRO      | Martin Alberto Vizcarra<br>Cornejo      | Edmer Trujillo Mori                      | JEFA DE ADMINISTRACIÓN PROVIAS<br>NACIONAL | JACQUELINE MARISOL JANET GARCIA<br>OLAVARRIA | DNI: 02652207 | 283-2018-MTC/02    | PUNO                          |
| 49 | PVN-11 | PVN | Servicio de gestión y conservación por niveles de servicio del corredor vial Emp.<br>PE-35 (Dv. Abancay) – Chuquibambilla – Chalhuahuacho – Santo Tomás – Veillle<br>– Yauri – Héctor Tejada – Emp. PE-35 (Ayaviri)   | 124-2021-MTC/20.2           | FREDDY MANCHA CASO                | SCOTT FERNANDEZ<br>VELARDE            | ROSARIO DEL CARMEN<br>PONCE CORDOVA | José Pedro Castillo<br>Terrones         | Juan Francisco Silva<br>Villegas         | JEFA DE ADMINISTRACIÓN PROVIAS<br>NACIONAL | JOHANA NATALI BARRERA RAMIREZ                | DNI: 42777486 | 2018-2021-MTC/20   | APURIMAC<br>CUSCO<br>PUNO     |
| 50 | PVN-12 | PVN | Servicio de gestión y conservación por niveles de servicio del corredor vial Emp.<br>PE-15 (Dv. San Vicente de Cañete) – Dv. Autopista la Quebrada – Lunahuaná –<br>Dv. Yauyos – Ronchas – Chupaca – Huancayo – Dv. Pampas  | 043-2021-MTC/20.2           | JUAN ALFONSO ARENAS<br>DAMIAN     | EMERSON JUNIOR<br>SANTON MEZA         | JORGE ANTONIO<br>CASTILLO DIEGO     | Francisco Rafael Sagasti<br>Hochhausler | Eduardo Martín González<br>Chávez        | JEFA DE ADMINISTRACIÓN PROVIAS<br>NACIONAL | JACQUELINE MARISOL JANET GARCIA<br>OLAVARRIA | DNI: 02652207 | 283-2018-MTC/02    | LIMA<br>JUNIN                 |
| 51 | PVN-13 | PVN | Servicio de gestión y conservación por niveles de servicio del corredor vial Emp<br>PE-Q4B - Sondor - Socchabamba - Vado Grande   | 110-2021-MTC/20             | KATIA JOSELIN<br>SALDARRIAGA JARA | JAVIER MAMANI PACORI                  | ESTUARDO TELLO<br>PEREYRA           | José Pedro Castillo<br>Terrones         | Juan Francisco Silva<br>Villegas         | JEFA DE ADMINISTRACIÓN PROVIAS<br>NACIONAL | JOHANA NATALI BARRERA RAMIREZ                | DNI: 42777486 | 2018-2021-MTC/20   | PIURA                         |
| 52 | PVN-14 | PVN | Servicio de Mantenimiento periódico   | 056-2020-MTC/20.24.14.UZAYA | SIN DATOS                         | SIN DATOS                             | SIN DATOS                           | Martin Alberto Vizcarra<br>Cornejo      | Carlos César Arturo<br>Estremadoyro Mory | SIN DATOS                                  | SIN DATOS                                    | SIN DATOS     | SIN DATOS          | AYAÇUÇHO                      |
| 53 | PVN-15 | PVN | Servicio de Gestión y Conservación por Niveles de Servicio Emp. PE-3SF<br>(Quehuira) — Pte Ichuray — Pte Sayhua — Dv. Ccapacmarca - Dv. Colquemarca -<br>Dv. Huincho  | 056-2020-MTC/20.2           | FLOR ALEXANDRA ALFARO<br>CARBAJAL | LEYDI IRELA BASALDUA<br>ORELLANA      | MIGUEL GASPAR<br>CRUZADO GANOZA     | Martin Alberto Vizcarra<br>Cornejo      | Carlos César Arturo<br>Estremadoyro Mory | JEFA DE ADMINISTRACIÓN PROVIAS<br>NACIONAL | JACQUELINE MARISOL JANET GARCIA<br>OLAVARRIA | DNI: 02652208 | 283-2018-MTC/03    | AYACUCHO<br>APURIMAC<br>CUSCO |
| 54 | PVN-15 | PVN | Servicio de Reciclado y Recapeo Tramo: Atico – Dv. Quilca (km 709+000 – km<br>852+500)  | 038-2021-MTC/20             | KATIA JOSELIN<br>SALDARRIAGA JARA | JORGE ANTONIO<br>CASTILLO DIEGO       | NESTOR ALBERTO<br>VILLALBA SANCHEZ  | Francisco Rafael Sagasti<br>Hochhausler | Eduardo Martín González<br>Chávez        | JEFA DE ADMINISTRACIÓN PROVIAS<br>NACIONAL | JACQUELINE MARISOL JANET GARCIA<br>OLAVARRIA | DNI: 02652207 | 283-2018-MTC/02    | AREQUIPA                      |
| 55 | PVN-17 | PVN | Servicio de gestión y conservación por niveles de servicio del corredor vial:<br>Sullara - Tumbes - Puente la Paz / Ovalo Zarumilla - Aguas Verdes / Sullana - El<br>Alamor / Sullana - Tambogrande   | 104-2021-MTC/20.2           | EMERSON JUNIOR SANTON<br>MEZA     | JOEL JESUS VILLADEZA<br>VILLAVICENCIO | LEYDI IRELA BASALDUA<br>ORELLANA    | José Pedro Castillo<br>Terrones         | Juan Francisco Silva<br>Villegas         | JEFA DE ADMINISTRACIÓN PROVIAS<br>NACIONAL | JOHANA NATALI BARRERA RAMIREZ                | DNI: 42777486 | 2018-2021-MTC/20   | TUMBES<br>PIURA               |
| 56 | PVN-18 | PVN | Servicio de gestión y conservación por niveles de servicio del corredor vial: Ilo-<br>Tacna - Paica - Dv. Tripartito - Tripartito - Collpa  | 083-2021-MTC/20             | SIN DATOS                         | SIN DATOS                             | SIN DATOS                           | José Pedro Castillo<br>Terrones         | Juan Francisco Silva<br>Villegas         | JEFA DE ADMINISTRACIÓN PROVIAS<br>NACIONAL | GINA GIOVANNA GONZALO VALER                  | DNI: 09487464 | 1690-2021-MTC/20   | MOQUEGUA<br>TACNA             |
| 57 | PVN-19 | PVN | Servicio de gestión y conservación por niveles de servicio del corredor vial: Dv.<br>Humajaiso - Desaguadero y Tacna - Tarata - Capazo - Mazocruz   | 109-2021-MTC/20.2           | JOEL EDILBERTO BULLON<br>CHURAMPI | BECHER CRISTOBAL<br>CAPCHA CHAVEZ     | LUCIO ALVA MATTEUCCI                | José Pedro Castillo<br>Terrones         | Juan Francisco Silva<br>Villegas         | JEFA DE ADMINISTRACIÓN PROVIAS<br>NACIONAL | JOHANA NATALI BARRERA RAMIREZ                | DNI: 42777486 | 2018-2021-MTC/20   | PUNO<br>TACNA                 |
| 58 | PVN-20 | PVN | Servicio de Gestión, Mejoramiento y Conservación Vial por Niveles de Servicio del Corredor Vial: Emp. PE-35 (Concepción)-Comas-Emp. PE-35 (Satipo) / Emp. PE-35 (Pto. Ocopa)-Atalaya / Emp. PE-35 (Dv. Bajo Kimiri)- Buenos Aires-Pto. Prado-Mazarobeni-Camajeni-Poyeni | 169-2019-MTC/20.2           | JOEL EDILBERTO BULLON<br>CHURAMPI | EDER FRANKLIN FLORES<br>GUILLEN       | ODILON ANTONIO NEIRA<br>GUEVARA     | Martín Alberto Vizcarra<br>Cornejo      | Edmer Trujillo Mori                      | JEFA DE ADMINISTRACIÓN PROVIAS<br>NACIONAL | JACQUELINE MARISOL JANET GARCIA<br>OLAVARRIA | DNI: 02652207 | 283-2018-MTC/02    | LIMA                          |
| 59 | PVN-21 | PVN | Culminacion de Obra del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Rodriguez de<br>Mendoza-Empalme PE-SN (La Calzada), Tramo: Selva Alegre -Empalme PE-SN<br>(La Calzada)   | 031-2022-MTC/20.2           | FREDDY MANCHA CASO                | ESTEBAN SAMUEL<br>DURAN AGUILAR       | ALVARO ALONSO SOTELO GUILLEN        | José Pedro Castillo<br>Terrones         | Geiner Alvarado López                    | PROVIAS NACIONAL-JEFE DE<br>ADMINISTRACIÓN | CYNTHIA OTANI CANO                           | DNI: 10321769 | 524-2022-MTC/20    | SAN MARTIN                    |
|    |        | PVN | Corredor Vial: Huánuco-La Unión-Huallanca, Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo<br>Chico) - Nuevas Flores - Llata - Antamina, Tramo I   |                             | JEANETT BRIGIDA VARGAS<br>GUEVARA | JUAN CARLOS BRAVO<br>VALENCIA         | JOHN NACION TORRES                  | SIN DATOS                               | SIN DATOS                                | SIN DATOS                                  | SIN DATOS                                    | SIN DATOS     | SIN DATOS          | HUANUCO                       |
| 60 | PVN-22 | PVN | Corredor Vial: Huánuco-La Unión-Huallanca, Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo<br>Chico) - Nuevas Flores - Llata - Antamina, Tramo III   | 127-2018-MTC/20             | JEANETT BRIGIDA VARGAS<br>GUEVARA | JUAN CARLOS BRAVO<br>VALENCIA         | JOHN NACION TORRES                  | SIN DATOS                               | SIN DATOS                                | SIN DATOS                                  | SIN DATOS                                    | SIN DATOS     | SIN DATOS          | HUANUCO                       |
| 61 | PVN-23 | PVN | Saldo de Obra Carretera Lima- Canta- La Viuda- Unish, tramo Canta- Huayllay   | 103-2019-MTC/20             | LUCIO ALVA MATTEUCCI              | JORGE LUIS IBAÑEZ<br>MONTERO          | JOEL EDILBERTO BULLON<br>CHURAMPI   | SIN DATOS                               | SIN DATOS                                | PROVIAS NACIONAL- DIRECTOR<br>EJECUTIVO    | CARLOS EDUARDO LOZADA CONTRERAS              | DNI: 08704325 | 231-2018-MTC/01.02 | LIMA                          |

| 62 | PVN-24 | PVN | Construcción de la Vía de Evitamiento a la Cludad de Abancay  | 019-2021-MTC/20.2                       | WILLY MICHAEL OSNAR<br>MALAGA GOMEZ | JORGE IVAN FERNANDEZ<br>VELEZ      | SIN DATOS                                | SIN DATOS                               | SIN DATOS                                | SIN DATOS   | SIN DATOS                                    | SIN DATOS     | SIN DATOS                                       | ABANCAY      |
|----|--------|-----|---|---|-------------------------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|---------------|---|--------------|
| 63 | PVN-25 | PVN | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera: Emp. Pe-1n J (Dv.<br>Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n -<br>Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba<br>Fuente de Financiamiento: FONDES - Reconstrucción con Cambios                                  | 124-2018-MTC/20.2                       | JOEL EDILBERTO BULLON<br>CHURAMPI   | ROICY ANIBAL DAVILA<br>ANCO        | JOSE CARLOS PACHECO<br>MACEDO            | Martin Alberto Vizcarra<br>Cornejo      | Edmer Trujillo Mori                      | PROVIAS NACIONAL: JEFA DE<br>ADMINISTRACION   | JACQUELINE MARISOL JANET GARCIA<br>OLAVARRIA | DNI: 02652207 | 283-2018-MTC/02                                 | PIURA        |
| 64 | PVN-26 | PVN | Rehabilitación y mejoramiento de la Carretera Pallasca - Mollepata - Mollebamba-<br>Santiago de Chuco - Emp. Ruta 10, Tramo Mollepata - Pallasca<br>Fuente de Financiamiento: FONDES - Reconstrucción con Cambios   | 165-2018-MTC/20,2                       | EDGAR CRISTIAN TELLO<br>RIVERA      | MARIEL LIZETH<br>GAMARRA FLORIAN   | JORGE LUCIANO<br>CRISOSTOMO<br>ARQUIÑEGO | Martín Alberto Vizcarra<br>Cornejo      | Edmer Trujillo Mori                      | PROVIAS NACIONAL: JEFA DE<br>ADMINISTRACION   | JACQUELINE MARISOL JANET GARCIA<br>OLAVARRIA | DNI: 02652207 | 283-2018-MTC/02                                 | LA LIBERTAD  |
| 65 | PVN-27 | PVN | Puente Huallaga (Santa Lucia)   | 006-2020-MTC/20.2                       | EMERSON JUNIOR SANTON<br>MEZA       | RENE ZAPANA<br>BARRIENTOS          | SVEN HART BAUTISTA<br>CONDORI            | Martín Alberto Vizcarra<br>Cornejo      | Edmer Trujillo Mori                      | PROVIAS NACIONAL- JEFA DE<br>ADMINISTRACION   | JACQUELINE MARISOL JANET GARCIA<br>OLAVARRIA | DNI: 02652207 | 283-2018-MTC/02                                 | SAN MARTIN   |
| 66 | GR-01  | GR  | EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NINACACA-<br>HUACHON PROVINCIA PASCO-REGION PASCO" CON CUI 2173359  | 0074-2021 GR.PASCO/GGR                  | LUIS ANTONIO RIVER<br>VARGAS        | JULIO CESAR BARRAZA<br>CHIRINOS    | IRVING EDUARDO<br>GUERRA CABEZAS         | José Pedro Castillo<br>Terrones         | Juan Francisco Silva<br>Villegas         | GOBIERNO REGIONAL DE PASCO -<br>GERENTE GENERAL REGIONAL                                  | EDWIN GINNO BARRIOS FALCON                   | DNI: 30494547 | 0262-2021-GRP/GOB                               | PASCO        |
| 67 | GR-02  | GR  | CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE TRAMO:RAFAEL ESCARDO-JR<br>VIRU, DISTRITO DE SAN MIGUEL LIMA-LIMA  | NO SE ENCONTRO CONTRATO                 | SIN DATOS                           | SIN DATOS                          | SIN DATOS                                | SIN DATOS                               | SIN DATOS                                | SIN DATOS   | SIN DATOS                                    | SIN DATOS     | SIN DATOS                                       | UMA          |
| 68 | GR-03  | GR  | CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA-YAULI-PAUCAPAMPA(RUTA HY-112)   | 001-2022/ORA                            | WILLIAM PACO CHIPANA                | WILSER VIDAL QUISPE<br>CHAMORRO    | DIANA ORE FLORES                         | José Pedro Castillo<br>Terrones         | Juan Francisco Silva<br>Villegas         | GOBIERNO REGIONAL DE<br>HUANCAVELICA - DIRECTOR<br>REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN             | ANGEL ERNESTO FLORES FLORES                  | DNI; 19825460 |   | HUANCAVELICA |
| 69 | GR-04  | GR  | Contratacion de Ejecuci¿n de la Obra: Mejoramiento Carretera CA-103: EM, PE-<br>068 (Santa Cruz de Succhubamba) - Romero Circa - La Laguna - Tongod - Catilluc<br>- Emp. PE - 06 C (El Empalme) - Cajamarca.  | 001-2020-GRC-GGR                        | ALEJANDRO SEBASTIAN<br>BURGOS DEZA  | ROSA AMELIA MORI<br>QUIROZ         | JULIO RONAL<br>MOSQUEIRA MENDOZA         | Francisco Rafael Sagasti<br>Hochhausler | Eduardo Martin Gonzále:<br>Chávez        | GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA<br>- GERENTE GENERAL REGIONAL                              | ALEX MARTIN GONZALES ANAMPA                  | 40564068      | 002-2019-GR.CAJ/GR                              | CAJAMARCA    |
| 70 | GR-05  | GR  | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. SAN LUIS, TRAMO AV. JAVIER PRADO AV. MÉXICO, AV. DEL AIRE Y AV. AGUSTÍN DE LA ROSA TORO, DISTRITO DE SAN BORIA, SAN LUIS Y LA VICTORIA, LIMA LIMA (OBRA)   | LIC, PUBLICA: 008-MML/OIM-<br>2018      | JOSE IVAN DAVALOS<br>SARAVIA        | SIN DATOS                          | SIN DATOS                                | Martin Alberto Vizcarra<br>Cornejo      | Edmer Trujillo Mori                      | JEFE DE MISION - OIM  | JOSE IVAN DAVALOS SARAVIA                    | CE: 20181265  |   | LIMA         |
| 71 | GR-06  | GR  | EJECUCI¿N DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR<br>DE LA CARRETERA CP OTUZCO CP COMBAYO PROVINCIA DE CAJAMARCA -<br>CAJAMARCA   | 065-2018-MDLE                           | SIN DATOS                           | SIN DATOS                          | SIN DATOS                                | Martin Alberto Vizcarra<br>Cornejo      | Edmer Trujillo Mori                      | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE<br>LA ENCAÑADA - GERENTE<br>MUNICIPAL                          | EVER CORTEZ FLORES                           | DNI: 43140697 | 010-2015-MDLE-A                                 | CAJAMARCA    |
| 72 | GR-07  | GR  | EJECUCION DE SALDO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI, CALLALIL, SIBAYO CAYLLOMA; PROVINCIA DE CAYLLOMA REGION ARECUIPA — I FERAPA, TRAMO OI, KM 0-000 - KM 11 - 000 - KM 17-000 - KM 22-000 - KM 36-920 Y RAMAL 02 KM 0-000 KM 0-360, TRAMO 02: KM 84-000 - KM 98-500 | 125-2021GRA                             | FRANKLIN PINTO BACA                 | GUILLERMO ABAD<br>PALOMINO BURGOS  | WALTER MARCIAL<br>VILLASANTE SARAVIA     | José Pedro Castillo<br>Terrones         | Juan Francisco Silva<br>Villegas         | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA -<br>JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE<br>ADMINISTRACIÓN       | MIGUEL VELASQUEZ CONDORI                     | 29688601      | 502-2019-GRA/GR                                 | AREQUIPA     |
| 73 | GR-08  | GR  | Ejecudzn de la Obra del proyecto: ¿MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA<br>VIAL DE LA PROLONGACI¿N AV. REVOLUCI¿N (PASAMAYITO) TRAMO CA. JULIO<br>CESAR TELLO - AV. MIGUEL  | 106-2021-EMAPE/GCAF                     | SIN DATOS                           | SIN DATOS                          | SIN DATOS                                | José Pedro Castillo<br>Terrones         | Juan Francisco Silva<br>Villegas         | EMAPE - GERENTE DE<br>ADMINISTRACION Y FINANZAS   | PEDRO CESAR RUIZ CERNA                       | DNI: 25785856 | 0000027-2020-EMAPE/GG                           | UMA          |
| 74 | GR-09  | GR  | EJECUCION DE LA OBRA: "MEJ. VIAS DEP. AM-106, TRAMO: EMP. PE-<br>SN(BALZAPATA)  | 048-2020-GR AMAZONAS-GGR                | CARLOS ENRIQUE GASTELO<br>BENAVIDES | ENRIQUE IVAN SALAS<br>CARRANZA     | VEIMER HUAMAN<br>LINARES                 | Martin Alberto Vizcarra<br>Cornejo      | Carlos César Árturo<br>Estremadoyro Mory | GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS-<br>GERENTE GENERAL REGIONAL                                | RAUL GUTIERREZ HIDALGO                       | DNI: 06137474 | 433-2020-GOBIERNO<br>REGIONAL DE<br>AMAZONAS/GR | AMAZONAS     |
| 75 | GR-10  | GR  | EJECUCION DE LA OBRA: "CONTRATACION DE REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL 15.2 KM DE EMP.PE.10a (AGALLPAMPA)CHINCHAGO-JULCAN"   | 008-2020-GRLL-GRCO                      | SIN DATOS                           | SIN DATOS                          | SIN DATOS                                | Martín Alberto Vizcarra<br>Cornejo      | Edmer Trujillo Mori                      | GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD -<br>GERENTE REGIONAL DE<br>CONTRATACIONES                  | SONIA ARACELY CRUZADO CASTILLO               | DNI: 32989403 | 2895-2019-GRLL/GOB                              | LA LIBERTAD  |
| 76 | GR-11  | GR  | EJECUCION DEL SALDO DE OBRA, CONSTRUCCION DE VIA COSTA VERDE-TRAMO<br>ALLAO   | 054-2021-GR CALLAO                      | WALTER ORLANDO MORI<br>PINEDO       | SIN DATOS                          | SIN DATOS                                | José Pedro Castillo<br>Terrones         | Juan Francisco Silva<br>Villegas         | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLO -<br>GERENTE DE ADMINISTRACION                                | RODOLFO RAUL CASTRO RETES                    | DNI: 07225688 | 393-2019  | CALLAO       |
| 77 | GR-12  | GR  | MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA VIA EXPRESA DE LA CIUDAD DEL<br>CUSCO:OVALO LOS LIBERTADORES-PUENTE COSTANERA-NODO VERSALLES  | 1400-164-2020-DE-<br>COPESCO/PRODER/GRC | SIN DATOS                           | SIN DATOS                          | SIN DATOS                                | José Pedro Castillo<br>Terrones         | Juan Francisco Silva<br>Villegas         | PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN<br>COPESCO - DIRECTOR EJECUTIVO                           | JPSE LUIS FARFAN QUINTANA                    | DNI: 23860670 | 033-2019-CUSCO/GR                               | cusco        |
| 78 | GR-13  | GR  | CONTRATACIAN DE EJECUCIAN DE OBRA: RECUPERACIAN DE CAMINO VECINAL<br>EN PI-676 (EMP. PI-110) - LA ARCANA - SAN JOSA DE CALVAS DEL DISTRITO DE<br>AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA, CON CADIGO ÉNICO DE<br>INVERSIONES (EM) NA2450680  | 023-2020/GOB.REG.PIURA-<br>GSRLCC-G     | JORGE LUIS ADANAQUE<br>POICON       | ARNALDO PALACIOS<br>LLOCILA        | CESAR AUGUSTO<br>MONTALVAN MOZO          | Martín Alberto Vizcarra<br>Cornejo      | Carlos César Arturo<br>Estremadoyro Mory | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA -<br>GERENTE SUB REGIONAL                                      | JUAN RICARDO VILCHEZ CORREA                  | DNI: 19192211 | 510-2020/GOBIERNO<br>REGIONAL DE PIURA-PR       | PIURA        |
| 79 | GR-14  | GR  | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL<br>PUENTE RAMIRO PRIALE, CRUCE AUTOPISTA RAMIRO PRIALE CON EL RIO<br>HUAYCOLORO DEL DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA -LIMA, CUI 2490911  | 000069-2021-INVERMET-OAF                | JULIO MIGUEL LARRAIN<br>SECLEN      | LUIS WALTER RAMIREZ<br>RIVA AGÜERO | LUIS ALBERTO VEGA<br>NIETO               | José Pedro Castillo<br>Terrones         | Juan Francisco Silva<br>Villegas         | FONDO METROPOLITANO DE<br>INVERSIONES - JEFE DE LA OFICNA DE<br>ADMINISTRACION Y FINANZAS | NEAL MARTIN MAURA GONZALES                   | DNI: 07759736 | 000116-2021-INVERMET-1                          | LIMA         |
| 80 | GR-15  | GR  | CONTRATACI¿N DE EJECUCI¿N DE OBRA: RECUPERACION DE CAMINO VECINAL<br>EN R70 [EMP.PE-1NT] - SAUSAL DEL QUIROZ, DEL DISTRITO DE AYABACA -<br>PROVINCIA DE AYABACA ¿ PIURA, con codigo unico de inversiones (IRI) Nº<br>2450825  | 016-2020/GOB.REG.PIURA-<br>GSRLCC-G     | JORGE LUIS ADANAQUE<br>POICON       | JUAN CARLOS OJEDA<br>VEGA          | ARNALDO PALACIOS<br>LLOCLIA              | Martin Alberto Vizcarra<br>Cornejo      | Carlos César Arturo<br>Estremadoyro Mory | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA -<br>GERENTE SUB REGIONAL                                      | FERNANDO RUIDIAS OJEDA                       | DNI: 03370595 | 001-2019/GOBIERNO<br>REGIONAL PIURA-PR          | PIURA        |

| 81 | GR-16 | GR | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA CARRETERA A<br>PUEMAPE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA DE PACASMAYO- LA<br>LIBERTAD.   | 01-2019-MPP/SPLL                    | SIN DATOS                       | SIN DATOS                       | SIN DATOS                        | Martin Alberto Vizcarra<br>Cornejo | Carlos César Arturo<br>Estremadoyro Mory | GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD -<br>GERENTE REGIONAL DE<br>CONTRATACIONES      | SONIA ARACELY CRUZADO CASTILLO   | DNI: 32989403  | 2316-2019-GRLL/GOB                     | LA LIBERTAD |
|----|-------|----|---|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|---|----------------------------------|----------------|--|-------------|
| 82 | GR-17 | GR | Ejecución de la Obra: Construcción de la Carretera Tramo Cerro de Pasco - La<br>Quinua, Distrito Yanacancha, Provincia y Region Pasco   | 0016-2021GRP/OBRAS                  | SIN DATOS                       | SIN DATOS                       | SIN DATOS                        | Martín Alberto Vizcarra<br>Cornejo | María Esperanza Jara<br>Risco            | GOBIERNO REGIONAL DE PASCO-<br>GERENTE GENERAL REGIONAL                       | ZOSIMO CARDENAS MUJE             | DNI: 20055251  | 0285-2019-G.R.P./GOB                   | PASCO       |
| 83 | GR-18 | GR | EIECUCIAN DE OBRA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DE VIJA VECINAL -<br>PANALES - DON DIEGO - SAINOS, DISTRITO DE LANCONES, PROVINCIA DE<br>SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA", CON CODIGO UNICO DE INVERSION. Nº<br>2458921   | 028-2019-MDL                        | WALTER GARCIA MEJIA             | JUAN ALONSO MAURICIO<br>CHUYES  | CESAR AUGUSTO CORREA<br>ATOCHE   | Martin Alberto Vizcarra<br>Cornejo | Edmer Trujillo Mori                      | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LANCONES   | CARLOS SIMON GALVEZ GUTIERREZ    | DNI: 03659311  | SIN DATOS                              | PIURA       |
| 34 | GR-19 | GR | EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HUARASNANI-<br>LAURICOCHA - 8 DE DICIEMBRE - INDEPENDENCIA, DISTRITO DE SAN MIGUEL<br>DE CAURI - LAURICOCHA - HUANUCO - CODIGO UNICO 2128762  | 002-2020-MDSMC/EJECUCION<br>DE OBRA | JUAN CARLOS VALUIS<br>CNCHACHI  | WILVER ALBINO MAYLLE            | WALMER REYLER<br>ESTEBAN EUGENIO | Martín Alberto Vizcarra<br>Cornejo | Carlos César Arturo<br>Estremadoyro Mory | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN<br>MIGUEL DE CAURI - GERENTE<br>MUNICIPAL      | MACARIO TEODORO JANAMPA VALLE    | DNI:22672266   | SIN DATOS                              | HUANUCO     |
| 85 | GR-20 | GR | EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIAN DEL CAMINO VECINAL EMPALME RISS. RIOMOCHE, LOCALIDAD DE LABEDO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION CAMINO VECINAL EMPALME PE - JOA CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LAREDO SAN CAULOS - DISTRITO DE LAREDO.     | 07-2018-MDL                         | SIN DATOS                       | SIN DATOS                       | SIN DATOS                        | SIN DATOS                          | SIN DATOS                                | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE<br>LAREDO - GERENTE MUNICIPAL                      | GEOLIANA VALENTINA GUZMAN RIVERA | DNI: 181358870 | 049-2017-A/MDL                         | LA LIBERTAD |
| 86 | GR-21 | GR | CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: RECUPERACION DE CARRETERA<br>DEPARTAMENTAL EN RUTA PI-110 EMP,PE-3N (DIV. ESP¿NDOLA) - EL MOLINO -<br>SAMANGUILLA - ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR), DEL DISTRITO DE<br>AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA, con codigo unico de inversiones<br>(IRI) Nº 2450668   | 038-2019/GOB.REG.PIURA-<br>GSRLCC-G | ARNALDO PALACIOS<br>LLOCLLA     | CESAR AUGUSTO<br>MONTALVAN MOZO | JORGE LUIS ADANAQUE<br>PUICON    | Martin Alberto Vizcarra<br>Cornejo | Edmer Trujillo Mori                      | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA -<br>GERENTE SUB REGIONAL                          | FERNANDO RUIDIAS OJEDA           | DNI: 03370595  | 001-2019/GOBIERNO<br>REGIONAL PIURA-PR | PIURA       |
| 37 | GR-22 | GR | CONTRATACI¿N DE EJECUCI¿N DE OBRA: RECUPERACION DE CAMINO VECINAL<br>EN PI-712 (EMP. PI-708) LAGUNAS - ALTO LAGUNAS - LUCUMAL - CRUZ HUACAS<br>NUEVO PROGRESO - TAPUL - EMP. PI-717 (MUJICO) DEL DISTRITO DE LAGUNAS -<br>PROVINCIA DE AYABACA- PIURA, con c¿digo ¿nico de inversiones (IRI)<br>N.2450749 | NO SE ENCONTRO CONTRATO             | CESAR AUGUSTO<br>MONTALVAN MOZO | LUIS DEL PINO GONZALES<br>GOMEZ | ARNALDO PALACIOS<br>LLOCLIA      | SIN DATOS                          | SIN DATOS                                | SIN DATOS   | SIN DATOS                        | SIN DATOS      | SIN DATOS                              | PIURA       |
| 18 | GR-23 | GR | EJECUCI¿N DE OBRA DENOMINADA. "REHABILITACI¿N DE V¿A VECINAL PUERLO NUEVO DE ROMEROS - LA MATANZA, DISTRITO DE LANCONES, PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA", CON C¿DIGO ¿NICO DE INVERSI¿N N22460233   | 030-2019-MDL                        | WALTER GARCIA MEJIA             | JUAN ALONSO MAURICIO<br>CHUYES  | CESAR AUGUSTO CORREA<br>ATOCHE   | Martín Alberto Vizcarra<br>Cornejo | Edmer Trujillo Mori                      | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE<br>LANCONES  | CARLOS SIMON GALVEZ GUTIERREZ    | DNI: 03659311  | SIN DATOS                              | PIURA       |
| 39 | GR-24 | GR | CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, A NIVEL DE<br>TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA DE LA CARRETERA CHOROS - EMPALME PE<br>4N PUENTE CHAMAYA, DISTRITO DE CHOROS PROVINCIA DE CUTERVO REGION<br>CAJAMARCA.  | 001 2020/MDCH/CM                    | SIN DATOS                       | SIN DATOS                       | SIN DATOS                        | Martín Alberto Vizcarra<br>Cornejo | Carlos Eduardo Lozada<br>Contreras       | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE<br>CHOROS - GERENTE MUNICIPAL                      | CESAR HENRY CACEDA FERNANDEZ     | DNI:41548712   | SIN DATOS                              | CAJAMARCA   |
| 10 | GR-25 | GR | EJECUCIAN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD<br>DEL CASERIO SANTA ROSILLO AL CASERIO SAN CRISTOBAL DE UPAQUIHUA,<br>DISTRITO DE BUENOS AIRES, PICOTA - SAN MARTIN   | 001-2020-A/MDBA                     | SIN DATOS                       | SIN DATOS                       | SIN DATOS                        | Martin Alberto Vizcarra<br>Cornejo | Carlos Eduardo Lozada<br>Contreras       | MUNICIPALIDA DISTRITAL DE BUENOS<br>AIRES - ALCALDE                           | HENRY RENGIFO CHISTAMA           | DNI: 01123889  | SIN DATOS                              | SAN MARTIN  |
| 91 | GR-26 | GR | EJECUCION DE OBRA DENOMINADA: "REHABILITACION DE V∠A VECINAL -<br>CRUCE LA PEÑA - JERGUITAS, DISTRITO DE LANCONES, PROVINCIA DE SULLANA<br>DEPARTAMENTO PIURA", CON CODIGO UNICO DE INVERSION № 2458916   | - 029-2019-MDL                      | WALTER GARCIA MEJIA             | JUAN ALONSO MAURICIO<br>CHUYES  | CESAR AUGUSTO CORREA<br>ATOCHE   | Martín Alberto Vizcarra<br>Cornejo | Edmer Trujillo Mori                      | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE<br>LANCONES  | CARLOS SIMON GALVEZ GUTIERREZ    | DNI: 03659311  | SIN DATOS                              | PIURA       |
| 2  | GR-27 | GR | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA VIA<br>DEPARTAMENTAL AR-107, KM 0+000 HASTA KM 17+859, PAMPACOLCA - DV.<br>TAGRE TIRBA I DISTIRTIO DE PAMPACOLCA - PROVINCIA DE CASTILLA -<br>DEPARTAMENTO DE AREQUIPA   | NO SE ENCONTRO CONTRATO             | SIN DATOS                       | SIN DATOS                       | SIN DATOS                        | SIN DATOS                          | SIN DATOS                                | SIN DATOS   | SIN DATOS                        | SIN DATOS      | SIN DATOS                              | AREQUIPA    |
| 93 | GR-28 | GR | EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA<br>CCASAPATA-CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCCASA-PADRE RUMI-PAUCARA"  | 153-2021/ORA                        | WILLIAM PACO CHIPANA            | FLOR ZENAIDA SANCHEZ<br>AQUINO  | DIANA ORE FLORES                 | José Pedro Castillo<br>Terrones    | Juan Francisco Silva<br>Villegas         | GOBIERNO REGIONAL DE<br>HUANCAVELICA - DIRECTOR<br>REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN | ANGEL ERNESTO FLORES FLORES      | DNI: 19825460  | SIN DATOS                              | HUANCAVELIC |

### 7.3 CONTRATISTAS Y REPRESENTANTES LEGALES - (ANEXO 03)

|    |        | 111 | DETALLE DEL PROYECTO  |                 | 17-23006                 |             | CONTRATISTA   |                               |                  |
|----|--------|-----|---|-----------------|--------------------------|-------------|---|-------------------------------|------------------|
| N° | CODIGO |     | NOMBRE DEL PROYECTO   | CONTRATO        | CONSORCIO / EMPRESA      | RUC         | DOMICILIO LEGAL   | REPRESENTANTE LEGAL/<br>COMUN | CE/DNI/PASAPORTE |
| 1  | MTC-01 | мтс | REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 2 - ICA : OBRA 1 (PUENTE CHAMORRO Y ACCESOS)  | 043-2019-MTC/10 | CONSORCIO BELLA UNION    | 20604423580 | AVENIDA PASEO DE LA REPUBLICA N'5895, OFICINA<br>605, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y<br>DEPARTAMENTO DE LIMA | JUNKUN CHEN                   | CE. N* 002041063 |
| 2  | MTC-02 | мтс | REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 2 - PIURA: OBRA 2 (PUENTE SALITRAL<br>Y ACCESOS)  | 044-2019-MTC/10 | CONSORCIO BELLA UNION    | 20604423580 | AVENIDA PASEO DE LA REPUBLICA N'5895, OFICINA<br>605, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y<br>DEPARTAMENTO DE LIMA | JUNKUN CHEN                   | CE. N* 002041063 |
| 3  | MTC-03 | мтс | REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH OBRA 1: PUENTE SOLIVIN Y ACCESOS, PUENTE VINCHAMARCA Y ACCESOS, PUENTE TAMBAR Y ACCESOS, PUENTE WINTON Y ACCESOS, PUENTE QUILLHUAY Y ACCESOS Y PUENTE PINKU URAN Y ACCESOS | 059-2019-MTC/10 | CONSORCIO PUENTE ANCASH  | 20604994587 | AVENIDA PASEO DE LA REPUBLICA N'5895, OFICINA<br>605, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y<br>DEPARTAMENTO DE LIMA | WALTER IVAN BARZOLA ROSALES   | 22530286         |
| 4  | MTC-04 | мтс | REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH<br>OBRA 2: PUENTE CHUCPIN Y ACCESOS, PUENTE ARMA Y ACCESOS,<br>PUENTE COLLOTA Y ACCESOS, PUENTE GANRAN Y ACCESOS Y<br>PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS                            | 60-2019-MTC/10  | CONSORCIO PUENTE ANCASH  | 20604994587 | AVENIDA PASEO DE LA REPUBLICA N'5895, OFICINA<br>605, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y<br>DEPARTAMENTO DE LIMA | WALTER IVAN BARZOLA ROSALES   | 22530286         |
| 5  | MTC-05 | мтс | REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH OBRA 3: PUENTE CONCHUCOS Y ACCESOS, PUENTE HUATAULIO Y ACCESOS, PUENTE MAYAS Y ACCESOS, PUENTE GUAGUANCU Y ACCESOS, PUENTE ASTERIA Y ACCESOS                               | 61-2019-MTC/10  | CONSORCIO PUENTE ANCASH  | 20604994587 | AVENIDA PASEO DE LA REPUBLICA N'5895, OFICINA<br>605, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y<br>DEPARTAMENTO DE LIMA | WALTER IVAN BARZOLA ROSALES   | 22530286         |
| 6  | MTC-06 | мтс | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 – LA LIBERTAD<br>OBRA1: PUENTE CHAGAGANDA Y ACCESOS, PUENTE LA ROCA Y ACCESOS,<br>PUENTE QUINUAL Y ACCESOS, PUENTE PAM PAM Y ACCESOS  | 77-2019-MTC/10  | CONSORCIO NUEVA LIBERTAD | NO TIENE    | AVENIDA JOSE PARDO N°434, OFICINA 1704, DISTRITO<br>DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE<br>LIMA            | CHU GUIYAN                    | CE. N° 001177144 |

| 7  | МТС-07 | мтс | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 – LA LIBERTAD OBRA 2: PUENTE EL QUINUAL Y ACCESOS, PUENTE CRUZ PAMPA Y ACCESOS, PUENTE PASAMBARA Y ACCESOS, PUENTE SHIRACBALL Y ACCESOS                        | 78-2019-MTC/10 | CONSORCIO NUEVA LIBERTAD   | NO TIENE | AVENIDA JOSE PARDO N°434, OFICINA 1704, DISTRITO<br>DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE<br>LIMA            | CHU GUIYAN                 | CE. N* 001177144 |
|----|--------|-----|--|----------------|----------------------------|----------|---|----------------------------|------------------|
| 8  | MTC-08 | мтс | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 – LA LIBERTAD OBRA 3: PUENTE LA COLPA Y ACCESOS, PUENTE INFIERNILLO Y ACCESOS, PUENTE RAVIMBAL Y ACCESOS, PUENTE SAUCO Y ACCESOS, PUENTE CARNACHIQUE Y ACCESOS | 79-2019-MTC/10 | CONSORCIO NUEVA LIBERTAD   | NO TIENE | AVENIDA JOSE PARDO N°434, OFICINA 1704, DISTRITO<br>DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE<br>LIMA            | CHU GUIYAN                 | CE. N° 001177144 |
| 9  | MTC-09 | мтс | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 5 — HUANCAVELICA-AYACUCHO-<br>AREQUIPA 2<br>(OBRA 1: PUENTE WAÑUDA VADO Y ACCESOS, PUENTE CCELLOHUAYCO Y<br>ACCESOS Y PUENTE QUICHUA Y ACCESOS)                  | 75-2019-MTC/10 | CONSORCIO CREC PUENTE S:   | NO TIENE | AVENIDA PASEO DE LA REPUBLICA N'5895, OFICINA<br>505, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y<br>DEPARTAMENTO DE LIMA | LUZ PAMELA VICENCIO MONTES | DNI: 70004870    |
| 10 | MTC-10 | мтс | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 5 — HUANCAVELICA-AYACUCHO-<br>AREQUIPA 2<br>(OBRA 2: PUENTE MATADERO Y ACCESOS, PUENTE SAJARHUA Y ACCESOS Y<br>PUENTE BETANCURT Y ACCESOS)                       | 76-2019-MTC/10 | CONSORCIO CREC PUENTE 5:   | NO TIENE | AVENIDA PASEO DE LA REPUBLICA N°5895, OFICINA<br>605, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y<br>DEPARTAMENTO DE LIMA | LUZ PAMELA VICENCIO MONTES | DNI: 70004870    |
| 11 | MTC-11 | мтс | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 7 – LAMBAYEQUE - CAIAMARCA<br>(OBRA 1: PUENTE SORRONTO Y ACCESOS, PUENTE LA OTRA BANDA Y ACCESOS)  | 80-2019-MTC/10 | CONSORCIO CREC PUENTE 7    | NO TIENE | AVENIDA PASEO DE LA REPUBLICA N'5895, OFICINA<br>605, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y<br>DEPARTAMENTO DE LIMA | WU JINGSONG                | CE: 002211380    |
| 12 | MTC-12 | мтс | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 7 — LAMBAYEQUE - CAJAMARCA<br>(OBRA 2: PUENTE PISHGA Y ACCESOS, PUENTE LA ZARANDA Y ACCESOS,<br>PUENTE COLLASIQ Y ACCESOS Y PUENTE MAMAGPAMPA Y ACCESOS)         | 81-2019-MTC/10 | CONSORCIO CREC PUENTE 7    | NO TIENE | AVENIDA PASEO DE LA REPUBLICA N'5895, OFICINA<br>605, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y<br>DEPARTAMENTO DE LIMA | WU JINGSONG                | CE: 002211380    |
| 13 | MTC-13 | мтс | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 8 — HUANCAVELICA 2, ICA 2 Y ANCASH<br>2<br>(OBRA 1: PUENTE POCCOCRO Y ACCESOS, PUENTE HUALLHUAYOC, Y ACCESOS Y<br>PUENTE TINGO Y ACCESOS)                        | 65-2019-MTC/10 | CONSORCIO EJECUTOR DEL SUR | NO TIENE | AVENIDA JOSE PARDO N°434, OFICINA 1704, DISTRITO<br>DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE<br>LIMA            | CHU GUIYAN                 | CE:001177144     |

|    |        |     |  | ~                 |                             | r           |   |                                | ,             |
|----|--------|-----|--|-------------------|-----------------------------|-------------|---|--------------------------------|---------------|
| 14 | MTC-14 | мтс | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 8 — HUANCAVELICA 2, ICA 2 Y ANCASH<br>2.<br>(DBRA 2: PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS Y PUENTE VIRU VIRU Y ACCESOS)   | 67-2019-MTC/10    | CONSORCIO CREC PUENTE 8     | NO TIENE    | AVENIDA PASEO DE LA REPUBLICA N°5895, OFICINA<br>605, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y<br>DEPARTAMENTO DE LIMA | LUZ PAMELA VICENCIO MONTES     | DNI: 70004870 |
| 15 | MTC-15 | мтс | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 8 — HUANCAVELICA 2, ICA 2 Y ANCASH 2.  [OBRA 3: PUENTE CHACHAPOYAS Y ACCESOS, PUENTE BAJO CANAL Y ACCESOS, PUENTE HUACAMANCHATE Y ACCESOS, PUENTE SANTA CRUZ Y ACCESOS, PUENTE SAN ISIDRO Y ACCESOS Y PUENTE TACCA Y ACCESOS)  | 66-2019-MTC/10    | CONSORCIO EJECUTOR DEL SUR  | NO TIENE    | AVENIDA JOSE PARDO N'434, OFICINA 1704, DISTRITO<br>DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE<br>LIMA            | CHU GUIYAN                     | CE: 001177144 |
| .6 | MTC-16 | мтс | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 9 — LA LIBERTAD 2 - LIMA<br>(OBRA 2: PUENTE MELUZO Y ACCESOS, PUENTE TANA Y ACCESOS, PUENTE<br>QUISHPE Y ACCESOS Y PUENTE SAN LUCAS Y ACCESOS)   | 68-2019-MTC/10    | CONSORCIO PUENTE SAN LUCAS  | NO TIENE    | AVENIDA PASEO DE LA REPUBLICA N°5895, OFICINA<br>605, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y<br>DEPARTAMENTO DE LIMA | LUZ PAMELA VICENCIO MONTES     | DNI: 70004870 |
| 7  | MTC-17 | мтс | REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 10 - PIURA 3 - TUMBES OBRA 1: PUENTE CHILLIQUE Y ACCESOS, PUENTE QUEBRADA PILLO Y ACCESOS, PUENTE SICCHEZ II Y ACCESOS Y PUENTE JIULI Y ACCESOS  | 69-2019-MTC/10    | CONSORCIO PUENTES DEL NORTE | NO TIENE    | AVENIDA JOSE PARDO N'434, OFICINA 1704, DISTRITO<br>DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE<br>LIMA            | CHU GUIYAN                     | CE: 001177144 |
| 8  | MTC-18 | мтс | REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 10 - PIURA 3 - TUMBES OBRA 2: PUENTE EL HIGUERON Y ACCESOS, PUENTE SONDORILLO Y ACCESOS, PUENTE CHALACO Y ACCESOS  | 70-2019-MTC/10    | CONSORCIO PUENTES DEL NORTE | NO TIENE    | AVENIDA JOSE PARDO N'434, OFICINA 1704, DISTRITO<br>DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE<br>LIMA            | CHU GUIYAN                     | CE: 001177144 |
| 9  | MTC-19 | мтс | REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 10 - PIURA 3 - TUMBES<br>OBRA 3: PUENTE SAN JUAN DE LA VIRGEN Y ACCESOS, PUENTE UÑA DE GATO Y<br>ACCESOS   | 71-2019-MTC/10    | CONSORCIO PUENTES DEL NORTE | NO TIENE    | AVENIDA JOSE PARDO N°434, OFICINA 1704, DISTRITO<br>DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE<br>LIMA            | CHU GUIYAN                     | CE: 001177144 |
| 0  | MTC-20 | мтс | PAQUETE 7: SERVICIO DE CONSERVACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN Y/O<br>REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL: PAQUETE 7 EMP. PE-1N (HUAURA) :<br>SAYÁN - CHURIN - OYÓN Y EMP. PE -1N (RÍO SECO) - SAYÁN   | N* 35-2019-MTC/10 | CONSORCIO COANSA DEL PERU   | NO TIENE    | AVENIDA GENERAL VIVANCO N° 1060 INT. D, DISTRITO<br>DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE<br>LIMA          | EDWAR ENRIQUE ROJAS GUEVARA    | DNI:26733304  |
| 1  | MTC-21 | мтс | PAQUETE 04: SERVICIO DE CONSERVACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL: PAQUETE 4 TRAMO 1: EMP. PE - 3M (HUACASCHUQUE) — LACABAMBA- DV. CONCHUCOS- PAMPAS- CONSUZO- LD LA LIBERTAD (IL-113 A PAMPA EL CÓNDOR) TRAMO 0+000 A 59+000 (L= 59.00 KM) TRAMO 2: EMP. PE - 3N (DV. ESTACIÓN QUIROZ) — GALGADA- EL COLOQUE - ALLAYMUCHA- EMP. PE-3N (PALLASCA) (L= 52.60 KM). | 037-2019-MTC/10   | CONSORCIO ACM               | 20601116082 | AVENIDA REPUBLICA DE PANAMA N°5063, OFICINA 402<br>DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA Y<br>DEPARTAMENTO DE LIMA     | JOSE ALFREDO CASTRO VERASTEGUI | DNI: 43683836 |

| 22 | MTC-22 | мтс | PAQUETE 3R: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL - PAQUETE 3R - ANCASH" TRAMO: EMPALME PE -16 (DV. OCROS) — TÍCLIOS - CORPANQUI - CAJAMARQUILLA - TACRA - OCROS - RINCONADA - HUANCHAY - HUAYULLAS GRANDE (EMPALME PE-16A) (L= 138.15 KM)  | 015-2019-MTC/10    | CONSORCIO VIAL PERU                                      | NO TIENE    | AVENIDA REPUBLICA DE PANAMA N°5063, OFICINA 402<br>DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA Y<br>DEPARTAMENTO DE LIMA     | IOSE ALFREDO CASTRO VERASTEGUI | DNI: 43683836 |
|----|--------|-----|--|--------------------|--|-------------|---|--------------------------------|---------------|
| 23 | PVD-01 | PVD | SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL N° 5: EMP. PE-32A (DV. QUEROBAMBA) – DV. SAN SALVADOR DE QUIJE – PAICO – SANTIAGO DE PAUCARAY – ATIHUARA – AUTAMA – SORAS – SAN PEDRO DE LARCAY – EMP. PE-308 (SAN PABLO DE CHICHA); EMP. PE-308 (SAN PABLO DE CHICHA); EMP. PE-308 (SAN LANDA) DE AYAPAMPA) – TOROHUICHCACÑA – PUCAHUASI – SAÑAYCA – EMP. PE-30A (DV. CHACAPUENTE), POR NIVELES DE SERVICIO, DISTRITO DE QUEROBAMBA, PROVINCIA DE SUCRE, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO   | N" 254-2020-MTC/21 | CONSORCIO PUCAHUSI                                       | 20606878657 | AVENIDA PASEO DE LA REPUBLICA N°5895, OFICINA<br>605, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y<br>DEPARTAMENTO DE LIMA | FANG YIMIN                     | CE: 002212710 |
| 24 | PVD-02 | PVD | CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRTERA SARAMIRIZA - BORJA, DISTRITO DE MANSERICHE, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LIORETO  | N* 048-2021-MTC/21 | CONSORCIO LORETO   | 20608314165 | JIRON ESPAÑA S/N, DISTRITO DE SACANCHE,<br>PROVINCIA DE HUALLAGA, DEPARTAMENTO DE SAN<br>MARTIN                   | CHEN JUNKUN                    | CE: 002041063 |
| 25 | PVD-03 | PVD | SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE<br>SERVICIO DE LA CABRETERA EMP. PEIS D (DV. ITE) ITE EMP. PEIS (PTE.<br>CAMIARA) LOCUMBA SAGOLLO, OCONCHAY MIRAVE ILABAYA CHULLUNI<br>DV. ALTO CAMILACA, COTAÑA, VILALACA, YARABAMBA, CALACALA,<br>CHARIPUJIO, CAIRANI, CARAPAMPA, ANCOCALA, HUANUARA, MOLLEBAYA,<br>EMP. TAJO3 (CALCO), CANDARAVE, DV. QUILAHUANI, DV. CURIBAYA, ARICOTA,<br>DV. SITAJRA, TICACO, EMP. PE-3B (TARATA), PROVINCIAS DE JORGE BASADRE,<br>CANDARAVE Y TARATA, DEPARTAMENTO DE TACNA  | N* 033-2020-MTC/21 | CHINA RAILWAY N: 10 ENGINEERING GROUP LIMITED            | 20601116082 | AVENIDA PASEO DE LA REPUBLICA N°5895, OFICINA<br>605, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y<br>DEPARTAMENTO DE LIMA | FANG YIMIN                     | CE: 002212710 |
| 26 | PVD-04 | PVD | SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA TRAMO I CARRETERA EMP PEIS DY LOS AQUIES DE PROG 1-780 LOS AQUIES LOS A | N* 235-2020-MTC/21 | CONSORCIO VIAL SIETE UNO                                 | 20606834242 | AVENIDA ALFREDO BENAVIDES N°768 OFICINA 401,<br>DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y<br>DEPARTAMENTO DE LIMA       | YANG JINJUN                    | CE: 001466815 |
| 27 | PVD-05 |     | SERVICIO DE GESTIÓN MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA SECTOR I CARRETERA EMP PE 3SD DV SALCABAMBA DV SAN JUAN DE PALTARUMI SALCABAMBA NVA ESPERANZA SURCUBAMBA TINTAY PTO SAN ANTONIO EMP HY 101DV SAN MARCOS DE ROCCHAC HUARI UBICADO E NA PROVINCIA DE TAYACAJA DEPARTAMENTO HUANCAVELICA (CORREDOR VIAL N°08 SECTOR I)   | N* 175-2020-MTC/21 | CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL<br>PERU | 20600977661 | AVENIDA ALFREDO BENAVIDES Nº768 OFICINA 401,<br>DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y<br>DEPARTAMENTO DE LIMA       | YANG JINJUN                    | CE: 001466815 |
| 28 | PVD-06 |     | SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL N° 9:NINACACA - DV. HUANCA - CARHUAC - HUACHÓN - QUIPARACRA - PUAGMARAY - MALLAN; LA SUIZA - DV. TINGO - CHONTASAMBA - LA FLORIO - OXAPAMPA, EMP. PE S-NA RARA - SANTA CRUZ - VILLA RICA; CARHUAMYO - MANCAN - CAPILLAS - EMP. PA-107(L.D. PASCO); SAN RAMÓN - DV. AUVERNIA - LOURDES OXABMABA - LA PROMISORA; YANAC - ANTURQUI - TAMBO - ULCUMAYO - QUILCATACTA - EMP. JU-107 (DV. ANCAN), POR NIVELES DE SERVICIO; DISTRITO DE NINACACA - PROVINCIA DE PASCO DEPARTAMENTO DE PASCO   | N* 255-2020-MTC/21 | CONSORCIO CORREDOR NUEVE                                 | 20606677546 | JIRON ESPAÑA S/N, DISTRITO DE SACANCHE,<br>PROVINCIA DE HUALLAGA, DEPARTAMENTO DE SAN<br>MARTIN                   | YANGJINJUN                     | CE: 001466815 |
| 29 | PVD-07 | PVD | SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES<br>DE SERVICIO DE LA CARRETERA VIAL N°7 TRAMO II CARRETERA EMP HY 118<br>HUAMBO EMP PE 1S C CHAULISMA SAUCE IC-106 EMP PE 28D DY SINTO EMP<br>PE 28A DV. HUAYACUNDO ARMA UBICADO EN LA PROVINCIA DE HUAYTARA Y<br>CASTROVIRREYNA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA  | N* 256-2020-MTC/21 | CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL<br>PERU | 20600977661 | AVENIDA ALFREDO BENAVIDES N°768 OFICINA 401,<br>DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y<br>DEPARTAMENTO DE LIMA       | YANG JINJUN                    | CE: 001466815 |

| 30 | PVD-08 | PVD | SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL N° 11. "EMP, PE-3NC (DV. CHIGUIRIP) - CONCHAN - DV. LA PALMA - EMP. PE-3N (DV. CHOTA); EMP, PE-3N (CUTERVO) - DV. CONDAY - LIBERTAD DE NARANJITO - SINCHIMACHE - EL CHIRIMOYO - EMP. CA-825 (DV. QUERCOCTILLO); EMP, PE-3N (FOR - CUSILGIJAN - QUERCOCTO - EMP. CA-825 (DV. QUERCOCTILLO); EMP, PE-3N (PTE. TECHIN) - EL MOLINO - SILLANGATE - EMP. CA-11S (CRUCE EL CHIRIMOYO), POR NIVELES DE SERVICIO; DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA." | N* 271-2020-MTC/21  | CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU | 20604269009  | AVENIDA 28 DE JULIO N'887, DPT. 1607, DISTRITO DE<br>MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA   | JAIME ROLANDO LINO MOYA   | DNI: 10350667                  |
|----|--------|-----|--|---------------------|--|--------------|---|---|--------------------------------|
| 31 | PVD-09 | PVD | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SHUPLUY - PRIMORPAMPA - BELLAVISTA -<br>ANTA - SAN ISIDRO - PONCOS - KOCHAYOC - CHACLHUAIN - PAMPAMARCA,<br>DEPARTAMENTO DE ANCASH  | N* 258-2020-MTC/21  | CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU | 20604269009  | AVENIDA 28 DE JULIO N°887, DPT. 1607, DISTRITO DE<br>MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA   | JAIME ROLANDO LINO MOYA   | DNI: 10350667                  |
| 32 | PVD-10 | PVD | SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP. PE 1N (BOCAPAN) EMP. TU 105 (TAMARINDO) EMP. PE 1NN (PTE. MAYOR NOVOA) HIGUERÓN RICA PLAYA EMP. TU 107 (TAMARINDO) CAÁNAVERAL PAMPAS DE HOSPITAL, FRANCOS EMP. PE1N (TUMBES) CABUYAL EL NARANIO EMP. PE 1N (ZARUMILLA) MATAPALO EL TUTUMO CAFETERÍA CERRO BLANCO EMP. PE 1N (DV. PUERTO PIZARRO) PUERTO PIZARRO, POR NIVELES DE SERVICIO, DISTRITO DE CORRITOS PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR DEPARTAMENTO DE TUMBES.   | N* 006-2020-MTC/21  | CONSORCIO CCECC Perú   | 20605654046  | CALLE ENRIQUE PALACIOS N°420 INT. 701<br>URBANIZACION SURQUILLO, DISTRITO DE MIRAFLORES,<br>PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA                      | MINWEI  | CE: 001772108                  |
| 33 | PVD-11 | PVD | SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE<br>SERVICIO DE LA CARRETERA EMP. PE 288 (PISAC) DV. RUINAS CUYO GRANDE<br>CHAHLAYTIRI COLQUEPATA EMP. CU-131 (PAUCARTAMBO) EMP. CU-112<br>(PAUCARTAMBO) DV. CHALLABAMBA DV. TRES CRUCES PATRIA PILLCOPATA<br>DV. PUERTO ATALAYA EMP. MD 103 (PUENTE RIO CARBÓN) PUENTE RIO<br>CARBÓN GAMITANA VILLA SALVACIÓN SHINTUYA ITAHUANIA NUEVO EDÉN,<br>POR NIVELES DE SERVICIO, DISTRITO DE PISAC PROVINCIA DE CALCA<br>DEPARTAMBENTO DE CUSCO Y MADRE DE DIOS.  | N* 007-2020-MTC/21  | CONSORCIO CCECC Perú   | 20605654046  | CALLE ENRIQUE PALACIOS N°420 INT. 701 URBANIZACION SURQUILLO, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA                            | MIN WEI   | CE: 001772108                  |
| 34 | PVD-12 | PVD | SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAI POR NIveles de<br>Servicio del Corredor Vial DOR VIAL N°6 - (HUANCAVELICA -AYACUCHO);<br>CARRETERA EMP. PE-258 (REPARTICIÓN HUAPA) — CARHUAPATA; CARHUAPATA —<br>PAMPAHUASI; PAMPAHUASI - EMP. PE-28A (LICAPA); EMP. PE-28A (DV.<br>PARAS) — CHICHIPATA; CHICHIPATA — ROSASPATA; ROSASPATA - EMP. PE-28A<br>(DV. ARIZONA), UBICADO EN LA PROVINCIA DE ANGARAES, HUAYTARÁ ,<br>CANGALLO Y HUAMANGA EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUANCAVELICA Y<br>AYACUCHO* TRAMO B  | N* 253-2020-MTC/21  | CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU | 20604269009  | AVENIDA 28 DE JULIO N'887, DPT. 1607, DISTRITO DE<br>MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA   | JAIME ROLANDO LINO MOYA   | DNI: 10350567                  |
| 35 | PVD-13 | PVD | MEIORAMIENTO Y RECUPERACION DEL CAMINO VECINAL MO-590; EMP. PE-<br>35A. (SAMEGUA) - EMP. MO-602, DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA DE<br>MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA   | N* 176-2020-MTC/21  | CONSORCIO VIAL SAMEGUA   | 20606567465  | AVENIDA MARISCAL JOSE LA MAR N° 638 OFICNA 706<br>URBANIZACION SANTA CRUZ, DISTRITO DE<br>MIRAFLORES Y PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO<br>DE LIMA | ZHANG XIA   | CE: 001748034                  |
| 36 | PVD-14 | PVD | MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL DV. SAYWITE - CACHORA,<br>UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CACHORA, PROVINCIA DE<br>ABANCAY, DAPARTAMENTO APURIMAC  | № 149 -2019-MTC/21  | CONSORCIO VIAL APURIMAC  |              |   |   |                                |
| 37 | PVD-15 | PVD | CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO<br>VECINAL SALLIQUE-CHALANMACHE.  | Nº 155 -2019-MTC/21 | CONSORCIO SACHA  | NO TIENE RUC | SIN DATO  | BRUNO ALCIBIADES MARTIN VENTURINI TABOADA<br>GHINO DAGOBERTO CASTILLO RAMIREZ | DNI: 09728800<br>DNI: 02828420 |
| 38 | PVO-16 | PVD | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA<br>EN AUCAYACU  | Nº 175 -2019-MTC/21 | CONSORCIO PUENTE AUCALLAGA   | 20605290915  | JIRON INMACULADA N°154- PISO 02, DISTRITO DE<br>CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y<br>DEPARTAMENTO DE UCAYALI                              | DINGZE LI   | CE: 001320273                  |
| 39 | PVN-01 | PVN | Mejoramiento de la Carretera Santa María- Santa Teresa- Puente Hidroeléctrica<br>Machu Picchu Túnel  | 057-2021-MTC/20.2   | CONSORCIO CARRETERA CUSCO  | 20607848484  | JIRON THOMAS SCHAUSS S/N CUADRA 09, DISTRITO Y<br>PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE<br>PASCO   | MIN CHEN  | CE: 000576231                  |

| 40 | PVN-02 | PVN | Mejoramiento de la Carretera Santa María-Santa Teresa-Puente Hidroeléctrica<br>Machu Picchu Carretera   | 059-2021-MTC/20.2          | CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU | 20604269009 | CALLE ENRIQUE PALACIOS N°335 INT. 503<br>URBANIZACION SURQUILLO, DISTRITO DE MIRAFLORES,<br>PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA                      | LINO MOYA JAIME ROLANDO | DNI: 10350667  |
|----|--------|-----|---|----------------------------|--|-------------|---|-------------------------|----------------|
| 41 | PVN-03 | PVN | Mejoramiento de la Carretera Oyón- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan   | 167-2018-MTC/20.2          | CONSORCIO CARRETERO DEL PERU                                       | 20603898657 | AVENIDA MARISCAL JOSE LA MAR Nº 638 OFICNA 706<br>URBANIZACION SANTA CRUZ, DISTRITO DE<br>MIRAFLORES Y PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO<br>DE LIMA | ZHANG XIA               | CE: 001748034  |
| 42 | PVN-04 | PVN | Obra: Mejoramiento y Ampliación del Puente Pichari en el km 15+825 de la vía nacional PE-28C  | 044-2021-MTC/20.2          | CONSORCIO CUSCO PUENTE PICHARI                                     | 20607291561 | JIRON MOQUEGUA 3P, DISTRITO Y PROVINCIA DE<br>BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN  | JAIME ROLANDO LINO MOYA | DNI:: 10350667 |
| 43 | PVN-05 | PVN | Contratación del servicio de consultoria general para la Supervisión del servicio de gestión, mejoramiento y conservacion vial de la carretera: Molinopampa - Pte Huarochiri - Pasacancha – Andaymayo – Pomabamba – Piscobamba - San Luis - Emp. PE-148 (Huari)   | 026-2021-MTC/20.2          | CONSORCIO CARRETERA MOLINOPAMPA                                    | SIN RUC     | SIN DATO  | SIN DATO                | SIN DATO       |
| 44 | PVN-06 | PVN | Contratación del servicio de consultoria general para la Supervisión del servicio<br>de gestión, mejoramiento y conservacion vial de la carretera:Chamaya (Dv.<br>Olmos)-Jaen-San Ignacio-Puente Integración (Frontera con Ecuador) / Sondor -<br>Tabas-Jaen-San José Del Alto-Tamborapa (Emp. PE-SN) Canchaque-<br>Huancabamba | 103-2021-MTC/20.2          | CONSORCIO BELLAVISTA   | 20608297929 | JIRON ESPAÑA S/N, DISTRITO DE SACANCHE,<br>PROVINCIA DE HUALLAGA, DEPARTAMENTO DE SAN<br>MARTIN   | CHEN JUNKUN             | CE: 002041063  |
| 45 | P√N-07 | PVN | Emp. PE-5N (Corral Quemado) – Cumba – Dv. Yamón – Lonya Grande – Campo<br>Redondo – Ocalli – Providencia – Cohechan – Lonya Chico – Emp. AM-108 (Dv.<br>Luya) y Chachapoyas – Rodríguez De Mendoza – Abra Lajas. Selva Alegre –<br>Soritor – Emp. PE-5N (La Calzada)  | 078-2020-MTC/20,2          | CONSORCIO ABRA LAJAS   | 20606486864 | CALLE MI MALECON HUALLAGA N°1060, DISTRITO DE<br>SANJOSECRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO<br>PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO                 | FANG YIMIN              | CE: 002212710  |
| 46 | PVN-08 | PVN | Servicio de gestión y conservación por niveles de servicio del corredor vial<br>Pativica - Conococha - Huaraz - Caraz - Molinopampa y Emp. PE-3N - Chiquian -<br>Aquia - Emp. PE-3N   | 130-2019-MTC/20.2          | CHINA RAILWAY N: 10 ENGINEERING GROUP LIMITED                      | 20601116082 | AVENIDA PASEO DE LA REPUBLICA N°5895, OFICINA<br>605, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y<br>DEPARTAMENTO DE LIMA                                 | FANG YIMIN              | CE: 002212710  |
| 47 | PVN-09 | PVN | Contratación del servicio de gestión, mejoramiento y conservación vial por<br>niveles de servicio del corredor vial: Molinopampa - Pte Huarochiri - Pasacancha<br>– Andaymayo – Pomabamba – Piscobamba - San Luis - Emp. PE-148 (Huari)   | 010-2020-MTC/20.2          | CONSORCIO POMABAMBA  | 20605644342 | JIRON INMACULADA N°154-PISO 02, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y DEPARTAMENTO DE UCAYALI                                     | CHEN JUNKUN             | CE: 002041063  |
| 48 | PVN-10 | PVN | Servicio de gestión y conservación por niveles de servicio del corredor vial Pro<br>Region Puno Paquete 03: PE-34R-PE-3SQ Y PE - 3SR  | 103-2018-MTC/20.2          | CONSORCIO VIAL SUR PERU  | NO TIENE    | AVENIDA ALFREDO BENAVIDES N'768 OFICINA 401,<br>DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y<br>DEPARTAMENTO DE LIMA                                       | YANG JINJUN             | CE: 001466815  |
| 49 | PVN-11 | PVN | Servicio de gestión y conservación por niveles de servicio del corredor vial Emp.<br>PE-35 (Dv. Abancay) – Chuquibambilla – Chalhuahuacho – Santo Tomás – Velille<br>– Yauri – Héctor Tejada – Emp.PE-35 (Ayaviri)  | 124-2021-MTC/20.2          | CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL<br>PERU           | 20600977661 | AVENIDA ALFREDO BENAVIDES N°768 OFICINA 401,<br>DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y<br>DEPARTAMENTO DE LIMA                                       | LIU YI                  | CE: 002284531  |
| 50 | PVN-12 | PVN | Servicio de gestión y conservación por niveles de servicio del corredor vial Emp.<br>PE-15 (Dv. San Vicente de Cañete) – Dv. Autopista la Quebrada – Lunahuaná –<br>Dv. Yauyos – Ronchas – Chupaca – Huancayo – Dv. Pampas  | 043-2021-MTC/20.2          | CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU | 20604269009 | CALLE ENRIQUE PALACIOS N°335 INT. 503<br>URBANIZACION SURQUILLO, DISTRITO DE MIRAFLORES,<br>PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA                      | JAIME ROLANDO LINO MOYA | DNI: 10350667  |
| 51 | PVN-13 | PVN | Servicio de gestión y conservación por niveles de servicio del corredor vial Emp.<br>PE-04B - Sondor - Socchabamba - Vado Grande  | 110-2021-MTC/20            | CONSORCIO VIAL SONDOR VADO GRANDE                                  | 20608629409 | CALLE CORONEL ANDRES REYES N° 420 INT. 901,<br>URBANIZACION JARDIN LIMA, DISTRITO DE SAN ISIDRO,<br>PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA              | JAIME ROLANDO LINO MOYA | DNI: 10350667  |
| 52 | PVN-14 | PVN | Servicio de Mantenimiento periòdico   | 056-2020-MTC/20.24.14.UZAY | A SIN DATO   | SIN DATO    | SIN DATO  | SIN DATO                | SIN DATO       |
| 53 | PVN-15 | PVN | Servicio de Gestión y Conservación por Niveles de Servicio Emp. PE-3SF<br>(Quehuira) – Pte Ichuray – Pte Sayhua – Dv. Ccapacmarca - Dv. Colquemarca -<br>Dv. Huincho  | 056-2020-MTC/20.2          | CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU | 20604269009 | CALLE ENRIQUE PALACIOS N°335 INT. 503<br>URBANIZACION SURQUILLO, DISTRITO DE<br>MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO<br>DE LIMA                   | JAIME ROLANDO LINO MOYA | DNI: 10350668  |
| 54 | PVN-16 | PVN | Servicio de Reciclado y Recapeo Tramo: Atico – Dv. Quilca (km 709+000 – km<br>852+500)  | 038-2021-MTC/20            | CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU | 20604269009 | CALLE ENRIQUE PALACIOS N°335 INT. 503<br>URBANIZACION SURQUILLO, DISTRITO DE MIRAFLORES,<br>PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA                      | JAIME ROLANDO LINO MOYA | DNI: 10350667  |
| 55 | PVN-17 | PVN | Servicio de gestión y conservación por niveles de servicio del corredor vial:<br>Sullana - Tumbes - Puente la Paz / Ovalo Zarumilla - Aguas Verdes / Sullana - El<br>Alamor / Sullana - Tambogrande   | 104-2021-MTC/20.2          | CONSORCIO VIAL SULLANA TAMBOGRANDE                                 | 20608558633 | CALLE CORONEL ANDRES REYES N° 420 INT. 901,<br>URBANIZACION JARDIN LIMA, DISTRITO DE SAN ISIDRO,<br>PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA              | JAIME ROLANDO LINO MOYA | DNI: 10350667  |

| 56 | PVN-18 | PVN | Servicio de gestión y conservación por niveles de servicio del corredor vial: Ilo -<br>Tacna - Palca - Dv. Tripartito - Tripartito - Collpa   | 083-2021-MTC/20                    | CONSORCIO VIAL GRUPO TRIPARTITO  | 20608313401 | CALLE ENRIQUE PALACIOS N°335 INT. 503<br>URBANIZACION SURQUILLO, DISTRITO DE MIRAFLORES,<br>PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA         | JAIME ROLANDO LINO MOYA                       | DNI: 10350667                         |
|----|--------|-----|---|------------------------------------|--|-------------|--|---|---------------------------------------|
| 67 | PVN-19 | PVN | Servicio de gestión y conservación por niveles de servicio del corredor vial: Dv.<br>Humajalso - Desaguadero y Tacna - Tarata - Capazo - Mazocruz   | 109-2021-MTC/20.2                  | CONSORCIO CONSERVACION VIAL MAZOCRUZ   | 20608629336 | CALLE CORONEL ANDRES REYES N° 420 INT. 901,<br>URBANIZACION JARDIN LIMA, DISTRITO DE SAN ISIDRO,<br>PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA | JAIME ROLANDO LINO MOYA                       | DNI: 10350667                         |
| 8  | PVN-20 | PVN | Servicio de Gestión, Mejoramiento y Conservación Vial por Niveles de Servicio del Corredor Vial: Emp. PE-35 (Concepción)-Comas-Emp. PE-55 (Satipo) / Emp. PE-55 (Pto. Ocopa)-Atalaya / Emp. PE-55 (Dv. Bajo Kimiri)- Buenos Aires-Pto. Prado-Mazarobeni-Camajeni-Poyeni | 169-2019-MTC/20.2                  | CONSORCIO VIAL COMAS   | 20605563784 | CALLE RICARDO ANGULO N'834, URBANIZACION<br>CORPAC, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA Y<br>DEPARTAMENTO DE LIMA                      | VICTOR RONY SAN MIGUEL VEÑASQUEZ              | DNI: 08885600                         |
| 9  | PVN-21 | PVN | Culminacion de Obra del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Rodríguez de<br>Mendoza-Empalme PE-SN (La Calzada), Tramo: Selva Alegre -Empalme PE-SN (La Calzada)  | 031-2022-MTC/20.2                  | CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU - 20604269009 | 20604269009 | AVENIDA LAS CAMELIAS N°280, DISTRITO DE SAN<br>ISIDRO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA  | LI QINGYONG                                   | CE: 004874577                         |
|    |        | PVN | Corredor Vial: Huánuco-La Unión-Huallanca, Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo<br>Chico) - Nuevas Flores - Llata - Antamina, Tramo I   |                                    | CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP<br>CORPORATION - 20603696574                       |             |  |   |                                       |
| 0  | PVN-22 | PVN | Corredor Vial: Huánuco-La Unión-Huallanca, Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo Chico) - Nuevas Flores - Llata - Antamina, Tramo III  | 127-2018-MTC/20                    | CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP<br>CORPORATION - 20603696574                       |             |  |   |                                       |
| 1  | PVN-23 | PVN | Saldo de Obra Carretera Lima- Canta- La Viuda- Unish, tramo Canta- Huayllay   | 103-2019-MTC/20                    | CHINA ROAD AND BRIDGE COPORATION SUCURSAL PERU                                   | 20605171941 | AVENIDA JOSE PARDO N*434, OFICINA 1704, DISTRITO<br>DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE<br>LIMA                               | XIN ZHANG                                     | P. N° PE0641842                       |
| 2  | PVN-24 | PVN | Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay  | 019-2021-MTC/20.2                  | CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL<br>PERU                         |             | Line   |   |                                       |
| 3  | PVN-25 | PVN | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera: Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba Fuente de Financiamiento: FONDES - Reconstrucción con Cambios                       | 124-2018-MTC/20.2                  | CONSORCIO VIAL PIURA   |             | AVENIDA MANUEL OLGUIN N° 211, OFICINA 1702<br>URBANIZACION LOS GRANADOS, DISTIRITO DE SURCO,<br>PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA     | MOISES ALBERTO MALAGA MALAGA                  | DNI: 29306140                         |
| 4  | PVN-26 | PVN | Rehabilitación y mejoramiento de la Carretera Pallasca- Mollepata- Mollebamba-<br>Santiago de Chuco- Emp. Ruta 10, Tramo Mollepata- Pallasca<br>Fuente de Financiamiento: FONDES - Reconstrucción con Cambios   | 165-2018-MTC/20.2                  | CONSORCIO VIAL PALLASCA  | 20603925239 | AVENIDA MANUEL OLGUIN N° 211, OFICINA 1702<br>URBANIZACION LOS GRANADOS, DISTTRITO DE SURCO,<br>PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA     | ZHAOGUO YANG                                  | CE: 001898206                         |
| 5  | PVN-27 | PVN | Puente Huallaga (Santa Lucia)   | 006-2020-MTC/20.2                  | CONSORCIO VIAL SELVA   | 20605591800 | JIRON INMACULADA N°154- PISO 02, DISTRITO DE<br>CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y<br>DEPARTAMENTO DE UCAYALI                 | LI DINGZE                                     | CE: 001320273                         |
| 6  | GR-01  | GR  | EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NINACACA-<br>HUACHON PROVINCIA PASCO-REGION PASCO" CON CUI 2173359  | 0074-2021 GR.PASCO/GGR             | CONSORCIO VIAL NINACACA HUACHON  | 20608854801 | AVENIDA ALFREDO BENAVIDES Nº768 OFICINA 401,<br>DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y<br>DEPARTAMENTO DE LIMA                          | LIU YI  | CE: 002284531                         |
| 7  | GR-02  | GR  | CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE TRAMO:RAFAEL ESCARDO-JR<br>VIRU,DISTRITO DE SAN MIGUEL LIMA-LIMA   | NO SE ENCONTRO CONTRATO            | CONSORCIO VIAL COSTA   |             |  |   |                                       |
| 3  | GR-03  | GR  | CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA-YAULI-PAUCAPAMPA(RUTA HV-112)   | 001-2022/ORA                       | CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL<br>PERU                         | 20600977661 | AVENIDA ALFREDO BENAVIDES N°768 OFICINA 401,<br>DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y<br>DEPARTAMENTO DE LIMA                          | LIU YI  | CE: 002284531                         |
| ,  | GR-04  | GR  | Contratacion de Ejecuci¿n de la Obra: Mejoramiento Carretera CA-103: EM. PE-<br>068 (Santa Cruz de Succhubamba) - Romero Circa - La Laguna - Tongod - Catilluc<br>- Emp. PE - 06 C (El Empalme) - Cajamarca.  | 001-2020-GRC-GGR                   | CONSORCIO CARRETERA CAJAMARCA  | 20601116082 | AVENIDA PASEO DE LA REPUBLICA N°5895, OFICINA<br>605, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y<br>DEPARTAMENTO DE LIMA                    | CHEN JUNKUN                                   | CE: 002041063                         |
| 0  | GR-05  | GR  | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. SAN LUIS, TRAMO AV.<br>JAVIER PRADO AV. MÉXICO, AV. DEL AIRE Y AV. AGUSTÍN DE LA ROSA TORO,<br>DISTRITO DE SAN BORIA, SAN LUIS Y LA VICTORIA, LIMA LIMA (OBRA)   | LIC. PUBLICA: 008-MML/OIM-<br>2018 | CONSORCIO CCZ  | 20604105260 | AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA N°671 OFICINA<br>603, SAN ISIDRO, LIMA   | CARLOS ENRIQUE AMOROS MARQUINA<br>JUNKUN CHEN | DNI: 07278558<br>PASAPORTE: E52115299 |
|    | GR-06  | GR  | EJECUCIZN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR<br>DE LA CARRETERA CP OTUZCO CP COMBAYO PROVINCIA DE CAJAMARCA -  | 065-2018-MDLE                      | CONSORCIO LA ENCAÑADA  | SIN RUC     | AVENIDA PASEO DE LA REPUBLICA N°5895, OFICINA<br>605, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y  | CESAR MENDIBURU CORZO                         | DNI: 06654964                         |

| 72 | GR-07 | GR | EJECUCION DE SALDO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI, CALLALII, SIBAYO CAYLLOMA; PROVINCIA DE CAYLLOMA REGION AREQUIPA - II ETAPA, TRAMO 01; KM 0+000 - KM 11 + 000 - KM 12+000 - KM 22+000 - KM 36+920 Y RAMAL 02 KM 0+000 KM 0+360, TRAMO 02: KM 84+000 - KM 98+500                         | 125-2021GRA                             | CONSORCIO VIAL CAYLLOMA  |             | AVENIDA PASEO DE LA REPUBLICA N'5895, OFICINA<br>605, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y<br>DEPARTAMENTO DE LIMA                                 | CHENJUNKUN                      | CE: 002041063 |
|----|-------|----|---|---|--|-------------|---|---------------------------------|---------------|
| 73 | GR-08 | GR | Ejecucian de la Obra del proyecto: ¿MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA<br>VIAL DE LA PROLONGACIAN AV. REVOLUCIAN (PASAMAYITO) TRAMO CA. JULIO<br>CESAR TELLO - AV. MIGUEL   | 106-2021-EMAPE/GCAF                     | CHINA RAILWAY N* 10 ENGINEERING GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERU | 20601116082 | AVENIDA PASEO DE LA REPUBLICA N°5895, OFICINA<br>605, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y<br>DEPARTAMENTO DE LIMA                                 | CHEN JUNKUN                     | CE: 002041063 |
| 74 | GR-09 | GR | EJECUCION DE LA OBRA: "MEJ. VIAS DEP. AM-106, TRAMO: EMP. PE-<br>5N(BALZAPATA)  | 048-2020-GR AMAZONAS-GGR                | CONSORCIO VIAL KUELAP  |             | AVENIDA MARISCAL JOSE LA MAR N° 638 OFICNA 706<br>URBANIZACION SANTA CRUZ, DISTRITO DE<br>MIRAFLORES Y PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO<br>DE LIMA | XIA ZHANG                       | CE: 001748034 |
| 75 | GR-10 | GR | EJECUCION DE LA OBRA: "CONTRATACION DE REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL 15.2 KM DE EMP.PE.10A (AGALLPAMPA)CHINCHAGO-JULCAN"   | 008-2020-GRLL-GRCO                      | CONSORCIO JULCAN   | 20511317038 | JIRON CUZCO 425 OFICINA 805 - LIMA  | EDWARE MICHAEL PAREDES MONTOL   | DNI: 09896243 |
| 76 | GR-11 | GR | EJECUCION DEL SALDO DE OBRA, CONSTRUCCION DE VIA COSTA VERDE-TRAMO ALLAO  | 054-2021-GR CALLAO                      | CONSORCIO VIAL CALLAO  | 20608859803 | AVENIDA ALBERTO DEL CAMPO N°409 OFICINA N° 601,<br>DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR, PROVINCIA Y<br>DEPARTAMENTO DE LIMA                             | TIAN YUAN                       | CE: 004767108 |
| 77 | GR-12 | GR | MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA VIA EXPRESA DE LA CIUDAD DEL CUSCO:OVALO LOS LIBERTADORES-PUENTE COSTANERA-NODO VERSALLES   | 1400-164-2020-DE-<br>COPESCO/PRODER/GRC | CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL<br>PERU            | 20602371442 | AVENIDA LA MAR, MRCAL JOSE N° 638 INTERIOR 706,<br>MIRAFLORES- LIMA   | XIA ZHANG                       | CE: 001748034 |
| 78 | GR-13 | GR | CONTRATACIAN DE EJECUCIAN DE OBRA: RECUPERACIAN DE CAMINO VECINAL<br>EN PI-676 (EMP. PI-110) - LA ARCANA - SAN JOSA DE CALVAS DEL DISTRITO DE<br>AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA, CON CADIGO ANICO DE<br>INVERSIONES (IRI) N.22450680  | 023-2020/GOB.REG.PIURA-<br>GSRLCC-G     | CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL<br>PERU            | 20602371442 | AVENIDA LA MAR, MRCAL JOSE N° 638 INTERIOR 706,<br>MIRAFLORES- LIMA   | XIA ZHANG                       | CE: 001748034 |
| 79 | GR-14 | GR | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL<br>PUENTE RAMIRO PRIALE, CRUCE AUTOPISTA RAMIRO PRIALE CON EL RIO<br>HUAYCOLORO DEL DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA, CUI 2490911   | 000069-2021-INVERMET-OAF                | CONSORCIO AUTOPISTA PRIALE                                       |             |   | EMILIANO ISAAC TRUJILLO LUNA    | DNI: 32385946 |
| 30 | GR-15 | GR | CONTRATACUAN DE EIECUCUAN DE OBRA: RECUPERACION DE CAMINO VECINAL<br>EN R70 (EMP.PE-1NT) - SAUSAL DEL QUIROZ, DEL DISTRITO DE AYABACA -<br>PROVINCIA DE AYABACA ¿ PIURA, con codigo unico de inversiones (IRI) №<br>2450825   | 016-2020/GOB.REG.PIURA-<br>GSRLCC-G     | CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL<br>PERU            |             |   |                                 |               |
| 81 | GR-16 | GR | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA CARRETERA A<br>PUEMAPE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA DE PACASMAYO- LA<br>LIBERTAD.   | 01-2019-MPP/SPLL                        | CONSORCIO SP   |             |   |                                 |               |
| 32 | GR-17 | GR | Ejecución de la Obra: Construcción de la Carretera Tramo Cerro de Pasco - La<br>Quinua, Distrito Yanacancha, Provincia y Region Pasco   | 0016-2021GRP/OBRAS                      | CONSORCIO VIAL PASCO   |             | AVENIDA CORONEL MARCO PUENTE LLANOS N°1070<br>URBANIZACION BARBADILLO DISTRITO DE ATE,<br>PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA                        | MARCO ANTONIO DIAZ COSTA        | DNI: 40609947 |
| 33 | GR-18 | GR | EJECUCI¿N DE OBRA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DE V¿A VECINAL-<br>PANALES - DON DIEGO - SAINOS, DISTRITO DE LANCONES, PROVINCIA DE<br>SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA", CON CODIGO UNICO DE INVERSION Nº<br>2458911  | 028-2019-MDL                            | VIA PANALES  |             | CALLE PROCER MENDIBURO N°378 OFICINA 402, URB.<br>CLUB GRAU, DISTRITO, PROVINCIA Y REGION PIURA   | MITRIDATES GARCIA GARCIA        | DNI: 40569464 |
| 34 | GR-19 | GR | EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HUARASNANI -<br>LAURICOCHA - 8 DE DICIEMBRE - INDEPENDENCIA, DISTRITO DE SAN MIGUEL<br>DE CAURI - LAURICOCHA - HUANUCO - CODIGO UNICO 2128762   | 002-2020-MDSMC/EJECUCION<br>DE OBRA     | CONSORCIO EJECUTOR LAURICOCHA                                    |             | CALLE UND N'061 URB. CORPAC, DISTRITO DE SAN<br>ISIDRO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA  | DENISSE GABY GAMARRA MALPARTIDA | DNI:48121330  |
| 35 | GR-20 | GR | EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACI¿N DEL CAMINO VECINAL<br>EMPALME RSS - RIOMOCHE, LOCALIDAD DE LAREDO, MEJORAMIENTO Y<br>REHABILITACION CAMINO VECINAL EMPALME PE - L'AG CENTRO POBLADO<br>SANTO DOMINGO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL<br>LAREDO - SAN CARLOS - DISTRITO DE LAREDO | 07-2018-MDL                             | CONSORCIO LAREDO NORTE   | 20603928459 | JIRON SAN MARTIN N° 426, TRUJILLO, LA LIBERTAD  | CASTILLO SEVILLA CARLOS TITO    | DNI:18225733  |
| 86 | GR-21 | GR | CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL EN RUTA PI-110 EMP.PE-3N (DIV. ESP¿NDOLA) - EL MOLINO - SAMANGUILLA - ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABACA - POVINCIA DE AYABACA - PIURA, con codigo unico de inversiones (IRI) Nº 2450668                          | 038-2019/GOB.REG.PIURA-<br>GSRLCC-G     | CONSORCIO VIAL ESPINDOLA   |             |   | MITRIDATES GARCIA GARCIA        | DNI: 40569454 |
| 37 | GR-22 | GR | CONTRATACI¿N DE EJECUCI¿N DE OBRA: RECUPERACION DE CAMINO VECINAL<br>EN PI-712 (EMP.PI-708) LAGUNAS - ALTO LAGUNAS - LUCUMAL - CRUZ HUACAS -<br>NUEVO PROGRESO - TAPUL - EMP.PI-717 (M¿JICO) DEL DISTRITO DE LAGUNAS -<br>PROVINCIA DE AYABACA - PIURA, con c¿digo ¿nico de inversiones (IRI)<br>N.24350749         | NO SE ENCONTRO CONTRATO                 | CONSORCIO LAGUNAS  |             |   |                                 |               |

| T  |       | T  | EJECUCIAN DE OBRA DENOMINADA."REHABILITACIAN DE VAA VECINAL PUEBLO   |                         |                               |              |   |                                      |               |
|----|-------|----|--|-------------------------|-------------------------------|--------------|---|--------------------------------------|---------------|
| 88 | GR-23 | GR | NUEVO DE ROMEROS - LA MATANZA, DISTRITO DE LANCONES, PROVINCIA DE<br>SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA", CON C¿DIGO ¿NICO DE INVERSI¿N<br>N¿2460233  | 030-2019-MDL            | CONSORCIO PUEBLO NUEVO        | NO TIENE RUC | CALLE PROCER MENDIBURO N°378 OFICINA 402, URB.<br>CLUB GRAU, DISTRITO, PROVINCIA Y REGION PIURA       | MITRIDATES GARCIA GARCIA             | DNI: 40569464 |
| 89 | GR-24 | GR | CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, A NIVEL DE<br>TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA DE LA CARRETERA CHOROS - EMPALME PE -<br>4N PUENTE CHAMAYA, DISTRITO DE CHOROS PROVINCIA DE CUTERVO REGION<br>CAJAMARCA.     | 001-2020/MDCH/GM        | CONSORCIO VIAL AARON          |              | AVENIDA CORONEL PORTILLO N° 430 DEPARTAMENTO<br>101, SANISIDRO - LIMA                                 | RICHARD ACUÑA FRANCO                 | DNI: 31180037 |
| 90 | GR-25 | GR | EJECUCI¿N DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD<br>DEL CASERIO SANTA ROSILLO AL CASERIO SAN CRISTOBAL DE UPAQUIHUA,<br>DISTRITO DE BUENOS AIRES, PICOTA - SAN MARTIN  | 001-2020-A/MDBA         | CONSORCIO VIAL JP             | 20605668080  | AVENIDA ABEL B DU PETIT THOURUARS N° 1775<br>OFICINA 601 - LINCE - LIMA                               | ROSA IRENE DEL PILAR GALLARDO LOCONI | DNI: 46547608 |
| 91 | GR-26 | GR | EJECUCION DE OBRA DENOMINADA: "REHABILITACION DE V&A VECINAL-<br>CRUCE LA PEÑA- JERGUITAS, DISTRITO DE LANCONES, PROVINCIA DE SULLANA -<br>DEPARTAMENTO PIURA", CON CODIGO UNICO DE INVERSION № 2458916                            | 029-2019-MDL            | CONSORCIO VIAL LA PEÑA        |              | CALLE PROCER MENDIBURO N°378 OFICINA 402, URB.<br>CLUB GRAU, DISTRITO, PROVINCIA Y REGION PIURA       | MITRIDATES GARCIA GARCIA             | DNI: 40569454 |
| 92 | GR-27 | GR | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA VIA<br>DEPARTAMENTAL AR-107, KM 0+000 HASTA KM 17+859, PAMPACOLCA - DV.<br>TAGRE TIPAN - DISTRITO DE PAMPACOLCA - PROVINCIA DE CASTILLA -<br>DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | NO SE ENCONTRO CONTRATO | CONSORCIO CMC                 |              |   |                                      |               |
| 93 | GR-28 | GR | EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA<br>CCASAPATA-CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCCASA-PADRE RUMI-PAUCARA"   | 153-2021/ORA            | CONSORCIO HUANCAVELICA CENTRO |              | CALLE RECAVARREN N° 111 INTERIOR 1002, DISTRITO<br>DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE<br>LIMA | ZHU LING                             | CE: 001932986 |

### 7.4 CONTRATISTAS CONSORCIOS Y EMPRESAS INDIVIDUALES - (ANEXO 04)

|    | al mark |         | DETALLE DEL PROYECTO   | 4. 基件制度         | CONTRATISTA              |   |                            |   |                         |  |  |  |
|----|---------|---------|--|-----------------|--------------------------|---|----------------------------|---|-------------------------|--|--|--|
| N° | CODIGO  | 10/10/1 | NOMBRE DEL PROYECTO  | CONTRATO        | CONSORCIO / EMPRESA      | EMPRESA 1   | EMPRESA 2                  | EMPRESA 3   | EMPRESA 4               |  |  |  |
| 1  | MTC-01  | мтс     | REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 2 - ICA : OBRA 1 (PUENTE CHAMORRO Y ACCESOS)   | 043-2019-MTC/10 | CONSORCIO BELLA UNION    | CHINA RAILWAY N: 10 ENGINEERING GROUP LIMITED       | EURO CONSULT SUCURSAL PERU | SIN DATO  | SIN DATO                |  |  |  |
| 2  | MTC-02  | мтс     | REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 2 - PIURA: OBRA 2 (PUENTE SALITRAL Y<br>ACCESOS)   | 044-2019-MTC/10 | CONSORCIO BELLA UNION    | CHINA RAILWAY N: 10 ENGINEERING GROUP LIMITED       | EURO CONSULT SUCURSAL PERU | SIN DATO  | SIN DATO                |  |  |  |
| 3  | MTC-03  | мтс     | REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH<br>OBRA 1: PUENTE SOLIVIN Y ACCESOS, PUENTE VINCHAMARCA Y ACCESOS,<br>PUENTE TAMBAR Y ACCESOS, PUENTE WINTON Y ACCESOS,<br>PUENTE QUILLHUAY Y ACCESOS Y PUENTE PINKU URAN Y ACCESOS | 059-2019-MTC/10 | CONSORCIO PUENTE ANCASH  | CHINA RAILWAY N: 10 ENGINEERING GROUP LIMITED       | EPCM CONSULTING S.A,C      | PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS<br>LTDA SUCURSAL DEL PERU.                         | TOPOCAD INGENIEROS SRL. |  |  |  |
| 4  | MTC-04  | мтс     | REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH<br>OBRA 2: PUENTE CHUCPIN Y ACCESOS, PUENTE ARMA Y ACCESOS,<br>PUENTE COLLOTA Y ACCESOS, PUENTE GANRAN Y ACCESOS Y<br>PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS                                     | 60-2019-MTC/10  | CONSORCIO PUENTE ANCASH  | CHINA RAILWAY N: 10 ENGINEERING GROUP LIMITED       | EPCM CONSULTING S.A,C      | PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS<br>LTDA SUCURSAL DEL PERU.                         | TOPOCAD INGENIEROS SRL  |  |  |  |
| 5  | MTC-05  | мтс     | REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH<br>OBRA 3: PUENTE CONCHUCOS Y ACCESOS, PUENTE HUATAULIO Y ACCESOS,<br>PUENTE MAYAS Y ACCESOS, PUENTE GUAGUANCU Y ACCESOS, PUENTE ASTERIA Y<br>ACCESOS                               | 61-2019-MTC/10  | CONSORCIO PUENTE ANCASH  | CHINA RAILWAY N: 10 ENGINEERING GROUP LIMITED       | EPCM CONSULTING S.A,C      | PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS<br>LTDA SUCURSAL DEL PERU.                         | TOPOCAD INGENIEROS SRL  |  |  |  |
| 5  | MTC-06  |         | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 – LA LIBERTAD<br>OBRA1: PUENTE CHAGAGANDA Y ACCESOS, PUENTE LA ROCA Y ACCESOS, PUENTE<br>QUINUAL Y ACCESOS, PUENTE PAM PAM Y ACCESOS   | 77-2019-MTC/10  | CONSORCIO NUEVA LIBERTAD | CHINA CONSTRUCTION THIRD ENGINEERING BUREA CO. LTD, | CCCC DEL PERU S.A.C.       | CHINA RAILWAY FIRST SURVEY & DESING<br>INSTITUTE GROUP CO. LTD SUCURSAL DEL<br>PERU | SIN DATO                |  |  |  |

| 7 | MTC-07 | MTC   | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 – LA LIBERTAD<br>OBRA 2: PUENTE EL QUINUAL Y ACCESOS, PUENTE CRUZ PAMPA Y ACCESOS,   | 78-2019-MTC/10 | CONSORCIO NUEVA LIBERTAD   | CHINA CONSTRUCTION THIRD ENGINEERING BUREA CO.                           | CCCC DEL PERU S.A.C.   | CHINA RAILWAY FIRST SURVEY & DESING   | SIN DATO |
|---|--------|-------|--|----------------|--|--|--|---|----------|
|   | , mc   |       | PUENTE PASAMBARA Y ACCESOS, PUENTE SHIRACBALL Y ACCESOS  | 78-2013-MTL/20 | CONSUME OF THE PROPERTY OF THE | LTD,   | CCC DEL PENO SAC.  | INSTITUTE GROUP CO. LTD SUCURSAL DEL<br>PERU  | SIN DATO |
| 8 | MTC-08 | IVIIC | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 – LA LIBERTAD  OBRA 3: PUENTE LA COLPA Y ACCESOS, PUENTE INFIERNILLO Y ACCESOS, PUENTE RAYAMBAL Y ACCESOS, PUENTE SAUCO Y ACCESOS, PUENTE CARNACHIQUE Y  ACCESOS | 79-2019-MTC/10 | CONSORCIO NUEVA LIBERTAD   | CHINA CONSTRUCTION THIRD ENGINEERING BUREA CO. LTD,                      | CCCC DEL PERU S.A.C.   | CHINA RAILWAY FIRST SURVEY & DESING<br>INSTITUTE GROUP CO. LTD SUCURSAL DEL<br>PERU | SIN DATO |
| 9 | MTC-09 | 1470  | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE S — HUANCAVELICA-AYACUCHO-<br>AREQUIPA 2<br>IOBRA 1: PUENTE WARUDA VADO Y ACCESOS, PUENTE CCELLOHUAYCO Y<br>ACCESOS Y PUENTE QUICHUA Y ACCESOS)                    | 75-2019-MTC/10 | CONSORCIO CREC PUENTE S:   | CHINA RAILWAY N: 10 ENGINEERING GROUP LIMITED                            | CHINA RAILWAY ERYUAN ENGINEERING GROUP CO.                                       | SIN DATO  | SIN DATO |
| 0 | MTC-10 | мтс   | REHABIUTACIÓN DE PUENTES PAQUETE 5 — HUANCAVELICA-AYACUCHO-<br>AREQUIPA 2<br>(OBRA 2: PUENTE MATADERO Y ACCESOS, PUENTE SAJARHUA Y ACCESOS Y<br>PUENTE BETANCURT Y ACCESOS)                          | 76-2019-MTC/10 | CONSORCIO CREC PUENTE 5:   | CHINA RAILWAY N: 10 ENGINEERING GROUP LIMITED                            | CHINA RAILWAY ERYUAN ENGINEERING GROUP CO  | SIN DATO  | SIN DATO |
| ı | MTC-11 | мтс   | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 7 — LAMBAYEQUE - CAJAMARCA<br>(IOBRA 1: PUENTE SORRONTO Y ACCESOS, PUENTE LA OTRA BANDA Y ACCESOS)   | 80-2019-MTC/10 | CONSORCIO CREC PUENTE 7  | CHINA RAILWAY N: 10 ENGINEERING GROUP LIMITED                            | CHINA RAILWAY ERYUAN ENGINEERING GROUP CO  | SIN DATO  | SIN DATO |
| 2 | MTC-12 | мтс   | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 7 — LAMBAYEQUE - CAIAMARCA<br>(OBRA 2: PUENTE PISHGA Y ACCESOS, PUENTE LA ZARANDA Y ACCESOS, PUENTE<br>COLLASIQ Y ACCESOS Y PUENTE MAMAGPAMPA Y ACCESOS)           | 81-2019-MTC/10 | CONSORCIO CREC PUENTE 7  | CHINA RAILWAY N: 10 ENGINEERING GROUP LIMITED                            | CHINA RAILWAY ERYUAN ENGINEERING GROUP CO  | SIN DATO  | SIN DATO |
| 3 | MTC-13 | MTC   | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 8 — HUANCAVELICA 2, ICA 2 Y ANCASH 2<br>(OBRA 1: PUENTE POCCOCRO Y ACCESOS, PUENTE HUALLHUAYOC, Y ACCESOS Y<br>PUENTE TINGO Y ACCESOS)                             | 65-2019-MTC/10 | CONSORCIO EJECUTOR DEL SUR   | CHINA CONSTRUCTION THIRD ENGINEERING BUREA CO. LTD, CCCC DEL PERU S.A.C. | CHINA RAILWAY FIRST SURVEY & DESING INSTITUTE<br>GROUP CO. LTD SUCURSAL DEL PERU | SIN DATO  | SIN DATO |
|   | MTC-14 |       | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 8 — HUANCAVELICA 2, ICA 2 Y ANCASH 2<br>(IOBRA 2: PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS Y PUENTE VIRU VIRU Y ACCESOS)  | 67-2019-MTC/10 | CONSORCIO CREC PUENTE 8  | CHINA RAILWAY ERYUAN ENGINEERING GROUP CO. LTD                           | CHINA RAILWAY ERYUAN ENGINEERING GROUP CO  | SIN DATO  | SIN DATO |

| 15 | MTC-15 | мтс | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 8 — HUANCAVELICA 2, ICA 2 Y ANCASH 2 (OBRA 3: PUENTE CHACHAPOYAS Y ACCESOS, PUENTE BAJO CANAL Y ACCESOS, PUENTE TANGAY BAJO Y ACCESOS, PUENTE HUACAMANCHATE Y ACCESOS, PUENTE SAN ISIDRO Y ACCESOS Y PUENTE TACCA Y ACCESOS Y PUENTE SAN ISIDRO Y ACCESOS Y PUENTE TACCA Y ACCESOS)   | 66-2019-MTC/10    | CONSORCIO EJECUTOR DEL SUR  | CHINA CONSTRUCTION THIRD ENGINEERING BUREA CO. LTD, | CCCC DEL PERU S.A.C.                               | CHINA RAILWAY FIRST SURVEY & DESING<br>INSTITUTE GROUP CO. LTD SUCURSAL DEL<br>PERU | SIN DATO |
|----|--------|-----|---|-------------------|-----------------------------|---|--|---|----------|
| 16 | MTC-16 | мтс | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 9 — LA LIBERTAD 2 - LIMA (OBRA 2: PUENTE MELLIZO Y ACCESOS, PUENTE TANA Y ACCESOS, PUENTE QUISHPE Y ACCESOS Y PUENTE SAN LUCAS Y ACCESOS)   | 68-2019-MTC/10    | CONSORCIO PUENTE SAN LUCAS  | CHINA RAILWAY ERYUAN ENGINEERING GROUP CO .LTD      | CHINA RAILWAY ERYUAN ENGINEERING GROUP CO<br>LTD   | SIN DATO  | SIN DATO |
| 17 | MTC-17 | мтс | REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 10 - PIURA 3 - TUMBES OBRA 1: PUENTE CHILUIQUE Y ACCESOS, PUENTE QUEBRADA PILLO Y ACCESOS, PUENTE SICCHEZ II Y ACCESOS Y PUENTE JIULI Y ACCESOS   | 69-2019-MTC/10    | CONSORCIO PUENTES DEL NORTE | CHINA CONSTRUCTION THIRD ENGINEERING BUREA CO. LTD, | CCCC DEL PERU S.A.C.                               | CHINA RAILWAY FIRST SURVEY & DESING<br>INSTITUTE GROUP CO. LTD SUCURSAL DEL<br>PERU | SIN DATO |
| 18 | MTC-18 | мтс | REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 10 - PIURA 3 - TUMBES<br>OBRA 2: PUENTE EL HIGUERON Y ACCESOS, PUENTE SONDORILLO Y ACCESOS,<br>PUENTE CHALACO Y ACCESOS   | 70-2019-MTC/10    | CONSORCIO PUENTES DEL NORTE | CHINA CONSTRUCTION THIRD ENGINEERING BUREA CO. LTD, | CCCC DEL PERU S.A.C.                               | CHINA RAILWAY FIRST SURVEY & DESING<br>INSTITUTE GROUP CO. LTD SUCURSAL DEL<br>PERU | SIN DATO |
| 19 | MTC-19 | мтс | REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 10 - PIURA 3 - TUMBES OBRA 3: PUENTE SAN JUAN DE LA VIRGEN Y ACCESOS, PUENTE UÑA DE GATO Y ACCESOS  | 71-2019-MTC/10    | CONSORCIO PUENTES DEL NORTE | CHINA CONSTRUCTION THIRD ENGINEERING BUREA CO.      | CCCC DEL PERU S.A.C.                               | CHINA RAILWAY FIRST SURVEY & DESING<br>INSTITUTE GROUP CO. LTD SUCURSAL DEL<br>PERU | SIN DATO |
| 20 | MTC-20 | мтс | PAQUETE 7: SERVICIO DE CONSERVACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN Y/O<br>REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL: PAQUETE 7 EMP. PE-1N (HUAURA) -<br>SAYÁN - CHURIN - OYÓN Y EMP. PE -1N (RIO SECO) - SAYÁN.   | N* 35-2019-MTC/10 | CONSORCIO COANSA DEL PERU   | WEIHAI CONSTRUCTION GROUP COMPANY LIMITED           | COANSA DEL PERU INGENIEROS SAC                     | SIN DATO  | SIN DATO |
| 21 | MTC-21 | мтс | PAQUETE 04: SERVICIO DE CONSERVACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN Y/O<br>REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL: PAQUETE 4 TRAMO 1: EMP. PE - 3N<br>(HUACASCHUQUE) – LACABAMBA DV. CONCHUCOS- PAMPAS- CONSUZO-L D LA<br>LIBERTAD (L-115 A PAMPA EL CÓNDOR) TRAMO 0+000 A 59+000 (L-59,00 KM)<br>TRAMO 2: EMP. PE - 3N (DV. ESTACIÓN QUIROZ) – GALGADA- EL COLOQUE-<br>ALLAYMUCHA- EMP. PE-3N (PALLASCA) (L= 52.60 KM). | 037-2019-MTC/10   | CONSORCIO ACM               | CHINA RAILWAY N: 10 ENGINEERING GROUP LIMITED       | VITRUBIO INGEBIERIA S.A.C.                         | SIN DATO  | SIN DATO |
| 22 | MTC-22 | мтс | PAQUETE 3R: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL-<br>PAQUETE 3R – ANCASH' TRAMO: EMPALME PE -15 (DV. OCROS) – TICLLOS –<br>CORPANQUI – CAJAMARQUILLA – TACRA – OCROS – RINCONADA – HUANCHAY –<br>HUAYLILLAS GRANDE (EMPALME PE-16A) (L= 138.15 KM)  | 015-2019-MTC/10   | CONSORCIO VIAL PERU         | CHINA RAILWAY N° 10 ENGINEERING GROUP LIMITED       | CHINA RAILWAY ERYUAN ENGINEERING GROUP<br>CO., LTD | SIN DATO  | SIN DATO |

|    |        | 1   | 7   |                    |   |  |   |          |          |
|----|--------|-----|---|--------------------|---|--|---|----------|----------|
| 23 | PVD-01 | PVD | SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL N° 5: EMP, PE-32A (DV. QUEROBAMBA) – DV. SAN SALVADOR DE QUIJE – PAICO – SANTIAGO DE PAUCARAY – ATIHUARA – AUTAMA – SORAS – SAN PEDRO DE LARCAY – EMP, PE-30B (SAN PABLO DE CHICHA); EMP. PE-30B (SAN JUAN DE AYAPAMPA) – TOROHUCHCCARA – PUCAHUAS I – SARAYCA – EMP, PE-30A (DV. CHACAPUENTE), POR NIVELES DE SERVICIO; DISTRITO DE QUEROBAMBA, PROVINCIA DE SUCRE, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO   | N* 254-2020-MTC/21 | CONSORCIO PUCAHUSI                                    | CHINA RAILWAY N: 10 ENGINEERING GROUP LIMITED            | GRUPO CONSTRUCTOR Y<br>CONSULTOR ASOCIADOS S.A.C. – GC Y C.A. SAC.  | SIN DATO | SIN DATO |
| 24 | PVD-02 | PVD | CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRTERA SARAMIRIZA - BORJA, DISTRITO DE MANSERICHE, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO  | N* 048-2021-MTC/21 | CONSORCIO LORETO                                      | CHINA RAILWAY N: 10 ENGINEERING GROUP LIMITED            | GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASOCIADOS S.A.C. – GC Y.C.A. SAC.     | SIN DATO | SIN DATO |
| 25 | PVD-03 |     | SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE<br>SERVICIO DE LA CARRETERA EMP. PEIS D (DV. ITE) ITE EMP. PEIS (PTE. CAMIARA)<br>LOCUMBA SAGOLLO, OCONCHAY MIRAVE ILABAYA CHULULUNI DV. ALTO  | N* 033-2020-MTC/21 | CHINA RAILWAY N: 10 ENGINEERING GROUP LIMITED         | SINDATO  | SIN DATO  | SIN DATO | SIN DATO |
| 26 | PVD-04 |     | SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA TRAMO. L'ARRETERA EMP PELS DY LOS AQUIES PROG. 1-780 PORG. 1-780 DOS AQUIES LOS LAS ALOS ALOS AQUIES LOS AQUIES LOS AQUIES LOS ALOS ALOS ALOS AQUIES LOS ALOS ALOS AQUIES LOS ALOS ALOS ALOS ALOS ALOS ALOS ALOS   | N° 235-2020-MTC/21 | CONSORCIO VIAL SIETE UNO                              | CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL<br>PERU | GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASOCIADOS S.A.C G.C., Y.C.A. S.A.C.   | SIN DATO | SIN DATO |
| 27 | PVD-05 | PVD | SERVICIO DE GESTIÓN MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA SECTOR I CARRETERA EMP PE 35D DV SALCABAMBA DV SAN JUAN DE PALTARUMI SALCABAMBA NVA ESPERANZA SURCUBAMBA TINITAY PTO SAN ANTONIO EMP HY 101DV SAN MARCOS DE ROCCHAC HUARI UBICADO EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEPARTAMENTO HUANCAVELICA (CORREDOR VIAL N°08 SECTOR I)  | N* 175-2020-MTC/21 | CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERU |  |   | SIN DATO | SIN DATO |
| 28 | PVD-06 | PVD | SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL N° 9:NINACACA - DV. HUANCA - CARHUAC - HUACHON - QUIPARACRA - PUAGMARAY - MALLAN; LA SUIZA - DV.TINGO - CHONTABAMBA - LA FLORIDA - OXAPAMPA, EMPR. PE-SNA (ABRA) - SANTA CRUZ - VILLA RICA; CARHUAMAYO - MANCAN - CAPILLAS - EMP. PA-107(LD. PASCO); SAN RAMÓN - DV. LA AUVERNIA - LOURDES OXABAMBA - LA PROMISORA; YANAC - ANTURQUI - TAMBO - ULICUMAYO - QUILCATCAT - EMP. 19-107 (DV. ANCAN), POR NIVELES DE SERVICIO; DISTRITO DE NINACACA - PROVINCIA DE PASCO DEPARTAMENTO DE PASCO | N* 255-2020-MTC/21 | CONSORCIO CORREDOR NUEVE                              | CHINA RAILWAY N: 10 ENGINEERING GROUP LIMITED            | GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASOCIADOS<br>S.A.C G.C. Y C.A. S.A.C. | SIN DATO | SIN DATO |
| 29 | PVD-07 | PVD | SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE<br>SERVICIO DE LA CARRETERA VIAL N°7 TRAMO II CARRETERA EMP HV 118<br>HUAMBO EMP E 13 C CHAULISMA SAUCE (C. 105 EMP PE 28D DV SINTO EMP PE<br>28A DV. HUAYACUNDO ARMA UBICADO EN LA PROVINCIA DE HUAYTARA Y<br>CASTROVIRREYNA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA   | N* 256-2020-MTC/21 | CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERU | SIN DATO   | SIN DATO  | SIN DATO | SIN DATO |

| 30 | PVD-08 |     | SERVICIO DE GESTIÓN, MEIORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL N° 11."EMP. PE-3NG (DV. CHIGUIRIP) - CHIGUIRIP) - CHIGUIRIP) - CHOCHON - DV. LA PALMA - EMP. PE-3N (DV. CHOTA); EMP. PE-3N (CUTERVO) - DV. CONDAY - LIBERTAD DE NARANJITO - SINCHIMACHE - EL CHIRIMOYO - EMP. CA-82S (DV. QUEROCOTILLO); EMP. PE-3N (FANOCUNA) - CUSIGUAN - QUEROCOTO - EMP. CA-825 (DV. QUEROCOTILLO); EMP. PE-3N (PTE. TECHIN) - EL MOLINO - SILLANGATE - EMP. CA-115 (CRUCE EL CHIRIMOYO), POR NIVELES DE SERVICIO, DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA." | N° 271-2020-MTC/21  | CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU | SIN DATO   | SIN DATO   | SIN DATO            | SIN DATO |
|----|--------|-----|---|---------------------|--|--|--|---------------------|----------|
|    | PVD-09 | PVD | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SHUPLUY - PRIMORPAMPA - BELLAVISTA -<br>ANTA - SAN ISIDRO - PONCOS - KOCHAYOC - CHACLHUAIN - PAMPAMARCA,<br>DEPARTAMENTO DE ANCASH   | N* 258-2020-MTC/21  | CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU | SIN DATO   | SIN DATO   | SIN DATO            | SIN DATO |
|    | PVD-10 | PVD | SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP. PE 1N (BOCAPAN) EMP. TU 105 (TAMARINDO) EMP. PE 1NN (PTE. MAYOR NOVOA) HIGUERÓN RICA PLAYA EMP. TU 107 (TAMARINDO) CAÑAVERAL PAMPAS DE HOSPITAL FRANCOS EMP. PE1N (TAMARINDO) CAÑAVERAL PAMPAS DE HOSPITAL FRANCOS EMP. PE1N (TUMBES) CABUYAL EL NARANIO EMP. PE1N (ZARUMILLA) MATAPALO EL TUTUMO CAFETERÍA CERRO BIANCO EMP. PE 1N (DV. PUERTO PIZARRO) PUERTO PIZARRO, POR NIVELES DE SERVICIO, DISTRITO DE ZORRITOS PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR DEFARTAMENTO DE TUMBES.                            | N° 006-2020-MTC/21  | CONSORCIO CCECC Perú   | CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU | ROAD SOLUTIONS E.I.R.L   | SIN DATO            | SIN DATO |
|    | PVD-11 | PVD | SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE<br>SERVICIO DE LA CARRETERA EMP. PE 288 (PISAC) DV. RUINAS. CUYO GRANDE<br>CHAHLAVITIR I COCQUEPATA EMP. CU-113 (PAUCAGTAMBO) EMP. CU 112<br>(PAUCARTAMBO) DV. CHALLABAMBA DV. TRES CRUCES PATRIA PILLCOPATA<br>DV. PUERTO TATAVATA EMP. MD 103 (PUENTE RIO CARBÓN) PUENTE RIO CARBÓN<br>GAMITANA VILLA SALVACIÓN SHINTUYA ITAHUANIA NUEVO EDÉN, POR<br>NIVELES DE SERVICIO, DISTRITO DE PISAC PROVINCIA DE CALCA DEPARTAMENTO<br>DE CUSCO Y MADRE DE DIOS.  | N° 007-2020-MTC/21  | CONSORCIO CCECC Perú   | CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU | ROAD SOLUTIONS E.I.R.L   | SIN DATO            | SIN DATO |
|    | PVD-12 | PVD | SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAI POR NIVeles de<br>Servicio del Corredor Viai DOR VIAL N°S - (HUANCAVELICA - AYACUCHO):<br>CARRETERA EMP. PE-258 (REPARTICIÓN HUAPA) - CARRILARATA; CARRUAPATA -<br>PAMPAHUASI; PAMPAHUASI - EMP. PE-284 (IUCAPA); EMP. PE-286 (IDV. PARAS) -<br>CHICCHIPATA; CHICCHIPATA - ROSASPATA; ROSASPATA - EMP. PE-286 (IDV.<br>ARIZONA), UBICADO EN LA PROVINCIA DE AYAGARAES, HUAYTARÁ, CANGALLO Y<br>HUAMMANGA EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUANCAVELICA Y AYACUCHO" TRAMO<br>B  | N° 253-2020-MTC/21  | CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU |  |  | SIN DATO            | SIN DATO |
| 2  | PVD-13 | PVD | MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL CAMINO VECINAL MO-590: EMP. PE-36A.<br>(SAMEGUA) - EMP. MO-602, DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL<br>NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA   | N* 176-2020-MTC/21  | CONSORCIO VIAL SAMEGUA   | CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL<br>PERU              | CORPORACION IMAGINACION SOCIEDAD ANONIMA<br>CERRADA                    | SIN DATO            | SIN DATO |
|    | PVD-14 | PVD | MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL DV. SAYWITE - CACHORA,<br>UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CACHORA, PROVINCIA DE ABANCAY,<br>DAPARTAMENTO APURIMAC   | № 149 -2019-MTC/21  | CONSORCIO VIAL APURIMAC  | WEIHAI CONSTRUCTION GROUP COMPANY LIMITED                          | JAGUI S.A.C.   | SIN DATO            | SIN DATO |
|    | PVD-15 | PVD | CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO<br>VECINAL SALLIQUE-CHALANMACHE.   | Nº 155 -2019-MTC/21 | CONSORCIO SACHA  | CONSTRUCTORA ATLANTICO S.A.C.                                      | WEIHAI CONSTRUCTION GROUP COMPANY LIMITED                              | BLUE HORIZON S.A.C. | SIN DATO |
| 0  | PVD-16 | PVD | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN<br>AUCAYACU   | № 175 -2019-MTC/21  | CONSORCIO PUENTE AUCALLAGA   | CHINA HARBOR ENGINEERING COMPANY LIMITED                           | A Y B INGENIERIA INTEGRAL EIRL   | SIN DATO            | SIN DATO |
|    | PVN-01 | PVN | Mejoramiento de la Carretera Santa Maria-Santa Teresa-Puente Hidroeléctrica<br>Machu Picchu Tünel   | 057-2021-MTC/20.2   | CONSORCIO CARRETERA CUSCO  | CHINA RAILWAY N: 10 ENGINEERING GROUP LIMITED                      | CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS GENERALES PHILADELFIA S.A.C CONPHIL S.A.C. | SIN DATO            | SIN DATO |
|    | PVN-02 | PVN | Mejoramiento de la Carretera Santa María-Santa Teresa-Puente Hidroeléctrica<br>Machu Picchu Carretera   | 059-2021-MTC/20.2   | CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU |  |  | SIN DATO            | SIN DATO |

|    |        | -   | Y  |                             |  |  |  |                |          |
|----|--------|-----|--|-----------------------------|--|--|--|----------------|----------|
| 41 | PVN-03 | PVN | Mejoramiento de la Carretera Oyón- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv.<br>Chacayan   | 167-2018-MTC/20.2           | CONSORCIO CARRETERO DEL PERU                                       | CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED                     | EIVI SAC   | SIN DATO       | SIN DATO |
| 42 | PVN-04 | PVN | Obra: Mejoramiento y Ampliación del Puente Pichari en el km 15+825 de la vía nacional PE-28C   | 044-2021-MTC/20.2           | CONSORCIO CUSCO PUENTE PICHARI                                     | EREA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.                       | CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU | SIN DATO       | SIN DATO |
| 43 | PVN-05 | PVN | Contratación del servicio de consultoria general para la Supervisión del servicio de gestión, mejoramiento y conservacion vial de la carretera: Molinopampa - Pte Nuarochiri - Pasacancha – Andaymayo – Pomabamba – Piscobamba - San Luis - Emp. PE-148 (Huari)  | 026-2021-MTC/20.2           | CONSORCIO CARRETERA MOLINOPAMPA                                    | CHINA RAILWAY N: 10 ENGINEERING GROUP LIMITED            | GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASOCIADOS<br>S.A.C. – GC Y C.A. SAC  | SIN DATO       | SIN DATO |
| 44 | PVN-06 | PVN | Contratación del servicio de consultoria general para la Supervisión del servicio<br>de gestión, mejoramiento y conservacion vial de la carretera:Chamaya (Dv.<br>Olmos)-Jaen-San Ignacio-Puente Integración (Frontera con Ecuador) / Sondor -<br>Tabaconas-Dv. San José Del Alto-Tamborapa (Emp. PE-SN) Canchaque-<br>Huancabamba | 103-2021-MTC/20.2           | CONSORCIO BELLAVISTA   | CHINA RAILWAY N: 10 ENGINEERING GROUP LIMITED            | GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASOCIADOS<br>S.A.C. – GC Y C.A. SAC. | SIN DATO       | SIN DATO |
| 45 | PVN-07 | PVN | Emp. PE-SN (Corral Quemado) — Cumba — Dv. Yamón — Lonya Grande — Campo<br>Redondo — Ocalli — Providencia — Cohechan — Lonya Chico — Emp. AM-108 (Dv.<br>Luys) y Chachapoyas — Rodriguez De Mendoza — Abra Lajas. Selva Alegre — Soritor<br>— Emp. PE-SN (La Calzada)   | 078-2020-MTC/20.2           | CONSORCIO ABRA LAJAS   | CHINA RAILWAY N: 10 ENGINEERING GROUP LIMITED            | GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASOCIADOS S.A.C. – GC Y C.A. SAC.    | SIN DATO       | SIN DATO |
| 46 | PVN-08 | PVN | Servicio de gestión y conservación por niveles de servicio del corredor vial<br>Pativilca - Conococha - Huaraz - Caraz - Molinopampa y Emp. PE-3N - Chiquian -<br>Aquia – Emp. PE-3N   | 130-2019-MTC/20.2           | CHINA RAILWAY N: 10 ENGINEERING GROUP LIMITED                      | SIN DATO   | SIN DATO   | SIN DATO       | SIN DATO |
| 47 | PVN-09 | PVN | Contratación del servicio de gestión, mejoramiento y conservación vial por<br>niveles de servicio del corredor vial: Molinopampa - Pte Huarochiri - Pasacancha –<br>Andaymayo – Pomabamba – Piscobamba - San Luís - Emp. PE-148 (Huari)  | 010-2020-MTC/20.2           | CONSORCIO POMABAMBA  | CHINA RAILWAY N: 10 ENGINEERING GROUP LIMITED            | CANTON LIMA SAC  | SIN DATO       | SIN DATO |
| 48 | PVN-10 | PVN | Servicio de gestión y conservación por niveles de servicio del corredor vial Pro<br>Region Puno Paquete 03: PE-34R-PE-3SQ Y PE - 3SR   | 103-2018-MTC/20.2           | CONSORCIO VIAL SUR PERU  | CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO. LTD. SUCURSAL DEL<br>PERU | CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS GENERALES<br>PHILADELFIA S.A. C.       | CONPHIL S.A.C. | SIN DATO |
| 49 | PVN-11 | PVN | Servicio de gestión y conservación por niveles de servicio del corredor vial Emp.<br>PE-35 (Dv. Abancay) – Chuquibambilla – Chalhuahuacho – Santo Tomás – Velille –<br>Yauri – Héctor Tejada – Emp.PE-35 (Ayaviri)   | 124-2021-MTC/20.2           | CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERU              | SIN DATO   | SIN DATO   | SIN DATO       | SIN DATO |
| 50 | PVN-12 | PVN | Servicio de gestión y conservación por niveles de servicio del corredor vial Emp.<br>PE-1S (Dv. San Vicente de Cañete) – Dv. Autopista la Quebrada – Lunahuaná – Dv.<br>Yauyos – Ronchas – Chupaca – Huancayo – Dv. Pampas   | 043-2021-MTC/20.2           | CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU | SIN DATO   | SIN DATO   | SIN DATO       | SIN DATO |
| 51 | PVN-13 | PVN | Servicio de gestión y conservación por niveles de servicio del corredor vial Emp.<br>PE-048 - Sondor - Socchabamba - Vado Grande   | 110-2021-MTC/20             | CONSORCIO VIAL SONDOR VADO GRANDE                                  | INIP INGENIERIA INTEGRACION DE PROYECTOS S.A.C.          | CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU | SIN DATO       | SIN DATO |
| 52 | PVN-14 | PVN | Servicio de Mantenimiento periòdico  | 056-2020-MTC/20.24.14.UZAYA | SIN DATO   | SIN DATO   | SIN DATO   | SIN DATO       | SIN DATO |
| 53 | PVN-15 | PVN | Servicio de Gestión y Conservación por Niveles de Servicio Emp. PE-35F (Quehuira)<br>– Pte Ichuray – Pte Sayhua – Dv. Ccapacmarca - Dv. Colquemarca - Dv. Huincho  | 056-2020-MTC/20.2           | CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU | SIN DATO   | SIN DATO   | SIN DATO       | SIN DATO |
| 54 | PVN-16 | PVN | Servicio de Reciciado y Recapeo Tramo: Atico – Dv. Quilca (km 709+000 – km<br>852+500)   | 038-2021-MTC/20             | CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU | SIN DATO   | SIN DATO   | SIN DATO       | SIN DATO |
| 55 | PVN-17 | PVN | Servicio de gestión y conservación por niveles de servicio del corredor vial:<br>Sullana - Tumbes - Puente la Paz / Ovalo Zarumilla - Aguas Verdes / Sullana - El<br>Alamor / Sullana - Tambogrande  | 104-2021-MTC/20.2           | CONSORCIO VIAL SULLANA TAMBOGRANDE                                 | INIP INGENIERIA INTEGRACION DE PROYECTOS S.A.C           | CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU | SIN DATO       | SIN DATO |
| 56 | PVN-18 | PVN | Servicio de gestión y conservación por niveles de servicio del corredor vial: Ilo -<br>Tacna - Palca - Dv. Tripartito - Tripartito - Collpa  | 083-2021-MTC/20             | CONSORCIO VIAL GRUPO TRIPARTITO                                    | INIP INGENIERIA INTEGRACION DE PROYECTOS S.A.C           | CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU | SIN DATO       | SIN DATO |

| 57 | PVN-19 | PVN | Servicio de gestión y conservación por niveles de servicio del corredor vial: Dv.<br>Humajalso - Desaguadero y Tacna - Tarata - Capazo - Mazocruz  | 109-2021-MTC/20.2                  | CONSORCIO CONSERVACION VIAL MAZOCRUZ   | INIP INGENIERIA INTEGRACION DE PROYECTOS S.A.C                                       | CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU | SIN DATO                                     | SIN DATO        |
|----|--------|-----|--|------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|
| 58 | PVN-20 | PVN | Servicio de Gestión, Mejoramiento y Conservación Vial por Niveles de Servicio del<br>Corredor Vial: Emp. PE-35 (Concepción)-Comas-Emp. PE-55 (Satipo) / Emp. PE-55<br>(Pto. Ocopa)-Atalaya / Emp. PE-55 (Dv. Bajo Kimiri)- Buenos Aires-Pto. Prado-<br>Mazarobeni-Camajeni-Poyeni                                  | 169-2019-MTC/20.2                  | CONSORCIO VIAL COMAS   | WEIHAI CONSTRUCTION GROUP COMPANY LIMITED  | RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA<br>SUCURSAL DEL PERU     | TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL<br>PERU | TERMIREX S.A.C. |
| 59 | PVN-21 | PVN | Culminacion de Obra del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Rodriguez de<br>Mendoza-Empalme PE-SN (La Calzada), Tramo: Selva Alegre -Empalme PE-SN (La<br>Calzada)  | 031-2022-MTC/20.2                  | CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU - 20604269009 | SIN DATO   | SIN DATO   | SIN DATO                                     | SIN DATO        |
|    |        | PVN | Corredor Vial: Huánuco-La Unión-Huallanca, Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo Chico) - Nuevas Flores - Llata - Antamina, Tramo I   |                                    | CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP<br>CORPORATION - 20603696574                       | SIN DATO   | SIN DATO   | SIN DATO                                     | SIN DATO        |
| 60 | PVN-22 | PVN | Corredor Vial: Huánuco-La Unión-Huallanca, Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo<br>Chico) - Nuevas Flores - Llata - Antamina, Tramo III  | 127-2018-MTC/20                    | CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP<br>CORPORATION - 20603696574                       | SIN DATO   | SIN DATO   | SIN DATO                                     | SIN DATO        |
| 61 | PVN-23 | PVN | Saldo de Obra Carretera Lima- Canta- La Viuda- Unish, tramo Canta- Huayllay  | 103-2019-MTC/20                    | CHINA ROAD AND BRIDGE COPORATION SUCURSAL PERU                                   | SIN DATO   | SIN DATO   | SIN DATO                                     | SIN DATO        |
| 62 | PVN-24 | PVN | Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay   | 019-2021-MTC/20.2                  | CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERU                            | SIN DATO   | SIN DATO   | SIN DATO                                     | SIN DATO        |
| 63 | PVN-25 | PVN | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera: Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) -<br>Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km.<br>71+600 - Huancabamba<br>Fuente de Financiamiento: FONDES - Reconstrucción con Cambios   | 124-2018-MTC/20.2                  | CONSORCIO VIAL PIURA   | SINOHYDRO BUREAU 8 CO  | CONSTRUCTORA MALAGA HERMNAOS S.A                                   | JOHE S.A                                     | SIN DATO        |
| 64 | PVN-26 | PVN | Rehabilitación y mejoramiento de la Carretera Pallasca-Mollepata-Mollebamba-<br>Santiago de Chuco-Emp. Ruta 10, Tramo Mollepata-Pallasca<br>Fuente de Financiamiento: FONDES - Reconstrucción con Cambios  | 165-2018-MTC/20.2                  | CONSORCIO VIAL PALLASCA  | SINOHYDRO BUREAU 8 CO  | CONSTRUCTORA MALAGA HERMNAOS S.A                                   | SIN DATO                                     | SIN DATO        |
| 65 | PVN-27 | PVN | Puente Huallaga (Santa Lucia)  | 006-2020-MTC/20.2                  | CONSORCIO VIAL SELVA   | CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY LIMITE   | COPORACION JARA Y CHAVEZ S.A                                       | SIN DATO                                     | SIN DATO        |
| 66 | GR-01  | GR  | EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NINACACA-<br>HUACHON PROVINCIA PASCO-REGION PASCO" CON CUI 2173359   | 0074-2021 GR.PASCO/GGR             | CONSORCIO VIAL NINACACA HUACHON  | CONSTRUCCION - CONSULTORIA H & AR CONTRATISTAS<br>GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD<br>SUCURSAL DEL PERU           | SIN DATO                                     | SIN DATO        |
| 67 | GR-02  | GR  | CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE TRAMO:RAFAEL ESCARDO-JR<br>VIRU, DISTRITO DE SAN MIGUEL LIMA-LIMA   | NO SE ENCONTRO CONTRATO            | CONSORCIO VIAL COSTA   | CORPORACION MAYO S.A.C.  | CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD<br>SUCURSAL DEL PERU           | SIN DATO                                     | SIN DATO        |
| 68 | GR-03  | GR  | CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA-YAULI-PAUCAPAMPA(RUTA HV-112)  | 001-2022/ORA                       | CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERU                            |  |  | SIN DATO                                     | SIN DATO        |
| 69 | GR-04  | GR  | Contratacion de Ejecuci¿n de la Obra: Mejoramiento Carretera CA-103: EM. PE-<br>05B (Santa Cruz de Succhubamba) - Romero Circa - La Laguna - Tongod - Catilluc -<br>Emp. PE - 06 C (El Empalme) - Cajamarca.   | 001-2020-GRC-GGR                   | CONSORCIO CARRETERA CAJAMARCA  | CHINA RAILWAY N: 10 ENGINEERING GROUP LIMITED  | GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASOCIADOS<br>S.A.C. – GC Y C.A. SAC. | SIN DATO                                     | SIN DATO        |
| 70 | GR-05  | GR  | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. SAN LUIS, TRAMO AV.<br>JAVIER PRADO AV. MÉXICO, AV. DEL AIRE Y AV. AGUSTÍN DE LA ROSA TORO,<br>DISTRITO DE SAN BORIA, SAN LUIS Y LA VICTORIA, LIMA LIMA (OBRA)  | LIC. PUBLICA: 008-MML/OIM-<br>2018 | CONSORCIO CC2  | CHINA RAILWAY N* 10 ENGINEERING GROUP CO., LTD<br>SUCURSAL DEL PERU                  | CAH CONTRATISTAS GENERALES SA                                      | SIN DATO                                     | SIN DATO        |
| 71 | GR-06  | GR  | EJECUCIZN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE<br>LA CARRETERA CP OTUZCO CP COMBAYO PROVINCIA DE CAJAMARCA -<br>CAJAMARCA  | 065-2018-MDLE                      | CONSORCIO LA ENCAÑADA  | CHINA RAILWAY N° 10 ENGINEERING GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERU                     | CONSTRUCTORA M P M   | SIN DATO                                     | SIN DATO        |
| 72 | GR-07  |     | EJECUCION DE SALDO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA<br>VISCACHANI, CALLALIJ, SIBAYO CAYLLOMA; PROVINCIA DE CAYLLOMA REGION<br>AREQUIPA - II ETAPA, TRAMO 01; KM 0+000 - KM 11 +000 - KM 12+000 - KM<br>22+000 - KM 23+000 - KM 36+920 Y RAMAL 02 KM 0+000 KM 0+360, TRAMO 02:<br>KM 84+000 - KM 98+500 | 125-2021GRA                        | CONSORCIO VIAL CAYLLOMA  | CHINA RAYLLWAY Nº 10   | ERALMA CONSTRUCTORA SAC  | SIN DATO                                     | SIN DATO        |
| 73 | GR-08  |     | Ejecución de la Obra del proyecto: ¿MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA<br>VIAL DE LA PROLONGACIÓN AV. REVOLUCIÓN (PASAMAYITO) TRAMO CA. JULIO<br>CESAR TELLO - AV. MIGUEL  | 106-2021-EMAPE/GCAF                | CHINA RAILWAY N° 10 ENGINEERING GROUP CO., LTD<br>SUCURSAL DEL PERU              | SIN DATO   | SIN DATO   | SIN DATO                                     | SIN DATO        |

|            |       | _  |  |   | <u> </u>   | 1   |  |  |          |
|------------|-------|----|--|---|--|---|--|--|----------|
| 74         | GR-09 | GR | EJECUCION DE LA OBRA: "MEJ. VIAS DEP. AM-106, TRAMO: EMP. PE-<br>SN(BALZAPATA)   | 048-2020-GR AMAZONAS-GGR                | CONSORCIO VIAL KUELAP                              | CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL<br>PERU | VYH CONTRATISTAS GENERALES EIRL-RUC<br>20479683728 | NEGOCIOS Y CONSTRUCCIONES LITO E.I.E.L | SIN DATO |
| 75         | GR-10 | GR | EJECUCION DE LA OBRA: "CONTRATACION DE REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL 15.2 KM DE EMP,PE:10A (AGALLPAMPA)CHINCHAGO-JULCAN"  | 008-2020-GRLL-GRCO                      | CONSORCIO JULCAN                                   | WEIHAI CONSTRUCTION GROUP COMPANY LIMITED             | JAGUI S.A.C.                                       | SIN DATO                               | SIN DATO |
| 76         | GR-11 | GR | EJECUCION DEL SALDO DE OBRA,CONSTRUCCION DE VIA COSTA VERDE-TRAMO ALLAO  | 054-2021-GR CALLAO                      | CONSORCIO VIAL CALLAO                              | SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU      | BIDDLE INC S.A.C                                   | SIN DATO                               | SIN DATO |
| 77         | GR-12 | GR | MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA VIA EXPRESA DE LA CIUDAD DEL CUSCO:OVALO<br>LOS LIBERTADORES-PUENTE COSTANERA-NODO VERSALLES   | 1400-164-2020-DE-<br>COPESCO/PRODER/GRC | CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU |   |  | SIN DATO                               | SIN DATO |
| 78         | GR-13 | GR | CONTRATACIAN DE EJECUCIAN DE OBRA: RECUPERACIAN DE CAMINO VECINAL EN PI-576 (EMP. PI-110) - LA ARCANA - SAN JOSA DE CALVAS DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA, CON CADIGO ¿NICO DE INVERSIONES (RIO) »22450661   | 023-2020/GOB.REG.PIURA-<br>GSRLCC-G     | CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU |   |  | SIN DATO                               | SIN DATO |
| 79         | GR-14 | GR | MEIORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PUENTE<br>RAMIRO PRIALE, CRUCE AUTOPISTA RAMIRO PRIALE CON EL RIO HUAYCOLORO<br>DEL DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA, CUI 2490911  | 000069-2021-INVERMET-OAF                | CONSORCIO AUTOPISTA PRIALE                         | CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU    | AMERIKA PROMASER SRL                               | SIN DATO                               | SIN DATO |
| 80         | GR-15 | GR | CONTRATACIAN DE EJECUCIAN DE OBRA: RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN R70 (EMP.PE-1NT) - SAUSAL DEL QUIROZ, DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA 2 PIURA, con codigo unico de inversiones (IRI) Nº 2450825  |   | CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU |   |  | SIN DATO                               | SIN DATO |
| 81         | GR-16 | GR | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA CARRETERA A<br>PUEMAPE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA DE PACASMAYO- LA<br>LIBERTAD.  | 01-2019-MPP/SPLL                        | CONSORCIO SP                                       | WEIHAI CONSTRUCTION GROUP COMPANY LIMITED             | JVA LEON INGENIEROS SRL                            | SIN DATO                               | SIN DATO |
| 82         | GR-17 | GR | Ejecución de la Obra: Construcción de la Carretera Tramo Cerro de Pasco - La<br>Quinua, Distrito Yanacancha, Provincia y Region Pasco  | 0016-2021GRP/OBRAS                      | CONSORCIO VIAL PASCO                               | WEIHAL CONSTRUCTION GROUP COMPANY LIMITED             | SIN DATO   | SIN DATO                               | SIN DATO |
| 83         | GR-18 | GR | EJECUCIAN DE OBRA DENOMINADA: "REHABILITACION DE VA VECINAL-<br>PANALES - DON DIEGO - SAJINOS, DISTRITO DE LANCONES, PROVINCIA DE<br>SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA", CON CODIGO UNICO DE INVERSION Nº<br>24589911  | 028-2019-MDL                            | VIA PANALES  | WEIHAI CONSTRUCTION GROUP COMPANY LIMITED             | CV&G CONSTRUCTORES Y CONSULTORES EIRL              | SIN DATO                               | SIN DATO |
| 84         | GR-19 | GR | EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HUARASNANI -<br>LAURICOCHA - 8 DE DICIEMBRE - INDEPENDENCIA, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE<br>CAURI - LAURICOCHA - HUANUCO - CODIGO UNICO 2128762  | 002-2020-MDSMC/EJECUCION<br>DE OBRA     | CONSORCIO EJECUTOR LAURICOCHA                      | WEIHAI CONSTRUCTION GROUP COMPANY LIMITED             | DESIAL S.A.C                                       | SIN DATO                               | SIN DATO |
| <b>B</b> 5 | GR-20 | GR | EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIAN DEL CAMINO VECINAL EMPALME RS8 - RIOMOCHE, LOCALIDAD DE LAREDO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION CAMINO VECINAL EMPALME PE - 10A CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LAREDO - SAN CARLOS - DISTRITO DE LAREDO | 07-2018-MDL                             | CONSORCIO LAREDO NORTE                             | WEIHAI CONSTRUCTION GROUP COMPANY LIMITED             | MEGA CONSTRUCTORES SAC                             | HARTECH SOLUTIONS SAC                  | SIN DATO |
| 86         | GR-21 | GR | CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL EN RUTA PI-110 EMP.PE-3N (DIV. ESP¿NDOLA) - EL MOLINO - SAMANGUILLA - ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA, con codigo unico de inversiones (IRI) Nº 2450668            | 038-2019/GOB.REG.PIURA-<br>GSRLCC-G     | CONSORCIO VIAL ESPINDOLA                           | WEIHAL CONSTRUCTION GROUP COMPANY LIMITED             | CV&G CONSTRUCTORES Y CONSULTORES EIRL              | CAMAFRA MOTORS S.A.C                   | SIN DATO |
| 87         | GR-22 | GR | CONTRATACI¿N DE EJECUCI¿N DE OBRA: RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN PI-712 (EMP.PI-708) LAGUNAS - ALTO LAGUNAS - LUCUMAL - CRUZ HUACAS - NUEVO PROGRESO - TAPUL - EMP.PI-717 (MJ.IICO) DEL DISTRITO DE LAGUNAS - PROVINCIA DE AYABACA- PIURA, con c¿dígo ¿nico de inversiones (IRI) N¿2450749         | NO SE ENCONTRO CONTRATO                 | CONSORCIO LAGUNAS                                  | WEIHAI CONSTRUCTION GROUP COMPANY LIMITED             |  | SIN DATO                               | SIN DATO |
| 88         | GR-23 | GR | EJECUCI¿N DE OBRA DENOMINADA: "REHABILITACI¿N DE V¿A VECINAL PUEBLO<br>NUEVO DE ROMEROS - LA MATANZA, DISTRITO DE LANCONES, PROVINCIA DE<br>SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA", CON C¿DIGO ¿NICO DE INVERSI¿N<br>N.22460233  | 030-2019-MDL                            | CONSORCIO PUEBLO NUEVO                             | WEIHAI CONSTRUCTION GROUP COMPANY LIMITED             | CV&G CONSTRUCTORES Y CONSULTORES EIRL              | SIN DATO                               | SIN DATO |
| 89         | GR-24 | GR | CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, A NIVEL DE<br>TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA DE LA CARRETERA CHOROS - EMPALME PE -<br>4N PUENTE CHAMAYA, DISTRITO DE CHOROS PROVINCIA DE CUTERVO REGION<br>CAJAMARCA.   | 001-2020/MDCH/GM                        | CONSORCIO VIAL AARON                               | WEIHAI CONSTRUCTION GROUP COMPANY LIMITED             |  | SIN DATO                               | SIN DATO |

| 3 | GR-28 | GR | EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA<br>CCASAPATA-CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCCASA-PADRE RUMI-PAUCARA"   | 153-2021/ORA            | CONSORCIO HUANCAVELICA CENTRO | HYDRO & POWER CONSTRUCTION GROUP COMPANY<br>LIMITED SUCURSAL DEL PERU | EMPRESA CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION | SIN DATO | SIN DATO |
|---|-------|----|--|-------------------------|-------------------------------|---|---|----------|----------|
| 2 | GR-27 |    | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA VIA<br>DEPARTAMENTAL AR 107, KM 0-000 HASTA KM 12-859, PAMPACOLCA DV.<br>TAGRE TIPAN - DISTRITO DE PAMPACOLCA - PROVINCIA DE CASTILLA -<br>DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | NO SE ENCONTRO CONTRATO | CONSORCIO CINC                | WEIHAI CONSTRUCTION GROUP COMPANY LIMITED                             | SIN DATO  | SIN DATO | SIN DATO |
|   | GR-26 | GR | EJECUCIÓN DE OBRA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DE V¿A VECINAL - CRUCE<br>LA PEÑA - JERGUITAS, DISTRITO DE LANCONES, PROVINCIA DE SULLANA -<br>DEPARTAMENTO PIURA", CON CODIGO UNICO DE INVERSION Nº 2458916                       | 029-2019-MDL            | CONSORCIO VIAL LA PEÑA        | WEIHAI CONSTRUCTION GROUP COMPANY LIMITED                             | CV&G CONSTRUCTIRES Y CONSULTORES EIRL           | SIN DATO | SIN DATO |
|   | GR-25 | GR | EJECUCIAN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CASERIO SANTA ROSILLO AL CASERIO SAN CRISTOBAL DE UPAQUIHUA, DISTRITO DE BUENOS AIRES, PICOTA - SAN MARTIN  |                         | CONSORCIO VIAL JP             | WEIHAI CONSTRUCTION GROUP COMPANY LIMITED                             | INTER SENDAS SAC                                | SIN DATO | SIN DATO |

#### 7.5 CONTRATISTAS CUENTAS BANCARIAS INDIVIDUALES - (ANEXO 05)

|    | Maria I |     | DETALLE DEL PROYECTO  | <b>有关</b>       | CONTRATISTA              | AND THE RESERVE                   |                    |                                 |                                 |
|----|---------|-----|---|-----------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| N° | CODIGO  |     | NOMBRE DEL PROYECTO   | CONTRATO        | CONSORCIO / EMPRESA      | NOTARIO                           | FECHA<br>CONSORCIO | NOMBRE DE BANCO PARA<br>PAGO    | CUENTA BANCARIA / INTERBANCARIA |
| 1  | MTC-01  | мтс | REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 2 - ICA : OBRA 1 (PUENTE CHAMORRO Y ACCESOS)  | 043-2019-MTC/10 | CONSORCIO BELLA UNION    | EDGARDO HOPKINS TORRES            | 26/03/2019         | SCOTIABANK PERU                 | 009-052-000004263685-22         |
| 2  | MTC-02  | мтс | REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 2 - PIURA: OBRA 2 (PUENTE SALITRAL Y ACCESOS)   | 044-2019-MTC/10 | CONSORCIO BELLA UNION    | EDGARDO HOPKINS TORRES            | 26/03/2019         | SCOTIABANK PERU                 | 009-052-000004263685-22         |
| 3  | MTC-03  | мтс | REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH OBRA 1: PUENTE SOLIVIN Y ACCESOS, PUENTE VINCHAMARCA Y ACCESOS, PUENTE TAMBAR Y ACCESOS, PUENTE WINTON Y ACCESOS, PUENTE QUILLHUAY Y ACCESOS Y PUENTE PINKU URAN Y ACCESOS | 059-2019-MTC/10 | CONSORCIO PUENTE ANCASH  | LUIS BENJAMIN GUTIERREZ ADRIANZAN | 12/07/2019         | BBVA CONTINENTAL                | 011-117-000100129554-90         |
| 4  | MTC-04  | мтс | REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH OBRA 2: PUENTE CHUCPIN Y ACCESOS, PUENTE ARMA Y ACCESOS, PUENTE COLLOTA Y ACCESOS, PUENTE GANRAN Y ACCESOS Y PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS                                     | 60-2019-MTC/10  | CONSORCIO PUENTE ANCASH  | LUIS BENJAMIN GUTIERREZ ADRIANZAN | 12/07/2019         | BBVA CONTINENTAL                | 011-117-000100129554-90         |
| 5  | MTC-05  | МТС | REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH OBRA 3: PUENTE CONCHUCOS Y ACCESOS, PUENTE HUATAULIO Y ACCESOS, PUENTE MAYAS Y ACCESOS, PUENTE GUAGUANCU Y ACCESOS, PUENTE ASTERIA Y ACCESOS                               | 61-2019-MTC/10  | CONSORCIO PUENTE ANCASH  | LUIS BENJAMIN GUTIERREZ ADRIANZAN | 12/07/2019         | BBVA CONTINENTAL                | 011-117-000100129554-90         |
| 6  | MTC-06  | мтс | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 – LA LIBERTAD<br>OBRA1: PUENTE CHAGAGANDA Y ACCESOS, PUENTE LA ROCA Y ACCESOS,<br>PUENTE QUINUAL Y ACCESOS, PUENTE PAM PAM Y ACCESOS  | 77-2019-MTC/10  | CONSORCIO NUEVA LIBERTAD | EDGARDO HOPKINS TORRES            | 2/11/2019          | BANCO DE CREDITO DEL PERU - BCP | 002-194-002086725028-92         |

| 7  | MTC-07 | мтс | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 — LA LIBERTAD OBRA 2: PUENTE EL QUINUAL Y ACCESOS, PUENTE CRUZ PAMPA Y ACCESOS, PUENTE PASAMBARA Y ACCESOS, PUENTE SHIRACBALL Y ACCESOS                        | 78-2019-MTC/10 | CONSORCIO NUEVA LIBERTAD   | EDGARDO HOPKINS TORRES            | 2/11/2019  | BANCO DE CREDITO DEL PERU - BCP | 002-194-002086725028-92 |
|----|--------|-----|--|----------------|----------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------|-------------------------|
| 8  | MTC-08 | мтс | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 – LA LIBERTAD OBRA 3: PUENTE LA COLPA Y ACCESOS, PUENTE INFIERNILLO Y ACCESOS, PUENTE RAYAMBAL Y ACCESOS, PUENTE SAUCO Y ACCESOS, PUENTE CARNACHIQUE Y ACCESOS | 79-2019-MTC/10 | CONSORCIO NUEVA LIBERTAD   | EDGARDO HOPKINS TORRES            | 2/11/2019  | BANCO DE CREDITO DEL PERU - BCP | 002-194-002086725028-92 |
| 9  | MTC-09 | мтс | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETES — HUANCAVELICA-AYACUCHO-<br>AREQUIPA 2<br>(OBRA 1: PUENTE WAÑUDA VADO Y ACCESOS, PUENTE CCELLOHUAYCO Y<br>ACCESOS Y PUENTE QUICHUA Y ACCESOS)                   | 75-2019-MTC/10 | CONSORCIO CREC PUENTE 5:   | LUIS BENJAMIN GUTIERREZ ADRIANZAN | 5/12/2019  | BANCO SCOTIABANK PERÚ           | 009-052-000004263685-22 |
| 10 | MTC-10 | мтс | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETES — HUANCAVELICA-AYACUCHO-<br>AREQUIPA 2<br>(OBRA 2: PUENTE MATADERO Y ACCESOS, PUENTE SAJARHUA Y ACCESOS Y<br>PUENTE BETANCURT Y ACCESOS)                        | 76-2019-MTC/10 | CONSORCIO CREC PUENTE 5:   | LUIS BENJAMIN GUTIERREZ ADRIANZAN | 5/12/2019  | BANCO SCOTIABANK PERÚ           | 009-052-000004263685-22 |
| 11 | MTC-11 | мтс | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 7 – LAMBAYEQUE - CAJAMARCA<br>(OBRA 1: PUENTE SORRONTO Y ACCESOS, PUENTE LA OTRA BANDA Y ACCESOS)  | 80-2019-MTC/10 | CONSORCIO CREC PUENTE 7    | FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS      | 19/12/2019 | BANCO SCOTIABANK PERÚ           | 009-052-000004263685-22 |
| 12 | MTC-12 | мтс | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 7 – LAMBAYEQUE - CAIAMARCA<br>(OBRA 2: PUENTE PISHGA Y ACCESOS, PUENTE LA ZARANDA Y ACCESOS,<br>PUENTE COLLASIQ Y ACCESOS Y PUENTE MAMAGPAMPA Y ACCESOS)         | 81-2019-MTC/10 | CONSORCIO CREC PUENTE 7    | FREDDY SALVADOR CRUZADO RÍOS      | 19/12/2019 | BANCO SCOTIABANK PERÚ           | 009-052-00004263685-22  |
| 13 | MTC-13 | мтс | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 8 — HUANCAVELICA 2, ICA 2 Y ANCASH<br>2<br>(OBRA 1: PUENTE POCCOCRO Y ACCESOS, PUENTE HUALLHUAYOC, Y ACCESOS Y<br>PUENTE TINGO Y ACCESOS)                        | 65-2019-MTC/10 | CONSORCIO EJECUTOR DEL SUR | EDGARDO HOPKINS TORRES            | 4/11/2019  | BANCO DE CREDITO DEL PERU - BCP | 002-194-002086725028    |

| 14 | MTC-14 | мтс | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 8 — HUANCAVELICA 2, ICA 2 Y ANCASH<br>2<br>(OBRA 2: PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS Y PUENTE VIRU VIRU Y ACCESOS)   | 67-2019 MTC/10    | CONSORCIO CREC PUENTE 8     | LUIS BENJAMIN GUTIERREZ ADRIANZAN | 19/11/2019 | BANCO SCOTIABANK PERŮ             | 009-052-000004253685-22 |
|----|--------|-----|---|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 15 | MTC-15 | мтс | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE B — HUANCAVELICA 2, ICA 2 Y ANCASH 2 (IOBRA 3: PUENTE CHACHAPOYAS Y ACCESOS, PUENTE BAJO CANAL Y ACCESOS, PUENTE MURACHATE Y ACCESOS, PUENTE SANTA CRUZ Y ACCESOS, PUENTE SAN ISIDRO Y ACCESOS Y PUENTE TACCA Y ACCESOS)  | 66-2019-MTC/10    | CONSORCIO EJECUTOR DEL SUR  | EDGARDO HOPKINS TORRES            | 4/11/2019  | BANCO DE CREDITO DEL PERU - BCP   | 002-194-002086725028-92 |
| 16 | MTC-16 |     | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 9 — LA LIBERTAD 2 - LIMA (OBRA 2: PUENTE MELLIZO Y ACCESOS, PUENTE TANA Y ACCESOS, PUENTE QUISHPE Y ACCESOS Y PUENTE SAN LUCAS Y ACCESOS)   | 68-2019-MTC/10    | CONSORCIO PUENTE SAN LUCAS  | LUIS BENIAMIN GUTIERREZ ADRIANZAN | 25/11/2019 | BANCO SCOTIABANK PERŮ             | 009-052-000004263685-22 |
| .7 | MTC-17 | мтс | REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 10 - PIURA 3 - TUMBES OBRA 1: PUENTE CHILLIQUE Y ACCESOS, PUENTE QUEBRADA PILLO Y ACCESOS, PUENTE SICCHEZ II Y ACCESOS Y PUENTE JILILI Y ACCESOS  | 69-2019-MTC/10    | CONSORCIO PUENTES DEL NORTE | EDGARDO HOPKINS TORRES            | 11/11/2019 | BANCO DE CREDITO DEL PERU - BCP   | 002-194-002086725028-92 |
| 8  | MTC-18 | мтс | REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 10 - PIURA 3 - TUMBES OBRA 2: PUENTE EL HIGUERON Y ACCESOS, PUENTE SONDORILLO Y ACCESOS, PUENTE CHALACO Y ACCESOS   | 70-2019-MTC/10    | CONSORCIO PUENTES DEL NORTE | EDGARDO HOPKINS TORRES            | 11/11/2019 | BANCO DE CREDITO DEL PERU - BCP   | 002-194-002086725028-92 |
| 9  | MTC-19 | мтс | REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 10 - PIURA 3 - TUMBES<br>OBRA 3: PUENTE SAN JUAN DE LA VIRGEN Y ACCESOS, PUENTE UÑA DE GATO Y<br>ACCESOS  | 71-2019-MTC/10    | CONSORCIO PUENTES DEL NORTE | EDGARDO HOPKINS TORRES            | 11/11/2019 | BANCO DE CREDITO DEL PERU - BCP   | 002-194-002086725028-92 |
| 0  | MTC-20 | мтс | PAQUETE 7: SERVICIO DE CONSERVACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN Y/O<br>REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL: PAQUETE 7 EMP. PE-1N (HUAURA)<br>SAYÁN - CHURIN - OYÓN Y EMP. PE-1N (RÍO SECO) - SAYÁN.  | N* 35-2019-MTC/10 | CONSORCIO COANSA DEL PERU   | J. ANTONIO DEL POZO VALDEZ        | 28/03/201  | 9 BANCO DE CREDITO DEL PERU - BCP | 002-245-001870459070-94 |
| 1  | MTC-21 | МТС | PAQUETE 04: SERVICIO DE CONSERVACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL: PAQUETE 4 TRAMO 1: EMP, PE- 3N (HUACASCHUQUE) – LACABAMBA- DV. CONCHUCOS: PAMPAS- CONSUZO- LLO LA LIBERTIAD (LI-115 A PAMPA EL CÓNDOR) TRAMO 0+000 A 59+000 (LE 59.00 KM) TRAMO 2: EMP, PE- 3N (DV. ESTACIÓN QUIROZ) – GALGADA- EL COLOQUE- ALLAYMUCHA- EMP, PE-3N (PALLASCA) (LE 52.60 KM). | 037-2019-MTC/10   | CONSORCIO ACM               | SIN DATO                          | SIN DATO   | SIN DATO                          | SIN DATO                |

| 22 | MTC-22 | мтс | PAQUETE 3R: MEJORAMIENTO Y REHABIUTACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL - PAQUETE 3R - ANCASH" TRAMO: EMPALIME PE -16 (DV. OCROS) - TICLLOS - CORPANQUI - CAJAMARQUILLA - TACRA - OCROS - RINCONADA - HUANCHAY - HUAYULLAS GRANDE (EMPALME PE-16A) (L= 138.15 KM)   | 015-2019-MTC/10    | CONSORCIO VIAL PERU                                      | SIN DATO | SIN DATO | BANCO SCOTIABANK PERÚ | 009-052-000004263685-22 |
|----|--------|-----|---|--------------------|--|----------|----------|-----------------------|-------------------------|
| 23 | PVD-01 | PVD | SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL N° 5: EMP, PE-32A (DV. QUEROBAMBA) – DV. SAN SALVADOR DE QUIJE – PAICO – SANTIAGO DE PAUCARAY – ATIHUARA – AUTAMA – SORAS – SAN PEDRO DE LARCAY – EMP, PE-30B (SAN PABLO DE CHICHA); EMP, PE-30B (SAN LUAND NE AYAPAMPA) – TOROHUCHCACAÑA – PUCAHUASI – SAÑAYCA – EMP, PE-30A (DV. CHACAPUENTE), POR NIVELES DE SERVICIO, DISTRITO DE QUEROBAMBA, PROVINCIA DE SUCRE, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO  | N* 254-2020-MTC/21 | CONSORCIO PUCAHUSI                                       | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO              | SIN DATO                |
| 24 | PVD-02 | PVD | CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRTERA SARAMIRIZA - BORJA, DISTRITO DE MANSERICHE, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO  | N° 048-2021-MTC/21 | CONSORCIO LORETO   | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO              | SIN DATO                |
| 25 | PVD-03 | PVD | SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP. PELS D (DV. ITE) ITE EMP. PELS (PTE. CAMIARA). LOCUMBA SAGOLLO, OCONCHAY MIRAVE ILABAYA CHULULUNI DV. ALTO CAMILACA, COTAÑA, VILALACA, YARABAMBA, CALACALA, CHARIPUJIO, CAIRANI, CARAPAMPA, ANCOCALA, HUANUARA, MOLLEBAYA, EMP. TAJOS (CAICO), CANDARAVE, DV. QUILAHUANI, DV. CURIBAYA, ARICOTA, DV. SITAJARA, TICACO, EMP. PE-3B (TARATA), PROVINCIAS DE JORGE BASADRE, CANDARAVE Y TARATA, DEPARTAMENTO DE TACNA   | N* 033-2020-MTC/21 | CHINA RAILWAY N: 10 ENGINEERING GROUP LIMITED            | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO              | SIN DATO                |
| 26 | PVD-04 | PVD | SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA TRAMO I CARRETERA EMP PELS DY LOS AQUIUSES DE PROG 1 -780 LOS AQUIUSES DA SQUIES LA SOLANO DA SOLANO DY COCHARCAS DY COCHARCAS HUAMBO HUAMBO DY LARAMARCA DY LARAMARCA EMP AY113 EMP PELS RIO GRANDE SANTA ROSA SANTA ROSA HUARACO HAPACILA DI ICA AYACUCHO EMP PE 300 CAMALA PACOLLA DI CA AYACUCHO UBICADO EN LA PROVINCIA DE ICA PALPA HUAYTARA Y LUCANAS EN EL DEPARTAMENTO DE ICA HUANCAVELICA Y AYACUCHO (CORREDOR VIAL NP7 SECTOR I)   | N* 235-2020-MTC/21 | CONSORCIO VIAL SIETE UNO                                 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO              | SIN DATO                |
| 7  | PVD-05 | PVD | SERVICIO DE GESTIÓN MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA SECTOR I CARRETERA EMP PE 3SD DV SALCABAMBA DV SAN JUAN DE PALTARUMI SALCABAMBA NVA ESPERANZA SURCUBAMBA TINTAY PTO SAN ANTONIO EMP HV 1010V SAN MARCOS DE ROCCHAC HUARI UBICADO EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEPARTAMENTO HUANCAVELICA (CORREDOR VIAL N'08 SECTOR I)   | N* 175-2020-MTC/21 | CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL<br>PERU | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO              | SIN DATO                |
| 18 | PVD-06 |     | SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL N° 9:NINACACA - DV. HUANCA - CARHUAC - HUACHON - QUIPARACRA - PUAGMARAY - MALLAN; LA SUIZA - DV.TINGO - CHONTABAMBA - LA FLORIO OXAPAMPA-EMP. PE-SNA (ABRA) - SANTA CRUZ - VILLA RICA; CARHUAMAYO - MANCAN - CAPILLAS - EMP. PA-107(LD, PASCO); SAN RAMÓN - DV. LA AUVERNIA - LOURDES OXABAMBA - LA PROMISORA; YANAC - ANTURQUI - TAMBO - ULCUMAYO - QUILCATACTIA - EMP. JU-107 (DV. ANCAN), POR NIVELES DE SERVICIO; DISTRITO DE NINACACA - PROVINCIA DE PASCO DEPARTAMENTO DE PASCO | N* 255-2020-MTC/21 | CONSORCIO CORREDOR NUEVE                                 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO              | SIN DATO                |
| 29 | PVD-07 | PVD | SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES<br>DE SERVICIO DE LA CARRETERA VIAL N°7 TRAMO II CARRETERA EMP HY 118<br>HUAMBO EMP PE 1S C CHAULISMA SAUCE IC 106 EMP PE 28D DY SINTO EMP<br>PE 28A DV. HUAYACUNDO ARMA UBICADO EN LA PROVINCIA DE HUAYTARA Y<br>CASTROVIRREYNA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA   | N" 256-2020-MTC/21 | CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL<br>PERU | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO              | SIN DATO                |

|    |        | _   |  |                     | 1  | I                        | T          |          |            |
|----|--------|-----|--|---------------------|--|--------------------------|------------|----------|------------|
| 30 | PVD-08 |     | SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL N° 11. "EMP. PE-3N (DV. CHIGUIRIP) - CHIGUIRIP) - CONCHAN - DV. LA PALMA - EMP. PE-3N (DV. CHOTA); EMP. PE-3N (CUTERVO) - CONDAY - USBERTAD DE NARAJUITO - SINCHIMACHE - EL CHIRIMOYO - EMP. CA-825 (DV. QUEROCOTILLO); EMP. PE-06A (YANOCUNA) - CUSILGUAN - QUEROCOTO - EMP. CA-825 (DV. QUEROCOTILLO); EMP. PE-3N (PTE. TECHIN) - EL MOLINO - SILLANGATE - EMP. CA-115 (CAUCE EL CHIRIMOYO), POR NIVELES DE SERVICIO; DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA." | N* 271-2020-MTC/21  | CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU | SIN DATO                 | SIN DATO   | SIN DATO | SIN DATO . |
| 31 | PVD-09 | PVD | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SHUPLUY - PRIMORPAMPA - BELLAVISTA -<br>ANTA - SAN ISIDRO - PONCOS - KOCHAYOC - CHACLHUAIN - PAMPAMARCA,<br>DEPARTAMENTO DE ANCASH  | N* 258-2020-MTC/21  | CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU | SIN DATO                 | SIN DATO   | SIN DATO | SIN DATO   |
| 32 | PVD-10 | PVD | SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP. PE 1N (BOCAPAN) EMP. TU 105 (TAMARINDO) EMP. PE 1NN (PTE. MAYOR NOVOA) HIGUERON RICA PLAYA EMP. TU 107 (TAMARINDO) CAÑAVERAL PAMPAS DE HOSPITAL FRANCOS EMP. PE IN (TAMBES) CABUYAL EL NARANJO EMP. PE 1N (ZARUMILLA) MATAPALO EL TUTUMO CAFETERÍA CERRO BLANCO EMP. PE 1N (UV. PUERTO PIZARRO) PUERTO PIZARRO, POR NIVELES DE SERVICIO, DISTRITO DE ZORRITOS PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR DEPARTAMENTO DE TUMBES.  | N* 006-2020-MTC/21  | CONSORCIO CCECC Perú   | SIN DATO                 | SIN DATO   | SIN DATO | SIN DATO   |
| 33 | PVD-11 | PVD | SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE<br>SERVICIO DE LA CARRETERA EMP. PE 288 (PISAC) DV. RUINAS CUYO GRANDE<br>CHAHLANTIRI COLQUEPATA EMP. CU-113 (PAUCARTAMBO) EMP. CU 112<br>(PAUCARTAMBO) DV. CHALLABAMBA DV. TRES CRUCES PATRIA PILLCOPATA<br>DV. PUERTO ATALAYA EMP. MD 103 (PUENTE RIO CARBÓN) PUENTE RIO<br>CARBÓN GAMITANA VILLA SALVACIÓN SHINTUYA ITAHUANIA NUEVO EDÉN,<br>POR NIVELES DE SERVICIO, DISTRITO DE PISAC PROVINCIA DE CALCA<br>DEPARTAMENTO DE CUSCO Y MADRE DE DIOS.   | N* 007-2020-MTC/21  | CONSORCIO CCECC Perú   | SIN DATO                 | SIN DATO   | SIN DATO | SIN DATO   |
| 34 | PVD-12 | PVD | SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAI Por Niveles de<br>Servicio del Corredor Vial DOR VIAL N°5 - (HUANCAVELICA -AYACUCHO):<br>CARRETERA EMP. PE-258 (REPARTICIÓN HUAPA) — CARHUAPATA; CARHUAPATA —<br>PAMPAHUASI; PAMPAHUASI - EMP. PE-28A (LICAPA); EMP. PE-28A (DV.<br>PARAS) — CHICHIPATA; CHICHIPATA — ROSASPATA; ROSASPATA — EMP. PE-28A<br>(DV. ARIZONA), UBICADO EN LA PROVINCIA DE ANGARAES, HUAYTARÁ ,<br>CANGALLO Y HUAMANGA EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUANCAVELICA Y<br>AYACUCHO' TRAMO B  | N" 253-2020-MTC/21  | CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU | SIN DATO                 | SIN DATO   | SIN DATO | SIN DATO   |
| 35 | PVD-13 | PVD | MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL CAMINO VECINAL MO-590: EMP. PE-<br>36A. (SAMEGUA) - EMP. MO-602, DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA DE<br>MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA   | N* 176-2020-MTC/21  | CONSORCIO VIAL SAMEGUA   | SIN DATO                 | SIN DATO   | SIN DATO | SIN DATO   |
| 36 | PVD-14 | PVD | MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL DV. SAYWITE - CACHORA,<br>UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CACHORA, PROVINCIA DE<br>ABANCAY, DAPARTAMENTO APURIMAC  | № 149 -2019-MTC/21  | CONSORCIO VIAL APURIMAC  | SIN DATO                 | SIN DATO   | SIN DATO | SIN DATO   |
| 37 | PVD-15 | PVD | CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO<br>VECINAL SALLIQUE-CHALANMACHE.  | Nº 155 -2019-MTC/21 | CONSORCIO SACHA  | SIN DATO                 | SIN DATO   | SIN DATO | SIN DATO   |
| 38 | PVD-16 | PVD | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA<br>EN AUCAYACU  | Nº 175 -2019-MTC/21 | CONSORCIO PUENTE AUCALLAGA   | SIN DATO                 | SIN DATO   | SIN DATO | SIN DATO   |
| 39 | PVN-01 | PVN | Mejoramiento de la Carretera Santa María- Santa Teresa- Puente Hidroeléctrica<br>Machu Picchu Túnel  | 057-2021-MTC/20.2   | CONSORCIO CARRETERA CUSCO  | MANUEL NOYA DE LA PIEDRA | 13/05/2021 | SIN DATO | SIN DATO   |

| 40 | PVN-02 | PVN | Mejoramiento de la Carretera Santa Maria-Santa Teresa- Puente Hidroeléctrica<br>Machu Picchu Carretera  | 059-2021-MTC/20.2           | CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU | SIN DATO                          | SIN DATO   | SIN DATO | SIN DATO |
|----|--------|-----|---|-----------------------------|--|-----------------------------------|------------|----------|----------|
| 41 | PVN-03 | PVN | Mejoramiento de la Carretera Oyón-Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco-Dv.<br>Chacayan  | 167-2018-MTC/20.2           | CONSORCIO CARRETERO DEL PERU                                       | SIN DATO                          | SIN DATO   | SIN DATO | SIN DATO |
| 42 | PVN-04 | PVN | Obra: Mejoramiento y Ampliación del Puente Pichari en el km 15+825 de la vía<br>nacional PE-28C   | 044-2021-MTC/20.2           | CONSORCIO CUSCO PUENTE PICHARI                                     | RUBEN DARIO SOLDEVILLA CALA       | 20/01/2022 | SIN DATO | SIN DATO |
| 43 | PVN-05 | PVN | Contratación del servicio de consultoria general para la Supervisión del servicio de gestión, mejoramiento y conservacion vial de la carretera: Molinopampa - Pte Huarochiri - Pasacancha – Andaymayo – Pomabamba – Piscobamba - San Luis - Emp. PE-148 (Huari)   | 026-2021-MTC/20.2           | CONSORCIO CARRETERA MOLINOPAMPA                                    | SIN DATO                          | SIN DATO   | SIN DATO | SIN DATO |
| 44 | PVN-06 | PVN | Contratación del servicio de consultoria general para la Supervisión del servicio<br>de gestión, mejoramiento y conservacion vial de la carretera:Chamaya (Dv.<br>Olmos)-Jaen-San Ignacio-Puente Integración (Frontera con Ecuador) / Sondor-<br>Tabaconas-Dv. San José Del Alto-Tamborapa (Emp. PE-SN) Canchaque-<br>Huancabamba | 103-2021-MTC/20.2           | CONSORCIO BELLAVISTA   | SIN DATO                          | SIN DATO   | SIN DATO | SIN DATO |
| 45 | PVN-07 | PVN | Emp. PE-SN (Corral Quemado) — Cumba — Dv. Yamón — Lonya Grande — Campo<br>Redondo — Ocalli — Providencia — Cohechan — Lonya Chico — Emp. AM-108 (Dv.<br>Luya) y Chachapoyas — Rodríguez De Mendoza — Abra Lajas. Selva Alegre —<br>Soritor — Emp. PE-SN (La Calzada)  | 078-2020-MTC/20.2           | CONSORCIO ABRA LAJAS   | SIN DATO                          | SIN DATO   | SIN DATO | SIN DATO |
| 46 | PVN-08 | PVN | Servicio de gestión y conservación por niveles de servicio del corredor vial<br>Pativika - Conococha - Huaraz - Caraz - Molinopampa y Emp. PE-3N - Chiquian -<br>Aquía – Emp. PE-3N   | 130-2019-MTC/20.2           | CHINA RAILWAY N: 10 ENGINEERING GROUP LIMITED                      | SIN DATO                          | SIN DATO   | SIN DATO | SIN DATO |
| 47 | PVN-09 | PVN | Contratación del servicio de gestión, mejoramiento y conservación vial por<br>niveles de servicio del corredor vial: Molinopampa - Pte Huarochiri - Pasacancha<br>– Andaymayo – Pomabamba – Piscobamba - San Luis - Emp. PE-148 (Huan)  | 010-2020-MTC/20.2           | CONSORCIO POMABAMBA  | LUIS BENJAMIN GUTIERREZ ADRIANZAN | 5/12/2019  | SIN DATO | SIN DATO |
| 48 | PVN-10 | PVN | Servicio de gestión y conservación por niveles de servicio del corredor vial Pro<br>Region Puno Paquete 03: PE:34R-PE-35Q Y PE - 35R  | 103-2018-MTC/20.2           | CONSORCIO VIAL SUR PERU  | SIN DATO                          | 28/08/2018 | SIN DATO | SIN DATO |
| 49 | PVN-11 | PVN | Servicio de gestión y conservación por niveles de servicio del corredor vial Emp.<br>PE-3S (Dv. Abancay) – Chuquibambilla – Chalhuahuacho – Santo Tomás – Velille<br>– Yauri – Héctor Tejada – Emp.PE-3S (Ayaviri)  | 124-2021-MTC/20.2           | CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL<br>PERU           | SIN DATO                          | SIN DATO   | SIN DATO | SIN DATO |
| 50 | PVN-12 | PVN | Servicio de gestión y conservación por niveles de servicio del corredor vial Emp.<br>PE-15 (Dv. San Vicente de Cañete) – Dv. Autopista la Quebrada – Lunahuaná –<br>Dv. Yauyos – Ronchas – Chupaca – Huancayo – Dv. Pampas  | 043-2021-MTC/20.2           | CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU | SIN DATO                          | SIN DATO   | SIN DATO | SIN DATO |
| 51 | PVN-13 | PVN | Servicio de gestión y conservación por niveles de servicio del corredor vial Emp.<br>PE-048 - Sondor - Socchabamba - Vado Grande  | 110-2021-MTC/20             | CONSORCIO VIAL SONDOR VADO GRANDE                                  | VICTOR RAUL TINAGEROS LOZA        | 0/01/1900  | SIN DATO | SIN DATO |
| 52 | PVN-14 | PVN | Servicio de Mantenimiento periòdico   | 056-2020-MTC/20.24.14.UZAYA | SIN DATO   | SIN DATO                          | SIN DATO   | SIN DATO | SIN DATO |
| 53 | PVN-15 | PVN | Servicio de Gestión y Conservación por Niveles de Servicio Emp. PE-3SF<br>[Quehuira] – Pte Ichuray – Pte Sayhua – Dv. Ccapacmarca - Dv. Colquemarca -<br>Dv. Huincho  | 056-2020-MTC/20.2           | CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU | SIN DATO                          | SIN DATO   | SIN DATO | SIN DATO |
| 54 | PVN-16 | PVN | Servicio de Reciciado y Recapeo Tramo: Atico — Dv. Quilca (km 709+000 — km<br>852+500)  | 038-2021-MTC/20             | CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU | SIN DATO                          | SIN DATO   | SIN DATO | SIN DATO |
| 55 | PVN-17 | PVN | Servicio de gestión y conservación por niveles de servicio del corredor vial:<br>Sullana - Tumbes - Puente la Paz / Ovalo Zarumilla - Aguas Verdes / Sullana - El<br>Alamor / Sullana - Tambogrande   | 104-2021-MTC/20.2           | CONSORCIO VIAL SULLANA TAMBOGRANDE                                 | CARLOS ENRIQUE BECERRA PALOMINO   | SIN DATO   | SIN DATO | SIN DATO |

| 6  | PVN-18 | PVN | Servicio de gestión y conservación por niveles de servicio del corredor vial. Ilo -<br>Tacna - Palca - Dv. Tripartito - Tripartito - Collpa   | 083-2021-MTC/20                    | CONSORCIO VIAL GRUPO TRIPARTITO  | VICTOR RAUL TINAGEROS LOZA       | 16/08/2021 | SIN DATO         | SIN DATO             |
|----|--------|-----|---|------------------------------------|--|----------------------------------|------------|------------------|----------------------|
| 57 | PVN-19 | PVN | Servicio de gestión y conservación por niveles de servicio del corredor vial: Dv.<br>Humajalso - Desaguadero y Tacna - Tarata - Capazo - Mazocruz   | 109-2021-MTC/20.2                  | CONSORCIO CONSERVACION VIAL MAZOCRUZ   | VICTOR RAUL TINAGEROS LOZA       | SIN DATO   | SIN DATO         | SIN DATO             |
| 58 | PVN-20 | PVN | Servicio de Gestión, Mejoramiento y Conservación Vial por Niveles de Servicio del Corredor Vial: Emp. PE-35 (Concepción)-Comas-Emp. PE-55 (Satipo) / Emp. PE-55 (Pto. Ocopa)-Atalaya / Emp. PE-55 (Dv. Bajo Kimiri)- Buenos Aires-Pto. Prado-Mazarobeni-Camajeni-Poyeni | 169-2019-MTC/20.2                  | CONSORCIO VIAL COMAS   | FERMIN ANTONIO ROSALES SEPULVEDA | 25/11/2019 | SIN DATO         | SIN DATO             |
| 59 | PVN-21 | PVN | Culminacion de Obra del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Rodríguez de<br>Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre-Empalme PE-5N (La Calzada)   | 031-2022-MTC/20.2                  | CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU - 20604269009 | SIN DATO                         | SIN DATO   | SIN DATO         | SIN DATO             |
|    |        | PVN | Corredor Vial: Huánuco-La Unión-Huallanca, Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo<br>Chico) - Nuevas Flores - Llata - Antamina, Tramo I   |                                    | CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP<br>CORPORATION - 20603696574                       | SIN DATO                         | SIN DATO   | SIN DATO         | SIM DATO             |
| 60 | PVN-22 | PVN | Corredor Vial: Huánuco-La Unión-Huallanca, Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo Chico) - Nuevas Flores - Llata - Antamina, Tramo III  | 127-2018-MTC/20                    | CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP<br>CORPORATION - 20603696574                       | SIN DATO                         | SIN DATO   | SIN DATO         | SIN DATO             |
| 61 | PVN-23 | PVN | Saldo de Obra Carretera Lima- Canta- La Viuda- Unish, tramo Canta- Huayllay   | 103-2019-MTC/20                    | CHINA ROAD AND BRIDGE COPORATION SUCURSAL PERU                                   | SIN DATO                         | SIN DATO   | SIN DATO         | SIN DATO             |
| 62 | PVN-24 | PVN | Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay  | 019-2021-MTC/20.2                  | CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL<br>PERU                         | SIN DATO                         | SIN DATO   | SIN DATO         | SIN DATO             |
| 63 | PVN-25 | PVN | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera: Emp. Pe-1n J (Dv.<br>Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n -<br>Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba<br>Fuente de Financiamiento: FONDES - Reconstrucción con Cambios              | 124-2018-MTC/20.2                  | CONSORCIO VIAL PIURA   | SIN DATO                         | SIN DATO   | SIN DATO         | SIN DATO             |
| 64 | PVN-26 | PVN | Rehabilitación y mejoramiento de la Carretera Pallasca- Mollepata- Mollebamba-<br>Santiago de Chuco- Emp. Ruta 10, Tramo Mollepata- Pallasca<br>Fuente de Financiamiento: FONDES - Reconstrucción con Cambios   | 165-2018-MTC/20.2                  | CONSORCIO VIAL PALLASCA  | SIN DATO                         | SIN DATO   | SIN DATO         | SIN DATO             |
| 65 | PVN-27 | PVN | Puente Huallaga (Santa Lucia)   | 006-2020-MTC/20.2                  | CONSORCIO VIAL SELVA   | SIN DATO                         | SIN DATO   | SIN DATO         | SIN DATO             |
| 66 | GR-01  | GR  | EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NINACACA-<br>HUACHON PROVINCIA PASCO-REGION PASCO" CON CUI 2173359  | 0074-2021 GR.PASCO/GGR             | CONSORCIO VIAL NINACACA HUACHON  | SIN DATO                         | SIN DATO   |                  |                      |
| 67 | GR-02  | GR  | CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE TRAMO:RAFAEL ESCARDO-JR<br>VIRU,DISTRITO DE SAN MIGUEL LIMA-LIMA   | NO SE ENCONTRO CONTRATO            | CONSORCIO VIAL COSTA   | SIN DATO                         | SIN DATO   | SIN DATO         | SIN DATO<br>SIN DATO |
| 68 | GR-03  | GR  | CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA-YAULI-PAUCAPAMPA(RUTA HV-112)   | 001-2022/ORA                       | CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL<br>PERU                         | SIN DATO                         | SIN DATO   | SIN DATO         | SIN DATO             |
| 69 | GR-04  | GR  | Contratacion de Ejecución de la Obra: Mejoramiento Carretera CA-103: EM. PE-<br>068 (Santa Cruz de Succhubamba) - Romero Circa - La Laguna - Tongod - Catilluc<br>- Emp. PE - 06 C (El Empaime) - Cajamarca.  | 001-2020-GRC-GGR                   | CONSORCIO CARRETERA CAJAMARCA  | SIN DATO                         | SIN DATO   | SIN DATO         | SIN DATO             |
| 70 | GR-05  | GR  | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. SAN LUIS, TRAMO AV.<br>JAVIER PRADO AV. MÉXICO, AV. DEL AIRE Y AV. AGUSTÍN DE LA ROSA TORO,<br>DISTRITO DE SAN BORIA, SAN LUIS Y LA VICTORIA, LIMA LIMA (OBRA)   | LIC, PUBLICA: 008-MML/OIM-<br>2018 | CONSORCIO CC2  | SIN DATO                         | SIN DATO   | BBVA CONTINENTAL | 0011-0378-0100059327 |
| 71 | GR-06  | GR  | EJECUCI¿N DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA CP OTUZCO CP COMBAYO PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA   | 065-2018-MDLE                      | CONSORCIO LA ENCAÑADA  | SIN DATO                         | SIN DATO   | 0                | o                    |

| 72 | GR-07 | GR | EJECUCION DE SALDO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI, CALLALLI, SIBAYO CAYLLOMA; PROVINCIA DE CAYLLOMA REGION AREQUIPA - II ETAPA, TRAMO 01; KM 0+000 - KM 11 + 000 - KM 12+000 - KM 22+000 - KM 26+000 | 125-2021GRA                             | CONSORCIO VIAL CAYLLOMA   | SIN DATO | SIN DATO | BANCO SCOTIABANK PERU | 009-052-000004263685-22 |
|----|-------|----|---|---|---|----------|----------|-----------------------|-------------------------|
| 73 | GR-08 | GR | Ejecución de la Obra del proyecto: ¿MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA<br>VIAL DE LA PROLONGACIÓN AV. REVOLUCIÓN (PASAMAYITO) TRAMO CA. JULIO<br>CESAR TELLO - AV. MIGUEL   | 106-2021-EMAPE/GCAF                     | CHINA RAILWAY N* 10 ENGINEERING GROUP CO., LTD<br>SUCURSAL DEL PERU | SIN DATO | SIN DATO | BANCO SCOTIABANK PERU | 009-052-000004263685-22 |
| 74 | GR-09 | GR | EJECUCION DE LA OBRA: "MEJ. VIAS DEP. AM-106, TRAMO: EMP. PE-<br>SN(BALZAPATA)  | 048-2020-GR AMAZONAS-GGR                | CONSORCIO VIAL KUELAP   | SIN DATO | SIN DATO | BBVA CONTINENTAL      | 011-586-000100053613-54 |
| 75 | GR-10 | GR | EJECUCION DE LA OBRA: "CONTRATACION DE REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL 15.2 KM DE EMP.PE.10A (AGALLPAMPA)CHINCHAGO-<br>JULCAN"   | 008-2020-GRLL-GRCO                      | CONSORCIO JULCAN  | SIN DATO | SIN DATO | BBVA CONTINENTAL      | 011-130-000100059484-24 |
| 76 | GR-11 | GR | EJECUCION DEL SALDO DE OBRA, CONSTRUCCION DE VIA COSTA VERDE-TRAMO ALLAO  | 054-2021-GR CALLAO                      | CONSORCIO VIAL CALLAO   | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO              | SIN DATO                |
| 77 | GR-12 | GR | MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA VIA EXPRESA DE LA CIUDAD DEL CUSCO: OVALO LOS LIBERTADORES-PUENTE COSTANERA-NODO VERSALLES  | 1400-164-2020-DE-<br>COPESCO/PRODER/GRC | CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU                  | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO              | SIN DATO                |
| 78 | GR-13 | GR | CONTRATACIAN DE EJECUCIAN DE OBRA: RECUPERACIAN DE CAMINO VECINAL<br>EN PIF-576 (EMP. PI-110) - LA ARCANA - SAN JOSA DE CALVAS DEL DISTRITO DE<br>AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA, CON CADIGO ANICO DE<br>INVERSIONES (IRI) N.22450680   | 023-2020/GOB.REG.PIURA-<br>GSRLCC-G     | CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU                  | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO              | SIN DATO                |
| 79 | GR-14 | GR | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PUENTE RAMIRO PRIALE, CRUCE AUTOPISTA RAMIRO PRIALE CON EL RIO HUAYCOLDRO DEL DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA, CUI 2490911   | 000069-2021-INVERMET-OAF                | CONSORCIO AUTOPISTA PRIALE  | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO              | SIN DATO                |
| 80 | GR-15 | GR | CONTRATACIAN DE EJECUCIAN DE OBRA: RECUPERACION DE CAMINO VECINAL<br>EN R70 (EMP.PE-1NT) - SAUSAL DEL QUIROZ, DEL DISTRITO DE AYABACA -<br>PROVINCIA DE AYABACA ¿ PIURA, con codígo unico de inversiones (IRI) №<br>2450825   | 016-2020/GOB.REG.PIURA-<br>GSRLCC-G     | CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU                  | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO              | SIN DATO                |
| 81 | GR-16 | GR | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA CARRETERA A<br>PUEMAPE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA DE PACASMAYO- LA<br>LIBERTAD.   | 01-2019-MPP/SPLL                        | CONSORCIO SP  | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO              | SIN DATO                |
| 82 | GR-17 | GR | Ejecución de la Obra: Construcción de la Carretera Tramo Cerro de Pasco - La<br>Quínua, Distrito Yanacancha, Provincia y Region Pasco   | 0016-2021GRP/OBRAS                      | CONSORCIO VIAL PASCO  | SIN DATO | SIN DATO | BBVA CONTINENTAL      | 0011-0347-0100051610-22 |
| 83 | GR-18 | GR | EJECUCIEN DE OBRA DENOMINADA: "REHABILITACION DE VEA VECINAL-<br>PANALES - DON DIEGO - SAJINOS, DISTRITO DE LANCONES, PROVINCIA DE<br>SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA", CON CODIGO UNICO DE INVERSION Nº<br>12458911  | 028-2019-MDL                            | VIA PANALES   | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO              | SIN DATO                |
| 84 | GR-19 | GR | EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HUARASNANI -<br>LAURICOCHA - 8 DE DICIEMBRE - INDEPENDENCIA, DISTRITO DE SAN MIGUEL<br>DE CAURI - LAURICOCHA - HUANUCO - CODIGO UNICO 2128762   | 002-2020-MDSMC/EJECUCION<br>DE OBRA     | CONSORCIO EJECUTOR LAURICOCHA                                       | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO              | SIN DATO                |
| 85 | GR-20 |    | EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACI¿N DEL CAMINO VECINAL<br>EMPALME RS8 - RIOMOCHE, LOCALIDAD DE LAREDO, MEJORAMIENTO Y<br>REHABILITACION CAMINO VECINAL EMPALME PE - 10A CENTRO POBLADO<br>SANTO DOMINGO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL<br>LAREDO - SAN CARLOS - DISTRITO DE LAREDO  | 07-2018-MDL                             | CONSORCIO LAREDO NORTE  | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO              | SIN DATO                |
| 86 | GR-21 | GR | CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL EN RUTA PI-110 EMP.PE-3N (DIV. ESP¿NDOLA) - EL MOLINO - SAMANGUILLA - ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABACA - POUNICIA DE AYABACA - PIURA, CON CODIgo Unico de inversiones (IRI) N° 2450668  | 038-2019/GOB.REG.PIURA-<br>GSRLCC-G     | CONSORCIO VIAL ESPINDOLA  | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO              | SIN DATO                |
| 87 | GR-22 | GR | CONTRATACI¿N DE EJECUCI¿N DE OBRA: RECUPERACION DE CAMINO VECINAL<br>EN PI-712 (EMP.PI-708) LAGUNAS - ALTO LAGUNAS - LUCUMAL - CRUZ HUACAS<br>NUEVO PROGRESO - TAPUL - EMP.PI-717 (M.JICO) DEL DISTRITO DE LAGUNAS -<br>PROVINCIA DE AYABACA - PIURA, con c¿digo ¿nico de inversiones (IRI)<br>N.2450749  | NO SE ENCONTRO CONTRATO                 | CONSORCIO LAGUNAS   | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO              | SIN DATO                |

| 88 | GR-23 | GR | EJECUCIAN DE OBRA DENOMINADA: "REHABILITACIAN DE VAA VECINAL PUEBLO<br>NUEVO DE ROMEROS - LA MATANZA, DISTRITO DE LANCONES, PROVINCIA DE<br>SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CADIGO ANICO DE INVERSIAN<br>NA 2460233          | 030-2019-MDL            | CONSORCIO PUEBLO NUEVO        | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO |
|----|-------|----|--|-------------------------|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 89 | GR-24 | GR | CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, A NIVEL DE<br>TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA DE LA CARRETERA CHOROS - EMPALME PE -<br>4N PUENTE CHAMAYA, DISTRITO DE CHOROS PROVINCIA DE CUTERVO REGION<br>CAJAMARCA.     | 001-2020/MDCH/GM        | CONSORCIO VIAL AARON          | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO |
| 90 | GR-25 | GR | EJECUCI¿N DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD<br>DEL CASERIO SANTA ROSILLO AL CASERIO SAN CRISTOBAL DE UPAQUIHIJA,<br>DISTRITO DE BUENOS AIRES, PICOTA - SAN MARTIN   | 001-2020-A/MDBA         | CONSORCIO VIAL JP             | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO |
| 91 | GR-26 | GR | EJECUCION DE OBRA DENOMINADA: "REHABILITACION DE VŁA VECINAL-<br>CRUCE LA PEÑA - JERGUITAS, DISTRITO DE LANCONES, PROVINCIA DE SULLANA -<br>DEPARTAMENTO PIURA", CON CODIGO UNICO DE INVERSION Nº 2458916                          | 029-2019-MDL            | CONSORCIO VIAL LA PEÑA        | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO |
| 92 | GR-27 | GR | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA VIA<br>DEPARTAMENTAL AR-107, KM 0+000 HASTA KM 17+859, PAMPACOLCA - DV.<br>TAGRE TIPAN - DISTRITO DE PAMPACOLCA - PROVINCIA DE CASTILLA -<br>DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | NO SE ENCONTRO CONTRATO | CONSORCIO CMC                 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO |
| 93 | GR-28 | GR | EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA<br>CCASAPATA-CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCCASA-PADRE RUMI-PAUCARA"   | 153-2021/ORA            | CONSORCIO HUANCAVELICA CENTRO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO |

#### 7.6 CARTAS FIANZAS DE LOS CONSORCIOS Y EMPRESAS INDIVIDUALES - (ANEXO 06)

|    |        | har San | DETALLE DEL PROYECTO  |                 | CONTRATISTA              |                         |                        |    | CARTA              | FIANZA                  |                        |     |                     |
|----|--------|---------|---|-----------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----|--------------------|-------------------------|------------------------|-----|---------------------|
| N° | CODIGO |         | NOMBRE DEL PROYECTO   | CONTRATO        | CONSORCIO / EMPRESA      | EMPRESA<br>CARTA FIANZA | NUMERO<br>CARTA FIANZA |    | MONTO<br>TA FIANZA | EMPRESA<br>CARTA FIANZA | NUMERO<br>CARTA FIANZA |     | MONTO<br>RTA FIANZA |
| 1  | MTC-01 | мтс     | REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 2 - ICA : OBRA 1 (PUENTE CHAMORRO Y ACCESOS)  | 043-2019-MTC/10 | CONSORCIO BELLA UNION    | ICBC PERU BANK S.A.     | LG289018900057         | s/ | 2,920,550.59       | INSUR S.A               | 219300815              | 5/  | 121,690.0           |
| 2  | MTC-02 | мтс     | REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 2 - PIURA: OBRA 2 (PUENTE SALITRAL Y ACCESOS)   | 044-2019-MTC/10 | CONSORCIO BELLA UNION    | ICBC PERU BANKS.A.      | LG28901B900058         | s/ | 3,775,187.65       | INSUR S.A               | 219300816              | s/  | 157,300.0           |
| 3  | MTC-03 | мтс     | REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH OBRA 1: PUENTE SOLIVIN Y ACCESOS, PUENTE VINCHAMARCA Y ACCESOS, PUENTE TAMBAR Y ACCESOS, PUENTE WINTON Y ACCESOS, PUENTE QUILLHUAY Y ACCESOS Y PUENTE PINKU URAN Y ACCESOS | 059-2019-MTC/10 | CONSORCIO PUENTE ANCASH  | INSUR S.A               | 219301439              | s/ | 4,803,467.54       | SIN DATO                | SIN DATO               | S/  |                     |
| 4  | MTC-04 | мтс     | REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH OBRA 2: PUENTE CHUCPIN Y ACCESOS, PUENTE ARMA Y ACCESOS, PUENTE COLUCTA Y ACCESOS, PUENTE GANRAN Y ACCESOS Y PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS                                     | 60-2019-MTC/10  | CONSORCIO PUENTE ANCASH  | INSUR S.A               | 219301438              | s/ | 2,267,690.88       | SIN DATO                | SIN DATO               | \$/ |                     |
| 5  | MTC-05 | мтс     | REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH<br>OBRA 3: PUENTE CONCHUCOS Y ACCESOS, PUENTE HUATAULIO Y ACCESOS,<br>PUENTE MAYAS Y ACCESOS, PUENTE GUAGUANCU Y ACCESOS, PUENTE ASTERIA Y<br>ACCESOS                      | 61-2019-MTC/10  | CONSORCIO PUENTE ANCASH  | INSUR S.A               | 219301437              | s/ | 2,184,377.01       | SIN DATO                | SIN DATO               | \$/ | -                   |
| 6  | MTC-05 | мтс     | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 – LA LIBERTAD<br>OBRA1: PUENTE CHAGAGANDA Y ACCESOS, PUENTE LA ROCA Y ACCESOS, PUENTE<br>QUINUAL Y ACCESOS, PUENTE PAM PAM Y ACCESOS  | 77-2019-MTC/10  | CONSORCIO NUEVA LIBERTAD | ICBC PERU BANK S.A.     | LG289018900143         | 5/ | 1,640,300.00       | SIN DATO                | SIN DATO               | s/  |                     |

| 7 | MTC-07 | мтс | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 – LA LIBERTAD  OBRA 2: PUENTE EL QUINUAL Y ACCESOS, PUENTE CRUZ PAMPA Y ACCESOS,  PUENTE PASAMBRAY A YCCESOS, PUENTE SHIRAGBALL Y ACCESOS  | 78-2019-MTC/10 | CONSORCIO NUEVA LIBERTAD   | ICBC PERU BANK S.A. | LG28901B900143 | 5/ | 1,589,960.00 | SIN DATO | SIN DATO | 5/ |
|---|--------|-----|--|----------------|----------------------------|---------------------|----------------|----|--------------|----------|----------|----|
|   |        |     | TOTAL PROPERTY OF THE STITUTE OF THE |                |                            |                     |                |    |              |          |          |    |
| 8 | MTC-08 | мтс | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 – LA LIBERTAD OBRA 3: PUENTE LA COUPA Y ACCESOS, PUENTE INFIERNILLO Y ACCESOS, PUENTE RAYAMBAL Y ACCESOS, PUENTE SAUCO Y ACCESOS, PUENTE CARNACHIQUE Y ACCESOS   | 79-2019-MTC/10 | CONSORCIO NUEVA LIBERTAD   | ICBC PERU BANK S.A. | LG289018900145 | s/ | 2,525,490.00 | SIN DATO | SIN DATO | S/ |
| 9 | MTC-09 | мтс | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 5 — HUANCAVELICA-AYACUCHO-<br>AREQUIPA 2<br>(OBRA 1: PUENTE WAÑUDA VADO Y ACCESOS, PUENTE CCELLOHUAYCO Y<br>ACCESOS Y PUENTE QUICHUA Y ACCESOS)  | 75-2019-MTC/10 | CONSORCIO CREC PUENTE 5:   | ICBC PERU BANK S.A. | LG289018900139 | s/ | 3,122,631.00 | SIN DATO | SIN DATO | S/ |
| 0 | MTC-10 | MTC | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE S — HUANCAVELICA-AYACUCHO-<br>AREQUIPA 2<br>(OBRA 2: PUENTE MATADERO Y ACCESOS, PUENTE SAJARHUA Y ACCESOS Y<br>PUENTE BETANCURT Y ACCESOS)   | 76-2019-MTC/10 | CONSORCIO CREC PUENTE S:   | ICBC PERU BANK S.A. | LG289018900140 | s/ | 2,882,822.00 | SIN DATO | SIN DATO | 5/ |
|   | MTC-11 | мтс | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 7 – LAMBAYEQUE - CAJAMARCA<br>(OBRA 1: PUENTE SORRONTO Y ACCESOS, PUENTE LA OTRA BANDA Y ACCESOS)  | 80-2019-MTC/10 | CONSORCIO CREC PUENTE 7    | ICBC PERU BANK S.A. | LG289018900153 | s/ | 2,279,265.00 | SIN DATO | SIN DATO | s/ |
| 2 | MTC-12 | MTC | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 7 — LAMBAYEQUE - CAJAMARCA<br>(OBRA 2: PUENTE PISHGA Y ACCESOS, PUENTE LA ZARANDA Y ACCESOS, PUENTE<br>COLLASIQ Y ACCESOS Y PUENTE MAMAGPAMPA Y ACCESOS)   | 81-2019-MTC/10 | CONSORCIO CREC PUENTE 7    | ICBC PERU BANK S.A. | LG28901B900154 | s/ | 1,479,998.00 | SIN DATO | SIN DATO | S/ |
|   | MTC-13 | MTC | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 8 – HUANCAVELICA 2, ICA 2 Y ANCASH 2<br>(OBRA 1: PUENTE POCCOCRO Y ACCESOS, PUENTE HUALLHUAYOC, Y ACCESOS Y<br>PUENTE TINGO Y ACCESOS)   | 65-2019-MTC/10 | CONSORCIO EJECUTOR DEL SUR | ICBC PERU BANK S.A. | LG289018900123 | s/ | 1,585,700.00 | SIN DATO | SIN DATO | S/ |
|   | MTC-14 |     | REHABIUTACIÓN DE PUENTES PAQUETE 8 – HUANCAVELICA 2, ICA 2 Y ANCASH 2<br>(IOBRA 2: PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS Y PUENTE VIRU VIRU Y ACCESOS)   | 67-2019-MTC/10 | CONSORCIO CREC PUENTE B    | ICBC PERU BANK S.A. | LG28901B900125 | 5/ | 3,999,361.00 | SIN DATO | SIN DATO | 5/ |

| 15 | MTC-15 | мтс | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 8 — HUANCAVELICA 2, ICA 2 Y ANCASH 2 (IOBRA 3: PUENTE CHACHAPOYAS Y ACCESOS, PUENTE BAJO CANAL Y ACCESOS, PUENTE TANGY BAJO Y ACCESOS, PUENTE MUACAMANCHATE Y ACCESOS, PUENTE SANTA CRUZ Y ACCESOS, PUENTE SANTA CRUZ Y ACCESOS, PUENTE SAN ISIDRO Y ACCESOS Y PUENTE TACCA Y ACCESOS)  | 66-2019-MTC/10    | CONSORCIO EJECUTOR DEL SUR  | ICBC PERU BANK S.A.       | LG28901B900122 | 5/ 2,540,905.C   | 00 SIN DATO           | SIN DATO       | s/ |              |
|----|--------|-----|---|-------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------|------------------|-----------------------|----------------|----|--------------|
| 16 | MTC-16 | МТС | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 9 — LA LIBERTAD 2 - LIMA<br>(OBRA 2: PUENTE MELLIZO Y ACCESOS, PUENTE TANA Y ACCESOS, PUENTE<br>QUISHPE Y ACCESOS Y PUENTE SAN LUCAS Y ACCESOS)   | 68-2019-MTC/10    | CONSORCIO PUENTE SAN LUCAS  | ICBC PERU BANK S.A.       | LG289018900127 | 5/ 2,401,094.0   | 00 SIN DATO           | SIN DATO       | s/ |              |
| 17 | MTC-17 | мтс | REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 10 - PIURA 3 - TUMBES<br>OBRA 1: PUENTE CHILUIQUE Y ACCESOS, PUENTE QUEBRADA PILLO Y ACCESOS,<br>PUENTE SICCHEZ II Y ACCESOS Y PUENTE JILLU Y ACCESOS   | 69-2019-MTC/10    | CONSORCIO PUENTES DEL NORTE | ICBC PERU BANK S.A.       | LG289018900178 | 5/ 1,825,350.0   | 00 SIN DATO           | SIN DATO       | 5/ |              |
| 18 | MTC-18 | мтс | REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 10 - PIURA 3 - TUMBES<br>OBRA 2: PUENTE EL HIGUERON Y ACCESOS, PUENTE SONDORILLO Y ACCESOS,<br>PUENTE CHALACO Y ACCESOS   | 70-2019-MTC/10    | CONSORCIO PUENTES DEL NORTE | ICBC PERU BANK S.A.       | LG289018900129 | 5/ 1,831,410.0   | 00 SIN DATO           | SIN DATO       | s/ |              |
| 19 | MTC-19 | мтс | REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 10 - PIURA 3 - TUMBES OBRA 3: PUENTE SAN JUAN DE LA VIRGEN Y ACCESOS, PUENTE UÑA DE GATO Y ACCESOS  | 71-2019-MTC/10    | CONSORCIO PUENTES DEL NORTE | ICBC PERU BANK S.A.       | LG28901B900130 | 5/ 2,482,100.0   | 00 SIN DATO           | SIN DATO       | s/ |              |
| 20 | MTC-20 | мтс | PAQUETE 7: SERVICIO DE CONSERVACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LA INFRÆSTRUCTURA VIAL: PAQUETE 7 EMP. PE-1N (HUAURA) - SAYÁN - CHURIN - OYÓN Y EMP. PE-1N (RÍO SECO) - SAYÁN.   | N* 35-2019-MTC/10 | CONSORCIO COANSA DEL PERU   | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 84145          | 1 5/ 1,809,619.0 | 0 SIN DATO            | SIN DATO       | 5/ |              |
| 21 | MTC-21 | мтс | PAQUETE 04: SERVICIO DE CONSERVACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN Y/O<br>REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL: PAQUETE 4 TRAMO 1: EMP. PE - 3 N<br>(HUACASCHUQUE) — LACABAMBA- DV. CONCHUCOS- PAMPAS- CONSUZO- L.D LA<br>UBERTAD (L'1135 A PAMPA EL CÓNDOR) TRAMO 0+000 A 59+000 (L= 99.00 KM)<br>TRAMO 2: EMP. PE - 3N (DV. ESTACIÓN QUIROZ) — GALGADA- EL COLOQUE-<br>ALLAYMUCHA- EMP. PE-3N (PALLASCA) (L= 52.60 KM). | 037-2019-MTC/10   | CONSORCIO ACM               | ICBC PERU BANK S.A.       | LG289018900052 | 5/ 2,669,920.7   | 0 SIN DATO            | SIN DATO       | s/ |              |
| 22 | MTC-22 | мтс | PAQUETE 3R: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL- PAQUETE 3R - ANCASH' TRAMO: EMPALME PE -16 [DV. OCROS] - TICLIOS - CORPANQUI - CAJAMARQUILLA - TACRA - OCROS - RINCONADA - HUANCHAY - HUAYLILLAS GRANDE (EMPALME PE-16A) (L= 138.15 KM)   | 015-2019-MTC/10   | CONSORCIO VIAL PERU         | ICBC PERU BANK S.A.       | LG28901B900009 | 5/ 207,995.1     | 4 ICBC PERU BANK S.A. | LG289018900008 | s/ | 6,725,176.16 |

| 23 | PVD-01 | PVD | SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL N° 5: EMP. PE-32A (DV. QUEROBAMBA) – DV. SAN SALVADOR DE QUIJE – PAICO – SANTIAGO DE PAUCARXY – ATIHUARA – AUTAMA – SORAS – SAN PEDRO DE LACARY – EMP. PE-308 (SAN PABLO DE CHICHA); EMP. PE-30B (SAN PABLO DE CHICHA); EMP. PE-30B (SAN JUAN DE AYAPAMPA) – TOROHUICHCCAÑA – PUCAHUASI – SAÑAYCA – EMP. PE-30A (DV. CHACAPUENTE), POR NIVELES DE SERVICIO; DISTRITO DE QUEROBAMBA, PROVINCIA DE SUCRE, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO   | N* 254-2020-MTC/21 | CONSORCIO PUCAHUSI                                    | INSUR 5.A           | 220302226        | 5/ 8  | 8,657,919.00 | SIN DATO            | SIN DATO       | 5/ |       |
|----|--------|-----|--|--------------------|---|---------------------|------------------|-------|--------------|---------------------|----------------|----|-------|
| 24 | PVD-02 | PVD | CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRTERA SARAMIRIZA - BORJA, DISTRITO DE MANSERICHE, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO   | N* 048-2021-MTC/21 | CONSORCIO LORETO                                      | ICBC PERU BANK S.A. | LGZL371202100057 | 5/ 6  | 6,443,702.25 | SIN DATO            | SIN DATO       | s/ |       |
| 25 | PVD-03 | PVD | SERVICIO DE GESTION, MEIORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE<br>SERVICIO DE LA CARRETERA EMP. PEIS D (DV. ITE) ITE EMP. PEIS (PTE. CAMIARA)<br>LOCUMBA SAGOLLO, OCONCHAY MIRAVE ILABAYA CHULULUNI DV. ALTO<br>CAMILACA, COTAÑA, VILALACA, YARABAMBA, CALACALA, CHARIPUJIO, CAIRANI,<br>CARAPAMPA, ANCOCALA, HUANUARA, MOLLEBAYA, EMP. TAJOS (CAICO),<br>CANDARAVE, DV. QUIJAHUANI, DV. CURIBAYA, ARICOTA, DV. STIAJARA, TICACO,<br>EMP. PE-38 (TARATA), PROVINCIAS DE JORGE BASADRE, CANDARAVE Y TARATA,<br>DEPARTAMENTO DE TACNA  | N° 033-2020-MTC/21 | CHINA RAILWAY N: 10 ENGINEERING GROUP LIMITED         | INSUR S.A           | 220300246        | s/ 1! | 5,279,380.00 | SIN DATO            | SIN DATO       | s/ |       |
| 26 | PVD-04 | PVD | SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA TRAMO I CARRETERA EMP PEIS DV LOS AQUIJES DE SERVICIO DE LA CARRETERA TRAMO I CARRETERA EMP PEIS DV LOS AQUIJES LOS AQUIJES LA SOLANO LA SOLANO DV COCHARCAS DI COS AQUIJES LOS AQUIJES LOS AQUIJES LA SOLANO LA SOLANO DV COCHARCAS DV COCHARCAS HUAMBO DV LARAMARCA EMP AY113 EMP PEIS RIO GRANDE SANTA ROSA SANTA ROSA HUARACA EMP AY113 EMP PEIS RIO GRANDE SANTA ROSA SANTA ROSA HUARACA DI PACOLLA DI ICA AYACUCHO UBICADO EN LA PROVINCIA DE ICA PALPA HUAYTARA YLUCANAS EN LE DEPARTAMENTO DE ICA HUANCAVELICA Y AYACUCHO (CORREDOR VIAL Nª7 SECTOR I) | N* 235-2020-MTC/21 | CONSORCIO VIAL SIETE UNO                              | BANK OF CHINA PERU  | LG5205020000006  | 5/ 24 | 0,549,141.81 | SIN DATO            | SIN DATO       | 5/ |       |
| 27 | PVD-0S |     | SERVICIO DE GESTIÓN MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA SECTOR I CARRETERA EMP PE 35D DV SALCABAMBA DV SAN JUAN DE PALTARUMI SALCABAMBA NVA ESPERANZA SURCUBAMBA TINTAY PTO SAN ANTONIO EMP HV 101DV SAN MARCOS DE ROCCHAC HUARI UBICADO EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEPARTAMENTO HUANCAVELICA (CORREDOR VIAL N'08 SECTOR I)  | N* 175-2020-MTC/21 | CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERU | ICBC PERU BANK S.A. | LG28901C000114   | S/ 1  | 4,049,413.16 | ICBC PERU BANK S.A. | LG28901C000116 | s/ | 10.00 |
| 28 | PVD-Q6 | PVD | SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL IN "9:NINACACA - DV. HUANCA - CARHUAC - HUACHON -QUIPARACRA - PUAGMARRAY - MALLAN; LA SUIZA - DV. TINGO - CHONTABAMBA - LA FLORIDA - OXPADMAPSIMP, PE-SNA (ABRA) - SANTA CRUZ - VILLA RICA;CARHUANAYO - MANCAN - CAPILLAS - EMP, PA-107(LD, PASCO); SAN RAMÓN - DV. LA AUVERNIA -LOURDES OXABAMBA - LA PROMISORA; YANAC -ANTURQUI - TAMBO - ULCUMAYO - QUILCATACTA - EMP. JU-107 (DV. ANCAN), POR NIVELES DE SERVICIO;DISTRITO DE NINACACA - PROVINCIA DE PASCO DEPARTAMENTO DE PASCO  | N° 255-2020-MTC/21 | CONSORCIO CORREDOR NUEVE                              | BANK OF CHINA PERU  | LG5205020000018  | 5/ 2: | 2,701,195.41 | SIN DATO            | SIN DATO       | 5/ |       |
| 29 | PVD-07 |     | SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA VIAL N'7 TRAMO II CARRETERA EMP HV 118 HUAMBO EMP PE 1S C CHAULISMA SAUCE IC-106 EMP PE 28D DV SINTO EMP PE 28A DV, HUAYACUNDO ARMA UBICADO EN LA PROVINCIA DE HUAYTARA Y CASTROVIRREVIA DE LA ELPRATAMENTO DE HUANCAVELICA  | N° 256-2020-MTC/21 | CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERU | ICBC PERU BANK S.A. | LG28901C000144   | 5/ 1: | 8,292,031.33 | SIN DATO            | SIN DATO       | S/ | -     |

| 30 | PVD-08 | PVD | SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL N° 11.ºEMP, PE-3NC (DV. CHIGUIRIP) - CHIGUIRIP - CONCHAN - DV. LA PALMA - EMP, PE-3N (DV. CHOTA); EMP, PE-3N (CUTERVO) - DV. CONDAY - LIBERTAD DE NARANJITO - SINCHIMACHE - EL CHIRIMOVO - EMP. CA-825 (DV. QUERCOCTILLO); EMP, PE-63N (YANOCUMA) - CUSIGUAN - QUERCOCTILO, EMP. PE-3N (PTE. TECHIN) - EL MOLINO - SILLANGATE - EMP. CA-115 (CRUCE EL CHIRIMOYO), POR NIVELES DE SERVICIO, DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA." | N* 271-2020-MTC/21 | CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU | ICBC PERU BANK S.A.                                  | L628901C000176          | 5/ 17,507,328.61 | SIN DATO | SIN DATO | 5/ - |
|----|--------|-----|---|--------------------|--|--|-------------------------|------------------|----------|----------|------|
| 31 | PVD-09 | PVD | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SHUPLUY - PRIMORPAMPA - BELLAVISTA -<br>ANTA - SAN ISIDRO - PONCOS - KOCHAYOC - CHACLHUAIN - PAMPAMARCA,<br>DEPARTAMENTO DE ANCASH   | N° 258-2020-MTC/21 | CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU | ICBC PERU BANK S.A.                                  | LG28901C000140          | 5/ 5,384,024.23  | SIN DATO | SIN DATO | s/ - |
| 32 | PVD-10 | PVD | SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP. PÉ 1N (BOCAPAN) EMP. TU 105 (TAMARINDO) EMP. PE 1NR (PTE. MAYOR NOVOA) HIGUERÓN RICA PLAYA EMP. TU 107 (TAMARINDO) CAÑAVERAL PAMPAS DE HOSPITAL FRANCOS EMP. PE1N (TUMBES) CABUYAL EL NARANIO EMP. PE1N (TAUMILLA) MATAPALO EL TUTUMO CAFETERÍA CERRO BIANCO EMP. PE 1N (DV. PUERTO PIZARRO) PUERTO PIZARRO, POR NIVELES DE SERVICIO, DISTRITO DE ZORRITOS PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR DEPARTAMENTO DE TUMBES.  | N* 006-2020-MTC/21 | CONSORCIO CCECC Perú   | ICBC PERU BANK S.A.                                  | LG289018900149          | 5/ 10,836,711.62 | SIN DATO | SIN DATO | 5/   |
| 33 | PVD-11 | PVD | SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE<br>SERVICIO DE LA CARRETERA EMP. PE 288 (PISAC) DV. RUINAS CUYO GRANDE<br>CHAHLAMTINI COLQUEPATA EMP. CU-113 (PAUCARTAMBO) EMP. CU 112<br>(PAUCARTAMBO) DV. CHALLABAMBA DV. TRES CRUCES PATRIA PILLCOPATA<br>DV. PUERTO ATALAYA EMP. MD 103 (PUENTE RIO CABBÓN) PUENTE RIO CARBÓN<br>GAMITANA VILLA SALVACIÓN SHINTUYA ITAHUANIA NUEVO EDÉN, POR<br>NIVELES DE SERVICIO, DISTRITO DE PISAC PROVINCIA DE CALCA DEPARTAMENTO<br>DE CUSCOY MADRE DE DIOS.   | N° 007-2020-MTC/21 | CONSORCIO CCECC Perú   | ICBC PERU BANK S.A.                                  | LG289018900152          | 5/ 20,585,823.42 | SIN DATO | SIN DATO | s/ - |
| 34 | PVD-12 | PVD | SERVICIO DE GESTION, MEIORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIal Por Niveles de<br>Servicio del Corredor Vial DOR VIAL N°E - (HUANCAVELICA AYACUCHO):<br>CARRETERA EMP. PE-258 (REPARTICIÓN HUAPA) — CARHUAPATA, CARHUAPATA —<br>PAMPAHUASI; PAMPAHUASI - EMP. PE-28A (LICAPA); EMP. PE-28A (DV. PARAS) —<br>CHICCHIPATA; CHICCHIPATA — ROASSPATA : EMP. PE-28A (DV. PARAS) —<br>CHICCHIPATA; CHICCHIPATA — ROASSPATA : EMP. PE-28A (DV. PARAS) —<br>HUAMANGA EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUANCAVELICA Y AYACUCHO* TRAMO<br>B  | N* 253-2020-MTC/21 | CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU | ICBC PERU BANK S.A.                                  | LG28901C000139          | 5/ 17,104,115.41 | SIN DATO | SIN DATO | s/ · |
| 35 | PVD-13 | PVD | MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL CAMINO VECINAL MO-590: EMP. PE-36A.<br>(SAMEGUA) - EMP. MO-602, DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL<br>NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA   | N* 176-2020-MTC/21 | CONSORCIO VIAL SAMEGUA   | BBVA CONTINENTAL                                     | 0011-0708-9800136233-58 | 5/ -             | SIN DATO | SIN DATO | s/ - |
| 36 | PVD-14 | PVD | MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL DV. SAYWITE - CACHORA,<br>UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CACHORA, PROVINCIA DE ABANCAY,<br>DAPARTAMENTO APURIMAC   | № 149 -2019-MTC/21 | CONSORCIO VIAL APURIMAC  | SIN DATO   | SIN DATO                | s/ -             | SIN DATO | SIN DATO | s/ · |
| 37 | PVD-15 | PVD | CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA; MEJORAMIENTO DEL CAMINO<br>VECINAL SALLIQUE-CHALANMACHE,   | № 155 -2019-MTC/21 | CONSORCIO SACHA  | FINANCOOP - COOPERATIVA DE<br>AHORRO Y CREDITO LTDA. | 003-10-2019/CACF        | 5/ 2,638,513.11  | SIN DATO | SIN DATO | s/ - |
| 38 | PVD-16 | PVD | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN<br>AUCAYACU   | № 175 -2019-MTC/21 | CONSORCIO PUENTE AUCALLAGA   | ICBC PERU BANK S.A.                                  | LG289018900117          | 5/ 8,755,652,65  | SIN DATO | SIN DATO | s/ - |
| 39 | PVN-01 | PVN | Mejoramiento de la Carretera Santa María- Santa Teresa- Puente Hidroeléctrica<br>Machu Picchu Túnel   | 057-2021-MTC/20.2  | CONSORCIO CARRETERA CUSCO  | ICBC PERU BANK S.A.                                  | LG41599C100015          | S/ 16,616,711.20 | SIN DATO | SIN DATO | 5/ - |
| 40 | PVN-02 | PVN | Mejoramiento de la Carretera Santa María- Santa Teresa- Puente Hidroeléctrica<br>Machu Picchu Carretera   | 059-2021-MTC/20.2  | CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU | BANK OF CHINA PERU                                   | LG520502100087          | 5/ 33,389,819.14 | SIN DATO | SIN DATO | s/ - |

| 41 | PVN-03 | PVN | Mejoramiento de la Carretera Oyón-Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv.<br>Chacayan   | 167-2018-MTC/20.2           | CONSORCIO CARRETERO DEL PERU  | ICBC PERU BANK S.A.    | LG28901B800055           | s/ 44,422,970.00 | SIN DATO | SIN DATO | s/ |
|----|--------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------|--------------------------|------------------|----------|----------|----|
| 2  | PVN-04 | PVN | Obra: Mejoramiento y Ampliación del Puente Pichari en el km 15+825 de la vía<br>nacional PE-28C   | 044-2021-MTC/20.2           | CONSORCIO CUSCO PUENTE PICHARI                                      | ICBC PERU BANK S.A.    | LG28901C100020           | s/ 1,721,564.49  | SIN DATO | SIN DATO | 5/ |
|    | PVN-05 | PVN | Contratación del servicio de consultoria general para la Supervisión del servicio de gestión, mejoramiento y conservacion vial de la carrettera: Molinopampa - Pte Huarochiri - Pasacancha – Andaymayo – Pomabamba – Piscobamba - San Luis - Emp. PE-148 (Huarri)   | 026-2021-MTC/20.2           | CONSORCIO CARRETERA MOLINOPAMPA                                     | SIN DATO               | SIN DATO                 | 5/ -             | SIN DATO | SIN DATO | 5/ |
|    | PVN-06 | PVN | Contratación del servicio de consultoria general para la Supervisión del servicio<br>de gestión, mejoramiento y conservación vial de la carretera:Chamaya (Dv.<br>Olmos)-Jaen-San Ignacio-Puente Integración (Frontera con Ecuador) / Sondor -<br>Tabaco-Jas-Dv. San José Del Alto-Tamborapa (Emp. PE-5N) Canchaque-<br>Huancabamba | 103-2021-MTC/20.2           | CONSORCIO BELLAVISTA  | ICBC PERU BANK S.A.    | LGZL371202100066         | 5/ 15,834,752.18 | SIN DATO | SIN DATO | 5/ |
|    | PVN-07 | PVN | Emp. PE-SN (Corral Quemado) — Cumba — Dv. Yamón — Lonya Grande — Campo<br>Redondo — Ocalli — Providencia — Cohechan — Lonya Chico — Emp. AM. 108 (Dv.<br>Luya) y Chachapoyas — Rodriguez De Mendoza — Abra Lajas. Selva Alegre — Soritor<br>— Emp. PE-SN (La Calzada)   | 078-2020-MTC/20.2           | CONSORCIO ABRA LAJAS  | INSUR S.A              | 220302159                | 5/ 19,101,266.00 | SIN DATO | SIN DATO | 5/ |
|    | PVN-08 | PVN | Servicio de gestión y conservación por niveles de servicio del corredor vial<br>Patívica - Conococha - Huaraz - Caraz - Molinopampa y Emp. PE-3N - Chiquian -<br>Aquia - Emp. PE-3N   | 130-2019-MTC/20.2           | CHINA RAILWAY N: 10 ENGINEERING GROUP LIMITED                       | ICBC PERU BANK S.A.    | LG289018900116           | s/ 4,179,413.00  | SIN DATO | SIN DATO | s/ |
|    | PVN-09 | PVN | Contratación del servicio de gestión, mejoramiento y conservación vial por<br>niveles de servicio del corredor vial: Molinopampa - Pte Huarochiri - Pasacancha –<br>Andaymayo – Pomabamba – Piscobamba - San Luis - Emp. PE-148 (Huari)   | 010-2020-MTC/20.2           | CONSORCIO POMABAMBA   | INSUR 5.A              | 220300115                | S/ 19,529,517.00 | SIN DATO | SIN DATO | s/ |
|    | PVN-10 | PVN | Servicio de gestión y conservación por niveles de servicio del corredor vial Pro<br>Region Puno Paquete 03: PE-34R-PE- 3SQ Y PE - 3SR   | 103-2018-MTC/20.2           | CONSORCIO VIAL SUR PERU   | ICBC PERU BANK S.A.    | LG289018800027           | S/ 13,762,916.76 | SIN DATO | SIN DATO | s/ |
|    | PVN-11 | PVN | Servicio de gestión y conservación por niveles de servicio del corredor vial Emp.<br>PE-35 (Dv. Abancay) – Chuquibambilla – Chalhuahuacho – Santo Tomás – Velille –<br>Yauri – Héctor Tejada – Emp.PE-35 (Ayaviri)  | 124-2021-MTC/20.2           | CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERU               | ICBC PERU BANK S.A.    | LG41599C100039           | 5/ 18,058,215.88 | SIN DATO | SIN DATO | S/ |
|    | PVN-12 | PVN | Servicio de gestión y conservación por niveles de servicio del corredor vial Emp.<br>PE-1S (Dv. San Vicente de Cañete) – Dv. Autopista la Quebrada – Lunahuaná – Dv.<br>Yauyos – Ronchas – Chupaca – Huancayo – Dv. Pampas  | 043-2021-MTC/20.2           | CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCCURSAL DEL PERU | ICBC PERU BANK S.A.    | LG28901C100034           | 5/ 6,256,051.12  | SIN DATO | SIN DATO | s/ |
|    | PVN-13 | PVN | Servicio de gestión y conservación por niveles de servicio del corredor vial Emp.<br>PE-048 - Sondor - Socchabamba - Vado Grande  | 110-2021-MTC/20             | CONSORCIO VIAL SONDOR VADO GRANDE                                   | BANK OF CHINA PERU     | LG52050210 <b>0</b> 0126 | 5/ 12,546,634.63 | SIN DATO | SIN DATO | s/ |
|    | PVN-14 | PVN | Servicio de Mantenimiento periòdico   | 056-2020-MTC/20.24.14.UZAYA | SIN DATO  | SIN DATO               | SIN DATO                 | s/ -             | SIN DATO | SIN DATO | s/ |
|    | PVN-15 | PVN | Servicio de Gestión y Conservación por Niveles de Servicio Emp. PE-35F (Quehuira)<br>– Pte Ichuray – Pte Sayhua – Dv. Ccapacmarca - Dv. Colquemarca - Dv. Huincho   | 056-2020-MTC/20.2           | CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU  | ICBC PERU BANK S.A.    | LG28901C000124           | S/ 15,113,183.32 | SIN DATO | SIN DATO | s/ |
|    | PVN-16 | PVN | Servicio de Reciclado y Recapeo Tramo: Atico — Dv. Quilca (km 709+000 — km<br>852+500)  | 038-2021-MTC/20             | CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU  | CITIBANK DEL PERU S.A. | 8621000513               | 5/ 10,005,427.71 | SIN DATO | SIN DATO | s/ |
|    | PVN-17 | PVN | Servicio de gestión y conservación por niveles de servicio del corredor vial:<br>Sullana - Tumbes - Puente la Paz / Ovalo Zarumilla - Aguas Verdes / Sullana - El<br>Alamor / Sullana - Tambogrande   | 104-2021-MTC/20.2           | CONSORCIO VIAL SULLANA TAMBOGRANDE                                  | BANK OF CHINA PERU     | LG5205021000121          | 5/ 10,598,123.62 | SIN DATO | SIN DATO | s/ |
|    | PVN-18 | PVN | Servicio de gestión y conservación por niveles de servicio del corredor vial: llo -<br>Tacna - Palca - Dv. Tripartito - Tripartito - Collpa   | 083-2021-MTC/20             | CONSORCIO VIAL GRUPO TRIPARTITO                                     | BANK OF CHINA PERU     | LG5205021000100          | 5/ 6,574,444.85  | SIN DATO | SIN DATO | s/ |

| 57 | PVN-19 |      | Servicio de gestión y conservación por niveles de servicio del corredor vial: Dv.<br>Humajalso - Desaguadero y Tacna - Tarata - Capazo - Mazocruz   | 109-2021-MTC/20.2                  | CONSORCIO CONSERVACION VIAL MAZOCRUZ   | ICBC PERU BANK S.A.                      | LG28901C100112          | 5/ 11,651,008.10   | SIN DATO            | SIN DATO       | s/ |              |
|----|--------|------|---|------------------------------------|--|--|-------------------------|--------------------|---------------------|----------------|----|--------------|
| 58 | PVN-20 | PVN  | Servicio de Gestión, Mejoramiento y Conservación Vial por Niveles de Servicio del Corredor Vial: Emp. PE-35 (Concepción)-Comas-Emp. PE-55 (Satipo) / Emp. PE-55 (Pto. Ocopa)-Atalaya / Emp. PE-55 (Dv. Bajo Kimiri)- Buenos Aires-Pto. Prado-Mazarobeni-Camajeni-Poyeni   | 169-2019-MTC/20.2                  | CONSORCIO VIAL COMAS   | LA POSITIVA SEGUROS Y<br>REASEGUROS S.A. | 30051228                | 3 5/ 23,501,605.08 | SIN DATO            | SIN DATO       | 5/ |              |
| 59 | PVN-21 | PVN  | Culminacion de Obra del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Rodriguez de<br>Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La<br>Calzada)  | 031-2022-MTC/20.2                  | CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU - 20604269009 | BBV CONTINENTAL                          | 001-0708-9800152344-52  | S/ 4,487,376.39    | SIN DATO            | SIN DATO       | 5/ | (2           |
|    |        | PVN  | Corredor Vial: Huánuco-La Unión-Huallanca, Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo<br>Chico) - Nuevas Flores - Llata - Antamina, Tramo (   |                                    | CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP<br>CORPORATION - 20603696574                       | SIN DATO                                 | SIN DATO                | S/ -               | SIN DATO            | SIN DATO       | 5/ |              |
| 60 | PVN-22 | PVN  | Corredor Vial: Huánuco-La Unión-Huallanca, Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo<br>Chico) - Nuevas Flores - Llata - Antamina, Tramo III   | 127-2018-MTC/20                    | CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP<br>CORPORATION - 20603696574                       | SIN DATO                                 | SIN DATO                | S/ -               | SIN DATO            | SIN DATO       | 5/ |              |
| 61 | PVN-23 | PVN  | Saldo de Obra Carretera Lima- Canta- La Viuda- Unish, tramo Canta- Huayilay   | 103-2019-MTC/20                    | CHINA ROAD AND BRIDGE COPORATION SUCURSAL PERU                                   | SIN DATO                                 | SIN DATO                | 5/                 | SIN DATO            | SIN DATO       | s/ | -            |
| 62 | PVN-24 | PVN  | Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay  | 019-2021-MTC/20.2                  | CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERU                            | SIN DATO                                 | SIN DATO                | s/ -               | SIN DATO            | SIN DATO       | s/ | -            |
| 63 | PVN-25 | PVN  | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera: Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) -<br>Buenos Alres - Salltral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km.<br>71-600 - Huancabamba<br>Fuente de Financiamiento: FONDES - Reconstrucción con Cambios  | 124-2018-MTC/20.2                  | CONSORCIO VIAL PIURA   | BBVA CONTINENTAL                         | 0011-0708-9800119665-52 | 5/ 43,006,282.47   | SIN DATO            | SIN DATO       | 5/ |              |
| 64 | PVN-26 | PVN  | Rehabilitación y mejoramiento de la Carretera Pallasca-Mollepata- Mollebamba-<br>Santiago de Chuco- Emp. Ruta 10, Tramo Mollepata- Pallasca<br>Fuente de Financiamiento: FONDES - Reconstrucción con Cambios  | 165-2018-MTC/20.2                  | CONSORCIO VIAL PALLASCA  | SIN DATO                                 | SIN DATO                | s/ -               | SIN DATO            | SIN DATO       | s/ | -            |
| 65 | PVN-27 | PVN  | Puente Huallaga (Santa Lucia)   | 006-2020-MTC/20.2                  | CONSORCIO VIAL SELVA   | ICBC PERU BANK S.A.                      | LG28901C000001          | 5/ 14,590,525.29   | SIN DATO            | SIN DATO       | s/ | -            |
| 66 | GR-01  |      | EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NINACACA-<br>HUACHON PROVINCIA PASCO-REGION PASCO" CON CUI 2173359  | 0074-2021 GR.PASCO/GGR             | CONSORCIO VIAL NINACACA HUACHON  | ICBC PERU BANK S.A.                      | LG41599C100041          | S/ 8,797,995.62    | SIN DATO            | SIN DATO       | s/ |              |
| 67 | GR-02  |      | CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE TRAMO:RAFAEL ESCARDO-JR VIRU, DISTRITO DE SAN MIGUEL LIMA-LIMA   | NO SE ENCONTRO CONTRATO            | CONSORCIO VIAL COSTA   | SIN DATO                                 | SIN DATO                |                    | SIN DATO            | SIN DATO       | 5/ | 4            |
| 68 | GR-03  | C.D. | CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVEUCA-YAULI-PAUCAPAMPA(RUTA HV-112)  | 001-2022/ORA                       | CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERU                            | ICBC PERU BANK S.A.                      | LG28901C200003          | s/ 16,857,151.60   | SIN DATO            | SIN DATO       | s/ |              |
| 69 | GR-04  | GR   | Contratacion de Ejecución de la Obra: Mejoramiento Carretera CA-103: EM. PE-<br>068 (Santa Cruz de Succhubamba) - Romero Circa - La Laguna - Tongod - Catilluc -<br>Emp. PE - 06 C (El Empalme) - Cajamarca.  | 001-2020-GRC-GGR                   | CONSORCIO CARRETERA CAJAMARCA  | INSUR S.A                                | 220301947               | 5/ 8,876,084.00    | SIN DATO            | SIN DATO       | s/ |              |
| 70 | GR-05  | GR   | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. SAN LUIS, TRAMO AV.<br>JAVIER PRADO AV. MÉXICO, AV. DEL AIRE Y AV. AGUSTÍN DE LA ROSA TORO,<br>DISTRITO DE SAN BORJA, SAN LUIS Y LA VICTORIA, LIMA LIMA (OBRA)   | LIC. PUBLICA: 008-MML/OIM-<br>2018 | CONSORCIO CC2  | ICBC PERU BANK S.A.                      | LG289018900006          | 5/ -               | PICHINCHA           | 1111082693     | s/ | 1,495,008.00 |
| 71 | GR-06  | GR   | EJECUCIAN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE<br>LA CARRETERA CP OTUZCO CP COMBAYO PROVINCIA DE CAJAMARCA -<br>CAJAMARCA   | 065-2018-MDLE                      | CONSORCIO LA ENCAÑADA  | BBV CONTINENTAL                          | 0011-0949-9800095015-58 | 5/ 4,621,986.00    | ICBC PERU BANK S.A. | LG28901B800053 | s/ | 4,440,731.37 |
| 72 | GR-07  | GR   | EJECUCION DE SALDO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA<br>VISCACHANI, CALLALLI, SIBAYO CAYLLOMA; PROVINCIA DE CAYLLOMA REGION<br>AREQUIPA - II ETAPA, TRAMO 01; KM 0+000 - KM 11 + 000 - KM 12+000 - KM<br>22+000 - KM 23+000 - KM 36+920 Y RAMAL 02 KM 0+000 KM 0+360, TRAMO 02:<br>KM 84+000 - KM 98+500 | 125-2021GRA                        | CONSORCIO VIAL CAYLLOMA  | ICBC PERU BANK S.A.                      | LGZL371202100049        | 5/ 18,982,019.44   | SIN DATO            | SIN DATO       | 5/ |              |
| 73 | GR-08  |      | Ejecución de la Obra del proyecto: ¿MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA<br>VIAL DE LA PROLONGACIÓN AV. REVOLUCIÓN (PASAMAYITO) TRAMO CA. JULIO<br>CESAR TELLO - AV. MIGUEL   | 106-2021-EMAPE/GCAF                | CHINA RAILWAY N° 10 ENGINEERING GROUP CO., LTD<br>SUCURSAL DEL PERU              | ICBC PERU BANK S.A.                      | LGZL371202100070        | 5,479,394.52       | SIN DATO            | SIN DATO       | s/ |              |

| 74 | GR-09 | GR | EJECUCION DE LA OBRA:"MEJ. VIAS DEP. AM-106, TRAMO: EMP. PE-<br>SN(BALZAPATA)  | 048-2020-GR AMAZONAS-GGR                | CONSORCIO VIAL KUELAP                              | INSUR S.A                                      | 220301605<br>220301606  | 5/ 8,925,345.70   | BBVA CONTINENTAL | 0011-0708-9800136047-52 | 5/ 13,386,018.55 |
|----|-------|----|--|---|--|--|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| 75 | GR-10 | GR | EJECUCION DE LA OBRA: "CONTRATACION DE REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL 15.2 KM DE EMP,PE.10A (AGALLPAMPA)CHINCHAGO JULCAN"  | 008-2020-GRLL-GRCO                      | CONSORCIO JULCAN                                   | SECREX CESCE                                   | E0060-00-2020           | 5/ 2,202,276.34   | SIN DATO         | SIN DATO                |                  |
| 76 | GR-11 | GR | EJECUCION DEL SALDO DE OBRA, CONSTRUCCION DE VIA COSTA VERDE-TRAMO<br>ALLAO  | 054-2021-GR CALLAO                      | CONSORCIO VIAL CALLAO                              | BBV CONTINENTAL                                | 0011-0409-9800033501-02 | 5/ 4,652,339.00   | BBVA DEL PERU    | 001-0708-9800146107-52  | 5/ 6,978,507.97  |
| 77 | GR-12 | GR | MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA VIA EXPRESA DE LA CIUDAD DEL CUSCO:DVALO<br>LOS LIBERTADORES-PUENTE COSTANERA-NODO VERSALLES   | 1400-164-2020-DE-<br>COPESCO/PRODER/GRC | CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU | SIN DATO                                       | SIN DATO                | s/ -              | SIN DATO         | SIN DATO                | 5/ -             |
| 78 | GR-13 | GR | CONTRATACI¿N DE EJECUCI¿N DE OBRA: RECUPERACI¿N DE CAMINO VECINAL EN PI-676 (EMP. PI-110) - LA ARCANA - SAN JOS¿ DE CALVAS DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA, CON C¿DIGO ¿NICO DE INVERSIONES (RI) N22450680  | 023-2020/GOB.REG.PIURA-<br>GSRLCC-G     | CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU | SIN DATO                                       | SIN DATO                | s/ -              | SIN DATO         | SIN DATO                | s/ -             |
| 79 | GR-14 |    | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PUENTE<br>RAMIRO PRIALE, CRUCE AUTOPISTA RAMIRO PRIALE CON EL RIO HUAYCOLORO<br>DEL DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA, CUI 2490911  | 000069-2021-INVERMET-OAF                | CONSORCIO AUTOPISTA PRIALE                         | SIN DATO                                       | SIN DATO                | s/                | SIN DATO         | SIN DATO                | s/ -             |
| 80 | GR-15 |    | CONTRATACIAN DE EJECUCIAN DE OBRA: RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN<br>R70 (EMP.PE-1NT) - SAUSAL DEL QUIROZ, DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA<br>DE AYABACA 2 PIURA, con codigo unico de inversiones (IRI) Nº 2450825  | 016-2020/GOB.REG.PIURA-<br>GSRLCC-G     | CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU | SIN DATO                                       | SIN DATO                | s/ -              | SIN DATO         | SIN DATO                | s/ -             |
| 81 | GR-16 | GR | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA CARRETERA A PUEMAPE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA DE PACASMAYO- LA UBERTAD.   | 01-2019-MPP/SPLL                        | CONSORCIO SP                                       | SIN DATO                                       | SIN DATO                | s/                | SIN DATO         | SIN DATO                | s/ -             |
| 82 | GR-17 | GR | Ejecución de la Obra: Construcción de la Carretera Tramo Cerro de Pasco - La<br>Quinua, Distrito Yanacancha, Provincia y Region Pasco  | 0016-2021GRP/OBRAS                      | CONSORCIO VIAL PASCO                               | SEGUROS LA POSITIVA                            | 3004163!                | i S/ 3,100,987.89 | SIN DATO         | SIN DATO                | s/ -             |
| 83 | GR-18 | GR | EJECUCIUN DE OBRA DENOMINADA: "REHABILITACION DE VLA VECINAL - PANALES - DON DIEGO - SAJINOS, DISTRITO DE LANCONES, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA", CON CODIGO UNICO DE INVERSION Nº 2458911  | 028-2019-MDL                            | VIA PANALES  | BANCO DE CREDITO DEL PERU                      | 912404                  | 5/ 746,193.42     | SIN DATO         | SIN DATO                | s/ -             |
| 84 | GR-19 | GR | EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HUARASNANI -<br>LAURICOCHA - 8 DE DICIEMBRE - INDEPENDENCIA, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE<br>CAURI - LAURICOCHA - HUANUCO - CODIGO UNICO 2128762  | 002-2020-MDSMC/EJECUCION<br>DE OBRA     | CONSORCIO EJECUTOR LAURICOCHA                      | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y<br>CREDITO HUANCAYO | 001-00045823            | 5/ 567,943.48     | SIN DATO         | SIN DATO                | s/ -             |
| 85 | GR-20 | 1  | EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIEN DEL CAMINO VECINAL EMPALME RS8 - RIOMOCHE, LOCALIDAD DE LAREDO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION CAMINO VECINAL EMPALME PE - 10A CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LAREDO - SAN CARLOS - DISTRITO DE LAREDO | 07-2018-MDL                             | CONSORCIO LAREDO NORTE                             | FOGAPI   | 1220017-2018-FG         | S/ 450,802.31     | SIN DATO         | SIN DATO                | s/ -             |
| 86 | GR-21 | GR | CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL EN RUTA PI-110 EMP.PE-3N (DIV. ESP2NDOLA) - EL MOLINO - SAMANGUILLA - ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA, con codigo unico de inversiones (IRI) N° 2450668            | 038-2019/GOB.REG.PIURA-<br>GSRLCC-G     | CONSORCIO VIAL ESPINDOLA                           | SECREX CESCE                                   | E3438-01-2019           | 5/ 6,630,422.21   | SIN DATO         | SIN DATO                | s/ ·             |
| 87 | GR-22 | GR | CONTRATACIAN DE EJECUCIAN DE OBRA: RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN PI-712 (EMP.PI-708) LAGUNAS - ALTO LAGUNAS - LUCUMAL - CRUZ HUACAS - NUEVO PROGRESO - TAPUL - EMP.PI-717 (MAJICO) DEL DISTRITO DE LAGUNAS - PROVINCIA DE AYABACA- PIURA, con cádigo ánico de inversiones (IRI) N22450749          | NO SE ENCONTRO CONTRATO                 | CONSORCIO LIGURAS                                  | SIN DATO                                       | SIN DATO                | s/ -              | SIN DATO         | SIN DATO                | s/ -             |
| 88 | GR-23 | GR | EJECUCI¿N DE OBRA DENOMINADA: "REHABILITACI¿N DE V¿A VECINAL PUEBLO NUEVO DE ROMEROS - LA MATANZA, DISTRITO DE LANCONES, PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA", CON C¿DIGO ¿NICO DE INVERSI¿N N¿2460233  | 030-2019-MDL                            | CONSORCIO PUEBLO NUEVO                             | BANCO DE CREDITO DEL PERU                      | 912405                  | 5/ 685,253.79     | SIN DATO         | SIN DATO                | s/ .             |
| 89 | GR-24 | GR | CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, A NIVEL DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA DE LA CARRETERA CHOROS - EMPALME PE - 4N PUENTE CHAMAYA, DISTRITO DE CHOROS PROVINCIA DE CUTERVO REGION CAJAMARCA.  | 001-2020/MDCH/GM                        | CONSORCIO VIAL AARON                               | LA POSITIVA SEGUROS Y<br>REASEGUROS S.A.       | 1682727                 | S/ 1,722,494.75   | SIN DATO         | SIN DATO                | s/ -             |

|    |       |    |  |                         |                               |                           | TOTALES                 | 5/ | 681,661,543.99 |                     | TOTALES                          | s/ | 41,103,577.5 |
|----|-------|----|--|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----|----------------|---------------------|----------------------------------|----|--------------|
| 93 | GR-28 | GR | EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA<br>CCASAPATA-CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCCASA-PADRE RUMI-PAUCARA"  | 153-2021/ORA            | CONSORCIO HUANCAVELICA CENTRO | ICBC PERU BANK S.A.       | LG28901C100121          | 5/ | 10,757,000.00  | ICBC PERU BANK S.A. | LG28901C100122<br>LG28901C100123 | S/ | 7,797,135.   |
| 92 | GR-27 | GR | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA VIA<br>DEPARTAMENTAL AR 107, KM 0-000 HASTA KM 17+859, PAMPACOLCA DV.<br>TAGRE TIPAN - DISTRITO DE PAMPACOLCA - PROVINCIA DE CASTILLA -<br>DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | NO SE ENCONTRO CONTRATO | CONSORCIO CMC                 | SIN DATO                  | SIN DATO                | 5/ |                | SIN DATO            | SIN DATO                         | 5/ |              |
| 91 | GR-26 | GR | EJECUCION DE OBRA DENOMINADA: "REHABILITACION DE V¿A VECINAL - CRUCE<br>LA PEÑA - JERGUITAS, DISTRITO DE LANCONES, PROVINCIA DE SULLANA -<br>DEPARTAMENTO PIURA", CON CODIGO UNICO DE INVERSION Nº 2458916                       | 029-2019-MDL            | CONSORCIO VIAL LA PEÑA        | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 912414                  | 5/ | 489,138.86     | SIN DATO            | SIN DATO                         | s/ |              |
| 90 | GR-25 | GR | EJECUCIAN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CASERIO SANTA ROSILLO AL CASERIO SAN CRISTOBAL DE UPAQUIHUA, DISTRITO DE BUENOS AIRES, PICOTA - SAN MARTIN  | 001-2020-A/MDBA         | CONSORCIO VIAL JP             | BBV CONTINENTAL           | 0011-0347-9800190147-23 | s/ | 558,760.31     | SIN DATO            | SIN DATO                         | 5/ |              |

# 7.7 ESTADO Y SITUACIÓN ACTUAL DE LOS CONTRATOS - (ANEXO 07)

#### PROYECTOS CLUB DEL DRAGON

Empresas Chinas que han contratado con el Estado desde el 2018 al 2022

|               |        |  | DETALLE DEL PROYECTO  |                 |                   | <b>35 3 3 3</b>    | 1.00        | ESTA      | DO DEL PROYECTO            | SEGÚN RESPUE           | STA DE L      | A ENTIDAD                          |                            |                  | <b>建筑宝宝</b>   |
|---------------|--------|--|---|-----------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------|----------------------------|------------------------|---------------|------------------------------------|----------------------------|------------------|---|
| - testandenes | CODIGO | 44.  | NOMBRE DEL PROYECTO   | CONTRATO        | ESTADO            | % AVANCE<br>FISICO | ADICIONALES | DEDUCTIVO | MONTO CONTRATO<br>ORIGINAL | MONTO DEL CO<br>VIGENT |               | TOTAL CANCELADO A LA<br>FECHA (S/) | SALDO POR<br>EJECUTAR (S/) | PECHA<br>TERMINO | ESTADO LIQUIDACION                                    |
|               | MTC-01 | мтс  | REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 2 - ICA : OBRA 1 (PUENTE CHAMORRO Y<br>ACCESOS)   | 043-2019-MTC/10 | EN EJECUCIÓN      | 95.19%             |             |           |                            | s/                     | 42,542,282.50 | 47,273,919.10                      |                            | Abr-23           | Pendlente<br>Obra en Ejecucion                        |
|               | MTC-02 | мтс  | REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 2 - PIURA: OBRA 2 (PUENTE SALITRAL Y<br>ACCESOS)  | 044-2019-MTC/10 | CONTRATO RESUELTO | 20.55%             |             | -         |                            | s/                     | 49,925,434.02 | 19,492,599.29                      | 30,432,834.73              | II SEM 2024      | Pendiente<br>Proceso de Arbitraje                     |
|               |        | T  |   |                 | CONTRATO RESUELTO | 97.37%             | -           |           |                            | 5/                     | 3,067,783.04  | 3,436,099.54                       |                            | Por Recepcionar  | Pendiente<br>Proceso de Arbitrale                     |
|               |        |  |   |                 | CONTRATO RESUELTO | 83.19%             | -           | -         |                            | 5/                     | 7,950,377.05  | 7,644,633.87                       | 305,743.18                 | IV SEM 2023      | Pendiente<br>Proceso de Arbitraje                     |
|               |        |  | REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH<br>OBRA 1: PUENTE SOLIVIN Y ACCESOS, PUENTE VINCHAMARCA Y ACCESOS,   |                 | CONTRATO RESUELTO | 88.28%             | -           | -         |                            | s/                     | 12,018,586.53 | 12,336,411.48                      |                            | 1 SEM 2024       | Pendiente Proceso de Arbitraje                        |
|               | M1C-03 | MTC  | PUENTE TAMBAR Y ACCESOS, PUENTE WINTON Y ACCESOS,<br>PUENTE QUILLHUAY Y ACCESOS Y PUENTE PINKU URAN Y ACCESOS   | 059-2019-MTC/10 | CONTRATO RESUELTO | 94.19%             |             |           |                            | s/                     | 13,697,805.00 | 14,352,536.87                      | -                          | IV SEM 2023      | Pendiente<br>Proceso de Arbitraje                     |
|               |        |  |   |                 | CONTRATO RESUELTO | 84.40%             |             | ,         |                            | s/                     | 10,547,612.59 | 10,704,389.96                      |                            | 1 SEM 2024       | Pendiente Proceso de Arbitraje                        |
|               |        | TC-01 MTC REHACC  TC-02 MTC REACC  TC-03 MTC REHACC  TC-03 MTC REHACC  TC-04 MTC OBB PUE  TC-04 MTC OBB PUE  TC-05 MTC OBB PUE  TC-06 MTC OBB PUE  TC-07 MTC OBB REHACC  REHAC |   |                 | CONTRATO RESUELTO | 86.81%             |             | -         |                            | s/                     | 3,586,388.75  | 4,108,316.23                       | 1-2                        | 1 SEM 2024       | Pendiente Proceso de Arbitraje                        |
|               |        |  | REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH  |                 | CONTRATO RESULLTO | 36.49%             |             |           |                            | s/                     | 5,756,993.65  | 2,430,364.35                       | 3,326,629.30               | I SEM 2024       | Pendiente<br>Proceso de Arbitraje                     |
| l             | MTC-04 | МТС  | PUENTE COLLOTA Y ACCESOS, PUENTE GANRAN Y ACCESOS Y   | 60-2019-MTC/10  | CONTRATO RESUELTO | 79.66%             | (4)         | -         |                            | s/                     | 3,242,715.32  | 2,735,342.63                       | 507,372.69                 | 1 SEM 2024       | Pendiente   |
|               |        |  | PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS   |                 | CONTRATO RESUELTO | 29.95%             | -           | /+        |                            | s/                     | 4,461,914.42  | 3,365,790.02                       | 1,096,124.40               | IV SEM 2023      | Proceso de Arbitraje<br>Pendiente                     |
|               |        |  |   |                 | CONTRATO RESUELTO | 15.25%             |             |           |                            | s/                     | 4,932,515.40  | 1,154,252.72                       | 3,778,262.68               | 1 SEM 2024       | Proceso de Arbitraje<br>Pendiente                     |
|               |        |  |   |                 | CONTRATO RESUELTO | 66.64%             | -           |           |                            | 5/                     | 7,105,192.22  | 5,306,095.40                       | 1,799,096.82               | 15EM 2024        | Proceso de Arbitraje<br>Pendiente                     |
|               |        |  |   |                 | CONTRATO RESUELTO | 50.84%             | -           |           |                            | 5/                     | 6,201,901.19  | 4,072,866.67                       | 2,129,034,52               | I SEM 2024       | Proceso de Arbitraje  Pendiente  Proceso de Arbitraje |
|               |        |  | REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH  |                 | CONTRATO RESUELTO | 43.77%             |             |           |                            | S/                     | 5,034,954,69  | 3,485,961.87                       | 1,548,992.82               | 1 SEM 2024       | Pendiente<br>Proceso de Arbitraje                     |
|               | MTC-05 | MTC  | OBRA 3: PUENTE CONCHUCOS Y ACCESOS, PUENTE HUATAULIO Y ACCESOS,<br>PUENTE MAYAS Y ACCESOS, PUENTE GUAGUANCU Y ACCESOS, PUENTE ASTERIA Y<br>ACCESOS                          | 61-2019-MTC/10  | CONTRATO RESUELTO | 56.75%             | -           | -         |                            | S/                     | 4,043,623,10  | 2,654,324.85                       | 1,389,298.25               | 1 SEM 2024       | Pendiente<br>Proceso de Arbitraje                     |
|               |        |  | ACCESOS   |                 | CONTRATO RESUELTO | 77.69%             |             |           |                            | \$/                    | 3,607,473.68  | 3,255,617.40                       | 351,856.28                 | IV SEM 2023      | Pendiente<br>Proceso de Arbitraje                     |
|               |        |  |   |                 | CONTRATO RESUELTO | 71.47%             | -           |           |                            | S/                     | 3,958,757.25  | 3,724,505.65                       | 234,251.60                 | IV SEM 2023      | Pandiente<br>Proceso de Arbitraje                     |
|               | MTC-06 | мтс  | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 — LA UBERTAD<br>OBRAL: PUENTE CHAGAGANDA Y ACCESOS, PUENTE LA ROCA Y ACCESOS, PUENTE<br>QUINUAL Y ACCESOS, PUENTE PAM PAM Y ACCESOS     | 77-2019-MTC/10  | CONTRATO RESULLTO | 0.00%              | -           |           |                            | s/                     | 4,369,459,22  | 566,340.14                         | 3,803,119.08               | II SEM 2024      | Pendiente   |
|               |        |  |   |                 | CONTRATO RESUELTO | 0.00%              |             |           | -                          | S/                     | 7,326,791.82  | 1,096,188.23                       | 6,230,603.59               | II SEM 2024      | Pendiente   |
|               |        |  |   |                 | CONTRATO RESUELTO | 0.00%              | -           |           |                            | S/                     | 4,115,147.51  | 688,294.93                         | 3,426,852.58               | II SEM 2024      | Pendiente   |
|               |        | 1  |   |                 | CONTRATO RESUELTO | 0.00%              | -           |           |                            | 5/                     | 7,215,195,57  | 1,108,793.75                       | 6,106,401.82               | II SEM 2024      | Pendiente   |
|               | MTC-07 | мтс  | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 – LA UBERTAD OBRA 7. PUENTE EL QUINULAL Y ACCESOS, PUENTE CRUZ PAMPA Y ACCESOS, PUENTE PASAMBARA Y ACCESOS, PUENTE SHIRACBALL Y ACCESOS | 78-2019-MTC/10  | CONTRATO RESUELTO | 0.00%              | -           |           |                            | 5./                    | 4,486,132.50  | 851,993.10                         | 3,634,139.40               | II SEM 2024      | Pandiente   |
|               |        |  |   |                 | CONTRATO RESUELTO | 0.00%              | -           |           | -                          | \$/                    | 3,169,576.15  | 617,062.25                         | 2,552,513.90               | II SEM 2024      | Pendiente   |
|               |        |  |   |                 | CONTRATO RESUELTO | 0.00%              | -           |           |                            | \$/                    | 4,251,922.09  | 1,016,686.87                       | 3,235,235.22               | II SEM 2024      | Pendlente   |
| l             |        |  |   |                 | CONTRATO RESUELTO | 0.00%              | -           |           |                            | s/                     | 4,370,940.13  | 947,570.71                         | 3,423,369.42               | II SEM 2024      | Pendiente   |

| II SEM 2024  |                   | Bendiente         | Pendiente       | and | Proceso de Arbitraje | Pracesa de Ar  | Proceso de Arbitraje | Pendiente<br>Proceso de Arbitraje  | Pendiente<br>Proceso de Arbitraje | Pendlente<br>Proceso de Arbitraje | Pendiente<br>Proceso de Arbitraje  | Pendiente<br>Procesa de Arbitraje | Pendiente<br>Procesa de Arbitraje                                | Process de Arbit   | Proceso de Arbit          | Pendiente<br>Proceso de Arbitraje | Pendiente<br>Obra en Ejecucion   | Pendiente<br>Obra en Ejecuci | Pendiente<br>Obra en Ejecucion | Pendiente<br>Procesa de Arbitraje   | Pendiente<br>Proceso de Arbitraje | Procesa de Arbitraje | Pendiente<br>Proceso de Arbitraje | Pendiente<br>Proceso de Arbitraje | Proceso de Arbitraje   | Process de Arb    | Procesa de Arb    | Proceso de Arbitraje | Pendiente<br>Proceso de Arbitraje  | Pendlente<br>Proceso de Arbitraje  | Proceso de Art    | Proceso de Ar     | Powed Park |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|---|----------------------|--|----------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|--|--|-------------------|-------------------|------------|
|  | II SEM 2024       | II SEM 2024       | II SEM 2024     |   | II SEM 2024          | II SEM 2024  | II SEM 2024          | II SEM 2024  | II SEM 2024                       | II SEM 2024                       | II SEM 2024  | II SEM 2024                       | II SEM 2024  | II SEM 2024  | II SEM 2024               | II SEM 2024                       | I SEM 2024   | 1 SEM 2024                   | 1 SEM 2024                     | I SEM 2024  | 1 SEM 2024                        | II SEM 2024          | II SEM 2024                       | II SEM 2024                       | II SEM 2024  | II SEM 2024       | II SEM 2024       | II SEM 2024          | SEM 2024   | 1 SEM 2024   | 1 SEM 2024        | I SEM 2024        |            |
| 4,527,249,66   | 9,500,470,34      | 3 465 054 79      | 1,833,477.84    |   | 7,036,471,50         | 2,267,153.09   | 4,927,193.31         | 5,342,311,47   | 6,129,501,45                      | 12,367,080,58                     | 13,664,583.12  | 15,578,263.89                     | 60'986'66E'S   | 90'868'28'9  | 3,709,075.37              | 3,077,104,36                      | 2,323,034,96   | 2,496,213,89                 | 5,710,297,05                   | 13,790,567.00   | 13,077,188.80                     | 3,726,415,39         | 2,067,151,24                      | 4,028,757,44                      | 2,035,094.50   | 2,586,547.60      | 2,649,101.26      | 3,310,246,20         | 3,459,293,68   | 2,574,871.06   | 10,246,987.40     | 3,698,276.94      |            |
| 753,802.87   | 1,632,233.36      | 835,339,80        | 577,238.45      |   | 9,585,535.21         | 5,032,726.97   | 4,343,645.90         | 2,544,433.04   | 2,677,927.13                      | 5,881,589.12                      | 1,501,567.55   | 2,198,523.97                      | 316,605.70   | 715,748.06   | 382,165.50                | 398,799.63                        | 1,136,485.87   | 622,228.07                   | 3,586,337.97                   | 10,057,137.00   | 10,154,683.84                     | 1,170,353.41         | 1,047,986.08                      | 2,048,599.66                      | 1,031,232.10   | 745,711.47        | 1,305,666.83      | 218,351.99           | 1,142,970,48   | 1,134,840,58   | 5,470,245.81      | 1,954,049.69      |            |
| 5,281,052,53   | 11,132,703.70     | 4 300 394 09      | 2,410,716.29    |   | 16,622,006.71        | 7,299,880.06   | 9,270,839.21         | 7,886,744,51   | 8,807,428.58                      | 18,248,669.70                     | 15,166,250,67  | 17,776,787.86                     | 5,655,991,79   | 7,653,646,12   | 4,091,240.87              | 3,475,903.99                      | 3,459,520.83   | 3,118,441.96                 | 9,296,635.02                   | 23,842,704,00   | 23,231,872,64                     | 4,896,768.80         | 3,115,137.32                      | 6,077,357,10                      | 3,066,326.60   | 3,332,259,07      | 3,954,768,09      | 3,528,600.19         | 4,602,264,16   | 3,709,711.64   | 15,717,233.21     | 5,652,326,63      |            |
| *  | 35                | 7                 | 15              |   | 3                    | /5   | /5                   | ×  | 75                                | /s                                | <i>I</i> s   | 15                                | *  | /5   | 75                        | 15                                | 24   | *                            | 75                             | /5  | ক                                 | স                    | 8                                 | 35                                | /s   | 34                | ×                 | 35                   | अ  | 75   | /5                | /5                |            |
|  |                   |                   |                 |   | ,                    |  |                      | 7.   |                                   |                                   | 6  |                                   |  |  |                           |                                   | ·  |                              |                                | 1   |                                   |                      |                                   |                                   |  |                   |                   |                      |  |  |                   |                   |            |
|  |                   |                   |                 |   |                      |  | 4                    |  |                                   | a                                 | P.   |                                   | *  | ,  |                           | ,                                 | ,  |                              |                                |   |                                   |                      | ,                                 |                                   |  | ,                 |                   |                      |  |  |                   |                   |            |
| %00°0  | 3,000             | 2000              | 0.00%           |   | 8.41%                | 21.54%   | 12.28%               |  |                                   |                                   | ET APROBADO -<br>RESUELTO  | ET APROBADO -<br>RESUELTO         | ET APROBADO -<br>RESUELTO  | ET APROBADO -  | ET APROBADO -<br>RESUELTO | ET APROBADO -<br>RESUELTO         | 9000   | %00:0                        | 42.23%                         | 25.175  | 28.15%                            | 2.88%                | 0.00%                             | 2.14%                             | 0.36%  | 0.15%             | 0.14%             | 0.23%                | 0.04%  | 0.05%  | 877.8             | 0.37%             |            |
| CONTRATO RESUELTO  | CONTRATO RESUELTO | CONTRATO RESUELLO | CONTRATORESIETO |   | CONTRATO RESUELTO    | CONTRATO RESUELTO  | CONTRATO RESUELTO    | CONTRATO RESUELTO  | CONTRATO RESUELTO                 | CONTRATO RESUELTO                 | CONTRATO RESUELTO  | CONTRATO RESUELTO                 | CONTRATO RESUELTO  | CONTRATO RESUELTO  | CONTRATO RESUELTO         | CONTRATO RESUELTO                 | EN EJECUCIÓN   | EN EJECUCIÓN                 | EN EJECUCIÓN                   | CONTRATO RESUELTO   | CONTRATO RESUELTO                 | CONTRATO RESUELTO    | CONTRATO RESUELTO                 | CONTRATO RESUELTO                 | CONTRATO RESUELTO  | CONTRATO RESUELTO | CONTRATO RESUELTO | CONTRATO RESUELTO    | CONTRATO RESUELTO  | CONTRATO RESUELTO  | CONTRATO RESUELTO | CONTRATO RESUELTO |            |
| 79-2019-MTC/10   |                   |                   |                 |   | 75-2019-MTC/10       |  |                      |  | 01/210-5107-97                    |                                   | 80-2019-MTC/10   |                                   |  | 81-2019-MTC/10   |                           |                                   | 01/ 37M 9 14/ 2/ 29  |                              |                                | 67-2019-MTC/10  |                                   |                      |                                   |                                   | 96-2019-MTC/10   |                   |                   |                      |  | 68-2019-MTC/10   |                   |                   |            |
| REI-ABBUTACON DE PUENTS PAQUETS 4 – LA LIBERTAD.  OBRA 3: BUENTE LA COLDAN ACCESOS, PUENTE BUENLEO VACCESOS, PUENTE  PANAMBAL Y ACCESOS, PUENTE SAULCO Y ACCESOS, PUENTE CARBACHIQUE Y  ACCESOS. |                   |                   |                 |   |                      | (UBINA I. PUBNIE WANUIM VAIO Y ACCESOS), PUBNIE CCELLOHUAYCO Y ACCESOS Y PUBNIE QUICHUA Y ACCESOS) |                      | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 5 – HUANCAVELICA-AYACUCHO.<br>ABEQUERA 2 |                                   |                                   | REHABILITACIÓN DE PLENTES PAQUETE 7 – LAMBAYEQUE : CALAMARCA<br>(DBRA 1. PLENTE SORRONTO Y ACCESOS, PUENTE LA OTAL BANDA, Y ACCESOS) |                                   | PENARII TACTÁN PE DI ISATEC BADIETT 7 – I AMBAVENIE – CAAAABETA. | (OBRA 2: PUENTE PISHGA Y ACCESOS, PUENTE LA JARANDA Y ACCESOS, PUENTE COLLASIO, Y ACCESOS Y PUENTE MAMAGPAMMA Y ACCESOS) |                           |                                   | REHABILITACIÓN DE PLENTES PAQUETE 8 -HUANCANELCA, J.CA. 2 Y ANECAS 2<br>IONBA : PUBATT POFFOTOR V AFFEREN SIBILITALIMANOV VAFFEROS Y |                              |                                | REMAILITACIÓN DE PUBRITS PAQUETE 8 — HUANCAVEUCA 2, ICA 2 Y ANCASH 2<br>(OBRA 1: PUBRITE SANTA ROSA Y ACCESOS Y PUBRITE VIBLU VIBLU YACCESOS) |                                   |                      |                                   |                                   | PUENTE I ANNAT BALO Y ACCESOS, PUENTE FUDA AMANCHATE Y ACCESOS.  PUENTE SANTA CRUZ Y ACCESOS, PUENTE SAN ISIDRO Y ACCESOS Y PUENTE | TACCA Y ACCESOS)  |                   |                      | Canada Cara and Cara | INTERMEDIATION OF PURINES PROJUCES 2- LA DIBERTAD 2- LIMA<br>(PURRA Z-PUENTE MELLIZO Y ACCESOS, PUENTE TANAY ACCESOS, PUENTE<br>(QUISHPE Y ACCESOS Y PUENTE SAN LUCAS Y ACCESOS) |                   |                   |            |
| MTC-08 MTC   |                   | -                 |                 |   | MTC-09 MTC           |  |                      | 100  |                                   |                                   | MTC-11 MTC   |                                   |  | MTC-12 MTC   |                           |                                   | MIC-13   |                              | 1                              | MTC-14 MTC  |                                   |                      |                                   | -                                 | MIC-13 MIC   |                   |                   |                      |  | MTC-16 MTC   |                   |                   |            |

| Pendlente<br>Obra en Ejecucion                      | Pendiente<br>Obra en Ejecucion | Pendlente<br>Obra en Ejecucion | Pendiente<br>Obra en Éjecucion  | Pendiente<br>Obra en Fecucion | Pendiente<br>Obra en Ejecucion | Pendlente<br>Obra en Éjecucion   | Pendiente<br>Obra en Ejecucion | En espera de pi  | En espera de proceso arbitral en curto, para riciair  | En espera de proceso arbitral en curso, para iniciar<br>liquideción  | Formation or speciation.  The net Authorization as estima to approbacion or 171533. Then the Majoramiento as estima to approbacion or 171533. The Colon and | Interest representation for the memority of the Actualments of the National Actualments por factores dimentalogicos se ha suspendide la obra, deede el dia 06/03/2023 hasta 15/04/2023. Tiene avance de eleccución fisica de | Correlation as equecidio.  Was special as 1995.23  — Inicio de operación del Majoramiento 24.05.3022  Re en actualistar e Plante del Majoramiento 26.05.3022  Re en actualistar e Plante del Majoramiento por mondro de modificación del 200 alcantarillas, se centura de un recomparamendos e cue, ju in echa de confiniación integrale hasta el tercer trimistica.  Octubre.   | Corrector en ejecucidos.  1. Na processo el 20,682 servicinto 20,63202.  Margonista en los recentos anos 12,011 y la servicinto 20,03202.  Processo en los recentos por 12,012 y la servicinto 12,023 y la ser | Contrator on ejecución.  Na sportabolo el 12 06 22.  Inicio de ejecución de Mégramiento 33 06,202.  Trabajos de acogio de Metantal, Edal en proceso de roboscalos de elemento de obris de arte deresage en 21,5m.  Per parentale a 12,5m.  |
|---|--------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|
| 1 SEM 2024  | I SEM 2024                     | 15EM 2024                      | ISEM 2024   | 1 SEM 2024                    | 15EM 2024                      | 1 SEM 2024   | Dic-23                         | 13/10/20<br>por Resoluc ón de<br>Contrato  | 05/05/2021<br>par Resolución de<br>Contrato   | 21/12/2021<br>par Resoluc. ón de<br>Contrata   | 9202/10/9   | 17/05/2024   | 10/03/2025   | 15/03/2026   | 1/11/2025  |
| 2,640,048,12  | 2,070,302.69                   | 1,620,877.57                   | 2,871,739,59  | 2,751,797,74                  | 8,757,475.89                   | 3,929,084,60   | 5,146,300.24                   | 11,540,523.81  | 15,555,738,73   | 56,129,369,13  | 73,587,051.20   | 35,049,796.85  | 104,491,011.24   | 141,337,628,73   | 96,909,895,38  |
| 2,275,510.88  | 4,298,933,48                   | 1,017,630.33                   | 1,071,163.76  | 1,447,162.02                  | 3,184,695,70                   | 2,388,685.58   | 21,685,382.52                  | 8,409,440,55   | 11,143,448.20   | 20,598,697.47  | 32,282,133,75   | 28,131,674.28  | 46,302,786.96  | 64,151,589,28  | 43,584,236.23  |
| 4,915,559.00  | 6,369,236.17                   | 2,638,507.90                   | 3,942,903.35  | 4,198,959.76                  | 11,942,171.59                  | 6,317,770.18   | 26,831,682,76                  | 19,949,964,36  | 26,699,186,95   | 76,728,066.60  | 56 PRT 164 35   | 63,181,471.13  | 152,783,798,70   | 205,491,438.01   | 19161,464,041  |
| 75  | 75                             | /5                             | ফ   | 74                            | 35                             | 34   | /5                             | 3  | ঈ   | 35   | 8   | *  | 7  | 74   | *  |
|   |                                |                                |   |                               |                                |  |                                |  |   |  | 86,579,184.95   | 64,437,022.47  | 152,799,798.20   | 205,491,416.01   | 140,494,131.61   |
|   |                                |                                |   |                               |                                | ,  | 1                              | 1  | ,   |  |   | 37,932,507.71  |  | i  |  |
|   |                                | ,                              |   |                               |                                |  | 1                              | Adioonal N° 01: en Tramo 4: Rio<br>Seco – Oyon (sector 16, 17 y 18) (5/.<br>1.853,782.06); RD N°333-2020-<br>MTC/10 (07.08.20)   |   | ,  |   | 28,655,130.41  |  |  | ,  |
| 32.86%  | 53,34%                         | 24.05%                         | 25.06%  | 33,18%                        | 16.26%                         | 31,79%   | 69.24%                         | 36.0%  | 46.0%   | % b. 4   | Conservation 41.23%<br>Mejoraniento, 0.0%   | 24.55%   | Conservacion: 59 40%<br>Mejoramiento: 6.0%   | Conservation: 39,15N<br>Mejoramiento: 1,96%  | Conservation: 46,47%<br>Mejoramiento: 2,50%  |
| EN EIECUCIÓN  | EN EJECUCIÓN                   | EN EJECUCIÓN                   | EN EKCUCIÓN   | EN EJECUCIÓN                  | EN EJECUCIÓN                   | EN EJECUCIÓN   | EN EJECUCIÓN                   | CONTRATO RESUELTO<br>13/10/2020  | CONTRATO RESUELO<br>05/05/2021  | CONTRATO RESUELTO<br>05/05/2021  | En ejecución  | Obra con suspension de Plazo   | En ejercación  | To epecución   | En ejecución   |
|   |                                |                                | 70-2019-MTC/10  |                               |                                | 71-2019-MTC/10   |                                | N* 35-2019-MTC/10  | 037.2019.MTC/1.0  | 015-2019-MTC/10  | N* 38430304VT/71  | N* 048-2021-MTC/21   | N* 033-3020-MTC/21.  | N 735-2020-MTC/73  | N* 175-2020-MTC/21   |
| PUENTE SICCHEZ II Y ACCESOS Y PUENTE JIUU Y ACCESOS |                                |                                | REHABUTACON DE PUENTES PAQUETE EI -PUIRA 3. TUMBES ODIAA. 2. PUENTE EI HIGUERDIA VACESCOS, PUENTE SONOBILLO YACESCOS. |                               |                                | REMAILUACION OF PLENTES PAQUETE ID - PUUM 3 - TUMBES<br>CORRA S-PURITE SAN JUAN DE LA YRIGERO Y PACESOS, PUBITE UMA DE GATO Y<br>CORESOS |                                | PAQUETE 7: SENICIO DE CONSERVACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN Y/O SEPOSICIÓN DE LA INFRAGSTRUCTURA VALL: PAQUETE 7: SUP. PE.:IN (HUAUSTA) - SAYÂN - CHUBIN - OYÓN Y EMP. PE -:IN (RÍO SECO) - SAYÁN. | PAQUET DE GENEGO DE CONSERVACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN Y/O PROCESO DE LO MARASTRIACIONE ANA MA LA RECUPERACIÓN Y/O PROCESCO DE LO MARASTRIACIONE ANA MACHO ENDR PE. 314 PROMACAGONALIS — LACARAMAN EL COMODIO MACHO DE PARAMAC CONSIDO. DO LA PRESENTO LEI LES ANAMAS LE COMODIO MACHO DE ASSOCIACIONE PROMACE SEND PE. 31 (TOV. ESTACON CONTROL PERO PE. 310 CANAMACE PERO PE. 31 (TOV. ESTACON CONTROL PERO PERO PERO PERO PERO PERO PERO PERO | PAQUET B. MEGNAMIENTO VELABULACON ELA NASASTRUTURA VAN. CORRACTE R. A.CACATO TANDE DEMANTE NEL SIDO CORDO). TICLICO. CORRACTO. — CANAMOZUILA. TACRA. CERCA: SINCONDA. — HUMCHA! HUMULLA GEMOET (BAPALKE FE-16A) (= 131.5 M.) |   | CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBBA- MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETRA SARAMIENZA - BOBLA, DESTRUTO DE MANVESTICHE, PROVINCIA DE DATEM DEL MARBÁÑOL, DETNATTAMENTO DE LORETO                                    | SEWOOD DE GESTON, MEDIAMENTON, CONSERVACION, DE MYNELS DE<br>SEWOOD DE L'ACARTERA AND PETS DID VITE I TERM PETS (PIT CAMIAN)<br>CICLIARIA, SORGILO, COCINCIAN WIRANE FLABAYA CHUILLIUN DI. ALTO<br>CAMILLOS, COTING, VALIACA, VIBARIAMA CALLERA, DEN TATIBI CACCO,<br>CAMILLOS, COTING, VALIACA, VIBARIAMA, MOLTERAY, BIN'TATIBI CACCO,<br>CAMILLOS, COTING, POLICIANO, DE CORRESA, DEN STANDA, TICACO,<br>FAME PETS I FRANTA, PROPINICIAS DE LORGE BASADEL, CANDANANE Y TARAY,<br>DEPARTAMENTODE TACAN. | STANCO DE ÉSTIDA, NEDIDAMENTO Y CONSTRANCIÓN VAL DON NUMES DE<br>STANCO DE ÉSTIDA, NEDIDAMENTO Y CONSTRANCIÓN DE ACUAL<br>PROCESA LA PROCESA LA PARAMENTA NAMO LA BANCO DE ACUAL<br>PROCESA LA PROCESA LA PARAMENTA DE ACUAL DE LA PARAMENTA DE ACUAL DE LA PARAMENTA DE PARAMENTA DE LA PARAMENTA DE LA PROCESO DE PER PARAMENTA A<br>PACICIA DE LA PARCICIO DE LOS ARTONOS DE ACUAL DE LA PROPENSA DE<br>PARAMENTA DE LA PARAMENTO DE LA HONGONE, DE PER PARAMENTA<br>Y LUCAMAS DE LA BANTAMENTO DE LA HONGONE, DE PER PARAMENTA<br>(CORREDOR VAL NOS SECTION )  | SENVICO DE GESTÓN MEDIDAMIENTO Y COMESTINACIÓN VIAL POR INPELS DE SENVICIO DE CESTÓN MEDIDAMIENTO Y COMESTINACIÓN VIAL POR MAPLES DE SENVICIO DE LA CARRETTRA ACTORI L'OMBETTRA REPOR PER SO D'S ACLADAMBA. MITTAN POTO SAN MATENIA MA CARRAMBAN MA NE PERSANO. SUBICIDAMBAN TITAN POTO SAN ANTONIO DE NE PAT SIDEO SAN MARCOS DE ROCCIAR. HILANE L'ACLOS DE LA REPORTANCIA DE PARTAMENTO PENETAMENTO PENETAMENTO PENETAMENTO PENETAMENTO PENETAMENTO PENETAMENTO. |
|   |                                |                                | MTC.18 MTC  |                               | +                              | MTC-19 MTC   |                                | MTC-20 MTC   | MTC-21 MTC  | MTC-22 MTC   | PVD:01  | PVD-02 PVD   | PVD-d3 PVD   | PVD-04   | PVD-05   |
|   |                                |                                | 18<br>M   |                               |                                | et<br>MTM  |                                | 2  | 22 MTG  | ž  | 23 PVD  | 74   | ž  | ž  | 24   |

| ô  | 39   | *  | 37   | 35  | ×   | *  | #   | 33   | 22   | 8  | 29   | 20   |
|--|--|--|--|---|---|--|---|--|--|--|--|--|
| PVN-02   | D-N-01   | PVD-16   | PVD-15   | PVD-14  | PVD-13  | PVD-12   | PVD-11  | PV-10  | PVD-09   | PVD-08   | PVD-07   | PVD of   |
| P.   | PAN  | 8  | Š  | 3   | 8   | 3  | 3   | No.  | PV   | 8  | PVD  | PV   |
| Mejoramiento de la Carretera Santa María- Santa Teresa-Puente Hidroeléctrica<br>Machu Pucchu Carretera | Mejoramienta de la Carretera Sonta Maria-Santa Teresa-Puente Hidroeletrica<br>Machu Petchu Tünel | CONSTRUCCION DEI PUENTE VEHCULAS SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN<br>AUCHNACU   | CONTRATACIÓN DE LA BECUCIÓN DE LA OBRAC MELORAMIBATO DEL CAMINO<br>VECINAL SALUQUE CHALAMMACHE.  | MANTENIMIENTO PERIODICO DEI CAMINO VECNAL DV. SAYWITE - CACHORA,<br>LIBICADO CH. EL DISTRITO DE SAN FERRO DE CACHORA, PRIDVINCIA DE MANICAV,<br>DAPARTAMENTO APURIMAC | MEJORAMIENTO Y RECUPEDACION DEL CAMINO YECHAL NO-590: EMP. PE-36A,<br>[SAMIGUA]. EMP. MO-627, DETRITO DE SAMIGUA, PROVINCIA DE MARISCA.<br>NECIO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA  | SENNICIO DE CESTIDI, MEDIDAMENTO Y CONSENACION VIA PIE Nevere de<br>Sennicia del Corredo Y una DOST VIA, 11º E, PAUNACACIO, PA CANCIONO CONSENTEA REPORTANTA, COMPANDA CANCIONAL POR<br>PARMANUALIS, PANACALUMIS, ENPRE PESA (ICONA), ENPRE PESA (IOV PANAS) —<br>CHICCIINATA, CHICCIPINATA — ROSCHAYTA, ROSCHAYTA, ENPRE PESA (IOVENICIO Y PANAS) —<br>PARTICINAL INSCLORE EN REPORTICA DE ROMANES, ENVIRONDE PESA (IOVENICIO Y INANO INSCRIPINATA DE PRODUCTO, DE ROMANES, ENVIRONDE PESA (IOVENICIO Y INANO INSCRIPINATA DE PRODUCTO, DE ROMANES, ENVIRONDE PESA (IOVENICIO Y INANO INSCRIPINATA DE PRODUCTO DE ROMANES, ENVIRONDE PESA (IOVENICIO Y INANO INSCRIPINATA DE PRODUCTO DE ROMANES, ENVIRONDE PESA (INSCRIPINATA DE PESA | SENDOD DE GESTION, MEIDAMINITO Y CONSENACION VAL POR MYKLES DE SENDOD DE LA CENTRE ALER PE 25 BESACI DE L'ABUNCA CUTO GAMOIT DE L'ALGERTERA ELLE PE 25 BESACI DE L'ABUNCA CUTO GAMOIT D'AUDANINA DE COLLIZA D'AUDANINA DE COLLIZA DE L'ALGERTERA DE L'ABUNCA ALIVE CUL 113 PAUCARTAMEND DEVE COLLIZA DE L'ALGERTERA DE CARBON PAURE DE CARBON | SERVICIO DE CESTIÓN, MEDINAMIENTO Y CONSERVACIÓN VAM POR MINELS DE<br>SERVICIO DE LA CAMEITERA GEN PE LI NEICCARAJ DAR. TU JOS (TAMASHOD)<br>ELAP EZ ION (PE MANCHA MONCA) HOLDERÍON EXCIPANA DE REP TU DO!<br>(TAMASHOD) CAÑAVIDAN PARANO DEM. PE TA IONACIO SEMP PELIN<br>(TUMBOS) CASTULAL MANCHO DEM. PE TA IONA, METADA DE IL<br>TUTUNAD CASTERÍA CERRO BLANCO BAMP. PE LI NO, PUETO PECASHO)<br>DESCRIPTARRO, POR METADO SERVICIO DESTRO DE CRASTICOS PROVINCIA.<br>DE CONTRALMIRANTE VILLAS DEPARTAMENTO DE TUMBOS. | MUDDAMIENTO DE LA CABETERA SHUPUM-PRIMORRAMPA. BELLANSTA-<br>ANTA. SAN ISDBOPONCOS-IXOCHATOC. CHACHIJARI - PAMPAMAROA,<br>DEPAMTAMENTO DE ANCASH   | SERVICEO DE GESTIÓN, MUDIAMATION Y CONSERVACIÓN Y MA POR NIVELES DE SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MA POR NIVELES DE SERVICIO SECURIDADO NAMA PLE ESPA PER SER DE PORTO DE CONSERVA DE PASA (CONSERVA DE PASA (CONSERV | SERVICIO DE GESTIÓN, MEDISAMBENTO Y CONSERVACIÓN VAL POR NIVELES DE<br>SERVICIO DE LA CARRETERA VARL YOT TRAMOD I CARRETERA SAR PRY 13E<br>HUAMBO DEN PER 15 CANULISMA SAUCE (C. DES BAJO PE 3ED DY SINTO BAJO PE<br>ZEA DY MONYCLANDO ARMA UBICADO SE MA PROMYRICA DE LANTARA Y<br>CASTROVIBERYNA EN EL DEPARTAMENTO DE MANYCANELICA. | ERPYCOD BIL CORRIDON VAIL Y SHINCACA, DIF VLANCA, CARHALE, MACCON CUIDANANA, LA FLORIAC, AUDIANAN, AUALIANI, SALIDA, DO TINGO CONTINANIA, LA FLORIAC, DIPANANE, CHE PÈSA, (PRA), TANTA, CRILL CONTINANIA, LA FLORIAC, DIPANANE, CHE PÈSA, (PRA), CANTA, CRILL ANTIRONI, PARA CERNA, COURSES COMMANNA, LA PROMISSIA, VANC ANTIRONI, PARA CERNA, COURSES COMMANNA, LA PROMISSIA, VANC PARA MARCHE, PARA CERNA, COURSES COMMANNA, LA PROVINCIA DE PASCO DEPARTAMENTO DE PASCO DEPARTAMENTO DE PASCO DEPARTAMENTO DE PASCO |
| 059-2021-MTC/20.2  | 057-2021-MTC/20-2  | Nº 175-2019-MTC/21   | Nº 155 -2019-MTC/21  | Nº 149 -2019-MTC/21   | N° 176-3020-MTC/31  | N° 253-2020-M°C/21   | N° 007-2070 MTC/21  | N* 006-2020-MTC/21   | N* 258-2020-MTC/21   | ₩ 271-2020-₩TC/21  | N, 526-3030-MLC/51   | N° 255-2020-MTC/21   |
| En Ejecución   | En Ejecución   | Obra con suspensión de Plato   | Obra con suspension de Plazo   | Culminado y liquidado   | En ejecución  | En ejecución   | En ejecución  | En ejecución   | Obra con suspension de Piaxo   | En ejecusión   | En ajecución   | En ejecución   |
| 25,14%   | 27.83%   | 75,41%   | 49.50%   | 100%  | 65.40%  | Conservacion: 39.92%<br>Mejoramiento: 0.0%   | Conservation: 50.5%<br>Mejoramiento: 42.0%  | Conservacion: 39.97%<br>Mejoramiento: 100%   | 18.45%   | Conservation: 41.10K<br>Mejoramients: 7.69%  | Conservacion; 41,46%<br>Mejoramiento; 2,86%  | Conservation: 39.92%<br>Mejoramiento: 1,12%  |
| \$/ 17,656,975.81  | 5/ 3,343,394.61  | 2,274,806,57   | 953,580.53   | 459,593.02  | 25,647,804,62   | ·  | ,   |  | - T  | ,  |  |  |
| 5/ 3,234,865.70  | 5/ 106,828.15  |  |  | 276,558.97  | 24,953,201.04   | ı  |   | ,  |  |  |  | 1  |
|  |  | 87,556,526,45  | 26,385,131.05  | 7,242,758.58  | 63,556,105.85   | 171,041,154.08   | 205,858,234.16  | 108,367,16.11  | 53,840,242.21  | 175,073,286.10   | 182,920,313.28   | 127,011,954.03   |
| ĸ  | ĸ  | r  | \$1  | Σ   | ĸ   | ĸ  | \$i   | ب  | s.   | ĸ  | ĸ  | \$   |
| 348,320,301.47 5/  | 169,403,678.35 \$/   | 96,160,756 12  | 29,720,843.31  | 7,425,693.03  | 65,568,876.05   | 171,041,154,08   | 205,858,234.16  | 108,367,116.11   | 53,840,242.21  | 175,073,286.10   | 182,920,313.28   | 127,011,954.03   |
| 25,746,295.34  | 89,095,722.14  | 84,949,300.09  | 23,001,97#31   | 7,425,693,03  | 54,661,652.02   | 44,684,013 25  | 119,245,997.40  | 70,551,963.36  | 22,630,905.16  | 55,194,274 11  | 48,219,351.42  | 30,064,491.14  |
| 5/ 177,963,083.95  | S/ 80,307,956.21   | 11,211,426.03  | 6,719,865.00   | 0.00  | 10,907,224.03   | 126,357,140.83   | 86,613,236.76   | 37,815,153,75  | 31,209,334,05  | 119,879,011.99   | 134,700,961.86   | 96,947,462.89  |
| 2/01/2024  | 31/05/2024   | 30/04/2023   | 30/07/2023   | 30/10/2020  | 30/09/2023  | 1/03/2026  | 16/07/2026  | 2/02/2025  | 30/03/2024   | 7/02/2026  | 1/02/2026  | 1/03/2016  |
| No aplica  | No aplica  | Oha con suspension de Plato Actualmente por l'actores d'imatoragions se ha suspendés la obra, desde el dia 05/03/2023 habita 15/04/2023. Tiene avance de ejecución fisica de 75 41%. | Obra con supportion de Plazo  Actualmente por Factores Crimatologicos tiene acta de supersión de plaza desde el dia 20/12/2022  hasta 1,404/2023 Tiene avance de ejecución ficia accimulados de 49.5/0%. | Manterimiento periodico culminado y culminado.  | Obra or Iguación Tiese un saurce ficio de 65% acumulado, se retina cuminar la obra en Agosto. Se estima culminar a obra en Agosto. Se estima culminar en el mas de agusto. En restación a lus presuntas decidas con prosesdores por parte del concresións para que se puedan pronunciar y dar contratista para que se puedan pronunciar y dar | Corredor en ejecución.  PM aprobado el 20.07.22  Inicido de ejecución els Mejoramiento 27.07.2022  Inicido de ejecución els Mejoramiento 27.07.2022  Per proprientación (en revolución) desde el 01.02.23  por metión de redición de pavimento.  - PC aprobado el 12.08.22   | Corredor en ejecución.  Pul suprobado el 1900. 21  India de ejecución de Mejaramiento 05.05.2021  Mejaramiento en los toramos (I, III, IV, V, V, V) IV  | Corredor en ejecución.  Then Mejoramiento aurobaso el 24.08.21  Thio de ejecución del Megoramiento 31.08.2021  - Mejoramiento an los terranos V. (M. 1) AVII. avanimiento fisico de obras de arte y drevaje (100%), base estabilizada (120%), recubirmiento (100%), y Sebiatución y Seguridada via (100%), y Sebiatución y Seguridada via (100%), y Fign Contenessoro apropada el 27.08.2021  - Andro de ejecución de CE 31.08.2021  | Obra con suspension temporal<br>Actualmente tiene un avance físico de 18.45%, a la<br>espera de la firma de contrato de la supervision para<br>reanudar la ejecución de la obra. Asimismo, esta<br>sometido a la Junta de Resolucion de Disoutas (JRD) | Corredor en ejecución:  Nu aprobación el 23.07.22  Noto de regional en el Arganesiento 28.07.20,2  Noto de regional de armosi 1.1, nu ll. V. V. V. V. V.  pareo force de armosi en el regionaj (1.30,4)  pareo force de armosi en el regionaj (1.30,4)  note establistad (11.48) y reculamiento (5.29)  . P.C. aprobació el 31.08.12.  | Corredor en ejecución.  PM aprobado el 21.056.22  Inicio de ejecución el Mejoramiento 03.08.2022  Inicio de ejecución del Mejoramiento 03.08.2022  Mejoramiento sen los tramos 3II, 3III y 3VI, avance físico de obras de arte y d'emaje (12.65%) y base estabilizade (5.31%).   | Corrector es placation.  - Ma provision à 2001 27  - Inicio de ejecución del Moginamiento 27.07.2022  Mejazamiento en los resmos kill (M. V. VIII y VIII,  Alexamiento en los des de area y devade (0.27%) y  base establizada (1.2.08.22)  - P. aprobato el 12.08.22  |

| No aplica  | En arbitraje   | El cierre económico financiero será posterior al proceso ambitral   | No corresponde l'quidación   | El derre económico franciero se a bosterior al proceso arbitral | El cierre económico financiero será posterior al<br>proceso arbitral   | Nunca Inició el servicio   | No corresponde liquidación   | Na carrespande liquidación  | No corresponde liquidación   | Na carresponde iquidación  | No corresponde liquidación  | El cierre econômico financiero será posterior al<br>proceso arbitral   | En proceso de levantamiento de observaciones al<br>Informe final.                     | No sorresponde liquidación   | No corresponde l'quidación   | No corresponse l'quidación  | No aplica   | No aplica  | No aplica         | No aplica         |
|--|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|--|---|--|--|---|---|--|-------------------|-------------------|
| 18/05/2023   | 15/10/2022   | 4/05/2022   | 2/12/2026  | 25/03/2022  | 28/12/2021   | 4/05/2022  | 4/10/2023  | 9/02/2027   | 14/06/2024   | 11/01/2025   | 4/05/2022   | 1202/11/92   | 11/01/2023  | 11/12/2024   | 21/10/2024   | 14/01/2027  | 20/05/2022  | 22/04/2023   | 8/07/2023         | 4/03/2023         |
| 25,746,295,34  |  | 192,728,051.18  | 146,489,786.43   | 175,074,933,40  | 31,187,584.94  | ,  | 32,830,213,16  | 166,432,315.53  | 43,934,855.97  | 112,687,303.16   | 5,960,655.86  | 151,131,833.17   | 13,253,792.46   | 89,783,721.58  | 47,640,227.14  | 105,637,078.82  |   | 984,649,71   | 106,360,341.38    | 181,626,027,55    |
| 440,594,344.33 5/  | 17,207,986.18  | 7,006,882.86 5/   | 11,857,735.11  | \\$\ \\$032,750.85  | 10,606,526.02 5/   | *  | 112,879,941,06 5/  | 14,149,843.21 5/  | 18,625,655.15 54   | 12,779,043.11  | 28,839,519.34 5/  | 7  | 83,035,413.99 5/  | 16,197,514.58  | 18,104,221,27 %  | /s 11.500,EFB,011   | 26,889,093.58   | 2,815,350.29 5/  | 311,983,455.39 5/ | 106,360,341.38 5/ |
| 466,340,639.67   | 17,580,355.81  | 199,734,934.04 \$/  | 158,347,521.74 5/  | 191,012,654.25 S/   | 41,794,110.96 \$/  | 195,295,162.15   | 145,710,154,22 5/  | 180,582,158.74 5/   | 62,560,511.12 5/   | /5 22946,346.71  | 34,800,175.20   | 151,131,833,17 \$/   | 96,289,206.45 5/  | 105,981,236.16 5/  | 65,744,448.41 5/   | 116,510,080,93 \$/  | \\$ E3153,0PC,2E5   | 3,800,000,00   | 414,076,232,92 5/ | 352,727,182.07 5/ |
| 'n   | 5  | 75  | 8  | ফ   | 78   | /s   | ×  | 15  | 5  | 35   | ß   | ঈ  | /s  | 75   | ফ  | স   | <i>3</i> 7  | ञ  | 15                | 8                 |
| 28,161,779.07  | 458,508.87   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |   |  |   |  |  |   |   |  | 37,443,522.21     | 544,855.57        |
| \$ 06,227,272,00   | /S 833,219.78 5/   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |   |  | ,   |  |  | 9   |   | 00.0   | JA<br>E           | 8,958,093.03      |
| K %45.13   | 100% 54  | %00°0   | 9,000  | RESUELTO  | RESUELTO   | %00°C  | 100,00%  | 9000  | 9,00°a   | %00 o  | 36.00%  | RESUELTO   | 100.00%   | 9000°  | 9400:0   | \$00°0  | 21.36%  | 7.36%  | 53.24%            | 28.95% S/         |
| En Ejecución   | En arbitraje   | En arbitraje  | PGV en elaboración, en ejecución de<br>manterimiento nutinario   | En arbitraje  | Enarbitaje   | Resuelto   | PGV en elaboración, en ejecución de<br>mantenimiento nutinano  | PGV en elaboración, en ejecución de<br>mantenimiento rutinario  | PGV aprobado, ej ejución de mantenimiento<br>períodica y rutinaria | PGV en elaboración, en ejecución de<br>mantenimiento rutinario   | Suspendido desde el 02.09.2022, con Carta N° 0198-2022-MTC/20.14.19.WAEM, por interferencia por mai trabajo en fibra dottica y tuberías de gas natural. | En arbitraje   | Concluido, por liquidar   | PGV en elaboración, en ejecución de<br>mantenimiento rutinario   | PGV en elaboración, en ejecución de<br>mantenimiento rutinario   | PGV en elaboración, en ejecución de<br>mantenimiento rutinario  | Resuelto  | En Ejecución   | En Ejecución      | En Ejecución      |
| 167-2018-MTC/20.2  | 044-2021-MTC/20.2  | 026-2021-MTC/20.2   | 103-2021-MTC/20.2  | 078-2020-MTC/30.2   | 130-2019-MTC/20.2  | 010-2020-MTC/20.2  | 103-2018-MTC/20.2  | 124-2021-MTC/20 2   | D43-2021-MTC/20.2  | 110-2021-MTC/2D  | 056-2020-MTC/20 24,14,UZAYA   | 056-2020-MTC/20.2  | 038-2021-MTC/20   | 104-2021-MTC/20.2  | 083-2021-MTC/20  | 109-2021-MTG/20.2   | 169-2019-MTC/20-2   | 031-2022-MTC/20.2  |                   | 127-2018-MTC/20   |
| Mejoramiento de la Carretera Oyón-Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco-Dv.<br>Chacayan | Obra: Mejoramiento y Ampilación del Puente Pichan en el km 15+825 de la vía<br>nacional PE-28C | Contratclin del servico de constituró general para la Supervisión del servico de<br>gestión mejeraniento y contextución vial de la carretera: Nellinopamena - Pte<br>Funtación in Passarcida - Andaymayo - Pomiziamba - Piscogamba - San Luis -<br>Emp. PE-148 (Huan) | Construction del servicio de consultoria general para la Supervisión del servicio de<br>gestidor, mejorariento y conservación villa de La carrese Canadas y Dio Cimoly.<br>Il servicio flavorio dementa interpración (Forniera can Facador) (Sonder - Elektronie).<br>Dix San lose Del Altro-Tamborapa (Emp. PE-SN) Carchaque Haancalamba. |   | Service de gestidan y conservación por niveles de servico del corredor vali Pativilica - Conocota - Husraz - Ciraz - Molnopamas y Emp. PE-3N - Chiquian - Aquia - Eng. PE-3N | Contrascón del servicio de gestión, mejoramiento y corservación val por niveles<br>N de servicio del corredor vial: Molimosamos - Pie Huarcohin - Pasacancha -<br>Andaymayo - Pomabamba - Pacobamba - San Luss - Emp. PE. 348 [Huan] | Servicio de gestión y conservación por inveles de servicio del corredor val. Pro<br>Region Puno baquere 03: PE 340; PE 350; PE -359; | Servicio de gestión y conservación por niveles de servicio del corredor vial Emo. PE.  35 (Dr. Abancay) - Chuquibambila - Chalhashuacho - Serio Tomás - Veille - Yauri - Mécor Tejada - Emp.PE-35 (Ayaviri) |  | Service de gestión y comervación per nuveles de servicio del corredor vial. Emp. PE-<br>Das Sender -Seculations + Vedo Grande. | Servicio de Mantenimiento per-údico   | Servicio de Gestión y Conservación por Niveles de Servicio Emp. PE 335 (Quehuira)<br>Pee Ichuray – Pte Sayfus – De. Capacmarca - Dv. Colquemarca - Dv. Huincho | Servicio de Residado y Recapeo Tramo: Atico – Dr. Quilca (un 709+000 – un<br>852+500) | Service de gestión y conervación por investe de servicio del corredor vels Sulana -<br>Tentrese - Joenes III Par I Ovalo Zarumíla - Aguas Verdes / Sulana - El Aamor /<br>Sulana - Tembegrande | Servicio de gestión y conservación por niveles de servicio del corredor valt. Illo-<br>Tacos - Palas - Dv. Tripartilo - Trigantilo - Trigantilo - Toja | Servido de gestión y conservación por nivetes de servicio del corredor vial: Dv.<br>Hemapisko - Designaderny Tacna - Tarita - Capaso - Masocrut | Service de Gestido, Majourniento y Conservación Valloo Rinetes de Servicio del<br>Contrade Valle fram, Pr. 53 (Loursackei), Cornas fram, Pr. 55 (Sultano) / Irms. Pr. 55 (Para Corpus) Albaro (Prop. Feb. 55 (Dr. Bajo Erimi) Paueros Alres Pro Prado-<br>Nazarodeni Camignet-Poyerii | Culminacion de Obra del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Rodríguez de<br>No Mendros Empalme PE-SN (La Calzada), Tramo: Seva Abegre - Empalme PE-SN (La Cassada). |                   |                   |
| PVN-03 PVN   | PVN-04 PVN   | PVN-05 PVN  | N/M 6 PVN d6   | PVN-07 PVN  | PVN-08 PVN   | PVN-09 PVN   | PVN-10 PVN   | PVN-11 PVN  | PVN-12 PVN   | PVN-13 PVN   | PVN-14 PVN  | PVN-15 PVN   | PVN-16 PVN  | PVN-17 PVN   | PVN-18 PVN   | PVN-19 PVN  | PVN-20 PVN  | PVN-21 PVN   | PAN               | PVN-22 PVN        |
| 41 P   | 42<br>P  | ž.  | 2<br>r   | 45<br>P   | 94<br>P  | £ E  | £ .  | £ .   | 8  | £  | 22  | ES   | 2   | 8  | 95   | 72<br>A   | £ 50  | 59   | -                 | 9                 |

| 4  | PVN-23 | PVN Saido de Obra Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish, tramo Canta-Huayilay  | 103-2019-MTC/20                         | Suspendida  | 46.77%  | *    | 68,422,327.33 5/  | 58,850,690.09 | 75 | 348,297,294.09 5/ | 268,687,640,74 5/ | 79,609,653,35  | 31/08/2023  | No aplica   |
|----|--------|--|---|---|---------|------|-------------------|---------------|----|-------------------|-------------------|----------------|---|---|
| a. | PVN-24 | PvN Construcción de la Vía de Evitamiento a la Cludad de Abancay   | 019-2021-MTC/20-2                       | Suspendido  | 33.63%  | 734  | 12,348,007.65 5/  | ,             | 75 | 104,046,988.54 5/ | /5 08'956'126'29  | 41,224,992,24  | 28/01/2023  | No aplica   |
| а, | PVN-25 | Rehabitation v rejornamino de Lacretera. Emp. Re-11. [Di. Narradamba]. Buenos Artes - Siltori - Di. Cardhaga - Emp. Re-31. Handalmba, Tramos Km. 71-600 - Handalamba. Fundo - Handalamba. Fundo - Franciamban. Fundo - Fran | 124-2018-MTC/20.2                       | Resueto   | 32.35%  | as a | 185,996,765,86 5/ | 90,063,680,19 | >  | /5 87'016'566'525 | 273,089,240,00 5/ | 243,436,521.39 | 24/11/2022  | No apilca, cuenta con arbitraje en curso  |
| 0. | PVN-26 | Rehabilisation y regeramento de Li Currere y Rulaca. Molteada Molteanto<br>Samtiago de Cusco. Emp. Rua 10, Trano Molteada Peliasca<br>Fourte de Franciamiento FONDES - Peconstrucción con Cambios  | 165-2018-MTC/20.2                       | Resuetto  | 60.21%  | >    | 55,156,660.34 5/  | 24,245,873.49 | 7  | 75 01.191.080,852 | 214,075,340.00 5/ | 62,013,851,30  | 6/06/2022   | No apita, cuerta con arbitraje en curso   |
|    | PVN-27 | PW   Pentra Hudlage (Sanz Lucia)   | 006-2020-MTC/20.2                       | Resuelto  | %o      | 78   |                   |               | я  | 146,000,000.00    |                   |                | Resuetto con RD 1514-<br>2020-MTC/20<br>(15.5ET.2020) por<br>incumplimientos por<br>parte dei contratista | Resuelto con RD 1514-2000-A/TC/20 (15.5ET.2020) por incumplimientos por parte del contratista                                       |
|    | GR-01  | EECUCON OL LA CHAR, "HEDRAMENTO DE LA CARETTERA NINACLCA-<br>GRE HUACHON PROVINCIA PAGO ASGION PAGO" CON QUI 2133359   | 0074-2021 GR.PASCO/IGGR                 |   |         |      |                   |               | ₹  | 87,979,956.18     |                   |                |   |   |
| 1  | GR-02  | CONSTRUCCION DE LA VA COSTA VERDE TIANNO:RAFAEL ESCARDO-IR VIRU, DISTRITO DE SAN MIGUEL UMA-LIMA   | NO SE ENCONTRO CONTRATO                 |   |         |      |                   |               | 15 | 287,398,848.48    |                   |                |   |   |
| ,  | GR-D3  | GRATEATAGON DE LA EECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA-YAULI-PAUCAPAMPA(RUTA HV-112)  | 001-2022/0HA                            | CONTRATO DECLARADO NULO   | 9.808.6 |      |                   |               | 75 | 59:515,172,831    | 16,857,151,59     | 151,714,364,33 | 19/06/2023  | PENDIENTE   |
|    | GR-04  | Contrations de Recucio de la Obra: Majoramieno Carestera CA-133; DA PE-308<br>(Sinda Cura de Succhabamba) Romeno Dicar - La Lagura - Tongod - Caliller. Emp.<br>PE - DE C (El Empline) - Cajamarca.  | 001-2020-GRC-GGR                        |   |         |      |                   |               | 75 | 88,760,837.60     |                   |                |   |   |
| 0  | GR-05  | MEJORAMIENTO DE INFRAÉSTRUCTURA VAL DE LA AV. SAN LUIS, TRAMO AV. JAVIER PADO AV. MÉXICO, AV. DEL ARE Y AV, AGUSTÍN DE LA ROSA TORO, DISTRITO DE SAN BORIA, SAN LUIS Y LA VICTORIA, LIMA. LIMA LOBRAI.   | UC. PUBLICA: 008-MML/01M-<br>2018       |   |         |      |                   |               | 74 | 14,950,080.00     |                   |                |   |   |
| "  | GR-06  | EFECUCIA DE LA DORRA MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA LAMEITERA CP OTUZCO CP COMIBAYO PROVINCIA DE CALAMARICA - LA CAMBACA - LA CA | 065-2018-MOLE                           |   |         |      |                   |               | 74 | 90,627,170,86     |                   |                |   |   |
|    | GR-07  | ECCUCION DE SALDO DE DBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VEGACIONA, CALOURA, ESPONACA, PRODUCACA DE LA CARRETERA APENDA, PRODUCACA DE LA TRAPA, TRAMO DE LA MANODO. CARL 11: 400 - 441 11: 400 - | 125-2021GRA                             | RESOLUCION DE CONTRATO  | 8.19%   | 9    |                   | Q             | ×  | 189,820,194,39    | 15,440,458.69     | 174,379,735,70 | 7/07/2033   | 7/07/2023 EN PROCEDIMIENTO DE INVENTARIADO DE OBRA  |
| 9  | GR-DB  | Elecución de la Obra del proyecto: ¿MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA PROJUNGACION AN. REVOLUCIÓN (PASAMANTO) TRAMO CA. JUUD CESAR TELLO - AV. MÍGUEL  | 106-2021-EMAPE/GCAF                     |   |         |      |                   |               | /5 | 54,793,945.15     |                   |                |   |   |
| U  | GR-09  | GRECLOON DE LA DOBRATMEL VAS DEP ARA 106, TRANO; EMP. PE. SN(BALDWARN)   | D48-7020-GR AMAZONAS-GGR                |   |         |      |                   |               | ফ  | 223,133,642.43    |                   |                |   |   |
|    | GR-10  | EECUCION DE LA DBRA-CONTRATACION DE REHABIUTACIÓN DE CAMINO<br>DEPARTAMENTAL 12.2 KM DE BMP PELDA IAGALLPAMPA/CHINCHAGO-JULGAN*  | DD8-2020-GRIL-GRCO                      |   |         |      |                   |               | /5 | 22,022,763,35     |                   |                |   |   |
| в  | GR-11  | GR ALLAO   | 054-2021-GR CALLAD                      |   |         |      |                   |               | 74 | 116,308,466.02    |                   |                |   |   |
| 9  | GR-12  | MEDINAMIENTO INTEGRAL DE LA VIA SPRESA DE LA CILIDAD DEL CUSCO-DVALO LOS LIBERTADORES PUENTE COSTAMBA-NODO VERSALLES   | 1400-164-2020-DE-<br>COPESCO/PRODER/GRC | EN EJECUCION  | 80 22%  | *    | 1,510,371.55      | 98'028'859    | St | 329,948,109,57    | 157,694,808.95    | 132,375,141.74 | 7/03/2023   |   |
| 6  | GR-13  | CONTRATACIN DE EJECUCIUN DE DBRA: RECLIFERACIUN DE CAMINO VÉCINAL EN PA-578 (EMP PI-110) - LA ARICANA - SAN IOS, DE CALVAS DEI DISTRITO DE AYBACA - PROUPICA DE AYBACA - PRUPA, COM CADIGO CANCO DE INVERSIONES (EM) NAZAGGEO.   | 023-2020/GOB.REG.PIURA-<br>GSRLCC-G     |   |         |      |                   |               | ঠ  | 15,504,104,58     |                   |                |   |   |
| U  | GR-14  | MEIORAMIENTO DE LA TRANSTARBILIDAD VENICULAS Y PEATONAL EN EL PUENTE<br>GR. RAMINIO PRIALE, CRUCE ALTORISTA RAMINO PRIALE CON EL RIO HUAYCOLORO<br>DEL DISTRITTO DE LURIGANCIO - LIMA -LIMA, CIUI ARROSTI.   | 000069-2021-INVERMET-DAF                |   |         |      |                   |               | /5 | 61,971,648.01     |                   |                |   |   |
| Ø  | GR-15  | CONTRATACIA DE EJECUCIA DE OBRA: RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN<br>GR. R7D (EMP.PE-1MT) - SAUSAL DEL QUIROZ, DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA<br>DE AYABACA ¿ PIURA, con codigo unica de invensiones (RR) Nº 2459825.  | 016-2020/GOB REG PIURA-<br>GSRLCC-G     |   |         |      |                   |               | ফ  | 19,320,471.54     |                   |                |   |   |
| ٥  | GR:16  | MEDIBAMHENTO DEL SENVICIO DE TRANSTRABILIDAD EN LA CARRETERA A<br>GRI PLUEMAPE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA DE PACASANATO-LA<br>LIBERTAJO.  | 01-2019-MPP/SPLL                        |   |         |      |                   |               | 75 | 7,791,129.51      |                   |                |   |   |
| O  | GR-17  | Gercuckin de la Obra Construcción de la Curretera Trano Cerro de Pasco - La<br>Quinta, Destro Yanacarcha, Francisca y Ragion Pasco   | 0016-2021GRP/OBRAS                      | CONTRATO RESULTO (125/08/2021) Resolucion R.G. R NR 0531-2022- G.R. PAGCOGGR- EN ABBITALE | 43.67%  | y.   | 3,548,324.91      | 12.251,158    | ज  | 31,009,878.88     | 21,571,612.65     | 9,438,266.23   | 25/08/2022<br>Se Resolvió Contrato<br>Fecha que debió<br>terminar 27/12/2022                              | No se ha ejecutado la Liquidación, el contra de<br>ejecución de obra ha sido resuelto, ya se ha<br>realizado el taldo de Expediente |

|   | 1          | -             |                |               |    |              |              |        |                                  |  |   |    |        |
|---|------------|---------------|----------------|---------------|----|--------------|--------------|--------|----------------------------------|--|---|----|--------|
| PENDIENTE   | EZ0Z/90/6Z | 95.025,456,57 | #1.#01,518,111 | P/:PSE'TS/SBT | /s | -            |              | %8Z'SE | OBRA SUSPENDIDA DESDE 13/12/2022 | A80\1505-E21                               | EIECUCION DE LA OBRA-"MEJORANIENTO DE LA CARRETERA PUCARARPA<br>ELECUCION DE LA OBRA-"THOURENCEASA PADRE RUMI-PAUCARA"  |    | 85-81  |
|   |            |               |                | 55,517,788,11 | /s |              |              |        |                                  | OTARTMO CONTRATO                           | MEJORANITO DE ERANCIO DE ERANSTRADOR DE VELCIOLED E EN LA VA<br>TAGESTIRAN - DISTRITO DE PANIPACOLCA - PROVINCIA DE CASTILLA -<br>TAGESTIRAN DE PROGUERA.   |    | £2-¥   |
| LIQUIDACION<br>BEOT ATA *N AR<br>ISTOT OTHOM<br>62.856,686,A  | 0202/60/21 | 4             | 29 007,888,A   | 82,885,168,5  | /5 | S6'18b'S6Z   | 10.595,295   | SCOOL  | CONCINION                        | 10W-610Z-6Z0                               | EJECUCION DE OBRA DENOMINADA. "NEHABILITACION DE VEA YECHNAL - CRUCE<br>LA PERA - JERIGUITAS, DISTRITO DE LANCONES, PROVINCIA DE SULLANA-<br>DEPARTAMENTO PIUTR-", CON CODIGO UNICO DE INVERSION NY 2458916   | CH | 97-1   |
|   |            |               |                | #1'E09'485'5  | /s |              |              |        |                                  | A80M/A-0505-100                            | EJECUCIVA DE LA DBRA: INEIORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL<br>ENCESEIO SANTA ROSILLO AL CASERIO SAN CRISTOBAL DE UPAQUIHUA, DISTRITO<br>DE BUENOS AIRES, PICOTA - SAN MARTIN   |    | 52-1   |
|   |            |               |                | 94.546,455,75 | /s |              |              |        |                                  | W9/HDGH/0Z0Z-100                           | COMMANDON PARA LA ESCUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, A MIVEL DE CATERAO REGION LIVAMENTE CHOROS - EMPANAE PER CAMANDAS.  **CAMANAS CON SUBERICIAL BICARA DE LA CARRETERA CHOROS - EMPANAE PE-  **CAMANAS CA.**  **    |    | \$7.5¢ |
| NOIDAGIUDU<br>ESOS-ESO ®N AR<br>IstoT atnoM<br>81.858.968,8   | οτοτ/ττ/οτ | -             | 80 559'919'9   | 18.762,528,8  | /s | OE.521,055,A | OE:690°059°0 | MOOT   | соистпіву                        | 10W 5102-050                               | K SPROSSE<br>ANTYMY - DEAVELWHENLO DE BINNY, "COM C'ONCO, "ANCO DE INAEHRIN<br>MAEAG DE MONEMOR: "TO WALWASY" DIZIJILO DE PAYCOMEZ" BAGAINGOV DE<br>ETECTICIÁN DE OBRAY DENOMINOPO", MEHABILIZOTÍN DE ÁTY ACCINYT BAEBRO  | 89 | £Z-1   |
|   |            |               |                | 85'LLL'ZbL'5Z | /5 |              |              |        |                                  | NO SE ENCONTRO CONTRATO                    | AMERICA DE VAYEVÇI- LIÇTAV GOU CEÇIĞE CIXIGO DE IMPALEDARE (III) AFSYZOZIG<br>AMERICAD BAGGESCO - IMANTI- ENIVE IM-323 (MOTICO) DES ED EZILI DE ENIONYO-<br>AMERICAN DE AMERICAN CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR PROPERTY<br>CONTRALIVORA DE EDECOCIPA DE GRAVE-SECCINSENCION DE CYMINO ACEINTE EN   | 89 | 77-1   |
|   |            |               |                | 20.554,40£,88 | /5 |              |              |        |                                  | -APURA REG PIURA-<br>6-2019/608 REG PIURA- | NA 54269E8  NA 54269E9  NA 542    | 89 | 12:1   |
|   |            |               |                | 40.ES0,802,4  | /5 |              |              |        |                                  | 10W-810Z-20                                | ZWA CYSICZE - DIZIALIO DE LYBEDO<br>DOMINICO Y PICOS DEVINIDAD DE LA CONTRA CONTRA DE LA CONTRA LA CONTRA LA CONTRA DE LA CONTRA CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA D | GR | 0Z-8   |
|   |            |               |                | 58.4E4.978.2  | /5 |              |              |        |                                  | DE ÓBRA<br>002-2020-MDSMC/EJECUCION        | EECUCION DE LA OBRA, MEIORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HUARAGNAM: -<br>ILANBICOCHA - BOE DICIEMBRE : INDEPENDENCIA, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE<br>CAURI : LAURICOCHA - HUANUCO - CODIGO UNICO 2128762  |    | 61-6   |
| AGAGIUDIS<br>88-505-884-89<br>0505-884-89<br>0505-65-9<br>050-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9<br>05-05-9 | 0202/01/22 | -             | 42,460,E8E,7   | 51.456,134.7  | /5 | \$2,580,4%   | 15'506'088   | %00E   | CONCINIDA                        | 10W-610Z-820                               | EECUCLE NE DEAM RECONNINENT. "SERNAILTEND DE EINVERSION N° 50N UNICO DE INVERSION N° 50N UNICO SELINVERSION N° 50N UNICO S    | 89 | B1-8   |

# **CUADRO RESUMEN DE LOS 93 PROYECTOS INVESTIGADOS - ANEXO 08**

| CONTRATOS | N° | TOMOS |        |         |          |         | FOLIC  | os      |          |           |         |       |
|-----------|----|-------|--------|---------|----------|---------|--------|---------|----------|-----------|---------|-------|
|           |    |       | TOMO I | TOMO II | томо ІІІ | TOMO IV | томо у | TOMO VI | TOMO VII | TOMO VIII | томо іх | TOTAL |
| мтс       | 22 | 6     | 417    | 531     | 619      | 421     | 814    | 422     |          |           |         | 3224  |
| PVN       | 27 | 9     | 184    | 159     | 521      | 618     | 412    | 134     | 144      | 402       | 212     | 2786  |
| PVD       | 16 | 7     | 470    | 595     | 271      | 342     | 283    | 266     | 343      |           |         | 2570  |
| GR        | 28 | 7     | 267    | 62      | 69       | 38      | 34     | 38      | 38       |           |         | 546   |

9126

## ANEXO 09 - DEUDA TOTAL DE EMPRESAS CHINAS A SUBCONTRATISTAS PERUANOS

|    |        | rice) | DETALLE DEL PROYECTO   |                    |                   | CONTRATISTA             | ESTADO DEL I      | PROYECTO SEGUN RESPUESTA DE<br>LA ENTIDAD   | DEUDA             |
|----|--------|-------|--|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---|-------------------|
| N° | CODIGO |       | NOMBRE DEL PROYECTO  | CONTRATO           | MONTO CONTRATO    | CONSORCIO / EMPRESA     | ESTADO            | ESTADO LIQUIDACION  | CON CONTRATISTAS  |
| 1  | MTC-04 | мтс   | REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH OBRA 2: PUENTE CHUCPIN Y ACCESOS, PUENTE ARMA Y ACCESOS, PUENTE COLLOTA Y ACCESOS, PUENTE GANRAN Y ACCESOS Y PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS  | 60-2019-MTC/10     | 5/ 22,676,808.78  | CONSORCIO PUENTE ANCASH | CONTRATO RESUELTO | Pendiente<br>Proceso de Arbitraje   | 5/ 1,327,544.35   |
| 2  | MTC-14 | мтс   | REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 8 — HUANCAVELICA 2, ICA 2 Y ANCASH 2<br>(OBRA 2: PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS Y PUENTE VIRU VIRU Y ACCESOS)   | 67-2019-MTC/10     | \$/ 39,993,575,93 | CONSORCIO CREC PUENTE 8 | CONTRATO RESUELTO | Pendiente<br>Proceso de Arbitraje   | 5/ 215,948,494.85 |
| 3  | PVD-01 | PVD   | SERVICIO DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL N° 5: EMP. PE-32A (DV. QUEROBAMBA) – DV. SAN SALVADOR DE QUIE – PAICO – SANTIAGO DE PALCARAY – ATIHUARA – AUTAMA – SORAS – SAM PEDRO DE LACACY – EMP. PE-30B (SAN PABLO DE CHICHA); EMP. PE-30B (SAN JUAN DE AYAPAMPA) – TOROHUICHCCAÑA – PUCAHUASI – SAÑAYCA – EMP. PE-30A (DV. CHACAPUENTE), POR NIVELES DE SERVICIO, DISTRITO DE QUEROBAMBA, PROVINCIA DE SUCRE, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | N° 254-2020-MTC/21 | 5/ 86,579,184.95  | CONSORCIO PUCAHUSI      | En ejecución      | Corredor en ejecución.  - Plan de Mejoramiento se estima su aprobación el 21.03.23.  - Plan de Mejoramiento se estima su aprobación el 21.03.23.  - DlA aprobado el 16.09.22 con R.D. N*771-2022-MTC/16 - PC se estima su aprobación 22.04.23.  - DlA aprobado el 16.09.22 con R.D. N*771-2022-MTC/16 Existe una presunta denuncia de subcontratación contra el contratista por deudas empresariales las cuales se llevan en el ambito privado.  Provias Descentralizado de acuerdo a la normativa de la Ley de contrataciónnes trasiado de oficio la denuncia de subcontratación para que el Tribunal de Contratacions de Estado (OSCE) se pronuncie y pueda resolverio dentro su competencia. | 5/ 2,462,306.04   |
| 4  | PVD-13 | PVD   | MEIORAMIENTO Y RECUPERACION DEL CAMINO VECINAL MO-590: EMP. PE-36A. (SAMEGUA) - EMP. MO-602, DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA  | N* 176-2020-MTC/21 | 5/ 63,556,105.85  | CONSORCIO VIAL SAMEGUA  | En ejecución      | Obra en Ejecucion Tiene un avance físico de 65% acumulado , se estima culminar la obra en Agosto. Se estima culminar en el mes de agosto. En relación a las presuntas deudas con proveedores por parte del contratista, la entidad ha trasladaddo al supervisor y contratista para que se puedan pronunciar y dar solución. Recientemente por comunicacion por parte el contratista ellos han indicado que no tienen deuda alguna con proveedores.  | 5/ 22,519,258.11  |
| 5  | PVN-07 | PVN   | Emp. PE-5N (Corral Quemado) – Cumba – Dv. Yamón – Lonya Grande – Campo<br>Redondo – Ocalli – Providencia – Cohechan – Lonya Chico – Emp. AM-108 (Dv.<br>Luya) y Chachapoyas – Rodríguez De Mendoza – Abra Lajas. Selva Alegre – Soritor<br>– Emp. PE-5N (La Calzada)   | 078-2020-MTC/20.2  | 5/ 191,012,654.25 | CONSORCIO ABRA LAIAS    | En arbitraje      | El cierre económico financiero será posterior al proceso arbitral   | 5/ 823,340.05     |

| DEUDA TOTAL S/ | 243,080,943,44 |
|----------------|----------------|
|                |                |

## (ANEXO 10)

### **DECRETO DE URGENCIA Nro. 000-2023**

DECRETO LEGISLATIVO QUE CONSTITUYE EL FONDO FIDUCIARIO A CARGO DEL COFIDE, CON LOS FONDOS DE LAS CARTAS FIANZAS DE EMPRESAS CHINAS QUE SE ENCUENTRAN DEPOSITADAS EN ENTIDADES FINANCIERAS Y BANCARIAS QUE PERMITA EL PAGO DE LAS DEUDAS CONTRAIDAS POR LAS DISTINTAS EMPRESAS CHINAS.

### EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

### **CONSIDERANDO:**

Que, en los últimos años, hemos presenciado que la mayor cantidad de obras licitadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones MTC, han sido adjudicadas a diversas empresas Chinas.

Que, en la ejecución y desarrollo de las obras adjudicadas, se ha presentado diversas situaciones para la culminación de las obras; lo que ha generado que, en algunos casos, la obra ha sido abandonada, paralizada o en procesos de arbitraje; generando perjuicios a la entidad y también a las distintas empresas contratistas, subcontratistas y proveedora de bienes y servicios.

Que, mediante Decreto de Urgencia Nro. 008-2019 de fecha 30 de octubre del 2019; se dictó medidas extraordinarias para la reactivación de obras públicas paralizadas a nivel nacional, que, a esa fecha, según reporte de la Contraloría General de la República, se había identificada un total de 867 obras paralizadas, los mismos que representaban un monto de S/. 16, 870, 855, 767.00 soles.

Que, mediante Decreto Legislativo Nro. 1486 publicado el 10 de mayo del 2020, en su Tercera Disposición Complementaria Transitoria, se modificó el porcentaje del avance de la obra paralizada, igual o mayor al 40% para ser considerada como obra paralizada y acogerse a las disposiciones del Decreto de Urgencia Nro. 008-2019.

Que, sin embargo, pese existir este beneficio para reactivar las obras paralizadas en las distintas entidades públicas; se ha continuado en la paralización de otras obras que se han licitado a partir del 2020; muchos de ellos han quedado paralizados, abandonados, o se encuentran en fuero arbitral por distintos motivos; lo que ha conllevado que las obras licitadas se encuentren inconclusas; mayoría de los cuales, los contratos suscritos son con diversas empresas Chinas que participaron solas o consorciadas con otras empresas.

Que, el Congreso de la República, conformó una Comisión Investigadora de las Empresas Chinas que contrataron con el Estado; comisión que en sus conclusiones ha llegado a determinar que estas empresas incumplieron con el objeto del contrato, pese haber recibido adelantos en mayores porcentajes al que realmente correspondía; sin embargo, dichas empresas, no realizaron igual avance físico de la obra convenida; lo que ha conllevado a generar perjuicios económicos al Estado.

Que, por otro lado, de las conclusiones de la Comisión Investigadora, también se ha acreditado que las empresas Chinas, habrían subcontratado con empresarios nacionales para que puedan realizar el total o parte de la obra; así como contrataron con personas naturales y jurídicas, para prestar bienes y servicios complementarios para ella.

Pero es el caso, de que las empresas Chinas, lejos de cumplir con la ejecución de la obra; también han incumplido con los sub contratistas y proveedores de bienes y servicios, a quienes no se les ha pagado por sus servicios prestados, existiendo un gran número de empresas y personas jurídicas, que se encuentran pendiente de ser pagadas sus servicios o bienes utilizados en la obra.

Que, la Comisión Investigadora dentro de sus recomendaciones, ha señalado que existiendo garantías otorgadas por las citadas empresas Chinas para adjudicarse las obras licitadas; garantías que está respaldada en Cartas Fianzas otorgadas por las citadas empresas, las mismas que sirven para garantizar las consecuencias de la obra, o alguna penalidad que pudiera haberse pactado con la entidad; en este caso, si la obra se paraliza por responsabilidad directa de la contratista, la carta fianza, deberá ser utilizada como medio de resarcir daños o perjuicios producidos a la entidad, sino también sirva como medio de garantizar el pago de los bienes y servicios que se encuentre pendiente con ocasión de la obra realizada y paralizada.

Que, dentro de las recomendaciones efectuadas por la Comisión Investigadora, está la constitución de un Fondo Fiduciario de Garantía; fondo que se constituiría con los fondos existentes en las Cartas Fianzas que se mantienen depositadas en un sistema financiero o bancaria; para ello, la entidad responsable deberá en su momento establecer el medio para que dichos fondos sean derivados a la entidad encargada de administrar dicho fondo fiduciario.

Que, en consecuencia, resulta necesario dictar medidas extraordinarias con la finalidad de garantizar el pago de los compromisos asumidos por las distintas empresa Chinas, con empresas sub contratistas y personas que han prestado bienes y servicios; corresponde emitir este Decreto de Urgencia.

En uso de las facultades conferidas en el artículo 118 inciso 19), artículo 125 inciso 2) de la Constitución Política del Perú, y artículo 11 inciso 2) de la Ley Nro. 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y

Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República:

### **DECRETA:**

## Artículo 1. Objeto

El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto constituir un Fondo Fideicomiso en garantía sobre la base de las Cartas Fianzas emitidas por distintas Empresas Chinas que contrataron con entidades del Estado Peruano, cuyas obras quedaron inconclusas; siendo la finalidad del Fideicomiso, asegurar y garantizar el pago de deudas contraídas por las empresas Chinas.

### Artículo2. Declaratoria de necesidad urgente

Declárese de necesidad urgente la constitución de un Fondo de Fideicomiso en Garantía para asumir los pagos de deudas contraídas por las empresas Chinas, con empresas sub contratistas y otras personas jurídicas y naturales; fondo que estará administrada por el COFIDE que actuará en calidad de fiduciario para efectos de garantizar pagos de deudas existentes.

#### Artículo 3. De las Cartas Fianzas existentes

El Fondo Fiduciario en Garantía, se constituirá sobre los fondos que contienen las Cartas Fianzas expedida por las empresas contratistas Chinas al momento de adjudicarse la buena pro de las obras, con lo que dichas empresas serán consideradas en Fideicomitentes; para ello la Superintendencia de Banca y Seguros, deberá informar sobre las Cartas Fianzas depositadas en las distintas entidades financiaras o bancarias del país;

### Artículo 4. De la entidad Fiduciaria

La administración del Fondo Fiduciario, estará a cargo del COFIDE, entidad fiduciaria, que tendrá la obligación de identificar válidamente, a las empresas que hayan sub contratadas con las distintas empresa Chinas, de cuyo acto contractual, existan obligaciones pendientes de pago; así como determinar a otras personas naturales y jurídicas proveedoras de bienes y servicios a dichas empresa; convirtiéndose de este modo, en fideicomitentes.

### Artículo 5. De la devolución de los fondos de las Cartas Fianzas

La entidad Fiduciaria, será la encargada de determinar en base a documentos existentes, el número de acreedores, llámese personas naturales y/o jurídicas pendientes de pago, por parte de cada una de las empresas Chinas; y sobre dicha

relación, determinará el pago respectivo a dichas empresas; y si existiera saldo a favor del Fideicomitente, será devuelto el monto restante.

## Artículo 6. De la administración fiduciaria

El patrimonio fideicometido, será administrado por COFIDE, entidad fiduciaria, que estará obligada llevar contabilidad separada por cada patrimonio Fidecometido; a su vez llevar el control de los pagos efectuados a los Fideicomisarios, personas naturales o jurídicas acreedoras de las empresas Chinas.

#### Artículo 7. Informe sobre las obras inconclusas

La entidad fiduciaria, solicitará a las entidades responsables de la ejecución de las obras contratadas con la Empresas Chinas, para que informen sobre la situación de dichas obras, su ejecución y pago según el nivel de avance; su abandono, suspensión, paralización y razones de ello. Debiendo informar, además, sobre la existencia de procesos de arbitraje sobre la obra, y si hubiera alguna medida cautelar que incida en la Carta Fianza; luego de esta información, la entidad fiduciaria podrá decidir el pago a favor de los fideicomisarios.

## Artículo 8. Vigencia

El presente Decreto de Urgencia, tiene vigencia hasta la cancelación total de los acreedores que tienen las empresa Chinas y/o Consorcios con las empresas subcontratistas y empresas proveedoras de bienes y servicios.

### Artículo 9. Refrendo

El presente Decreto de Urgencia, es refrenado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Justicia.

Dado en la casa de Gobierno a los .... Días del mes de ......... Del año dos mil veintitrés.

# ANEXO 11 – DOCUMENTOS RECIBIDOS

|   | REG.<br>ÚNICO | NRO.<br>DOCUMENTO               | ASUNTO   | REMITIDO POR  |
|---|---------------|---------------------------------|--|---|
| 1 | 1181130       | 1268-2023-<br>EF/10.01          | SOLICITA COPIA CERTIFICADA Y/O AUTENTICADA DE LOS EXPEDIENTES COMPLETOS, QUE MOTIVARON LA INCLUSIÓN EN LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.  | MINISTERIO DE<br>ECONOMIA Y FINANZAS /<br>MINISTERIO DE<br>ECONOMIA Y FINANZAS  |
| 2 | 1181044       | 148-2022-<br>2023/ACP-<br>DC-CR | RECORDATORIO SOBRE VENCIMIENTO DE PLAZO DE COMISIÓN INVESTIGADORA MULTIPARTIDARIA, PARA QUE EN UN PLAZO DE 120 DÍAS ÚTILES, SE INVESTIGUE DESDE EL AÑO 2018 AL PRESENTE, TODAS LAS LICITACIONES PÚBLICAS Y CONTRATOS DE OBRAS CONVOCADAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, PROVÍAS NACIONAL, PROVÍAS DESCENTRALIZADO, GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES, ASÍ COMO EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CONTRATADAS, EL ANÁLISIS DE LA SELECCIÓN QUE DEBE CONTEMPLAR LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, LA FORMACIÓN DE COMISIÓN DE SELECCIÓN, LA ACTUACIÓN DE LA OSCE, Y A LOS FUNCIONARIOS Y EX FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO Y SUS RELACIONES CON POSTORES Y CONTRATISTAS DE EMPRESAS CHINAS, PARA QUE EN EL INFORME RESPECTIVO SE DETERMINEN LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES Y LAS RESPONSABILIDADES A QUE HUBIERA LUGAR | AREA DE CONTROL<br>POLITICO   |
| 3 | 1178042       | 2425-<br>2023/IN/SG             | SOLICITA INFORMACIÓN SOBRE LAS DENUNCIAS POLICIALES, ANTECEDENTES POLICIALES NACIONALES E INTERNACIONALES O POSIBLES REQUISITORIAS QUE PUDIERAN REGISTRAR CIENTO CUARENTA (140) CIUDADANOS PERUANOS.   | MINISTERIO DEL<br>INTERIOR / MINISTERIO<br>DEL INTERIOR   |
| 4 | 1175979       | 000227-<br>2023/PRE             | REGISTRO DE SANCIONES,<br>INHABILITACIONES Y PENALIDADES QUE<br>HAN SIDO IMPUESTAS A LAS EMPRESAS<br>CHINAS  | ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE / ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE |
| 5 | 1175979       | 000227-<br>2023/PRE             | REGISTRO DE SANCIONES,<br>INHABILITACIONES Y PENALIDADES QUE<br>HAN SIDO IMPUESTAS A LAS EMPRESAS<br>CHINAS  | ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE /  |





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

|    |         |   |  | ORGANISMO<br>SUPERVISOR DE LAS<br>CONTRATACIONES DEL<br>ESTADO - OSCE  |
|----|---------|---|--|--|
| 6  | 1175026 | 1201-<br>1173771-7-<br>2022-2023-<br>DGP-CR | HACE LLEGAR ADJUNTO AL PRESENTE, EL OFICIO N° 252-2022-2023-AG-DRDD-CR, MEDIANTE EL CUAL ALCANZA UN DVD QUE CONTIENE LAS GRABACIONES, EN AUDIO DE LAS SESIONES DE LA COMISIÓN QUE USTED PRESIDE, REALIZASA LOS DÍAS12 Y 22 DE JUNIO DE 2023, QUE FUERON SOLICITADOS MEDIANTE EL DOCUMENTO DE LA REFERENCIA | DIRECCION GENERAL<br>PARLAMENTARIA   |
| 7  | 1172614 | 305-2022-<br>2023-MLMD-<br>CR               | INFORMO SOBRE OBRA DE EMPRESA<br>CHINA PARALIZADA EN EL DISTRITO DE EL<br>CARMEN, CHINCHA  | MOYANO DELGADO<br>MARTHA LUPE  |
| 8  | 1172036 | 1045-2022-<br>2023-<br>CHTR/CR              | JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIA A SESIÓN<br>PROGRAMADA PARA EL VIERNES 09 DE<br>JUNIO DE 2023.   | TRIGOZO REATEGUI<br>CHERYL   |
| 9  | 1168705 | 29008-2023-<br>SBS                          | ME DIRIJO A USTED A FIN DE ALCANZARLE<br>EL OFICIO N 29008-2023-SBS, EMITIDO<br>POR LA SUPERINTENDENTA DE BANCA,<br>SEGUROS Y AFP, SRA. MARIA DEL<br>SOCORRO HEYSEN ZEGA   | SUPERINTENDENCIA DE<br>BANCA, SEGUROS Y<br>ADMINISTRADORAS<br>PRIVADAS DE FONDOS<br>DE PENSIONES /<br>SUPERINTENDENCIA DE<br>BANCA, SEGUROS Y<br>ADMINISTRADORAS<br>PRIVADAS DE FONDOS<br>DE PENSIONES |
| 10 | 1167584 | 2291-<br>2023/IN/SG                         | SOLICITA INFORMACIÓN SOBRE LOS<br>ANTECEDENTES POLICIALES QUE<br>PUDIERAN REGISTRAR CIENTO CINCUENTA<br>Y CUATRO (154) CIUDADANOS<br>NACIONALES Y EXTRANJEROS.   | MINISTERIO DEL<br>INTERIOR / MINISTERIO<br>DEL INTERIOR  |
| 11 | 1167325 | 001247-2023-<br>CG-DC                       | ATENCIÓN A SOLICITUD DE INFORMACIÓN<br>RELACIONADA AL CONTROL ENTRE LOS<br>AÑOS 2018 AL 2023, RESULTANTES DE<br>SERVICIOS DE CONTROL PRACTICADOS AL<br>MTC, PROVIAS NACIONAL.  | CONTRALORIA GENERAL<br>DE LA REPUBLICA /<br>CONTRALORIA GENERAL<br>DE LA REPUBLICA   |
| 12 | 1165402 | 3172  | REMITE INFORMACIÓN SOLICITADA SOBRE<br>CONTRATOS CON EMPRESAS CHINAS O<br>CONSORCIOS CHINO - PERUANO   | JANETH ASIO MACEDO   |
| 13 | 1164877 | 00110-<br>PE/2023                           | SOLICITA QUE SE INFORME SOBRE LA<br>TITULARIDAD DE LOS NÚMEROS<br>TELEFÓNICOS, CUYA RELACIÓN ADJUNTÓ<br>AL REFERIDO OFICIO   | ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES-   |

INFORME FINAL Página 1





|    |         |  |  | OSIPTEL / ORGANISMO<br>SUPERVISOR DE<br>INVERSION PRIVADA EN<br>TELECOMUNICACIONES-<br>OSIPTEL                              |
|----|---------|--|--|---|
| 14 | 1163324 | 0206-2023                                  | REMITE INFORMACION SOLICITADA.   | EDUARDO ABRAHAM<br>FUENTES VILDOSO  |
| 15 | 1162367 | 000201-<br>2023/PRE                        | SOLICITA SE SIRVA REMITIR COPIA CERTIFICADA Y/O AUTENTICADA DEL EXPEDIENTE COMPLETO PRESENTADO A SU ENTIDAD POR LAS EMPRESAS CHINAS  | ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE / ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE |
| 16 | 1161874 | 1052-2023-<br>EF/10.01                     | REMITE INFORME EN ATENCIÓN A LO<br>SOLICITADO SOBRE BONOS DE<br>RECONSTRUCCIÓN Y POSIBLES TITULARES<br>DE LOS MISMOS   | MINISTERIO DE<br>ECONOMIA Y FINANZAS /<br>MINISTERIO DE<br>ECONOMIA Y FINANZAS  |
| 17 | 1161049 | OFICIO<br>N°1431-2022-<br>2023-<br>MJCL/CR | REMITO INFORMACIÓN SOLICITADA  | CORDOVA LOBATON<br>MARIA JESSICA  |
| 18 | 1160022 | ESCRITO 05                                 | SOLICITAN CITACIÓN CON ANTELACIÓN<br>LEGAL Y OTROS   | MANUEL ADRIAN ROJAS<br>DEL AGUILA   |
| 19 | 1159063 | OFICIO<br>N°1482-2022-<br>2023-<br>MJCL/CR | TRASLADO RESPUESTA DEL MINISTERIO DE<br>TRANSPORTE Y COMUNICACIONES  | CORDOVA LOBATON<br>MARIA JESSICA  |
| 20 | 1158240 | 001  | SOLICITO REPROGRAMACIÓN DE DECLARACIÓN   | MARIA CRISTINA<br>ARANDA DUARTE   |
| 21 | 1156996 | 0387-2023-<br>MTC/07                       | RESPUESTA AL PEDIDO DE INFORMACIÓN<br>SOBRE ARBITRAJES. ADJUNTO EN LINK  | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES / MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES                                     |
| 22 | 1156579 | 0004-2023-<br>EF/54.01                     | CONVOCATORIA A REUNIONES   | MINISTERIO DE<br>ECONOMIA Y FINANZAS /<br>MINISTERIO DE<br>ECONOMIA Y FINANZAS  |
| 23 | 1156401 | 1021                                       | SE TRASLADA LA DOCUMENTACIÓN DEL<br>GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO RESPECTO<br>AL PEDIDO DE INFORMACIÓN DE LOS<br>PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN<br>PARALIZADOS O ABANDONADOS POR LAS | ARAGON CARREÑO LUIS<br>ANGEL  |





|    |         |  | EMPRESAS CHINAS  |  |
|----|---------|--|--|--|
| 24 | 1156100 | N°220-2022-<br>2023-<br>CIMILOREC/C      | SOLICITA ENVÍO DE ENLACE   | ALEXANDER FELIPE<br>AGUILAR QUISPE   |
| 25 | 1156097 | N°219-2022-<br>2223-<br>CIMILOREC/C<br>R | SOLICITA ENVIO DE ENLACE   | ROBERTO JESÚS<br>AGUILAR QUISPE  |
| 26 | 1156056 | 1  | RESPUESTA A COMISIÓN INVESTIGADORA   | LUCÍA MÁLAGA SABOGAI   |
| 27 | 1155224 | 431-2022-<br>2023-OM-CR                  | EN ATENCIÓN A LOS DOCUMENTOS DE LA REFERENCIA, MEDIANTE LOS CUALES SOLICITA PRESUPUESTO PARA LA COMISIÓN QUE PRESIDE CON EL FIN DE REALIZAR VISITAS INOPINADAS Y DE FISCALIZACIÓN, ASI COMO PASAJES Y VIATICOS PARA DOS TRABAJADORES DE DICHA COMISIÓN QUE PRESIDE PARA UN VIAJE A LA CIUDAD DE PIURA, SE LE INFORMA LO SIGUIENTE:  SEGUN LOS ACUERDOS 205-2011-2012/MESA-CR Y 054-2016-2027/MESA-CR. SÓLO ES POSIBLE ATENDER CON PASAJES Y/O VIATICOS DE PERSONAL DE LAS COMISIONES PARA LAS SESIONES Y/O AUDIENCIAS PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS EN EL TERRITORIO NACIONAL NO CONTEMPLANDOSE PARA VISITAS INOPINADAS.  LOS CONGRESISTAS TIENEN DERECHO A PERCIBIR UNA ASIGNACIÓN POR EL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN CONGRESAL, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL F) DEL ARTÍCULO 22 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO | OFICIALIA MAYOR  |
| 28 | 1152991 | 000193-<br>2023/PRE                      | REMITE INFORMACIÓN SOLICITADA.   | ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE / ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS |





|    |         |                               |   | CONTRATACIONES DEL<br>ESTADO - OSCE   |
|----|---------|-------------------------------|---|---|
| 29 | 1153122 | COMUNICAD<br>O 03-2023        | PRECISIONES SOBRE EL REQUERIMIENTO DE TELETRABAJO PARA LOS SERVIDORES DEL SERVICIO PARLAMENTARIO DEL DEPARTAMENTO DE COMISIONES ASIGNADOS A UNA COMISIÓN PARLAMENTARIA. | DEPARTAMENTO DE<br>COMISIONES   |
| 30 | 1152234 | 001166-2023-<br>CG-DC         | ATENCIÓN A SOLICITUD DE INFORMACIÓN<br>RESPECTO A LOS RESULTADOS DE LA<br>EVALUACIÓN DE LA DENUNCIA<br>REGISTRADA CON EXPEDIENTE N°<br>0820220088924                    | CONTRALORIA GENERAL<br>DE LA REPUBLICA /<br>CONTRALORIA GENERAL<br>DE LA REPUBLICA  |
| 31 | 1151469 | 102-2023-<br>SUNAT/1000<br>00 | COMUNICA PARTICIPPACION Y<br>CONCURRENCIA A LA COMISION.  | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT / SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT |
| 32 | 1151109 | 198-2023-<br>MTC/01           | RESPUESTA SOLICITUD DE INFORMACIÓN<br>OFICIO 0194-2022-2023-CIMILOREC/CR (E-<br>233780-2023) + 4 ARCHIVADORES   | MINISTERIO DE<br>TRANSPORTE Y<br>COMUNICACIONES /<br>PAOLA PIERINA LAZARTE<br>CASTILLO  |
| 33 | 1145165 | 317                           | CAPACITACIÓN DE TRANSPARENCIA   | DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION   |
| 34 | 1148701 | 879-2023-<br>VIVIENDA-SG      | SOBRE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN<br>DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS<br>CONTRATOS DEL ANEXO N° 01 Y 02.   | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO / MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO   |
| 35 | 1144872 | 638                           | SOBRE LA BAJA DE ACCESOS DE TRABAJO<br>REMOTO O MIXTO   | DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION   |
| 36 | 1148382 | 1087-2023-<br>MTC/04          | ACREDITACION DE COORDINADORES   | EDUARDO ABRAHAM<br>FUENTES VILDOSO  |
| 37 | 1147322 | 1067-2023-<br>MTC/04          | COORDINAR CON EL ORGANISMO<br>SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL<br>ESTADO.   | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES / MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES   |





| 38 | 1146781 | 040-2022-<br>2023-ADP-<br>OM/CR             | POR ESPECIAL ENCARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, SE COMUNICA QUE DURANTE LA SESIÓN DEL PLENO DEL CONGRESO QUE SE CELEBRARÁ EL MIÉRCOLES 17 DE MAYO DE 2023, A LAS 3.00 P.M., SE REALIZARÁ LA VOTACIÓN PARA ELEGIR EL NUEVO DEFENSOR DEL PUEBLO; CON ESTE MOTIVO, Y CONSIDERANDO QUE PARA ESTA ELECCIÓN SE REQUIERE CONTAR, POR LO MENOS, CON EL VOTO FAVORABLE DE LOS DOS TERCIOS DEL NÚMERO LEGAL DE CONGRESISTAS, SE LE INVOCA TOMAR LAS PROVIDENCIAS DEL CASO QUE GARANTICEN SU PARTICIPACIÓN EN LA REFERIDA SESIÓN, SEA PRESENCIAL O VIRTUAL. | OFICIALIA MAYOR                       |
|----|---------|---|--|---------------------------------------|
| 39 | 1138964 | 444-2022-<br>2023-DGD-<br>DGP-CR            | MEJORA EN EL STD   | DEPARTAMENTO DE<br>GESTION DOCUMENTAL |
| 40 | 1144138 | 1407-2023-<br>JUS-SG                        | INFORMACION COMPLEMENTARIA SOBRE<br>ADJUNDICACIONES REALIZADAS A FAVOR<br>DE LAS EMPRESAS CHINAS   | MARIBEL PAULINA<br>SALVADOR ROSALES   |
| 41 | 1144138 | 1407-2023-<br>JUS-SG                        | INFORMACION COMPLEMENTARIA SOBRE<br>ADJUNDICACIONES REALIZADAS A FAVOR<br>DE LAS EMPRESAS CHINAS   | MARIBEL PAULINA<br>SALVADOR ROSALES   |
| 42 | 1143311 | 028-2022-<br>2023-ADP-<br>DV/CR             | DEVOLUCIÓN DEL PEDIDO DE REITERACIÓN<br>PARA LOS GOBIERNOS REGIONALES,<br>ALCADES PROVINCIALES Y DISTRITALES<br>DONDE SE ADJUDICARON LICITACIONES A<br>EMPRESAS CHINAS O CONSORCIOS CHINO-<br>PERUANO.   | AREA DE DESPACHO<br>PARLAMENTARIO     |
| 43 | 1143058 | 1081-<br>1140728-7-<br>2022-2023-<br>DGP-CR | HACE LLEGAR, ADJUNTO AL PRESENTE EL OFICIO N° 215-2022-2023-AG-DRDD-DGP- CR Y 216-2022-2023-AG-DRDD-DGP-CR, MEDIANTE LOS CUALES ALCANZA LAS GRABACIONES EN AUDIO DE LAS SESIONES DE LA COMISÓN QUE USTED PRESIDE   | DIRECCION GENERAL<br>PARLAMENTARIA    |
| 44 | 1142290 | 2118  | LICENCIA A LA SESIÓN ORDINARIA - RESERVADA PRESENCIAL N°04 DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA MULTIPARTIDARIA QUE INVESTIGA LAS IRREGULARIDADES EN LAS LICITACIONES Y OBRAS REALIZADAS POR LAS EMPRESAS CHINAS, A REALIZARSE EL VIERNES 12 DE MAYO   | MARTINEZ TALAVERA<br>PEDRO EDWIN      |





| 45 | 1141905 | 499-2022-<br>2023-JEJO/CR       | DISPENSA CUARTA SESIÓN ORDINARIA   | JERI ORE JOSE ENRIQUE   |
|----|---------|---------------------------------|--|---|
| 46 | 1141745 | 002-2023                        | PERJUCIO A EMPRESA PERUANA CAUSADO<br>POR CONSORCIO SALUD ZACARIAS<br>INTEGRADO POR SINOHYDRO<br>ORPORATION LIMITED SUURSAL DEL PERU<br>Y CMO GROUP S.A.   | MONICA YADIRA YAYA<br>LUYO  |
| 47 | 1130670 | 000188-<br>2023/PRE             | DISPENSA A LA INVITACION   | ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE / ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE |
| 48 | 1135090 | 1943-2022-<br>2023-ADP-<br>D/CR | EL PLENO DEL CONGRESO, EN SU SESIÓN CELEBRADA EL 4 DE MAYO DE 2023, APROBÓ LA MODIFICACIÓN EN LA CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA MULTIPARTIDARIA, PARA QUE EN UN PLAZO DE 120 DÍAS ÚTILES SE INVESTIGUE, DESDE EL AÑO 2018 AL PRESENTE, LAS LICITACIONES PÚBLICAS CONVOCADAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, PROVÍAS NACIONAL, PROVÍAS DESCENTRALIZADO, GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES, ASÍ COMO EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CONTRATADAS, EL ANÁLISIS DE LA SELECCIÓN QUE DEBE CONTEMPLAR LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, LA FORMACIÓN DE COMISIÓN DE SELECCIÓN, LA ACTUACIÓN DE LA OSCE, Y A LOS FUNCIONARIOS Y EXFUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO Y SUS RELACIONES CON LAS ACTIVIDADES DE LAS EMPRESAS CHINAS, A PROPUESTA DEL GRUPO PARLAMENTARIO AVANZA PAÍS: SALE EL CONGRESISTA DIEGO ALONSO FERNANDO BAZÁN CALDERÓN. | OFICIALIA MAYOR   |





| 49 | 1134361 | 1051-<br>1133674-3-<br>2022-2023-<br>DGP-OM-CR | POR ENCARGO DEL OFICIAL MAYOR DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, CON EL FIN DE PARA HACERLE LLEGAR COPIA DEL OFICIO N.º 094-2023-MP-FN (RU-1133674), SUSCRITO POR LA SEÑORA FISCAL DE LA NACIÓN, MEDIANTE EL CUAL ADJUNTA EL OFICIO N.º 332-2023-EFICCOP-E2-MP-FN EMITIDO POR EL SEÑOR JORGE MAURO GARCÍA JUÁREZ, FISCAL PROVINCIAL DEL EQUIPO ESPECIAL DE FISCALES CONTRA LA CORRUPCIÓN DEL PODER, EN EL QUE SOLICITA INFORMACIÓN; PARA SU CONOCIMIENTO Y FINES. | DIRECCION GENERAL<br>PARLAMENTARIA   |
|----|---------|--|--|--|
| 50 | 1133674 | 94-2023-MP-<br>FN                              | REMITE EL OFICIO 94-2023-MP-FN Y<br>ANEXO. TOTAL DE FOLIOS: 4  | MINISTERIO PUBLICO-<br>GERENCIA GENERAL /<br>MINISTERIO PUBLICO-<br>GERENCIA GENERAL |
| 51 | 1133960 | 2019   | SOLICITO ANTECEDENTES Y/O OBSERVACIONES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA ASIGNADOS PARA FISCALIZACIÓN.  | MARTINEZ TALAVERA<br>PEDRO EDWIN   |
| 52 | 1132229 | 633 -2022-<br>2023-<br>DAFBC/CR                | SOLICITARLE LICENCIA PARA LA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA MULTIPARTIDARIA QUE INVESTIGA LAS IRREGULARIDADES EN LAS LICITACIONES Y OBRAS REALIZADAS POR LAS EMPRESAS CHINAS A REALIZARSE EL DÍA DE HOY, 3 DE MAYO DE 2023 A LAS 11:00 HORAS, TODA VEZ QUE ME ENCUENTRO PARTICIPANDO EN UNA REUNIÓN PROPIA DE MI LABOR PARLAMENTARIA.  | BAZAN CALDERON DIEGO<br>ALONSO FERNANDO  |
| 53 | 1131226 | 769  | HAGA LLEGAR INFORMACION SOBRE LAS<br>176 CONTRATOS CON EMPRSAS CHINAS<br>CON CONTRATOS A NIVEL NACIONAL  | MARTICORENA<br>MENDOZA JORGE<br>ALFONSO  |
| 54 | 1130802 | 008-2022-<br>2023-DC-<br>DGP-CR                | HAGO DE CONOCIMIENTO QUE EL DEPARTAMENTO DE COMISIONES HA INICIADO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN DE LAS PÁGINAS WEB DE LAS COMISIONES DEL PARLAMENTO NACIONAL, LO QUE PERMITIRÁ INTEGRAR Y UNIFORMIZAR LA INFORMACIÓN QUE SE PROPORCIONA A LA POBLACIÓN Y DAR  | DEPARTAMENTO DE<br>COMISIONES  |





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

|    |         |                                     | CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES<br>NORMATIVAS QUE ESTABLECE LA LEY<br>27806, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO<br>A LA INFORMACIÓN PÚBLICA                  |   |
|----|---------|-------------------------------------|--|---|
| 55 | 1130670 | 000188-<br>2023/PRE                 | DISPENSA A LA INVITACION   | ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE / ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE                                 |
| 56 | 1129511 | OFICIO N°<br>000876-2023-<br>CG/SGE | SOLICITA EL DESTAQUE DE PROFESIONALES<br>DE ESTA ENTIDAD FISCALIZADORA<br>SUPERIOR, COMO APOYO TÉCNICO<br>ESPECIALIZADOS A LA COMISIÓN<br>INVESTIGADORA. | CONTRALORIA GENERAL<br>DE LA REPUBLICA /<br>CONTRALORIA GENERAL<br>DE LA REPUBLICA  |
| 57 | 1128489 | D000187-<br>2023-OSCE-<br>PRE       | SOLCITA COORDINACIÓN CON LA<br>DIRECCIÓN DEL SEACE   | ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE / LAURA LISSET GUTIERREZ GONZALES ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE |
| 58 | 1127158 | 450-2022-<br>2023-JEJO/CR           | INFORMO RENUNCIA A LA<br>VICEPRESIDENCIA DE LA COMISIÓN  | JERI ORE JOSE ENRIQUE   |
| 59 | 1125296 | 1240-2023-<br>JUS-SG                | INFORMACION COMPLEMENTARIA SOBRE<br>ADJUDICACIONES - EMPRESAS CHINAS O<br>CONSORCIOS   | MARIBEL PAULINA<br>SALVADOR ROSALES   |
| 60 | 1124829 | D000103-<br>2023-MML-<br>SGC        | REMITE INFORMACIÓN SOLICITADA  | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA / MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA   |

INFORME FINAL Página 8





| 61 | 1124400 | 991-1124198-<br>9-2022-2023-<br>DGP-OM-CR | SE SIRVA DISPONER LO PERTINENTE CON RESPECTO AL EXTREMO FINAL DE LA SOLICITUD DEL CIUDADANO JULIO CESAR PEÑA FERNÁNDEZ, MEDIANTE LA CUAL REQUIERE RESPECTO DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA LA "RELACIÓN DE TODOS CONTRATOS O PROYECTOS INVESTIGADOS POR LA COMISIÓN MULTIPARTIDARIA (PRESIDENTE A CARGO DE HÉCTOR VALER PINTO) RESPECTO DE CONTRATOS CON EMPRESAS CHINAS, EN CONSORCIO O NO". (SIC)  EN TAL SENTIDO, SE CORRE TRASLADO DEL DOCUMENTO DE LA REFERENCIA, EL CUAL TIENE COMO FECHA DE VENCIMIENTO PARA SU ATENCIÓN EL 8 DE MAYO DE 2023; DE CONSIDERAR, SE REMITA A ESTA DIRECCIÓN GENERAL LA INFORMACIÓN SOLICITADA PARA SU ENTREGA AL PETICIONARIO EN EL PLAZO DE ACUERDO A LEY. | DIRECCION GENERAL<br>PARLAMENTARIA |
|----|---------|---|--|------------------------------------|
| 62 | 1124407 | 661                                       | NEGATIVA DE PROVIAS NACIONAL A<br>INFORMAR CONTRATOS Y OBRAS CON<br>EMPRESAS CHINAS EN LA REGION LA<br>LIBERTAD  | KAMICHE MORANTE LUIS<br>ROBERTO    |
| 63 | 1123282 | OFICIO №<br>1231-2022-<br>2023 GBU/CR     | REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE № 170 -<br>2022-2023-CIMILOREC/CR  | BELLIDO UGARTE GUIDO               |
| 64 | 1122538 | 0024-2022-<br>2023-<br>CIMILOREC/C<br>R.  | RESERVA DE AUDITORIO ALBERTO<br>ANDRADE CARMONA  | OFICIALIA MAYOR                    |
| 65 | 1117939 | 220-2022-<br>2023-DC-<br>DGP-CR           | ZOILA ÁVALOS DONGO - TÉCNICO PARLAMENTARIO, SE COMUNICA QUE, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA SOBRE TODAS LAS LICITACIONES PÚBLICAS Y CONTRATOS DE OBRAS CONVOCADAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, PROVÍAS NACIONAL, PROVÍAS DESCENTRALIZADO, GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES CON EMPRESAS CHINAS, MEDIANTE EL DOCUMENTO DE LA REFERENCIA, HA DADO POR CONCLUIDA SU ASIGNACIÓN. A   | DEPARTAMENTO DE<br>COMISIONES      |





|    |         |                                 | PARTIR DEL 17 DE ABRIL DEBE RETORNAR<br>PROVISIONALMENTE AL DEPARTAMENTO<br>DE COMISIONES.   |   |
|----|---------|---------------------------------|--|---|
| 66 | 1117573 | D000751-<br>2023-MIMP-<br>SG    | REMITE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS SUSCRITOS CON EMPRESAS CHINAS O CONSORCIO CHINO PERUANO  | MINISTERIO DE LA<br>MUJER Y POBLACIONES<br>VULNERABLES /<br>MINISTERIO DE LA<br>MUJER Y POBLACIONES<br>VULNERABLES      |
| 67 | 1114808 | 128-2022-<br>2023/ACP-<br>DC-CR | AMPLIACIÓN DE PLAZO A COMISIÓN<br>INVESTIGADORA (MOD 2104, 2128 Y 2151).   | AREA DE CONTROL<br>POLITICO   |
| 68 | 1112738 | 1021                            | LICENCIA COMISION MULTIPARTIDARIA<br>INVESTIGADORA DE LICITACIONES CON<br>EMPRESAS CHINAS  | TRIGOZO REATEGUI<br>CHERYL  |
| 69 | 1111408 | s/N                             | CARTA DE RENUNCIA - EDWIN CASTRO -<br>COMISIÓN CHINA   | COMISION INVESTIGADORA MULTIPARTIDARIA SOBRE IRREGULARIDADES EN LAS LICITACIONES Y OBRAS REALIZADAS POR EMPRESAS CHINAS |
| 70 | 1111043 | 456-2022-<br>2023-DC-<br>DGP-CR | INFORMO QUE LA DOCUMENTACIÓN DEBE<br>SER SOLICITADA A LA DEPENDENCIA QUE<br>LO EMITIÓ; ELLO EN ATENCIÓN A QUE SE<br>TRATA DE DOCUMENTACIÓN QUE NO FUE<br>REMITIDA NI ELABORADA POR ESTA<br>DEPENDENCIA   | DEPARTAMENTO DE<br>COMISIONES   |
| 71 | 1110853 | 2515-2022-<br>2023-ADP-<br>M/CR | EL PLENO DEL CONGRESO, EN SESIÓN CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DE 2023, ACORDÓ LA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE 60 DÍAS HÁBILES A LA COMISIÓN INVESTIGADORA MULTIPARTIDARIA PARA QUE INVESTIGUE DESDE EL AÑO 2018 AL PRESENTE, TODAS LAS LICITACIÓNES PÚBLICAS Y CONTRATOS DE OBRA CONVOCADAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, PROVÍAS NACIONAL, PROVÍAS DESCENTRALIZADO, GOBIERNOS | OFICIALIA MAYOR   |





|    |         |                                 | REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES, PARA CULMINAR CON LAS INVESTIGACIONES A QUE SE CONTRAE EL TEXTO SUSTITUTORIO DE LAS MOCIONES DE ORDEN DEL DÍA 2104, 2128 Y 2151, APROBADO POR EL PLENO DEL CONGRESO EL 31 DE MARZO DE 2022.  |   |
|----|---------|---------------------------------|--|---|
| 72 | 1110138 | 1020                            | TRASLADO DE PETICION DEL ALCALDE DE<br>LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORO,<br>PROVINCIA DE LA UNION - REGION<br>AREQUIPA. REF. OFICIO N°123-2023-MDT.  | MARTINEZ TALAVERA<br>PEDRO EDWIN  |
| 73 | 1110114 | 1022                            | SOLICITO CITAR COMPARECIENTE EN LA PRÓXIMA SESIÓN.   | MARTINEZ TALAVERA<br>PEDRO EDWIN  |
| 74 | 1109348 | 1380-<br>2023/IN/SG             | REMITE SOBRE SOLICITUD DE INFORMACIÓN  | MINISTERIO DEL INTERIOR / MINISTERIO DEL INTERIOR                                       |
| 75 | 1109290 | 01213-2023-<br>MINEDU/SG        | REMITE RESPECTO A CONTRATOS<br>SUSCRITOS CON EMPRESAS CHINAS   | MINISTERIO DE EDUCACION / MINISTERIO DE EDUCACION                                       |
| 76 | 1105667 | 101-2023-<br>MTC/01             | ESTADO SITUACIONAL DE CONTRATOS DE<br>EMPRESAS CHINAS  | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES / MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES |
| 77 | 1104405 | 445-2022-<br>2023-DC-<br>DGP-CR | SE INFORMA SOBRE ACUERDO CON EL QUE<br>SE APROBÓ EL MANUAL DE COMISIONES<br>INVESTIGADORAS   | DEPARTAMENTO DE COMISIONES  |
| 78 | 1100312 | 438-2022-<br>2023-DC-<br>DGP-CR | REMITIR EL INFORME 001-2022- 2023/CAM-PROFESIONAL-DC-CR, ELABORADO POR EL PROFESIONAL CARLOS APONTE MAZA, RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (MONITOREO) DE SESIONES DE COMISIONES; QUIEN INFORMA QUE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA MULTIPARTIDARIA DE FECHA 22 DE MARZO DE 2023 SE ENCUENTRA GRABADA EN EL CHAT DE LA PLATAFORMA TEAMS, Y, POR TANTO, SERÍA DE LIBRE ACCESO DE QUIENES TIENEN CUENTA INSTITUCIONAL EN DICHA PLATAFORMA. | DEPARTAMENTO DE<br>COMISIONES   |
| 79 | 1101683 | CARTA N°<br>003-<br>2023/VLVSG. | SOLICITAMOS DIALOGO CON SU PERSONA<br>PARA PODER SER ATENDIDOS Y ESCUCHE<br>NUESTRA PROBLEMÁTICA SOBRE LAS   | SHEILY ARLEQUIN<br>SEGURA ESTEBAN   |





|    |         |                                      | EMPRESAS CHINAS HACIA<br>MICROEMPRESARIOS PERUANOS<br>AFECTADOS   |  |
|----|---------|--------------------------------------|---|--|
| 80 | 1100437 | 414                                  | SOLICITUD DE IMPRESOS Y COMPUTADORAS.   | DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION  |
| 81 | 1098811 | 084-2023-<br>MTC/01                  | RESPUESTA A INVITACIÓN PARA<br>PARTICIPAR EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN<br>- SOLICITA REPROGRAMAR LA CITA   | MINISTERIO DE<br>TRANSPORTES Y<br>COMUNICACIONES /<br>MINISTERIO DE<br>TRANSPORTES Y<br>COMUNICACIONES |
| 82 | 1098664 | N°084-2023-<br>G.R.PASCO-<br>GOB/GGR | REMITE INFORME EN ATENCIÓN A LO<br>SOLICITADO SOBRE LOS CONTRATOS DE<br>OBRAS QUE SE INDICA EN LOS CUADROS<br>DE LA GERENCIA REGIONAL DE<br>INFRAESTRUCTURA DE PASCO  | OSCAR SEGUNDO<br>CERVERA BERAUN  |
| 83 | 1098785 | 007-2022-<br>2023-DC-<br>DGP-CR      | PRESIDENTE(A)S DE COMISIONES INVESTIGADORAS CON EL OBJETIVO DE APOYAR EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LOS MANUALES E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN Y EVITAR POSIBLES NULIDADES DE LOS ACTUADOS EN LA COMISIÓN DE SU PRESIDENCIA; SOLICITARLES TENGAN A BIEN EXIGIR LA ACREDITACIÓN RESPECTIVA DE HABER PRESTADO JURAMENTO DE RESERVA DE INFORMACIÓN AL PERSONAL DEL SERVICIO PARLAMENTARIO ASIGNADO A LA COMISIÓN DE SU PRESIDENCIA; ELLO EN ATENCIÓN A QUE LAS SESIONES SON RESERVADAS. | DEPARTAMENTO DE<br>COMISIONES  |
| 84 | 1098342 | 589 -2022-<br>2023-<br>DAFBC/CR      | SOLICITO SE CONSIDERE EL SENTIDO DE MI VOTACIÓN DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: • A FAVOR EN LA VOTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR ELABORADO POR LA COMISIÓN INVESTIGADORA MULTIPARTIDARIA QUE INVESTIGA LAS IRREGULARIDADES EN LAS LICITACIONES Y OBRAS REALIZADAS POR LAS EMPRESAS CHINAS   | BAZAN CALDERON DIEGO<br>ALONSO FERNANDO  |





| 85 | 1098138 | 0867-<br>1097863-3-<br>2022-2023-<br>DGP-OM-CR | POR ENCARGO DEL OFICIAL MAYOR DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, EN ATENCIÓN AL DOCUMENTO Y PROVEÍDO DE LA REFERENCIA, PARA HACERLE LLEGAR EL OFICIO N.º 181-2022-2023-AG-DRDD-CR (RU-1098020) SUSCRITO POR EL JEFE DEL ÁREA DE GRABACIONES, MEDIANTE EL CUAL REMITE EN SOBRE CERRADO Y SELLADO, UN DISCO DVD CON LA GRABACIÓN EN AUDIO DE LA SESIÓN RESERVADA, REALIZADA EL DÍA 22 DEL MES EN CURSO.  ASIMISMO, SÍRVASE TOMAR LAS PROVIDENCIAS DEL CASO PARA EL ADECUADO MANEJO DE LA INFORMACIÓN QUE ESTÁ CLASIFICADA COMO RESERVADA, CONFORME A LO DISPUESTO POR LA LEY 27806, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. | DIRECCION GENERAL<br>PARLAMENTARIA                            |
|----|---------|--|--|---|
| 86 | 1097449 | 408  | PEDIDO DE INFORMACIÓN  | DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION                           |
| 87 | 1097359 | ESCRITO 3                                      | SOLICITO ENVÍO DE ENLACE PARA<br>DECLARACIÓN VIRTUAL   | MANUEL ADRIAN ROJAS<br>DEL AGUILA                             |
| 88 | 1097357 | ESCRITO 3                                      | SOLICITO ENVÍO DE ENLACE PARA<br>DECLARACIÓN VIRTUAL   | MANUEL ADRIAN ROJAS<br>DEL AGUILA                             |
| 89 | 1097353 | ESCRITO 3                                      | SOLICITO ENVIO DE ENLACE PARA<br>DECLARACIÓN VIRTUAL   | MANUEL ADRIAN ROJAS<br>DEL AGUILA                             |
| 90 | 1096921 | 2  | RATIFICO APERSONAMIENTO Y OTROS.   | MANUEL ADRIAN ROJAS<br>DEL AGUILA                             |
| 91 | 1096961 | 1  | REMITE APERSONAMIENTO Y OTROS  | MANUEL ADRIAN ROJAS<br>DEL AGUILA                             |
| 92 | 1096870 | N° 206-2023-<br>GRA/GR                         | ELEVA INFORMACIÓN SOLICITADA.  | GOBIERNO REGIONAL<br>AYACUCHO / GOBIERNO<br>REGIONAL AYACUCHO |
| 93 | 1095530 | 112-2023-<br>GOREMAD/G<br>R                    | RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN   | JOSE FERNANDO<br>VALCARCEL CASTAÑEDA                          |
| 94 | 1095343 | 0251-2023-<br>GRA/GRI                          | RESPUESTA OFICIO 080- GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPAREMITE INFORMACION "EJECUCION DE SALDO DE OBRA PARA EL MEJOAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI CALLALLI SIBAYO CAYLLOMA PROVINCIA D ECAYLLOMA REGION AREQUIPA II ETAPA".   | GOBERNADOR REGIONAL<br>DE AREQUIPA /                          |
| 95 | 1095105 | 251-2023-<br>GRA/GRI                           | REMITE INFORMACION "EJECUCION DE<br>SALDO DE OBRA PARA EL MEJOAMIENTO  | GOBIERNO REGIONAL DE<br>AREQUIPA / GOBIERNO                   |





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

|     |         |  | DE LA CARRETERA VISCACHANI CALLALLI<br>SIBAYO CAYLLOMA PROVINCIA D<br>ECAYLLOMA REGION AREQUIPA II ETAPA".  | REGIONAL DE AREQUIPA  |
|-----|---------|--|---|---|
| 96  | 1094707 | S/N  | EN CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO REMITO INFORMACION  | DEPARTAMENTO DE COMISIONES  |
| 97  | 1093227 | № 201-2023-<br>GGR-<br>GR/GOB.REG.<br>TACNA    | REMITE INFORMACIÓN REQUERIDA -<br>CONTRATACIONES CON EMPRESAS CHINAS<br>O CONSORCIOS CHINO-PERUANO  | GOBIERNO REGIONAL DE<br>TACNA / GOBIERNO<br>REGIONAL DE TACNA                                   |
| 98  | 1091985 | 0629-2023-<br>MTPE/4                           | ADJUDICACIONES CON EMPRESAS CHINAS<br>Y/O CONSORCIOS CHINO PERUANO.   | MINIST.DE TRABAJO Y<br>PROMOCION DEL<br>EMPLEO / MINIST.DE<br>TRABAJO Y PROMOCION<br>DEL EMPLEO |
| 99  | 1091847 | 1100-<br>2023/IN/SG                            | SOLICITA UN "INFORME MIGRATORIO" E<br>"IDENTIFICACIÓN MIGRATORIA" DE<br>DIECIOCHO (18) CIUDADANOS DE<br>NACIONALIDAD CHINA.   | MINISTERIO DEL<br>INTERIOR / MINISTERIO<br>DEL INTERIOR   |
| 100 | 1090204 | 425-2022-<br>2023-DC-<br>DGP-CR                | DESCARGO DEL SEÑOR JORGA ARBOLEDA,<br>SOBRE SU DESEMPEÑO EN LA COMISIÓN<br>DE SU PRESIDENCIA.   | DEPARTAMENTO DE<br>COMISIONES   |
| 101 | 1089569 | 182-2023-<br>MINEM-DM                          | COMUNICA PEDIDO DE INFORMACIÓN<br>SOBRE DOS PROYECTOS DE<br>ELECTRIFICACIÓN RURAL   | JOHANNA ARACELLI<br>GARCIA VILCHEZ  |
| 102 | 1088276 | 0829-<br>1085849-3-<br>2022-2023-<br>DGP-OM-CR | POR ENCARGO DEL OFICIAL MAYOR DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, EN ATENCIÓN AL DOCUMENTO Y PROVEÍDO DE LA REFERENCIA, PARA HACERLE LLEGAR EL OFICIO N.º 170-2022-2023-AG-DRDD-CR (RU-1087938) SUSCRITO POR EL JEFE DEL ÁREA DE GRABACIONES, MEDIANTE EL CUAL REMITE EN SOBRE CERRADO Y SELLADO, UN DISCO DVD CON LA GRABACIÓN EN AUDIO DE LA SESIÓN RESERVADA, REALIZADA EL DÍA 8 DEL MES EN CURSO.  EN ESE SENTIDO, SÍRVASE TOMAR LAS PROVIDENCIAS DEL CASO PARA EL ADECUADO MANEJO DE LA INFORMACIÓN QUE ESTÁ CLASIFICADA COMO RESERVADA, CONFORME A LO DISPUESTO POR LA LEY 27806, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. | DIRECCION GENERAL<br>PARLAMENTARIA  |

INFORME FINAL Página 14





| 103 | 1087692 | 0826-<br>1085340-3-<br>2022-2023-<br>DGP-OM-CR | POR ENCARGO DEL OFICIAL MAYOR DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, EN ATENCIÓN AL DOCUMENTO Y PROVEÍDO DE LA REFERENCIA, PARA HACERLE LLEGAR EL OFICIO N.º 168-2022-2023-AG-DRDD-CR (RU-1085712) SUSCRITO POR EL JEFE DEL ÁREA DE GRABACIONES, MEDIANTE EL CUAL REMITE EN SOBRE CERRADO Y SELLADO, UN DISCO DVD CON LA GRABACIÓN EN AUDIO DE LA SESIÓN RESERVADA, REALIZADA EL DÍA 7 DEL MES EN CURSO.  ASIMISMO, SÍRVASE TOMAR LAS PROVIDENCIAS DEL CASO PARA EL ADECUADO MANEJO DE LA INFORMACIÓN QUE ESTÁ CLASIFICADA COMO RESERVADA, CONFORME A LO DISPUESTO POR LA LEY 27806, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. | DIRECCION GENERAL<br>PARLAMENTARIA |
|-----|---------|--|---|------------------------------------|
| 104 | 1088269 | 0828-<br>1085814-3-<br>2022-2023-<br>DGP-OM-CR | POR ENCARGO DEL OFICIAL MAYOR DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, EN ATENCIÓN AL DOCUMENTO Y PROVEÍDO DE LA REFERENCIA, PARA HACERLE LLEGAR EL OFICIO N.º 169-2022-2023-AG-DRDD-CR (RU-1087928) SUSCRITO POR EL JEFE DEL ÁREA DE GRABACIONES, MEDIANTE EL CUAL REMITE EN SOBRE CERRADO Y SELLADO, UN DISCO DVD CON LA GRABACIÓN EN AUDIO DE LA SESIÓN RESERVADA, REALIZADA EL DÍA 6 DEL MES EN CURSO.  ASIMISMO, SÍRVASE TOMAR LAS PROVIDENCIAS DEL CASO PARA EL ADECUADO MANEJO DE LA INFORMACIÓN QUE ESTÁ CLASIFICADA COMO RESERVADA, CONFORME A LO DISPUESTO POR LA LEY 27806, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. | DIRECCION GENERAL<br>PARLAMENTARIA |
| 105 | 1088405 | 174-2022-<br>2023-DC-<br>DGP-CR                | JORGE ARBOLEDA MENESES PARA COMUNICARLE QUE, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA SOBRE TODAS LAS LICITACIONES PÚBLICAS Y CONTRATOS DE OBRAS CONVOCADAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, PROVÍAS NACIONAL, PROVÍAS DESCENTRALIZADO, GOBIERNOS   | DEPARTAMENTO DE<br>COMISIONES      |





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

|     |         |  | REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES CON EMPRESAS CHINAS, MEDIANTE EL DOCUMENTO DE LA REFERENCIA, HA DADO POR CONCLUIDA SU ASIGNACIÓN A DICHA COMISIÓN; POR CONSIGUIENTE, A PARTIR DE LA FECHA DEBE RETORNAR PROVISIONALMENTE AL DEPARTAMENTO DE COMISIONES  |   |
|-----|---------|--|--|---|
| 106 | 1087917 | 070-2023-<br>MTC/01                          | INVITACION PARA PARTICIPAR EN LA<br>SESION DE COMISION   | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES / MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES |
| 107 | 1087994 | OFICIO №<br>00000346-<br>2023-<br>PRODUCE/SG | SOLICITA INFORMACIÓN SOBRE<br>ADJUDICACIONES CON EMPRESAS CHINAS<br>Y/O CONSORCIOS CHINO-PERUANO.  | MINISTERIO DE LA<br>PRODUCCION /<br>MINISTERIO DE LA<br>PRODUCCION                      |
| 108 | 1087670 | 300-2023-<br>GRC/GGR                         | REMITE MEMORANDUM E INFORME EN<br>ATENCIÓN A LO SOLICITADO EN LA<br>INVESTIGACIÓN DE LAS IRREGULARIDADES<br>EN LAS LICITACIONES Y OBRAS POR LAS<br>EMPRESAS CHINAS   | ELENA QUISPE HUAMAN   |
| 109 | 1087610 | 01   | SOLICITA SE LE CONSIDERE POR APERSONADO A LA INSTANCIA IMPLEMENTADA LA DEFENSA TÉCNICA JURÍDICA Y SE REPROGRAME LA DILIGENCIA Y DECLARACIÓN PREVIO ACCESO AL EXPEDIENTE  | MANUEL ADRIAN ROJAS<br>DEL AGUILA   |
| 110 | 1087480 | 643  | CORRO TRASLADO DE DOCUMENTO Y<br>SOLICITO USO DE LA PALABRA A LOS<br>RECURRENTES.<br>REFERENCIA : CARTA N° 146-2023  | CAMONES SORIANO<br>LADY MERCEDES  |
| 111 | 1086567 | 820-1085942-<br>5-2022-2023-<br>DGP-OM-CR    | ELÉVASE A LA COMISIÓN INVESTIGADORA CASO LCIACIONES DE OBRAS REALIZADAS POR EMPRESAS CHINAS LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA FCH230308 DEL CIUDADANO GLADEMIR ANAYA HUAMÁNSOBRE VECES QUE SESIONÓ LA COMISIÓN, ASISTENCIA DE SUS INTEGRANTES, PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA, PERSONAS INVITADAS A DECLARAR. | DIRECCION GENERAL<br>PARLAMENTARIA  |
| 112 | 1085265 | 176-2023-<br>GGR-<br>GR/GOB.REG.             | REMITE INFORMACION REQUERIDA.  | GOBIERNO REGIONAL DE<br>TACNA / GOBIERNO<br>REGIONAL DE TACNA                           |





|     |         | TACNA                                  |  |   |
|-----|---------|--|--|---|
| 113 | 1085235 | 00232-2023-<br>MINAM/DM                | SOLICITA INFORMACIÓN REFERENTE A LAS ADJUDICACIONES Y CONTRATOS CELEBRADOS CON EMPRESAS CHINAS O CONSORCIOS CHINO-PERUANO, DESDE EL AÑO 2018 AL 2022.  | MINISTERIO DEL<br>AMBIENTE / MINISTERIO<br>DEL AMBIENTE                                 |
| 114 | 1085104 | 146                                    | SOLICITO EL USO DE LA PALABRA PARA<br>QUE INVESTIGE LAS IRREGULARIDADES EN<br>LAS LICITACIONES Y OBRAS REALIZADAS<br>POR LAS EMPRESAS CHINAS   | SHEILY ARLEQUIN<br>SEGURA ESTEBAN   |
| 115 | 1085219 | 00801-2023-<br>MINEDU/SG               | SOBRE IRREGULARIDADES EN LAS<br>LICITACIONES, OBRAS REALIZADAS POR LAS<br>EMPRESAS CHINAS- OF. 00801.  | MINISTERIO DE<br>EDUCACION /<br>MINISTERIO DE<br>EDUCACION                              |
| 116 | 1082092 | 415-2022-<br>2023-DC-<br>DGP-CR        | ASIGNACIÓN DE PERSONAL DEL SERVICIO PARA LA COMISIONES INVESTIGADORA SOBRE TODAS LAS LICITACIONES PÚBLICAS Y CONTRATOS DE OBRAS CONVOCADAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, PROVÍAS NACIONAL, PROVÍAS DESCENTRALIZADO, GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES Y SUS RELACIONES CON POSTORES Y CONTRATISTAS DE EMPRESAS CHINAS: JORGE LUIS ARBOLEDA MENESES - PROFESIONAL ZOILA GLADYS AVALOS DONGO - TÉCNICO PARLAMENTARIO | DEPARTAMENTO DE<br>COMISIONES   |
| 117 | 1083783 | 949-2023-<br>MINDEF/SG                 | SOLICITA INFORMACION REFERENTE A ADJUDICACIONES DE SER EL CASO EL HABER CONTRATADO CON EMPRESAS CHINAS O CONSORCIOS CHINO -PERUANOS DESDE EL AÑO2018 AL 2022.  | MINISTERIO DE DEFENSA<br>/ DAVID CHARLES<br>NAPURÍ GUZMÁN<br>MINISTERIO DE DEFENSA      |
| 118 | 1082963 | 055-2023-<br>MTC/01                    | INVITACION A PARTICIPAR EN SESION DE<br>COMISION   | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES / MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES |
| 119 | 1067862 | 536-2023-<br>DRRHH-<br>DGA/CR          | OBLIGACION DE REPORTAR MODALIDAD<br>DE TRABJAO DEL PERSONAL EN EL SIGA DE<br>RECURSOS HUMANOS  | DEPARTAMENTO DE<br>RECURSOS HUMANOS   |
| 120 | 1079607 | OF-N°-227-<br>2023-<br>MINCERUR/D<br>M | REMITE MEMORÁNDUM EN ATENCIÓN A<br>LO SOLICITADO RESPECTO A LAS<br>ADJUDICACIONES DE LAS EMPRESAS<br>CHINAS O CONSORCIO CHINO-PERUANO  | MINISTERIO DE<br>COMERCIO EXTERIOR Y<br>TURISMO / MINISTERIO<br>DE COMERCIO EXTERIOR    |





|     |         |                                  | DESDE EL 2018 AL 2022  | Y TURISMO   |
|-----|---------|----------------------------------|--|---|
| 121 | 1078153 | 000035-2023-<br>SUNAT/1000<br>00 | REMITE INFORMACION SOLICITADA.   | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT / SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT |
| 122 | 1077370 | 134                              | RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACION.   | GOBIERNO REGIONAL DE<br>UCAYALI / GOBIERNO<br>REGIONAL DE UCAYALI   |
| 123 | 1077337 | 293-2023-<br>EF/10.01            | REMITE INFORMACION SOLICITADA -<br>(OFICIO 293-2023-EF/10.019.   | MINISTERIO DE<br>ECONOMIA Y FINANZAS /<br>MINISTERIO DE<br>ECONOMIA Y FINANZAS  |
| 124 | 1076545 | 036-2023-<br>MTC/01              | REMITE INFORMACIÓN   | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES / MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES   |
| 125 | 1074658 | 062-<br>2023/MDL                 | REMITE INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE<br>ADJUDICACIONES CON EMPRESAS CHINAS<br>Y/O CONSORCIOS PERUANO-CHINOS          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LANCONES / MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LANCONES   |
| 126 | 1074100 | 000342-2023-<br>CG-DC            | REMITE INFORME SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROCESOS ARBITRALES DE OBRAS Y SERVICIOS DE GOBIERNOS REGIONALES | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA / NELSON SHACK YALTA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  |
| 127 | 1071569 | 000043-<br>2023/PRE              | SOBRE CONTRATACIONES REALIZADAS POR<br>LAS EMPRESAS CHINAS DE ACUERDO AL<br>DETALLE QUE REMITE                     | ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE / ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE                               |





| 128 | 1070365 | 008-2022-<br>2023-DC-<br>DGP-CR | RESPONSABLES DEL MÓDULO DEL SERVICIO PARLAMENTARIO DE LAS COMISIONES PARLAMENTARIAS SE SOLICITA TENGA A BIEN INFORMAR, AL FINALIZAR DE CADA SEMESTRE — CONTADO DESDE EL INICIO DE UN PERIODO ANUAL DE SESIONES— BAJO EL FORMATO QUE SE ADJUNTA, LAS INCIDENCIAS RELEVANTES, PRODUCTO DE LA HERMENÉUTICA PARLAMENTARIA, QUE USTED CONSIDERE QUE DEBIERA SER PARTE DE LAS PRÁCTICAS PARLAMENTARIA                                      | DEPARTAMENTO DE<br>COMISIONES   |
|-----|---------|---------------------------------|--|---|
| 129 | 1070307 | 006-2022-<br>2023-DC-<br>DGP-CR | SOBRE REPORTE DE MODALIDAD DE<br>TRABAJO DEL PERSONAL DEL SERVICIO<br>PARLAMENTARIO ASIGNADO A LAS<br>COMISIONES, EN EL SIGA DE RECURSOS<br>HUMANOS  | DEPARTAMENTO DE<br>COMISIONES   |
| 130 | 1068781 | 000743-2023-<br>CG/SGE          | ATENCIÓN A SOLICITUD DE DESTAQUE<br>TEMPORAL DE COLABORADOR  | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA / CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA   |
| 131 | 1067481 | 000042-<br>2023/PRE             | INFORME SOBRE LAS CONTRATACIONES<br>REALIZADAS POR LA EMPRESA CHINA<br>RAILWAY N 10 ENGINEERING GROUP CO<br>LTD SUCURSAL DEL PERU  | ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE / ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE |
| 132 | 1067014 | 384-2022-<br>2023-DC-<br>DGP-CR | ASIGNACIÓN A LA COMISIÓN INVESTIGADORA SOBRE TODAS LAS LICITACIONES PÚBLICAS Y CONTRATOS DE OBRAS CONVOCADAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, PROVÍAS NACIONAL, PROVÍAS DESCENTRALIZADO, GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES Y SUS RELACIONES CON POSTORES Y CONTRATISTAS DE EMPRESAS CHINA, AL PERSONAL DEL SERVICIO PARLAMENTARIO SIGUIENTE: ISKANDER PAULINO CERPA SIERRAALTA,- ESPECIALISTA PARLAMENTARIO | DEPARTAMENTO DE<br>COMISIONES   |





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

| 133 | 1067014 | 384-2022-<br>2023-DC-<br>DGP-CR   | ASIGNACIÓN A LA COMISIÓN INVESTIGADORA SOBRE TODAS LAS LICITACIONES PÚBLICAS Y CONTRATOS DE OBRAS CONVOCADAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, PROVÍAS NACIONAL, PROVÍAS DESCENTRALIZADO, GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES Y SUS RELACIONES CON POSTORES Y CONTRATISTAS DE EMPRESAS CHINA, AL PERSONAL DEL SERVICIO PARLAMENTARIO SIGUIENTE: ISKANDER PAULINO CERPA SIERRAALTA,- ESPECIALISTA PARLAMENTARIO   | DEPARTAMENTO DE<br>COMISIONES |
|-----|---------|-----------------------------------|--|-------------------------------|
| 134 | 1066668 | 148-2022-<br>2023-DC-<br>DGP-CR   | CLEOFE HUAMÁN ROJAS - PROFESIONAL PARA COMUNICARLE QUE, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA SOBRE TODAS LAS LICITACIONES PÚBLICAS Y CONTRATOS DE OBRAS CONVOCADAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, PROVÍAS NACIONAL, PROVÍAS DESCENTRALIZADO, GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES CON EMPRESAS CHINAS, MEDIANTE EL DOCUMENTO DE LA REFERENCIA, HA DADO POR CONCLUIDA SU ASIGNACIÓN A DICHA COMISIÓN; POR CONSIGUIENTE, A PARTIR DE LA FECHA DEBE RETORNAR PROVISIONALMENTE AL DEPARTAMENTO DE COMISIONES DONDE, DESARROLLARÁ FUNCIONES DE MONITOREO DE LAS SESIONES DE LAS COMISIONES BAJO LA COORDINACIÓN DEL SEÑOR CARLOS APONTE MAZA. | DEPARTAMENTO DE<br>COMISIONES |
| 135 | 1066473 | º 007-2022-<br>2023-DC-<br>DGP-CR | REMISIÓN DEL INSTRUCTIVO PARA LA<br>SELECCIÓN E INVENTARIO DEL ACERVO<br>DOCUMENTAL DE LAS COMISIONES<br>PARLAMENTARIAS (ACTUALIZADO 2023)   | DEPARTAMENTO DE<br>COMISIONES |
| 136 | 1063276 | 381-2022-<br>2023-DC-<br>DGP-CR   | SE ASIGNA A LA COMISIÓN INVESTIGADORA SOBRE TODAS LAS LICITACIONES PÚBLICAS Y CONTRATOS DE OBRAS CONVOCADAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, PROVÍAS NACIONAL, PROVÍAS DESCENTRALIZADO, GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES Y SUS   | DEPARTAMENTO DE<br>COMISIONES |





|     |         |  | RELACIONES CON POSTORES Y CONTRATISTAS DE EMPRESAS CHINAS DURANTE EL PERÍODO DE SU VIGENCIA, AL PERSONAL DEL SERVICIO PARLAMENTARIO : IVÁN ZUMAETA FLORES - TÉCNICO PARLAMENTARIO  |  |
|-----|---------|--|--|--|
| 137 | 1062314 | 0718-<br>1061831-3-<br>2022-2023-<br>DGP-OM-CR | EN ATENCIÓN AL DOCUMENTO Y PROVEÍDO DE LA REFERENCIA, PARA HACERLE LLEGAR EL OFICIO N.º 144-2022- 2023-AG-DRDD-DGP-CR SUSCRITO POR EL JEFE DEL ÁREA DE GRABACIONES, MEDIANTE EL CUAL REMITE EN SOBRE CERRADO Y SELLADO, UN DISCO DVD, CON LA GRABACIÓN EN AUDIO DE LA SESIÓN RESERVADA, REALIZADA EL DÍA 4 DEL MES EN CURSO. EN CONSECUENCIA, SÍRVASE TOMAR LAS PROVIDENCIAS DEL CASO PARA EL ADECUADO MANEJO DE LA INFORMACIÓN QUE ESTÁ CLASIFICADA COMO RESERVADA, CONFORME A LO DISPUESTO POR LA LEY 27806, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. | DIRECCION GENERAL<br>PARLAMENTARIA   |
| 138 | 1059779 | 298-2022-<br>2023-JEJO/CR                      | CORRER TRASLADO DE REQUERIMIENTO   | JERI ORE JOSE ENRIQUE  |
| 139 | 1058925 | 900  | JUSTIFICACION DE INASISTENCIA A SESION<br>EXTRAORDINARIA 4 DE FEB - COMISION<br>INVESTIGADORA EMPRESAS CHINAS  | TRIGOZO REATEGUI<br>CHERYL   |
| 140 | 1058282 | 014-2023-<br>SUNARP/SA                         | RESPUESTA A REQUERIMIENTO DE INFORMACION.  | SUPERINT. NAC. DE LOS<br>REGISTROS PUBLICOS /<br>SUPERINT. NAC. DE LOS<br>REGISTROS PUBLICOS |
| 141 | 1058369 | 103-<br>2023/GOB-<br>HVCA/PPR                  | REMITO INFORMACION SOLICITADO  | GOBERNADOR REGIONAL DE HUANCAVELICA / TEDY GIM PEREZ ESPINOZA                                |
| 142 | 1058301 | 1966-<br>2022/GOB-<br>REG-<br>HVCA/PPR         | REMITO INFORME SOLICITADA  | GOBERNADOR<br>REGIONAL DE<br>HUANCAVELICA / TEDY<br>GIM PEREZ ESPINOZA                       |
| 143 | 1057539 | OFICIO Nº<br>054-2023-<br>DTI-DGA-CR           | SOLICITA ACCESO A PLATAFORMA DE<br>SUNAT, SUNARP Y MIGRACIONES   | DEPARTAMENTO DE<br>TECNOLOGIAS DE LA<br>INFORMACION  |





| 144 | 1056292 | 358-2022-<br>MTC.21               | SOBRE REQUERIMIENTO DE INFORME DE<br>LAS LICITACIONES DONDE SE<br>ADJUDICARON OBRAS A EMPRESAS<br>CHINAS O CONSORCIO CHINO-PERUANO<br>DESDE EL AÑO 2018 HASTA LA<br>ACTUALIDAD  | MTC-PROVIAS NACIONAL<br>/ FRANCISCO QUEVEDO<br>MOGOLLON                |
|-----|---------|-----------------------------------|---|--|
| 145 | 1056290 | 3227-2022-<br>MTC/04              | SE REMITEW INFORMACIÓN SOBRE LAS<br>INTEREVENCIONES PARALIZADAS   |  |
| 146 | 1056277 | 005072-2022-<br>GRLL-GGR-<br>GRCO | REMITE INFORMACIÓN SOLICITADA   |  |
| 147 | 1056275 | 001142-2022-<br>GRC/GGR           | ATENCIÓN A REQUERIMIENTO DE SOLIITUD<br>DE INFORMACIÓN POR EL CONGRESISTA<br>DE LA RPEÚBLICA  |  |
| 148 | 1056273 | 001142-2022-<br>GRC/GGR           | ATENCIÓN A REQUERIMIENTO DE<br>SOPLUICITUD DE INFORMACIÓN POR EL<br>CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA   |  |
| 149 | 1056268 | D2888-2022-<br>GR.CAJ-<br>DRA/DA  | REMITE INFORMACIÓN REQUERIDA  | GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA/GRC-GBDE / CECILIA TORRES MONDRAGON ARROYO |
| 150 | 1056076 | 022-2022-<br>2023-DC-<br>DGP-CR   | INFORMACIÓN SOBRE MODIFICACIÓN O<br>CAMBIOS EN LOS INTEGRANTES DE LA<br>MESA DIRECTIVA EN COMISIONES  | DEPARTAMENTO DE<br>COMISIONES  |
| 151 | 1054051 | 03256-2022-<br>2023-MACV-<br>CR   | PROPUESTA A LA MG. YENI VILCATOMA DE<br>LA CRUZ, PARA QUE INTEGRE EL EQUIPO<br>DE ASESORES DE LA COMISIÓN; SE<br>ADJUNTA CURRICULUM VITAE   | CICCIA VASQUEZ MIGUEL<br>ANGEL   |
| 152 | 1049910 | 273-2023-<br>DRRHH-<br>DGA/CR     | ADOPCION DE ACCIONES ANTE LA<br>CULMINACION DEL TRABAJO REMOTO E<br>IMPLEMENTACION DEL TELETRABAJO  | DEPARTAMENTO DE<br>RECURSOS HUMANOS                                    |
| 153 | 1050548 | 320-2022-<br>2023-DC-<br>DGP-CR   | SE RESPONDE REQUERIMIENTO DE PERSONAL DEL SERVICIO PARLAMENTARIO POR LA COMISIÓN INVESTIGADORA SOBRE TODAS LAS LICITACIONES PÚBLICAS Y CONTRATOS DE OBRAS CONVOCADAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, PROVÍAS NACIONAL, PROVÍAS DESCENTRALIZADO, GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES Y SUS RELACIONES CON POSTORES Y CONTRATISTAS DE EMPRESAS CHINAS | DEPARTAMENTO DE<br>COMISIONES  |





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

| 154 | 1050109 | S/N                                | ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINA<br>REVISADA  | AREA DE TECNICA<br>LEGISLATIVA                                |
|-----|---------|------------------------------------|---|---|
| 155 | 1046983 | N° 026-2022-<br>GRA/GR-GG          | REMITE OFICIO N° 026-2023-GRA/GR-GG,<br>AL CUAL ADJUNTO INFORMACIÓN<br>SOLICITADA. REF.: A) OFICIO N° 0020-2022-<br>2023-CIMILOREC/CR. B) OFICIO N° 033-<br>2023-GRA/GG-GRI.  | GOBIERNO REGIONAL<br>AYACUCHO / GOBIERNO<br>REGIONAL AYACUCHO |
| 156 | 1046428 | 092-2022-<br>2023/ACP-<br>DC-CR    | TÉRMINO DEL PLAZO PARA INVESTIGAR<br>MOD 2104, 2128 Y 2151  | AREA DE CONTROL<br>POLITICO                                   |
| 157 | 1042199 | 021-2022-<br>2023-ADP-<br>OM/CR    | LA JUNTA DE PORTAVOCES EN SESIÓN CELEBRADA EL 11 DE ENERO DE 2023 DISPUSO ESTABLECER QUE LA SEMANA DE REPRESENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023, SE REALIZARÁ DEL MARTES 17 AL LUNES 23 DE ENERO DE 2023, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL INCISO F) DEL ARTÍCULO 23 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO.   | OFICIALIA MAYOR   |
| 158 | 1041328 | 203-<br>2023/GRT-<br>GR-GGR        | REMITE OFICIO, MEMORANDUM E<br>INFORME EN ATENCIÓN A LO SOLICITADO  | GOBIERNO REGIONAL<br>TUMBES / GOBIERNO<br>REGIONAL TUMBES     |
| 159 | 1039647 | N° 1705-<br>2022-<br>GRA/GR-GG     | REMITE INFORMACIÓN SOLICITADA   | GOBIERNO REGIONAL<br>AYACUCHO / GOBIERNO<br>REGIONAL AYACUCHO |
| 160 | 1039706 | 056-2022-<br>2023/CIMILO<br>REC/CR | ASIGACIÒN DE PERSONAL DE PLANTA A LA COMISIÒN INVESTIGADORA MULTIPARTIDARIA QUE INVESTIGARA LAS IRREGULARIDADES EN LAS LICITACIONES Y OBRAS REALIZADAS POR LAS EMPRESAS CHINAS.   |   |
| 161 | 1038490 | 092-2022-<br>2023/CMRV/<br>CR      | DISPENSA  | REVILLA VILLANUEVA<br>CESAR MANUEL                            |
| 162 | 1037268 | 020-2022-<br>2023-ADP-<br>OM/CR    | SE RECUERDA QUE TODA SOLICITUD Y/O PEDIDO, CUYO TRÁMITE SEA COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS PARLAMENTARIOS, TALES COMO EL PLENO, LA COMISIÓN PERMANENTE, LA MESA DIRECTIVA, EL CONSEJO DIRECTIVO Y LA JUNTA DE PORTAVOCES, DEBE SER DIRIGIDO A LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; MIENTRAS QUE LOS TEMAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y OTROS QUE ESTABLEZCA EL REGLAMENTO DEL | OFICIALIA MAYOR   |





|     |         |                                     | CONGRESO DEBEN DIRIGIRSE AL OFICIAL MAYOR DEL CONGRESO.   |  |
|-----|---------|-------------------------------------|---|--|
| 163 | 1035019 | 027-2022-<br>ARCC/DEA/SR<br>T       | RESPUESTA A OFICIO Nº 027-2022-<br>ARCC/DEA/SRT,  |  |
| 164 | 1034954 | 00046-2022-<br>ARCC/DEA/SD<br>RC    | RESPUESTA OFICIO Nº 008-2022-2023-<br>CIMILOREC/CR DE FECHA 07.11.2022 SE<br>COMUNICA QUE EN LA SUBDIRECCIÓN<br>REGIONAL DE CAJAMARCA NO SE CUENTA<br>CON OBRAS ADJUDICADAS A EMPRESAS<br>CHINAS O CONSORCIOS CHINO-<br>PEREUANOS DESDE EL AÑO 2018 HASTA LA<br>ACTUALIDAD.   |  |
| 165 | 1034916 | 357/MTC/202<br>1                    | RESPUESTA A OFICIO Nº 0015-2022-2023- CIMILOREC/CR Y OFICIO Nº 0013-2022- 2023-CIMILOREC/CR, MEDIANTE INFORME Nº 038-2022-MTC/21, DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE 2022, SE DA ATENCIÒN AL REQUERIMIENTO EN FORMA PARCIAL SOBRE LICITACIONES DONDE SE ADJUDICARON OBRAS A EMPRESAS CHINAS O CONSORCIO CHINO-PERUANO DESDE EL AÑO 2018 HASTA LA ACTUALIDAD. DEBIDAMENTE DETALLADO. |  |
| 166 | 1033794 | 1194-2022-<br>GGR/GOB.RE<br>G.TACNA | EN RESPUESTA AL OFICIO Nº 038-2022-<br>2023-CIMILOREC/CR, SE REMITE<br>INFORMACIÒN SOLICITADA.  |  |
| 167 | 1033766 | 1169-<br>GRPGOB-SG                  | SE REMITE IINFORME 7146-2022-GRP-GGR-DGA/DAP DE LA UNIDAD DE PROCESOS ,<br>SE ADJUNTA 05 FOLIOS.  |  |
| 168 | 1033620 | 2130-2022-<br>GRP-480400            | RESPUESTA A OFICIO CIMILOREC/CR, SE COMUNICA QUE SE HA REALIZADO UNA BUSQUEDA MINUCIOSA EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA ELECTRONICO DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO SEACE A PARTIR DEL AÑO 2018, HASTA LA ACTUALIDAD SOBRE LICITACIOES PÙBLICAS PARA EJECUCÒN DE OBRAS LLEVADAS A CABO EL GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL Y ADJUDICADAS A                           |  |





|     |         |                                  | EMPRESAS CHINAS O CONSORCIOS CHINO-<br>PERUANO, SIN QUE A LA FECHA SE HALLA<br>CONTRATADO CON LAS MENCIONADAS<br>EMPRESAS   |   |
|-----|---------|----------------------------------|---|---|
| 169 | 1032871 | 667-2022-<br>GOREMAD-<br>GGR     | REMITE INFORMACION SOLICITADA   | MARLENI HERRERA SARA  |
| 170 | 1033031 | 466                              | LICENCIA SESIÓN EXTRAORDINARIA  | RIVAS CHACARA JANET<br>MILAGROS   |
| 171 | 1031567 | 297-2022-<br>2023-DC-<br>DGP-CR  | ASIGNACIÓN DE PERSONAL DEL SERVICIO PARLAMENTARIO, A LA COMISIÓN INVESTIGADORA MULTIPARTIDARIA, SOBRE TODAS LAS LICITACIONES PÚBLICAS Y CONTRATOS DE OBRAS CONVOCADAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, PROVÍAS NACIONAL, PROVÍAS DESCENTRALIZADO, GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CONTRATADAS, EL ANÁLISIS DE LA SELECCIÓN QUE DEBE CONTEMPLAR LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, LA FORMACIÓN DE COMISIÓN DE SELECCIÓN, LA ACTUACIÓN DE LA OSCE, Y A LOS FUNCIONARIOS Y EXFUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO Y SUS RELACIONES CON POSTORES Y CONTRATISTAS DE EMPRESAS CHINAS.: CISNEROS URBINA, ESTHER ANGÉLICA TÉCNICO PARLAMENTARIO | DEPARTAMENTO DE<br>COMISIONES   |
| 172 | 1030839 | -1385-2022-<br>GRAMAZONA<br>S/GR | REMITE INFORMACION COMPLEMENTARIA   | GOBIERNO REGIONAL<br>AMAZONAS / GOBIERNO<br>REGIONAL AMAZONAS                           |
| 173 | 1030413 | 3384-2022-<br>MTC/04             | REMITE INFORME DE RESPUESTA CON<br>RELACIÓN A LAS EMPRESAS CHINAS QUE<br>HAYAN OBTENIDO LICITACIONES Y/O<br>ADJUDICACIONES, ENTRE OTROS.  | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES / MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES |
| 174 | 1029774 | 1759                             | SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE LAS<br>OBRAS ADJUDICADAS A EMPRESAS CHINAS<br>O CONSORCIOS CHINO-PERUANO DESDE EL<br>2018 A LA ACTUALIDAD  | AUTORIDAD PARA LA<br>RECONSTRUCCIÓN CON<br>CAMBIOS / AUTORIDAD<br>PARA LA               |





|     |         |  |  | RECONSTRUCCIÓN CON<br>CAMBIOS  |
|-----|---------|--|--|--|
| 175 | 1028926 | 1220-2022-<br>2023-ADP-<br>D/CR            | EL PLENO DEL CONGRESO, EN SU SESIÓN DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2022, APROBÓ LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES EN LA CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN QUE PRESIDE: SALE LA CONGRESISTA SILVANA ROBLES ARAUJO E INGRESA LA CONGRESISTA JANET RIVAS CHACARA, ATENDIENDO A LA PROPUESTA DEL GRUPO PARLAMENTARIO PERÚ LIBRE. | OFICIALIA MAYOR  |
| 176 | 1025535 | OFICIO N°<br>740-2021-<br>2026/SERA-<br>CR | SOLICITO LICENCIA A LA SEGUNDA SESIÓN<br>ORDINARIA   | ROBLES ARAUJO SILVANA<br>EMPERATRIZ  |
| 177 | 1024158 | 3317-2022-<br>MTC/04                       | REMITE INFORMACION SOLICITADA ( EN ENLACE)   | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES / MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES          |
| 178 | 1023610 | -1347-2022-<br>GRAMAZONA<br>S/GR           | REMITE OFICIO E INFORME EN ATENCIÓN A<br>LO SOLICITADO RESPECTO A LAS<br>LICITACIONES QUE ADJUDICARON OBRAS A<br>EMPRESAS CHINAS O CONSORCIO CHINO<br>PERUANO DESDE 2018 A LA ACTUALIDAD   | GOBIERNO REGIONAL<br>AMAZONAS / GOBIERNO<br>REGIONAL AMAZONAS                                    |
| 179 | 1023198 | N° 819-2022-<br>GR/GOB.REG.<br>TACNA       | REMITE INFORMACIÓN Y<br>DOCUMENTACIÓN RESPECTO A<br>LICITACIONES A EMPRESAS CHINAS DESDE<br>EL AÑO 2018 A LA FECHA   | GOBIERNO REGIONAL DE<br>TACNA / GOBIERNO<br>REGIONAL DE TACNA                                    |
| 180 | 1022909 | 1552-2022-<br>GG                           | REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN<br>RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DE LA<br>OBRA: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE<br>LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y<br>ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 311,<br>313, 330, 310, 312, 314, 300, 307.   | SERV AGUA POTAB Y<br>ALCANT DE LIMA-<br>SEDAPAL / SERV AGUA<br>POTAB Y ALCANT DE<br>LIMA-SEDAPAL |
| 181 | 1009837 | 003-2022-<br>2023-DC-<br>DGP/CR            | ACTUALIZACIÓN DE INTEGRANTES DE<br>GRUPOS DE OFFICE 365 (MS TEAMS) PARA<br>LAS COMISIONES PARLAMENTARIAS   | DEPARTAMENTO DE<br>COMISIONES  |
| 182 | 1017571 | 532-2022 GR<br>CUSCO GGR                   | INVERSIONES ADJUDICADAS A EMPRESAS<br>CHINAS   | WOLFGANG HENRY<br>TEVES MEZA   |
| 183 | 1015506 | 441-<br>2022/GOB.RE<br>G.TUMBES-           | RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN<br>DE LAS LICITACIONES POR LAS QUE SE<br>ADJUDICARON OBRAS A LAS EMPRESAS   | GOBIERNO REGIONAL<br>TUMBES / GOBIERNO<br>REGIONAL TUMBES  |





|     |         | GR-GGR                                     | CHINAS O EL CONSORCIO CHINO-PERUANO<br>DESDE EL 2018   |                                     |
|-----|---------|--|--|-------------------------------------|
| 184 | 1013519 | 266-2022-<br>2023-DC-<br>DGP-CR            | ASIGNACIÓN DE PERSONAL DEL SERVICIO PARLAMENTARIO COMISIÓN INVESTIGADORA MULTIPARTIDARIA, SOBRE TODAS LAS LICITACIONES PÚBLICAS Y CONTRATOS DE OBRAS CONVOCADAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, PROVIAS NACIONAL, PROVIAS DESCENTRALIZADO, GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES, ASÍ COMO EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CONTRATADAS, EL ANÁLISIS DE LA SELECCIÓN, LA ACTUACIÓN DE LA OSCE, Y A LOS FUNCIONARIOS Y EXFUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO Y SUS RELACIONES CON POSTORES Y CONTRATISTAS DE EMPRESAS CHINAS, SE DETERMINEN LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES Y LAS RESPONSABILIDADES A QUE HUBIERA LUGAR.:  SAMAME CASTAÑEDA MARIA ESTELA - ESPECIALISTA PARLAMENTARIA | DEPARTAMENTO DE<br>COMISIONES       |
| 185 | 1011772 | OFICIO N°<br>724-2021-<br>2026/SERA-<br>CR | SOLICITO LICENCIA A LA PRIMERA SESIÓN<br>ORDINARIA   | ROBLES ARAUJO SILVANA<br>EMPERATRIZ |
| 186 | 1010083 | 017-2022-<br>2023-ADP-<br>OM/CR            | HACER DE CONOCIMIENTO QUE, EN LA SESIÓN DE LA JUNTA DE PORTAVOCES CELEBRADA EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, SE DISPUSO LA REPROGRAMACIÓN DE LA SEMANA DE REPRESENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, EN TAL SENTIDO, ESTA SE REALIZARÁ LOS DÍAS JUEVES 1, VIERNES 2, LUNES 5, MARTES 6 Y MIÉRCOLES 7 DE DICIEMBRE DE 2022, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL INCISO F) DEL ARTÍCULO 23 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO.  | OFICIALIA MAYOR                     |
| 187 | 1007149 | 042-2022-<br>2023-OM-CR                    | APROBAR COMO DOCUMENTO INTERNO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, LA DIRECTIVA N.   14-2022-DGA-CR, DENOMINADA "PROCEDIMIENTO PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE DOCUMENTOS Y/O EXPEDIENTES  | OFICIALIA MAYOR                     |





|     |         |                                 | ADMINISTRATIVOS".  |                               |
|-----|---------|---------------------------------|--|-------------------------------|
| 188 | 1003038 | 005-2022-<br>2023-DC-<br>DGP-CR | POR ESPECIAL ENCARGO DEL DIRECTOR GENERAL PARLAMENTARIO, HACER DE SU CONOCIMIENTO EL OFICIO 604-2021-2026- PSGT-CR SUSCRITO POR EL CONGRESISTA PAÚL SILVIO GUTIÉRREZ TICONA, A TRAVÉS DEL CUAL SOLICITA AL PRESIDENTE DEL CONGRESO, SE OFICIE A LOS PRESIDENTES DE LAS COMISIONES PARA QUE, EN LAS CONVOCATORIAS DE LAS SESIONES ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS, SE PUBLIQUEN LAS AGENDAS DOCUMENTADAS | DEPARTAMENTO DE<br>COMISIONES |





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

### **ANEXO 12 – DOCUMENTOS ENVIADOS**

| N° DE OFICIO                     | NOMBRE O DESTINATARIO   | CARGO   |
|----------------------------------|---|---|
| Oficio N° 001                    | Francico Cevasco Piedra   | Oficial Mayor del Congreso de la Republica  |
| Oficio N° 002                    | ROBERTO LÓPEZ LÓPEZ   | DIRECTOR EJECUTIVO DE LA UTORIDAD PARA LA   |
| Oficio N° 003                    | Christopher Parodi Rumiche  | Subdirector Regional de Piura de la Autoridad para Subdirector Regional de Tumbes de la Autoridad |
| Oficio N° 004<br>Oficio N° 005   | Raul Rueda Meloni Fredy Erick Bohorquez Cosi                      | Subdirector Regional de Lima de la Autoridad  |
| Oficio N° 006                    | Henry Fernando Sausa Montenegro                                   | Subdirector Regional de Lambavegue de la Autoridad  |
| Oficio N° 007                    | Herbert Christian Alcantara Heredia                               | Subdirector Regional de la libertad de la Autoridad   |
| Oficio N° 008                    | Luis Angel Morales Marin  | Subdirector Regional de Calamarca de la Autoridad   |
| Oficio N° 009                    | Abel Saravia Angles   | Subdirector Regional de Arequipa de la Autoridad  |
| Oficio N° 0010                   | Walter Hugo Sandoval Baltazar                                     | Subdirector Regional de Ancash de la Autoridad para   |
| Oficio N°0011                    | Francisco Cevasco Piedra  | Oficial Mayor del Congreso de la Republica  |
| Oficio N°0012<br>Oficio N° 013   | Reymundo Mercado Edgardo Cornelio Richard Washington Tineo Quispe | Congresista de la República Vocero de Cambio Ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC)       |
| Oficio N°0014                    | Rufino Galindo Caro   | Director Elecutivo de proovias Nacional   |
| oficio N°0015                    | Francisco Quevedo Mogollon  | Director Ejecutivo de Provias Desentralizado  |
| Oficio N°0016                    | Franciso Cevasco Piedra   | Oficial Mayor del Congreso de la Republica  |
| Oficio N° 0017                   | Henry Augusto Borja Cruzado                                       | Gobrenador Regional de Ancash   |
| Oficio N°0018                    | Baltazar lantarón Núñez   | Gobernador Regional Apurimac  |
| Oficio N° 0019                   | Kimmerlee Keily Gutierrez Canahuire                               | Gobernador Regional Arequipa  |
| Oficio N°0020                    | Carlos Alberto Rua Carbaial                                       | Gobernador Regional Avacucho  |
| Oficio N° 0021<br>Oficio N° 0022 | Dante Jose Mandriotti Jean Paul Benavente Garcia                  | Gobernador Regional Callao<br>Gobernador Regional Cusco   |
| Ofico N° 0023                    | Maciste Díaz Abad   | Gobernador Regional Huancavelica  |
| Oficio N° 0024                   | Erasmo Alejandro Fernandez Sixto                                  | Gobernador Regional Huánuco.  |
| Oficio N° 0025                   | Javier Gallegos Barrientos  | Gobernador Regional Ica   |
| Oficio N° 0026                   | Clever Mario Mercado Mendez                                       | Gobernador Regional Junín   |
| Oficio N° 0027                   | Oscar Ramiro Altamirano Quipe                                     | Gobernador Regional de Amazonas   |
| Oficio N°0028                    | Manuel Felipe Llempén Coronel                                     | Gobernador Regional La Libertad   |
| Oficio N° 0029<br>Ofico N° 0030  | Anselmo Lozano Centurión<br>Ricardo Chavarría Oria                | Gobernador Regional Lambayeque Gobernador Regional Lima   |
| Oficio N° 0031                   | Elisbán Ochoa Sosa  | Gobernador Regional Loreto  |
| Oficio N° 0032                   | Herlens Jefferson Gonzales Enoki                                  | Gobernador(a) Regional Madre de Dios  |
| Oficio N° 0033                   | Zenón Gregorio Cuevas Pare  | Gobernador(a) Regional Moquegua   |
| Oficio N° 0034                   | Pedro Ubaldo Polinar  | Gobernador Regional Pasco   |
| Oficio N° 0035                   | Servando Garcia Correa  | Gobernador Regional Piura   |
| Oficio N° 0036                   | German Aleio Apaza  | Gobernador Regional Puno  |
| Oficio N° 0037<br>Oficio N° 0038 | Pedro Bogarín Vargas  Juan Toconi Quispe                          | Gobernador Regional San Martin Gobernador Regional Tacna  |
| Oficio N° 0039                   | Jose Antonio Aleman Ifante  | Gobernador Regional Tumbes  |
| Oficio N° 0040                   | Angel Luis Gutierrez Rodriguez                                    | Gobernador Regional Ucavali   |
| Oficio N° 0041                   | Mesías Antonio Guevara Amas                                       | Gobernador Regional Cajamarca   |
| Oficio N° 0042                   | Polo Florencio Agüero Sanchez                                     | Gerente de Provectos Servicio de agua potable v   |
| Oficio N° 0043                   | Edgardo Cornelio Reymundo Mercado                                 | Congresista de la República Vocero de Cambio  |
| Oficio Nº 0044                   | Jose Daniel Williams Zapata                                       | Presidente de Congreso de la República  |
| Oficio N° 0045<br>Oficio N° 0046 | Jose Daniel Williams<br>Nelson Shack Yalta                        | Presidente de Congreso de la República Contralor General de la Republica                          |
| Oficio N° 0047                   | Jose Francisco Cevasco Piedra                                     | Oficial Mayor del Congreso de la Republica  |
| Oficio N° 0048                   | José Fraancisco Cevasco Piedra                                    | Oficial Mayor del Congreso de la Republica  |
| Oifcio N° 0049                   | José Francisco Cevasco Piedra                                     | Oficial Mayor del Congreso de la Republica  |
| Oficio N° 0050                   | José Francisco Cevasco Piedra                                     | Oficial Mayor del Congreso de la Republica  |
| Oficio N° 0051                   | José Francisco Cevasco Piedra                                     | Oficial Mayor del Congreso de la Republica  |
| Oficio N° 0052                   | José Francisco Cevasco Piedra                                     | Oficial Mayor del Congreso de la Republica Oficial Mayor del Congreso de la Republica             |
| Oficio N° 0053<br>Oficio N° 0054 | José Francisco Cevasco Piedra<br>José Francisco Cevasco Piedra    | Oficial Mayor del Congreso de la Republica  |
| Oficio N° 0055                   | Rony Zegarra Cordova  | Asesor Principal del Congresista CESAR REVILLA  |
| Oficio N° 0056                   | José Francisco Cevasco Piedra                                     | Oficial Mayor del Congreso de la Republica  |
| Oficio N°0057                    | José Daniel Wiliams Zapata  | Presidente de Congreso de la República  |
| Oficio N° 0058                   | José Francisco Cevasco Piedra                                     | Oficial Mayor del Congreso de la Republica  |
| Oficio N° 0059                   | José Francisco Cevasco Piedra                                     | Oficial Mayor del Congreso de la Republica  |
| Oficio N° 0060                   | Ada Rosa Basulto Liewald  | Presidenta Ejecutiva del Organismo Supervio de las  |
| Oficio N° 0061                   | Paola Lazarte Castillo  | Ministra de Transporte y Comunicaciones   |
| Oficio N° 0062<br>Oficio N°0063  | Paola Lazarte Castillo<br>Eduar Jesus Salazar Sanchez             | Ministra de Transporte y Comunicaciones Superintendente de la Superintendencia Nacional de        |
| Oifcio N° 0064                   | Liz Patricia Benavides Vargas                                     | Fiscal de la Nación   |
| Oficio N°0065                    | Nelson Eduardo Shack Yalta  | Contralor General de la Republica   |
| Oficio N° 0066                   | Ada Rosa Basulto Liewald  | Presidenta Ejecutiva del Organismo Supervio de las  |
| Oficio N° 067                    | José Francisco Cevasco Piedra                                     | Oficial Mayor del Congreso de la Republica  |
| Oficio N° 068                    | José Francisco Cevasco Piedra                                     | Oficial Mayor del Congreso de la Republica  |
| Oficio N° 069                    | Javier Adolfo Angeles Illman                                      | Dirección General Parlamentaria del Congreso de la  |
| Oficio N° 070                    | José Francisco Cevasco Piedra                                     | Oficial Mayor del Congreso de la Republica  |





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

| Oficio N° 071                  | José Daniel Wiliams Zapata                           | Presidente de Congreso de la República                                       |
|--------------------------------|--|--|
| Oficio N° 072                  | Edinson Reategui Vasquez                             | Alcalde Distrital de Buenos aires - SAN MARTIN                               |
| Oficio N° 073                  | Jose Hector Garcia Chenta                            | Alcalde Distrital de Choros- CAJAMARCA                                       |
| Oficio N° 074                  | Jesus Diaz Casahuaman                                | Alcalde Distrital la Encañada  |
| Oficio N° 075                  | Jaider Delgado Camacho                               | Alcalde Distrital de Lancones  |
| Oficio N° 076<br>Oficio N° 077 | Sergio Vilchez Neira                                 | Alcalde Distrital de Laredo Alcalde Provincial de Pacasmayo                  |
| Oficio N° 078                  | Elmer Augusto Leon Pairazaman Esau Rios Sherigorompi | Alcalde Provincial de Pacasmayo  Alcalde Distrital de Megantoni              |
| Oficio N° 079                  | Rosas Augusto Tacuche Mariño                         | Alcalde Distrital de Megalitorii Alcalde Distrital de San Miguel de Cauri    |
| Oficio N° 080                  | Rohel Sanchez Sanchez                                | Gobernador Regional de Arequipa  |
| Oficio N° 081                  | Wilfredo Oscorima Nuñez                              | Gobernador Regional de Avacucho  |
| Oficio N° 082                  | Guevara Rodriguez Roger                              | Gobernador Regional de Cajamarca   |
| Oficio N° 083                  | Ciro Ronald Castillo Rojo Salas                      | Gobierno Regional de Callao  |
| Oficio N° 084                  | Werner Maximo Salcedo Alvarez                        | Gobernador Regional de Cusco   |
| Oficio N° 085                  | Maciste Alejandro Diaz Abad                          | Gobernador Regional Huancavelica   |
| Oficio N° 086                  | Zosimo Cardenas Muje                                 | Gobernador Regional de Junin   |
| Oficio N° 087                  | Cesar Acuña Peralta                                  | Gobernador Regional La Libertad  |
| Oficio N° 088                  | Jorge Luis Perez Flores                              | Gobernador Regional de Lambaveque  |
| Oficio N°089                   | Rafael Lopez Aliaga                                  | Alcalde de Lima  |
| Oficio N° 090                  | Juan Luis Chombo Heredia                             | Gobernador Regional de Pasco   |
| Oficio N° 091                  | Luis Ernesto Nevra Leon                              | Gobernador Regional de Piura   |
| Oficio N° 092<br>Oficio N° 093 | Richard Huancco Soncco Gilmer Wilson Horna Corrales  | Gobernador Regional de Puno Gilmer Gobernador Regional Amazonas              |
| Oficio N° 094                  | Manuel Gambini Rupay                                 | Gobernador Regional de Ucavali   |
| Oficio N° 095                  | Gilia Ninfa Gutierrez Avala                          | Gobernador Regional de Moguegua  |
| Oficio N° 096                  | Fabian Koki Noriega Brito                            | Gobernador Regional de Moddegda  Gobernador Regional de Ancash               |
| Oficio N° 097                  | Percy Godoy Medina                                   | Gobernador Regional de Apurimac  |
| Oficio N° 098                  | Antonio Leonidas Pulgar Lucas                        | Gobernador Regional de Huánuco   |
| Oficio N° 099                  | Jorge Carlos Hurtado Herrera                         | Gobernador Regional de ICA   |
| Oficio N°0 100                 | Jorge Rene Chavez Silvano                            | Gobernador Regional de Loreto  |
| Oficio N° 0 101                | Luis Otsuka Salazar                                  | Gobernador Regional Madre de Dios  |
| Oficio N° 102                  | Rosa Gloria Vasquez Cuadrado                         | Gobernador Regional de Lima  |
| Oficio N° 103                  | Walter Grundel Jimenez                               | Gobernador Regional San Martin   |
| Oficio N° 104                  | Luis Ramon Torres Robledo                            | Gobernador Regional de Tacna   |
| Oficio N° 105                  | Segismundo Crucez Ordinola                           | Gobierno Regional de Tumbes  |
| Oficio N° 106                  | Luis Enrrique Vera Castillo                          | Superintendente Nacional de Administración                                   |
| Oficio N° 0107                 | Armando Benjamin Garcia                              | Superintendente Nacional de Migraciones                                      |
| Oficio N° 108<br>Oficio N° 109 | Hania Pérez de Cuéllar Lubienska<br>Albina Ruiz Ríos | Ministra de vivienda, Contruccion v  Ministra del Ambiente                   |
| Oficio N° 110                  | Luis Fernando Helguero Gonzáles                      | Ministro de Comercio Exterior y Turismo                                      |
| Oficio N°0 111                 | Jorge Luis Chavez Cresta                             | Ministro de Defensa  |
| oficio N°O 112                 | Alex Alonso Contreras Miranda                        | Ministro de Economia y Finanzas  |
| Oficio N° 113                  | José Andres Tello Alfaro                             | Ministro de Justicia y Derechos Humanos                                      |
| Oficio N° 114                  | Nancy Rosalina Tolentino                             | Ministra de la Mujer y de Poblaciones  |
| Oficio N° 115                  | Ana Cecilia Gervasi Díaz                             | Ministra de Relaciones Exterioes   |
| Oficio N° 116                  | Nelly Paredes del Castillo                           | Ministra de Desarrollo Agrario y Riego                                       |
| Oficio N° 117                  | Oscar Manuel Becerra Tresierra                       | Ministro de Educacion  |
| Oficio N° 118                  | Oscar Electo Vera Gargurebich                        | Ministro de Energia y Minas  |
| Oficio N° 119                  | Raúl Pérez Reves Espejo                              | Ministro de la Produccion  |
| Oficio N° 120                  | Rosa Bertha Gutierrez Palomino                       | Ministra de Salud  |
| Oficio N° 121                  | Alfonso Adrianzén Ojeda                              | Ministro de Trabajo y Promoción del empleo                                   |
| Oficio N° 122                  | Vicente Romero Fernandez                             | Ministro del Interior  |
| Oficio N° 123                  | Jose Francisco Cevasco Piedra                        | Oficial Mayor del Congreso de la Republica Contralor General de la Republica |
| Oficio N° 124<br>Oficio N° 125 | Nelson Shack Yalta<br>Zapata Rios Jorge Alberto      | Presidente de la camara Peruana de la  |
| Oficio N° 0126                 | José Francisco Cevasco Piedra                        | Oficial Mayor del Congreso de la Republica                                   |
| Oficio N° 127                  | Yava Luvo Monica Yadira                              | Ex Presidenta del Organismo Supervisor de las                                |
| Oficio N° 128                  | Nelly Paredes del Castillo                           | Ministra de Desarrollo Agrario y RieSgo                                      |
| Oficio N° 0129                 | FANG YIMIN   | Representante Común del Consorcio Vial                                       |
| Oficio N° 0130 A               | Monteverde Calatayud Beatriz                         |  |
| Oficio N° 0130 B               | Paola Pierina Lazarte Castillo                       | Ministra de Transporte y Comunicaciones                                      |
| Oficio N° 0131                 | Segura Esteban Sheily Arlequin                       |  |
| Oficio N° 0132                 | Guo Honbing  | Rpresentante Legal de la Empresa China Railway                               |
| Oficio N° 0133                 | CHEN JUNKUN  | Representante legal del Consorcio Cajamarca                                  |
| Oficio N° 0134                 | Aguilar Quispe Alexander Felipe                      | Representante legal del Grupo Constructor y                                  |
| Oficio N° 0135                 | Javier Angeles Illman                                | Oficial Mayor del Congreso de la Republica                                   |
| Oficio N°0136                  | Javier Angeles Illman                                | Oficial Mayor del Congreso de la Republica                                   |
| Oficio N° 0137                 | Javier Angeles Illman                                | Oficial Mayor del Congreso de la Republica                                   |
| Oficio N° 0138                 | Paola Pierina Lazarte Castillo                       | Ministra de Transporte y Comunicaciones                                      |
| Oficio N° 0139                 | Alex Contreras Miranda                               | Ministro de Economia y Finanzas  |
| Oficio N° 0140                 | Paola Pierina Lazarte Castillo                       | Ministerio de Transporte y Comunicaciónes                                    |





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

| Officio N° 0143   Aguilar Quispe Roberto Jesus   Representante Jesal de empresa (c. chino - peruano)   Officio N° 0143   Unio Mova Jaime Rolando   Representante Jesal de Grupo Constructor v   Officio N° 0145   Javier Angeles Illman   Officio N° 0145   Officio N° 0145   Unio Mova Jaime Rolando   Officio N° 0145   Officio N° 0150   Officio N° 0151   Ada fora Bosulto Lievado   Officio N° 0152   Ada fora Bosulto Lievado   Officio N° 0154   Patricia Durand Vasouez   Officio N° 0155   Dase Daniel Willians Zapata   Officio N° 0156   Patricia Durand Vasouez   Lefa del Departamento de Comisiones   Officio N° 0156   Patricia Durand Vasouez   Lefa del Departamento de Comisiones   Officio N° 0156   Patricia Durand Vasouez   Lefa del Departamento de Comisiones   Officio N° 0157   Patricia Durand Vasouez   Lefa del Departamento de Comisiones   Officio N° 0158   Patricia Durand Vasouez   Lefa del Departamento de Comisiones   Officio N° 0159   Patricia Durand Vasouez   Lefa del Departamento de Comisiones   Officio N° 0159   Patricia Durand Vasouez   Lefa del Departamento de Comisiones   Officio N° 0159   Patricia Durand Vasouez   Lefa del Departamento de Comisiones   Officio N° 0159   Patricia Durand Vasouez   Lefa del Departamento de Comisiones   Officio N° 0159   Patricia Durand Vasouez   Lefa del Departamento de Comisiones   Officio N° 0159   Patricia Durand Vasouez   Lefa del Departamento de Comisiones   Officio N° 0159   Disea Daniel Willians Zapata   Director G |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Oficio N° 0145   Auular Quispe Alexander   Representante Legal Comun del Consorcio Ejecutor de Oficio N° 0146   Javier Angeles Illman   Oficio N° 0147   Flores Flores Angeles Illman   Oficio N° 0147   Flores Flores Angeles Illman   Oficio N° 0147   Flores Flores Angeles Illman   Oficio N° 0149   Aguilar Quispe Roberto Jesus   Auvertangeles Illman   Oficio N° 0149   Aguilar Quispe Roberto Jesus   Auvertangeles Illman   Oficio N° 0151   Ada Rosa Basulto Llewald   Oficio N° 0151   Ada Rosa Basulto Llewald   Oficio N° 0152   Paola Lazarte Castillo   Ministra de Transporte v Comunicaciones   Oficio N° 0155   Paola Lazarte Castillo   Ministra de Transporte v Comunicaciones   Oficio N° 0155   Des Daniel Willians Zapata   Oficio N° 0155   Paola Lazarte Castillo   Ministra de Transporte v Comunicaciones   Oficio N° 0155   Paola Lazarte Castillo   Ministra de Transporte v Comunicaciones   Oficio N° 0155   Paola Lazarte Castillo   Ministra de Transporte v Comunicaciones   Oficio N° 0155   Paola Lazarte Castillo   Ministra de Transporte v Comunicaciones   Oficio N° 0155   Paola Lazarte Castillo   Ministra de Transporte v Comunicaciones   Oficio N° 0155   Paola Lazarte Castillo   Ministra de Transporte v Comunicaciones   Oficio N° 0158   Paola Lazarte Castillo   Ministra de Transporte v Comunicaciones   Oficio N° 0165   Javier Angeles Illman   Oficio N° 0165   Javier Angeles Illman   Oficio N° 0165   Javier Angeles Illman   Oficio N° 0166   Javier Angeles Illman   Oficio N° 0167   Oficio N° 0168   Avertangeles Illman   Oficio N° 0168   Avertangeles Illman   Oficio N° 0169   Avertangeles Illman   Oficio  |   |  |  |
| Officio N° 0144   Officio N° 0145   Aguilar Quispe Alexander   Officio N° 0146   Aguilar Quispe Alexander   Officio N° 0147   Flores Flores Angel Ernesto   Officio N° 0147   Flores Flores Angel Ernesto   Officio N° 0148   Unio Mova Jaime Rolando   Officio N° 0149   Aguilar Quispe Roberto Iesus   Officio N° 0150   Aguilar Quispe Roberto Iesus   Officio N° 0151   Agailar Angeles Illman   Officia Mavor del Consreso de la Recublica   Officio N° 0151   Ada Rosa Basulto Liewald   Presidenta del Organismo Supervisor de las   Officio N° 0152   Agailar Angeles Illman   Officia Mavor del Consreso de la Recublica   Officio N° 0153   Javier Angeles Illman   Officia Mavor del Consreso de la Recublica   Officio N° 0154   Patricia Durand Vascuez   Jefa del Departamento de Comisiones   Officio N° 0155   Patricia Durand Vascuez   Jefa del Departamento de Comisiones   Officio N° 0155   Patricia Durand Vascuez   Jefa del Departamento de Comisiones   Officio N° 0155   Patricia Durand Vascuez   Jefa del Departamento de Comisiones   Officio N° 0155   Patricia Durand Vascuez   Jefa del Departamento de Comisiones   Officio N° 0155   Patricia Durand Vascuez   Jefa del Departamento de Comisiones   Officio N° 0156   Jose Daniel Willians Zapata   Director General Parlamentario   Officio N° 0161   Jose Daniel Willians Zapata   Director General Parlamentario   Officio N° 0162   Javier Angeles Illman   Officia Mavor del Consreso de la Recublica   Officio N° 0164   Jose Daniel Willians Zapata   Presidente del Congreso de la Recublica   Officio N° 0165   Javier Angeles Illman   Officia Mavor del Congreso de la Recublica   Officio N° 0167   Alexison Shack Valta   Contralor General del Recublica   Officio N° 0167   Alexison Shack Valta   Contralor General del Recublica   Officio N° 0171   Jose Daniel Willians Zapata   Officio N° 0172   Officio N° 0173   Ana Cecilia General Director General del Recublica   Officio N° 0173   Ana Cecilia General Director General del Recublica   Officio N° 0173   Ana Cecilia General Director General del Recublica    |   |  |  |
| Oficio N° 0145   Aswillar Quispe Alexander   Representante Legal del Grupo Constructor v Oficio N° 0147   Ilros Flores Angeles Illiman   Cicia Mavor del Congreso de la Recubilica Oficio N° 0149   Ulino Mova Jalme Rolando Bones   Representante Legal Congreso de la Recubilica Oficio N° 0150   Javier Angeles Illiman   Cicia Mavor del Congreso de la Recubilica Oficio N° 0151   Ada Rosa Basulto Liewald   Presidenta del Organismo Supervisor de las Oficio N° 0151   Patricia Durand Vascuez   Presidenta del Organismo Supervisor de las Oficio N° 0152   Paolo Lazarte Castillo   Patricia Durand Vascuez   Presidente del Congreso de la Recubilica Oficio N° 0155   Des Daniel Willians Zapata   Presidente del Congreso de la Recubilica Oficio N° 0156   Papiticia Durand Vascuez   Presidente del Congreso de la Recubilica Oficio N° 0157   Patricia Durand Vascuez   Presidente del Congreso de la Recubilica Oficio N° 0158   Patricia Durand Vascuez   Presidente del Congreso de la Recubilica Oficio N° 0158   Patricia Durand Vascuez   Presidente del Congreso de la Recubilica Oficio N° 0158   Patricia Durand Vascuez   Presidente del Congreso de la Recubilica Oficio N° 0156   Huse Rovira Zagal   Director General Parlamentario   Presidente del Congreso de la Recubilica Oficio N° 0166   Huse Rovira Zagal   Director General Parlamentario   Presidente del Congreso de la Recubilica Oficio N° 0164   Jose Daniel Willians Zapata   Oficio N° 0165   Avier Angeles Illiman   Oficial Mavor del Congreso de la Recubilica Oficio N° 0166   Javier Angeles Illiman   Oficial Mavor del Congreso de la Recubilica Oficio N° 0167   Avier Angeles Illiman   Oficial Mavor del Congreso de la Recubilica Oficio N° 0167   Avier Angeles Illiman   Oficial Mavor del Congreso de la Recubilica Oficio N° 0168   Avier Angeles Illiman   Oficial Mavor del Congreso de la Recubilica Oficio N° 0167   Avier Angeles Illiman   Oficial Mavor del Congreso de la Recubilica Oficio N° 0168   Avier Angeles Illiman   Oficial Mavor del Congreso de la Recubilica Oficio N° 0169   Avier Angeles I |   | Lino Moya Jaime Rolando  | Representante Legal Comun del Consorcio Ejecutor de  |
| Officio N° 10148  Illion Mova Jaime Rolando Officio N° 10148  Illion Mova Jaime Rolando Officio N° 10150 Officio N° 10151 Officio N° 10152 Paola Lazarte Castillo Officio N° 10152 Officio N° 10154 Officio N° 10154 Officio N° 10154 Officio N° 10155 Officio N° 10155 Officio N° 10155 Officio N° 10156 Officio N° 10156 Officio N° 10156 Officio N° 10157 Officio N° 10157 Officio N° 10159 Officio N° 10150 Officio N° 101 |   | The second secon |  |
| Oficio N° 0147   Flores Flores Angel Ernesto   Chiclo N° 0149   Lino Mova Jaime Rolando   Control Communication   Communication   Chiclo N° 0151   Avaira Charlest Illiman   Chicla Mavor del Constress of ela Recublica   Chiclo N° 0151   Avaira Charlest Illiman   Chicla Mavor del Constress of ela Recublica   Chiclo N° 0151   Avaira Charlest Illiman   Chicla Mavor del Constress of ela Recublica   Chiclo N° 0153   Javier Angeles Illiman   Chicla Mavor del Constress of ela Recublica   Chiclo N° 0153   Javier Angeles Illiman   Chicla Mavor del Constress of ela Recublica   Chiclo N° 0155   Ose Daniel Willians Zapata   Presidente del Congreso de la Recublica   Chiclo N° 0155   Ose Daniel Willians Zapata   Presidente del Congreso de la Recublica   Chiclo N° 0157   Chiclo N° 0157   Chiclo N° 0158   Patricia Durand Vasquez   Jefa del Departamento de Comisiones   Oficio N° 0159   Patricia Durand Vasquez   Jefa del Departamento de Comisiones   Oficio N° 0150   Patricia Durand Vasquez   Jefa del Departamento de Comisiones   Oficio N° 0151   Ose Daniel Willians Zapata   Director General Parlamentario   Oficio N° 0152   Javier Angeles Illiman   Oficia Mayor del Congreso de la Recublica   Oficio N° 0154   Javier Angeles Illiman   Oficia Mayor del Congreso de la Recublica   Oficio N° 0165   Javier Angeles Illiman   Oficial Mayor del Congreso de la Recublica   Oficio N° 0166   Avaiver Angeles Illiman   Oficial Mayor del Congreso de la Recublica   Oficio N° 0167   Nelson Shack Yalta   Contrator General de la Recublica   Oficio N° 0168   Rafael Eduardo Muente   Presidente del Congreso de la Recublica   Oficio N° 0169   Rafael Eduardo Muente   Presidente del Congreso de la Recublica   Oficio N° 0177   Congresistas de la Recublica   Contrator General de la Recublica   Oficio N° 0177   Congresistas de la Recublica   Contrator General de la Recublica   Oficio N° 0177   Ana Ceclii Gervasi Diaz   Congresistas de la Recublica   Congresistas de la Recublica   Congresistas de la Recublica   Congresistas de la Recublica   Congresistas de la  |   |  |  |
| Oficio N° 0148   Lino Mova Jaime Rolando. Oficio N° 0150   Aquilar Quise Roberto Jess. Septembrite Jesual de empresa (c. chino - peruano) Oficio N° 0150   Javier Anzeles Illman Oficio N° 0151   Ada Rosa Basulto Liewald Presidenta del Organismo Supervisor de las Oficio N° 0152   Paola Lazarte Castillo Oficio N° 0152   Paola Lazarte Castillo Ministra de Transporte y Comunicaciones Oficio N° 0154   Patricia Durand Vasouez Jefa del Departamento de Comistones Oficio N° 0155   Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0156   Paola Lazarte Castillo Oficio N° 0156   Paola Lazarte Castillo Oficio N° 0157   Oficio N° 0158   Patricia Durand Vasouez Jefa del Departamento de Comisiones Oficio N° 0159   Patricia Durand Vasouez Jefa del Departamento de Comisiones Oficio N° 0159   Patricia Durand Vasouez Jefa del Departamento de Comisiones Oficio N° 0160   Hugo Rovira Zagal Director General Parlamentario Oficio N° 0161   Jose Daniel Willians Zapata   Director General Parlamentario Oficio N° 0163   Nelson Shack Yalta   Oficia Mavor del Congreso de la Recubilica Oficio N° 0165   Javier Angeles Illman   Oficial Mavor del Congreso de la Recubilica Oficio N° 0166   Javier Angeles Illman   Oficial Mavor del Congreso de la Recubilica Oficio N° 0169   Rafael Eduardo Muente   Presidente del Congreso de la Recubilica Oficio N° 0170   Congresistas de la Republica   Oficio N° 0171   Ose Daniel Willians Zapata   Presidente del Congreso de la Recubilica Oficio N° 0170   Congresistas de la Republica   Oficio N° 0171   Ose Daniel Willians Zapata   Presidente del Congreso de la Recubilica   Oficio N° 0174   Nelson Shack Yalta   Contralor General de la Recubilica   Oficio N° 0174   Ose Daniel Willians Zapata   Presidente del Congreso de la Recubilica   Oficio N° 0174   Ose Daniel Willians Zapata   Ose Daniel Willians Zap |   |  |  |
| Oficio N° 0151   |   |  |  |
| Oficio N° 0150  Javier Anzeles Illman Oficio N° 0151 Oficio N° 0152 Oficio N° 0152 Oficio N° 0152 Oficio N° 0153 Oficio N° 0153 Oficio N° 0154 Oficio N° 0154 Oficio N° 0154 Oficio N° 0155 Oficio N° 0156 Oficio N° 0156 Oficio N° 0156 Oficio N° 0157 Oficio N° 0158 Oficio N° 0156 Oficio N° 0156 Oficio N° 0156 Oficio N° 0165 Oficio N° 0165 Oficio N° 0165 Oficio N° 0166 Oficio N° 0167 Oficio N° 0168 Oficio N° 0167 Oficio N° 0168 Oficio N° 0168 Oficio N° 0168 Oficio N° 0168 Oficio N° 0169 Oficio N° 0167 Oficio N° 0168 Oficio N° 0168 Oficio N° 0167 Oficio N° 0168 Oficio N° 0167 Oficio N° 0167 Oficio N° 0167 Oficio N° 0167 Oficio N° 0168 Oficio N° 0167 Oficio N° 0167 Oficio N° 0168 Oficio N° 0167 Oficio N° 0167 Oficio N° 0167 Oficio N° 0168 Oficio N° 0167 Oficio N° 0168 Oficio N° 0179 Oficio N° 0169 Oficio N° 0179 Oficio N° 0179 Oficio N° 0170 Oficio N° 0171 Oficio N° 0171 Oficio N° 0171 Oficio N° 0172 Oficio N° 0172 Oficio N° 0173 Oficio N° 0174 Oficio N° 0175 Oficio N° 0175 Oficio N° 0175 Oficio N° 0177 Oficio N° 0179 Oficio N° 017 |   |  |  |
| Oficio N° 0151 — Ada Rosa Basulto Liewald Oficio N° 0152 — Paola Lazarte Castillo Oficio N° 0153 — Pavier Angeles Illman Oficial Mavor del Congreso de la Republica Oficio N° 0155 — Isose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0155 — Oficio N° 0157 — Oficio N° 0157 — Oficio N° 0157 — Oficio N° 0158 — Patricia Durand Vasquez — Jefa del Departamento de Comisiones Oficio N° 0159 — Patricia Durand Vasquez — Jefa del Departamento de Comisiones Oficio N° 0159 — Patricia Durand Vasquez — Jefa del Departamento de Comisiones Oficio N° 0150 — Hugo Rovira Zagal — Director General Parlamentario Oficio N° 0160 — Hugo Rovira Zagal — Director General Parlamentario Oficio N° 0161 — Javier Angeles Illman — Oficial Mavor del Congreso de la Republica Oficio N° 0164 — Ose Daniel Willians Zapata — Oficial Mavor del Congreso de la Republica Oficio N° 0164 — Ose Daniel Willians Zapata — Oficial Mavor del Congreso de la Republica Oficio N° 0166 — Javier Angeles Illman — Oficial Mavor del Congreso de la Republica Oficio N° 0166 — Javier Angeles Illman — Oficial Mavor del Congreso de la Republica Oficio N° 0168 — Nelson Shack Yalta — Oficial Mavor del Congreso de la Republica Oficio N° 0168 — Nelson Shack Yalta — Oficial Mavor del Congreso de la Republica Oficio N° 0168 — Nelson Shack Yalta — Contralor General de la Republica Oficio N° 0170 — Congresistas de la Republica — Oficio N° 0171 — Ose Daniel Willians Zapata — Oficial Mavor del Congreso de la Republica Oficio N° 0171 — Ose Daniel Willians Zapata — Oficial Mavor del Congreso de la Republica Oficio N° 0172 — Congresistas del Republica — Contralor General de la Republica — Oficio N° 0173 — Ose Daniel Willians Zapata — Oficia M° 0174 — Nelson Shack Yalta — Oficia M° 0175 — Paola Pierina Lazare Castillo — Congresistas de la Republica — Oficio N° 0175 — Paola Pierina Lazare Castillo — Oficio N° 0178 — Oficio N° 0179 — Oficio N° 0179 — Oficio N° 0179 — Oficio N° 0179 — Oficio N° 0180 — Oficio N° 0180 — Oficio |   |  |  |
| Officio N° 0152   Paola Lazarte Castillo   Ministra de Transporte y Comunicaciones   Officio N° 0154   Patricia Durand Vasouez   Jefa del Departamento de Comisiones   Officio N° 0155   Jose Daniel Willians Zapata   Presidente del Congreso de la Republica   Officio N° 0157   Officio N° 0157   Officio N° 0159   Patricia Durand Vasouez   Jefa del Departamento de Comisiones   Officio N° 0157   Officio N° 0159   Patricia Durand Vasouez   Jefa del Departamento de Comisiones   Officio N° 0159   Patricia Durand Vasouez   Jefa del Departamento de Comisiones   Officio N° 0160   Hugo Rovira Zagal   Director General Parlamentario   Officio N° 0161   Jose Daniel Willians Zapata   Presidente del Congreso de la Republica   Officio N° 0162   Javier Angeles Illman   Officio M° 0164   Jose Daniel Willians Zapata   Officio N° 0165   Javier Angeles Illman   Officio N° 0165   Javier Angeles Illman   Officio N° 0166   Javier Angeles Illman   Officio N° 0165   Javier Angeles Illman   Officio N° 0166   Javier Angeles Illman   Officio N° 0167   Nelson Shack Yalta   Officio N° 0168   Officio N° 0168   Officio N° 0168   Officio N° 0169   Republica   Officio N° 0169   Republica   Officio N° 0169   Officio N° 0169   Officio N° 0169   Officio N° 0169   Officio N° 0171   Officio N° 0173   Officio N° 0174   Officio N° 0175   Paola Pierina Lazarte Castillo   Officio N° 0175   Paola Pierina Lazarte Castillo   Officio N° 0178   Officio N° 0179   Officio N° 0180   Officio N° 0180   Officio N° 0180   Officio N° 0180   Officio N° 0181   Officio N° 0182   Officio N° 0181   Officio N° 0182   Officio N° 0181   |   |  |  |
| Officio N° 0153   Javier Angeles Illman   Official Mavor del Congreso de la Republica Officio N° 0155   Dise Daniel Willians Zapata   Presidente del Congreso de la Republica Officio N° 0155   Ose Daniel Willians Zapata   Presidente del Congreso de la Republica Officio N° 0156   Patricia Durand Vassuez   Jefa del Departamento de Comisiones Officio N° 0157   Ose Daniel Willians Zapata   Director General Parlamentario Officio N° 0159   Patricia Durand Vassuez   Jefa del Departamento de Comisiones Officio N° 0159   Patricia Durand Vassuez   Jefa del Departamento de Comisiones Officio N° 0150   Hugo Rovira Zagal   Director General Parlamentario Officio N° 0161   Jose Daniel Willians Zapata   Presidente del Congreso de la Republica Officio N° 0162   Javier Angeles Illman   Official Mavor del Congreso de la Republica Officio N° 0164   Jose Daniel Willians Zapata   Presidente del Congreso de la Republica Officio N° 0166   Javier Angeles Illman   Official Mavor del Congreso de la Republica Officio N° 0166   Javier Angeles Illman   Official Mavor del Congreso de la Republica Officio N° 0168   Nelson Shack Yalta   Contralor General de la Republica Officio N° 0169   Rafael Eduardo Muente   Presidente del Conseco Directivo de OSIPTEL Officio N° 0170   Congresistas de la Republica   Congresistas de la Republica Officio N° 0171   Jose Daniel Willians Zapata   Presidente del Congreso de la Republica Officio N° 0172   Congresistas del Republica   Congresistas de la Republica Officio N° 0172   Congresistas del Republica   Congresistas de la Republica   Officio N° 0172   Osopata del Republica   Congresistas de la Republica   Officio N° 0172   Osopata del Willians Zapata   Presidente del Congreso de la Republica   Officio N° 0172   Paola Pierina Lazarte Castillo   Ministra de Transporte y Comunicaciones   Presidente del Congreso de la Republica   Officio N° 0178   José Enrique Vera Castillo   Ministra de Transporte y Comunicaciones   Officio N° 0181   Paola Pierina Lazarte Castillo   Ministra del Transporte y Comunicaciones   Offi |   |  |  |
| Oficio N° 0155   Jose Paniel Willians Zapata   Jefa del Departamento de Comisiones   Oficio N° 0155   Jose Paniel Willians Zapata   Ministra de Transporte y Comunicaciones   Oficio N° 0157   Oficio N° 0158   Patricia Durand Vasquez   Jefa del Departamento de Comisiones   Oficio N° 0159   Patricia Durand Vasquez   Jefa del Departamento de Comisiones   Oficio N° 0150   Hugo Rovira Zapai   Director General Parlamentario   Oficio N° 0160   Hugo Rovira Zapai   Director General Parlamentario   Oficio N° 0161   Jose Daniel Willians Zapata   Presidente del Congreso de la Republica   Oficio N° 0162   Javier Angeles Illman   Oficial Mavor del Congreso de la Republica   Oficio N° 0164   Jose Daniel Willians Zapata   Oficio N° 0165   Javier Angeles Illman   Oficial Mavor del Congreso de la Republica   Oficio N° 0166   Javier Angeles Illman   Oficial Mavor del Congreso de la Republica   Oficio N° 0167   Nelson Shack Yalta   Oficial Mavor del Congreso de la Republica   Oficio N° 0167   Nelson Shack Yalta   Contralor General de la Republica   Oficio N° 0169   Rafael Eduardo Muente   Oficial Mavor del Congreso de la Republica   Oficio N° 0171   Iose Daniel Willians Zapata   Contralor General de la Republica   Oficio N° 0172   Congresistas de la Republica   Congresistas del Republica   Oficio N° 0173   Ana tecilia Gervasi Diaz   Congresistas de la Republica   Oficio N° 0173   Ana tecilia Gervasi Diaz   Congresistas de la Republica   Oficio N° 0175   Paola Pierina Lazarte Castillo   Ministra del Transporte v Comunicaciones   Oficio N° 0176   Laura Lisette Guiterrez   Oficio N° 0177   Alexis Carlalino Carranso   Ministra del Transporte v Comunicaciones   Oficio N° 0184   Nelson Shack Yalta   Contralor General del Da Republica   Oficio N° 0180   Wenner Maximo Salce Do   Oficio N° 0181   Paola Pierina Lazarte Castillo   Gio N° 0181   Paola Pierina Lazarte Castillo   Gio N° 0182   Javier Angeles Illman   Oficio N° 0184   Paola Pierina Lazarte Castillo   Oficio N° 0185   Paola Pierina Lazarte Castillo   Oficio N° 0187   Paola Pierina |   |  |  |
| Oficio N° 0155 Oficio N° 0157 Oficio N° 0157 Oficio N° 0158 Patricia Durand Vasquez Oficio N° 0159 Oficio N° 0159 Patricia Durand Vasquez Oficio N° 0159 Oficio N° 0159 Patricia Durand Vasquez Oficio N° 0150 Oficio N° 0150 Hugo Rovira Zagal Director General Parlamentario Oficio N° 0160 Oficio N° 0161 Oficio N° 0161 Oficio N° 0161 Oficio N° 0162 Javier Angeles Illman Oficio N° 0163 Oficio N° 0164 Oficio N° 0165 Oficio N° 0166 Oficio N° 0167 Oficio N° 0167 Oficio N° 0167 Oficio N° 0168 Oficio N° 0168 Oficio N° 0169 Oficio N° 0170 Oficio N° 0169 Oficio N° 0170 Oficio N° 017 |   |  |  |
| Officio N° 0157 Officio N° 0157 Officio N° 0158 Officio N° 0159 Patricia Durand Vasquez Officio N° 0160 Officio N° 0160 Officio N° 0160 Officio N° 0161 Officio N° 0161 Jose Daniel Willians Zapata Officio N° 0162 Javier Angeles Illman Officio N° 0163 Officio N° 0163 Officio N° 0164 Jose Daniel Willians Zapata Officio N° 0165 Officio N° 0165 Javier Angeles Illman Officio N° 0165 Javier Angeles Illman Officio N° 0166 Officio N° 0166 Officio N° 0166 Javier Angeles Illman Officio N° 0167 Officio N° 0168 Officio N° 0168 Officio N° 0168 Officio N° 0168 Officio N° 0169 Officio N° 0168 Officio N° 0169 Officio N° 0169 Officio N° 0169 Officio N° 0169 Officio N° 0170 Officio N° 0171 Officio N° 0171 Officio N° 0171 Officio N° 0172 Officio N° 0173 Officio N° 0173 Officio N° 0175 Offici |   |  |  |
| Officio N° 0158 Officio N° 0159 Officio N° 0159 Officio N° 0160 Officio N° 0160 Officio N° 0161 Officio N° 0161 Officio N° 0161 Officio N° 0161 Officio N° 0162 Officio N° 0162 Officio N° 0163 Nelson Shack Valta Officio N° 0164 Officio N° 0164 Officio N° 0165 Officio N° 0165 Officio N° 0165 Officio N° 0165 Officio N° 0166 Officio N° 0167 Officio N° 0168 Officio N° 0167 Officio N° 0167 Officio N° 0168 Officio N° 0169 Officio N° 0170 Officio N° 0171 Officio N° 0172 Officio N° 0172 Officio N° 0173 Officio N° 0173 Officio N° 0174 Officio N° 0174 Officio N° 0175 Officio N° 0175 Officio N° 0175 Officio N° 0176 Officio N° 0177 Officio N° 0177 Officio N° 0177 Officio N° 0178 Officio N° 0178 Officio N° 0179 Officio N°  |   |  |  |
| Officio N° 0159 Patricia Durand Vasquez Officio N° 0160 Hugo Rovira Zagal Officio N° 0161 Jose Daniel Willians Zapata Officio N° 0162 Javier Angeles Illman Officio N° 0163 Nelson Shack Yalta Officio N° 0164 Jose Daniel Willians Zapata Officio N° 0165 Javier Angeles Illman Officio N° 0166 Javier Angeles Illman Officio N° 0166 Jose Daniel Willians Zapata Officio N° 0167 Nelson Shack Yalta Officio N° 0168 Nelson Shack Yalta Officio N° 0169 Javier Angeles Illman Officio N° 0166 Jose Daniel Willians Zapata Officio N° 0167 Nelson Shack Yalta Officio N° 0167 Nelson Shack Yalta Officio N° 0168 Nelson Shack Yalta Officio N° 0169 Rafael Eduardo Muente Officio N° 0170 Congresistas de la Republica Officio N° 0171 Jose Daniel Willians Zapata Officio N° 0172 Congresistas de la Republica Officio N° 0173 Nelson Shack Yalta Officio N° 0174 Nelson Shack Yalta Officio N° 0175 Nelson Shack Yalta Officio N° 0176 Nelson Shack Yalta Officio N° 0177 Congresistas de la Republica Officio N° 0177 Congresistas de la Republica Officio N° 0178 Nelson Shack Yalta Officio N° 0179 Nelson Shack Yalta Officio N° 0170 Nelson Shack Yalta Officio N° 0171 Nelson Shack Yalta Officio N° 0172 Congresistas de la Republica Officio N° 0173 Nelson Shack Yalta Officio N° 0174 Nelson Shack Yalta Officio N° 0175 Paola Pierina Lazarte Castillo Officio N° 0178 Jose Enrique Vera Castillo Officio N° 0178 Jose Enrique Vera Castillo Officio N° 0179 Alexis Grand Nelson Shack Yalta Officio N° 0179 Alexis Grand Nelson Shack Yalta Officio N° 0179 Alexis Grand Nelson Shack Yalta Officio N° 0180 WERNER MAXIMO SALCEDO Officio N° 0181 Paola Pierina Lazarte Castillo Officio N° 0182 Jose Daniel Willians Zapata Officio N° 0183 Jose Daniel Willians Zapata Officio N° 0184 Nelson Shack Yalta Officio N° 0185 Jose Daniel Willians Zapata Officio N° 0187 Jore Alfonso Marticorena Officio N° 0188 Jose Daniel Willians Zapata Officio N° 0199 Jepa Dale Pierina Lazarte Castillo Officio |   | Paola Lazarte Castillo   | Ministra de Transporte y Comunicaciones  |
| Oficio N° 0159   Patricia Durand Vasquez   Jefa del Departamento de Comisiones Oficio N° 0160   Huse Rovira Zapal   Director General Parlamentario   Oficio N° 0161   Jose Daniel Willians Zapata   Director General del Republica   Oficio N° 0163   Nelson Shack Valta   Contralor General de la Republica   Oficio N° 0164   Jose Daniel Willians Zapata   Presidente del Congreso de la Republica   Oficio N° 0165   Javier Angeles Illman   Oficial Mayor del Congreso de la Republica   Oficio N° 0165   Javier Angeles Illman   Oficial Mayor del Congreso de la Republica   Oficio N° 0166   Javier Angeles Illman   Oficial Mayor del Congreso de la Republica   Oficio N° 0167   Nelson Shack Valta   Contralor General de la Republica   Oficio N° 0168   Nelson Shack Valta   Contralor General de la Republica   Oficio N° 0168   Nelson Shack Valta   Contralor General de la Republica   Oficio N° 0170   Congresistas de la Republica   Congresistas de la Republica   Oficio N° 0171   Jose Daniel Willians Zapata   Presidente del Congreso de la Republica   Oficio N° 0172   Congresistas de la Republica   Congresistas de la Republica   Oficio N° 0173   Ana Cecilia Gervasi Diaz   Ministra de Relaciones Exteriores   Oficio N° 0175   Paola Pierina Lazarte Castillo   Ministra de Transporte v Comunicaciones   Oficio N° 0175   Paola Pierina Lazarte Castillo   Ministra de Transporte v Comunicaciones   Oficio N° 0178   José ENRIQUE JERI ORE   Oficio N° 0180   WERNER MÁXIMO SALCEDO   Gobernador Regional   Oficio N° 0181   Paola Pierina Lazarte Castillo   Oficio N° 0187   Jose Daniel Willians Zapata   Oficio N° 0187   Paola Pierina Lazarte Castillo   Oficio N° 0198   Vicente Romero Fernandez   Oficio N° 0199   Vicente Romero Fernandez   Oficio N° 0190   Vicente Romero Fernandez   Oficio N° 0191   Paola Pierina |   | B-4-1-1- B I V   |  |
| Oficio N° 0160   Hugo Rovira Zagal   Director General Parlamentario   Oficio N° 0161   Jose Daniel Willians Zapata   Presidente del Congreso de la Republica   Oficio N° 0162   Javier Angeles Illman   Oficial Mayor del Congreso de la Republica   Oficio N° 0164   Jose Daniel Willians Zapata   Presidente del Congreso de la Republica   Oficio N° 0165   Javier Angeles Illman   Oficial Mayor del Congreso de la Republica   Oficio N° 0166   Javier Angeles Illman   Oficial Mayor del Congreso de la Republica   Oficio N° 0167   Nelson Shack Valta   Contralor General de la Republica   Oficio N° 0167   Nelson Shack Valta   Contralor General de la Republica   Oficio N° 0168   Nelson Shack Valta   Contralor General de la Republica   Oficio N° 0170   Congresistas de la Republica   Congresistas de la Republica   Oficio N° 0171   Jose Daniel Willians Zapata   Presidente del Conserso de la Republica   Oficio N° 0172   Congresistas de la Republica   Congresistas de la Republica   Oficio N° 0173   Ana Cecilia Gervasi Diaz   Ministra de Relaciones Exteriores   Oficio N° 0174   Nelson Shack Valta   Contralor General de la Republica   Oficio N° 0175   Paola Pierina Lazarte Castillo   Ministra de Relaciones Exteriores   Oficio N° 0176   Laura Lisette Gutierrez   Director Ejecutivo del Proyecto Especial de   Oficio N° 0179   ALEXIS CATALINO CARRANZA   Director Ejecutivo del Proyecto Especial de   Oficio N° 0179   ALEXIS CATALINO CARRANZA   Director Ejecutivo del Proyecto Especial de   Oficio N° 0180   WENNER MÁXIMO SALCEDO   Gobernador Regional   Ministra de Transporte y Comunicaciones   Oficio N° 0181   Paola Pierina Lazarte Castillo   Gobernador Regional   Director Ejecutivo del Proyecto Especial de   Oficio N° 0181   Paola Pierina Lazarte Castillo   Gobernador Regional   Oficio N° 0181   Paola Pierina Lazarte Castillo   Gobernador Regional   Oficio N° 0182   Javier Angeles Illman   Oficial Mayor del Congreso de la Republica   Oficio N° 0194   Paola Pierina Lazarte Castillo   Ministra de Transporte y Comunicaciones   Oficio N° 0195    |   |  |  |
| Oficio N° 0162 Javier Angeles Illman Oficial Mayor del Congreso de la Republica Oficio N° 0163 Nelson Shack Yalta Contralor General de la Republica Oficio N° 0165 Javier Angeles Illman Oficial Mayor del Congreso de la Republica Oficio N° 0165 Oficio N° 0165 Javier Angeles Illman Oficial Mayor del Congreso de la Republica Oficio N° 0166 Oficio N° 0166 Javier Angeles Illman Oficial Mayor del Congreso de la Republica Oficio N° 0167 Nelson Shack Valta Contralor General de la Republica Oficio N° 0168 Nelson Shack Valta Contralor General de la Republica Oficio N° 0169 Oficio N° 0170 Congresistas de la Republica Oficio N° 0170 Oficio N° 0171 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0172 Congresistas de la Republica Oficio N° 0173 Oficio N° 0174 Nelson Shack Valta Contralor General de la Republica Oficio N° 0175 Oficio N° 0175 Oficio N° 0174 Oficio N° 0175 Oficio N° 0175 Oficio N° 0176 Oficio N° 0176 Oficio N° 0176 Oficio N° 0177 Oficio N° 0177 Oficio N° 0178 Oficio N° 0178 Oficio N° 0178 Oficio N° 0178 Oficio N° 0181 Oficio N° 0182 Oficio N° 0183 Oficio N° 0184 Nelson Shack Valta Oficio N° 0185 Oficio N° 0187 Oficio N° 0187 Oficio N° 0188 Javier Angeles Illman Oficio N° 0188 Oficio N° 0187 Oficio N° 0188 Oficio N° 0187 Oficio N° 0188 Oficio N° 0188 Oficio N° 0189 Oficio N° 0191 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0189 Oficio N° 0190 Oficio N° 0189 Oficio N° 0191 Oficio N° 0189 Oficio N° 0191 Oficio N° 0191 Oficio N° 0193 Oficio N° 0193 Oficio N° 0193 Oficio N° 0194 Oficio N° 0195 Oficio N° 0197 Oficio N° 0198 Oficio N° 0198 Oficio N° 0199 Oficio N° 0199 Oficio N° 0199 Oficio N° 0190 Oficio N° 0190 Oficio N° 0190 Oficio N° 0191 Oficio N° 0191 Oficio N° 0191 Oficio N° 0192 Oficio N° 0193 Oficio N° 0193 Oficio N° 0194 Oficio |   |  |  |
| Oficio N° 0163 Nelson Shack Yalta Oficio N° 0164 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0165 Oficio N° 0165 Javier Angeles Illman Oficial Mayor del Congreso de la Republica Oficio N° 0166 Javier Angeles Illman Oficial Mayor del Congreso de la Republica Oficio N° 0166 Oficio N° 0166 Oficio N° 0166 Oficio N° 0167 Nelson Shack Yalta Oficio N° 0167 Nelson Shack Yalta Oficio N° 0168 Oficio N° 0168 Oficio N° 0169 Rafael Eduardo Muente Oficio N° 0171 Oficial Mayor del Congreso de la Republica Oficio N° 0169 Oficio N° 0171 Ose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0171 Oficio N° 0171 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0172 Oficio N° 0173 Oficio N° 0173 Oficio N° 0174 Oficio N° 0174 Oficio N° 0175 Oficio N° 0175 Oficio N° 0176 Oficio N° 0176 Oficio N° 0177 Oficio N° 0178 Oficio N° 0177 Oficio N° 0178 Oficio N° 0177 Oficio N° 0178 Oficio N° 0178 Oficio N° 0179 Oficio N° 0178 Oficio N° 0179 Oficio N° 0180 Oficio N° 0180 Oficio N° 0181 Oficio N° 0181 Oficio N° 0181 Oficio N° 0183 Oficio N° 0183 Oficio N° 0184 Oficio N° 0185 Oficio N° 0185 Oficio N° 0185 Oficio N° 0187 Oficio N° 0187 Oficio N° 0188 Oficio N° 0188 Oficio N° 0188 Oficio N° 0188 Oficio N° 0189 Oficio N° 0191 Oficio N° 0192 Oficio N° 0192 Oficio N° 0193 Oficio N° 0193 Oficio N° 0194 Oficio N° 0195 Oficio N° 0197 Oficio N° 0197 Oficio N° 0197 Oficio N° 0198 Oficio N° 0198 Oficio N° 0198 Oficio N° 0199 Oficio N° 0199 Oficio N° 0199 Oficio N° 0199 Oficio N° 0190 Oficio N° 0190 Oficio N° 0190 Oficio N° 0191 Oficio N° 0191 Oficio N° 0191 Oficio N° 0192 Oficio N° 0192 Oficio N° 0193 Oficio N° 0193 Oficio N° 0194 Oficio N° 0195 Oficio N° 0197 Oficio N° 0198 Oficio N° 0198 O |   |  |  |
| Oficio N° 0164 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0165 Javier Angeles Illman Oficial Mayor del Congreso de la Republica Oficio N° 0165 Javier Angeles Illman Oficial Mayor del Congreso de la Republica Oficio N° 0167 Nelson Shack Yalta Oficio N° 0168 Nelson Shack Yalta Oficio N° 0169 Rafael Eduardo Muente Oficio N° 0169 Rafael Eduardo Muente Oficio N° 0170 Congresistas de la Republica Oficio N° 0171 Congresistas de la Republica Oficio N° 0172 Congresistas de la Republica Oficio N° 0173 Congresistas de la Republica Oficio N° 0174 Nelson Shack Yalta Oficio N° 0175 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0177 LUIS ALBERTO CHAN CARDOSO Oficio N° 0177 LUIS ALBERTO CHAN CARDOSO Oficio N° 0178 JOSE ERRIQUE JERI ORE Oficio N° 0179 ALEXIS CATALINO CARRANZA Oficio N° 0180 WERNER MÁXIMO SAICEDO Oficio N° 0181 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0181 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0181 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0188 Javier Angeles Illman Oficio N° 0189 Luis Enrique Vera Castillo Oficio N° 0188 Javier Angeles Illman Oficio N° 0189 Nelson Shack Yalta Oficio N° 0199 Nelson Shack Yalta Oficio N° 0190 Nelson Shack Yalta Oficio N° 0190 Nelson Shack Yalta Oficio N° 0191 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0191 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0193 Nelson Shack Yalta Oficio N° 0194 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0195 Nelson Shack Yalta Oficio N° 0197 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0198 Vicente Romero Fernandez Oficio N° 0199 Nelson Shack Yalta Oficio N° 0190 Nelson S |   |  |  |
| Oficio N° 0165 Javier Angeles Illman Oficial Mavor del Congreso de la Republica Oficio N° 0166 Javier Angeles Illman Oficial Mavor del Congreso de la Republica Oficio N° 0167 Nelson Shack Yalta Oficio N° 0168 Nelson Shack Yalta Oficio N° 0169 Rafael Eduardo Muente Oficio N° 0169 Oficio N° 0170 Congresistas de la Republica Oficio N° 0171 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0171 Oficio N° 0172 Oficio N° 0173 Oficio N° 0173 Oficio N° 0174 Nelson Shack Yalta Oficio N° 0175 Oficio N° 0175 Oficio N° 0175 Oficio N° 0175 Oficio N° 0176 Nelson Shack Yalta Oficio N° 0177 Oficio N° 0177 Nelson Shack Yalta Oficio N° 0178 Oficio N° 0179 Oficio N° 0170 Oficio N° 0180 Oficio N° 0180 Oficio N° 0180 Oficio N° 0182 Oficio N° 0182 Oficio N° 0183 Oficio N° 0185 Oficio N° 0185 Oficio N° 0185 Oficio N° 0185 Oficio N° 0187 Oficio N° 0187 Oficio N° 0187 Oficio N° 0188 Oficio N° 0188 Oficio N° 0189 Oficio N° 0180 Oficio N° 0190 Oficio N° 0191 Oficio N° 0191 Oficio N° 0191 Oficio N° 0192 Oficio N° 0193 Oficio N° 0194 Oficio N° 0195 Oficio N° 0197 Oficio N° 0197 Oficio N° 0198 Oficio N° 0198 Oficio N° 0199 Oficio N° 0199 Oficio N° 0199 Oficio N° 0190 Oficio N° 0190 Of |   |  |  |
| Oficio N° 0165 Javier Angeles Illman Oficial Mayor del Congreso de la Republica Oficio N° 0166 Javier Angeles Illman Oficial Mayor del Congreso de la Republica Oficio N° 0167 Nelson Shack Yalta Contralor General de la Republica Oficio N° 0169 Rafeel Eduardo Muente Presidente del Consejo Directivo de OSIPTEL Oficio N° 0170 Congresistas de la Republica Congresistas de la Republica Oficio N° 0171 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0172 Congresistas de la Republica Congresistas de la Republica Oficio N° 0173 Ana Cecilia Gervasi Diaz Oficio N° 0174 Nelson Shack Yalta Contralor General de la Republica Oficio N° 0175 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0176 Laura Lisette Gutierrez Oficio N° 0177 LUIS ALBERTO CHAN CARDOSO Director Ejecutivo del Proyecto Especial de Oficio N° 0179 ALEXIS CATALINO CARRANZA Director Ejecutivo del Proyecto Especial de Oficio N° 0181 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0182 Javier Angeles Illman Oficio N° 0185 Hugo F Rovira Zagal Oficio N° 0185 Javier Angeles Illman Oficio N° 0187 Jorge Alfonso Marticorena Oficio N° 0188 Javier Angeles Illman Oficio N° 0189 Luis Enrique Vera Castillo Oficio N° 0191 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0192 Luis Enrique Vera Castillo Superintendente Nacional de Aduanas y de Oficio N° 0193 Nelson Shack Yalta Contralor General de la Republica Oficio N° 0191 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0192 Luis Enrique Vera Castillo Superintendente Nacional de Aduanas y de Oficio N° 0193 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0194 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0195 Laura Lisette Gutierrez Presidente del Congreso de la Republica Oficio N° 0200 Sersio Enrique Circura Castillo Oficio N° 0201 Laura Lisette Gutierrez Presidente del Congreso de la Republica Oficio N° 0202 Laura Lisette Gutierrez Presidente del Cong |   |  |  |
| Oficio N° 0167 Nelson Shack Yalta Contralor General de la Republica Oficio N° 0168 Nelson Shack Yalta Contralor General de la Republica Oficio N° 0169 Rafael Eduardo Muente Oficio N° 0169 Rafael Eduardo Muente Oficio N° 0170 Congresistas de la Republica Oficio N° 0171 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0171 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0172 Congresistas de la Republica Oficio N° 0173 Ana Cecilia Gervasi Diaz Oficio N° 0174 Nelson Shack Yalta Oficio N° 0175 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0175 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0176 Laura lisette Gutierrez Oficio N° 0177 JUSA LIBERTO CHAN CARDOSO Oficio N° 0178 JOSÉ ENRIQUE JERI ORÉ Oficio N° 0179 ALEXIS CATALINO CARRANZA Oficio N° 0180 WERNER MÁXIMO SALCEDO Oficio N° 0181 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0182 Javier Angeles Illman Oficio N° 0183 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0188 Javier Angeles Illman Oficio N° 0188 Javier Angeles Illman Oficio N° 0189 Luis Enrique Vera Castillo Oficio N° 0199 Nelson Shack Yalta Oficio N° 0199 Nelson Shack Yalta Oficio N° 0199 Ratezar Zelada Jose Maria Oficio N° 0199 Nelson Shack Yalta Oficio N° 0199 Servici Advance de la Republica Oficio N° 0190 Balcazar Zelada Jose Maria Oficio N° 0191 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0192 Nelson Shack Yalta Oficio N° 0193 Nelson Shack Yalta Oficio N° 0190 Servici Advance de la Republica Oficio N° 0190 Servici Advance de la Republica Oficio N° 0190 Servici Advance de la Republica Oficio N° 0190 Delerina Lazarte Castillo Oficio N° 0190 Servici Advance de la Republica Oficio N° 0191 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0192 Nelson Shack Yalta Oficio N° 0193 Nelson Shack Yalta Oficio N° 0194 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0195 Ose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0200 Servici Reviera Castillo Oficio N° 0201 Laura Lisette Gutierrez Oficio N° 0203 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0204 Libra Serv |   |  |  |
| Oficio N° 0168   |   |  |  |
| Oficio N° 0169   Rafael Eduardo Muente   Presidente del Conseio Directivo de OSIPTEL   Oficio N° 0170   Congresistas de la Republica   Congresistas de la Republica   Oficio N° 0171   Jose Daniel Willians Zapata   Presidente del Congreso de la Republica   Oficio N° 0173   Ana Cecilia Gervasi Diaz   Congresistas de la Republica   Oficio N° 0174   Nelson Shack Yalta   Contralor General de la Republica   Oficio N° 0175   Pola Pierina Lazarte Castillo   Ministra de Transporte y Comunicaciones   Oficio N° 0176   Laura Lisette Gutierrez   Director Ejecutivo del Provecto Especial de   Oficio N° 0177   LUIS ALBERTO CHAN CARDOSO   Director Ejecutivo del Provecto Especial de   Oficio N° 0178   JOSÉ ENRIQUE JERI ORÉ   Congresistas miembros de la Comisión Investigadora   Oficio N° 0180   WENRE MÁXIMO SALCEDO   Gobernador Regional   Oficio N° 0181   Paola Pierina Lazarte Castillo   Ministra de Transporte y Comunicaciones   Oficio N° 0182   Javier Angeles Illman   Oficio N° 0183   Jose Daniel Willians Zapata   Oficio N° 0185   Carola Patricia Cucat Vilchez   Oficio N° 0185   Carola Patricia Cucat Vilchez   Oficio N° 0189   Jusier Angeles Illman   Oficio N° 0189   Luis Enrique Vera Castillo   Ministra de Transporte y Comunicaciones   Oficio N° 0189   Director General Deriva del Republica   Oficio N° 0180   Carola Patricia Cucat Vilchez   Oficio N° 0187   Orga Alfonso Marticorena   Oficio N° 0187   Orga Alfonso Marticorena   Oficia Mavor del Congresis de la Republica   Oficio N° 0189   Director General Parlamentario del Congreso de la Republica   Oficio N° 0189   Carola Patricia Cucat Vilchez   Organizata   Congresistas de la Republica   Oficio N° 0180   Carola Patricia Cucat Vilchez   Congresistas de la Republica   Oficio N° 0180   Carola Patricia Cucat Vilchez   Congresistas de la Republica   Oficio N° 0180   Carola Patricia Cucat Vilchez   Congresistas de la Republica   Oficio N° 0180   Carola Patricia Cucat Vilchez   Congresistas de la Republica   Oficio N° 0180   Carola Patricia Cucat Vilchez   Congresistas de la Republi   |   |  |  |
| Officio N° 0169   Rafael Eduardo Muente   Presidente del Consesio Directivo de OSIPTEL   Officio N° 0170   Congresistas de la Republica   Congresistas de la Republica   Officio N° 0171   Jose Daniel Willians Zapata   Presidente del Congreso de la Republica   Officio N° 0172   Congresistas de la Republica   Congresistas de la Republica   Officio N° 0173   Ana Cecilia Gervasi Diaz   Ministra de Relaciones Exteriores   Officio N° 0174   Nelson Shack Yalta   Contralor General de la Republica   Officio N° 0175   Paola Pierina Lazarte Castillo   Officio N° 0176   Larua Lisette Gutierrez   Presidente del OSCE   Officio N° 0177   LUIS ALBERTO CHAN CARDOSO   Director Ejecutivo del Provecto Especial de   Officio N° 0178   JOSÉ ENRIQUE JERI ORE   Congresistas miembros de la Comisión Investigadora   Officio N° 0180   WERNER MÁXIMO SALCEDO   Gobernador Regional   Officio N° 0181   Paola Pierina Lazarte Castillo   Ministra de Transporte y Comunicaciones   Officio N° 0182   Javier Anneles Illman   Officio N° 0183   Jose Daniel Willians Zapata   Officio N° 0185   Carola Patricia Cucat Vilchez   Officio N° 0187   Jorge Alfonso Marticorena   Officio N° 0188   Javier Angeles Illman   Officia N° 0189   Luis Enrique Vera Castillo   Officio N° 0190   Balcazar Zelada Jose Maria   Officio N° 0191   Paola Pierina Lazarte Castillo   Officio N° 0194   Paola Pierina Lazarte Castillo   Officio N° 0195   Edwin Martinez Talavera   Congresista de la Republica   Congresista de la Republica   Officio N° 0196   Jose Daniel Willians Zapata   Officio N° 0197   Cura Republica   Congresista de la Republica   |   |  |  |
| Oficio N° 0170   Congresistas de la Republica   Oficio N° 0171   Jose Daniel Willians Zapata   Presidente del Congreso de la Republica   Oficio N° 0173   Ana Cecilia Gervasi Diaz   Oficio N° 0173   Ana Cecilia Gervasi Diaz   Oficio N° 0174   Nelson Shack Yalta   Contralor General del a Republica   Oficio N° 0175   Paola Pierina Lazarte Castillo   Ministra de Transporte y Comunicaciones   Oficio N° 0176   Laura Lisette Gutierrez   Presidente del OSCE   Oficio N° 0177   LUS Alberto C HAN CARDOSO   Director Ejecutivo del Provecto Especial de   Oficio N° 0178   JOSÉ ENRIQUE JERI ORÉ   Oficio N° 0178   JOSÉ ENRIQUE JERI ORÉ   Oficio N° 0179   ALEXIS CATALINO CARRANZA   Director Ejecutivo del Provecto Especial de   Oficio N° 0180   WERNER MÁXIMO SALCEDO   Gobernador Regional   Oficio N° 0181   Paola Pierina Lazarte Castillo   Oficio N° 0182   Javier Angeles Illman   Oficio N° 0183   Jose Daniel Willians Zapata   Presidente del Congreso de la Republica   Oficio N° 0185   Caro Patricia Cucat Vichez   Oficio N° 0186   Hugo F Rovira Zagal   Director General del Republica   Oficio N° 0188   Javier Angeles Illman   Oficio N° 0189   Luis Enrique Vera Castillo   Oficio N° 0190   Balcazar Zelada Jose Maria   Oficio N° 0191   Paola Pierina Lazarte Castillo   Oficio N° 0191   Paola Pierina Lazarte Castillo   Oficio N° 0194   Paola Pierina Lazarte Castillo   Oficio N° 0195   Caro Pierina Lazarte Castillo   Oficio N° 0196   Jose Daniel Willians Zapata   Contralor General de la Republica   Oficio N° 0196   Jose Daniel Willians Zapata   Contralor General de la Republica   Oficio N° 0197   Viente Romero Fernandez   Congresistas de la Republica   Oficio N° 0198   Viente Romero Fernandez   Congresista de la Republica   Oficio N° 0199   Viente Romero Fernandez   Oficio N° 0200   Sergio Enrique Cifuentes   Oficio N° 0201   Luis Enrique Vera Castillo   Oficio N° 0201   Luis Enrique Vera Castillo   Oficio N° 0202   Elma Sonia Vergara Cabrera   Oficio N° 0203   Oficio N° 0204   Luis Enrique Vera Castillo   Superintendente Nacional de Adu   |   |  |  |
| Oficio N° 0172   |   |  |  |
| Oficio N° 0173   |   |  |  |
| Officio N° 0174  |   |  |  |
| Officio N° 0174  |   |  |  |
| Oficio N° 0175   |   |  |  |
| Oficio N° 0179 ALKIS CHAN CARDOSO Oficio N° 0179 ALKIS CATALINO CARRANZA Oficio N° 0179 ALKIS CATALINO CARRANZA Oficio N° 0180 WERNER MÁXIMO SALCEDO Oficio N° 0181 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0182 Javier Angeles Illman Oficio N° 0183 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0184 Nelson Shack Yalta Oficio N° 0185 Carola Patricia Cucat Vilchez Oficio N° 0186 Hugo F Rovira Zagal Oficio N° 0187 Jorge Alfonso Marticorena Oficio N° 0188 Javier Angeles Illman Oficio N° 0188 Usis Enrique Vera Castillo Oficio N° 0190 Balcazar Zelada Jose Maria Oficio N° 0191 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0190 Sergio Enrique Vera Castillo Oficio N° 0195 Usis Enrique Vera Castillo Oficio N° 0196 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0200 Sergio Enrique Cifuentes Oficio N° 0201 Laura Lisette Gutierrez Oficio N° 0202 Laura Lisette Gutierrez Oficio N° 0204 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0205 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0206 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0207 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0208 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0209 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0209 Presidente Romero Fernandez Oficio N° 0209 Sergio Enrique Cifuentes Oficio N° 0209 Presidente Macional de Aduanas y de Oficio N° 0209 Presidente Macional de Aduanas y de Oficio N° 0200 Presidente Macional de Aduanas y de Oficio N° 0200 Presidente Macional de Aduanas y de Oficio N° 0200 Presidente Macional de Aduanas y de Oficio N° 0200 Presidente Macional de Aduanas y de Oficio N° 0200 Presidente Gerena Macional de Aduanas y de Oficio N° 0200 Presidente Macional de Aduanas y de Oficio N° 0200 Presidente Macional de Aduanas y de Oficio N° 0200 Presidente Macional de Aduanas y de Oficio N° 0200 Presidente Macional de Aduanas y de Oficio N° 0200 Presidente Macional de Aduanas y de Oficio N° 0200 Presidente Macional de Aduanas y de Oficio N° 0200 Presidente Macional de Adu |   |  | Ministra de Transporte y Comunicaciones  |
| Oficio N° 0178 JOSÉ ENRIQUE JERI ORÉ Oficio N° 0179 ALEXIS CATALINO CARRANZA Oficio N° 0180 WERNER MÁXIMO SALCEDO Oficio N° 0181 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0182 Javier Angeles Illman Oficio N° 0183 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0184 Nelson Shack Yalta Oficio N° 0185 Carola Patricia Cucat Vilchez Oficio N° 0186 Hugo F Rovira Zagal Oficio N° 0187 Jorge Alfonso Marticorena Oficio N° 0188 Javier Angeles Illman Oficio N° 0189 Luis Enrique Vera Castillo Oficio N° 0190 Balcazar Zelada Jose Maria Oficio N° 0191 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0193 Nelson Shack Yalta Oficio N° 0194 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0195 Idis Enrique Vera Castillo Oficio N° 0196 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0197 Uscente Romero Fernandez Oficio N° 0198 Vicente Romero Fernandez Oficio N° 0209 Laura Lisette Gutierrez Oficio N° 0200 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0200 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio  | Oficio N° 0176  | Laura Lisette Gutierrez  | Presidente del OSCE  |
| Oficio N° 0179 ALEXIS CATALINO CARRANZA Oficio N° 0180 WERNER MÁXIMO SALCEDO Oficio N° 0181 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0183 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0184 Nelson Shack Yalta Oficio N° 0185 Carola Patricia Cucat Vilchez Oficio N° 0186 Hugo F Rovira Zagal Oficio N° 0187 Jorge Alfonso Marticorena Oficio N° 0188 Javier Angeles Illman Oficio N° 0189 Luis Enrique Vera Castillo Oficio N° 0189 Luis Enrique Vera Castillo Oficio N° 0191 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0192 Oficio N° 0193 Nelson Shack Yalta Oficio N° 0194 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0195 Luis Enrique Vera Castillo Oficio N° 0196 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0197 Vicente Romero Fernandez Oficio N° 0198 Vicente Romero Fernandez Oficio N° 0200 Sergio Enrique Cifuentes Oficio N° 0200 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0200 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0200 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0200 Fersio Enrique Cifuentes Oficio N° 0200 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0200 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0200 Presidente del Congreso de la Republica Oficio N° 0200 Presidente del Congreso de la Republica Oficio N° 0200 Presidente del Congreso de la Republica Oficio N° 0200 Presidente del Congreso de la Republica Oficio N° 0200 Presidente del Congreso de la Republica Oficio N° 0200 Presidente Elecutiva de la OSCE Oficio N° 0200 Presidente Elecutiva de la Republica Oficio N° 0200 Presidente Elecutiva d | Oficio N° 0177  | LUIS ALBERTO CHAN CARDOSO  | Director Ejecutivo del Proyecto Especial de  |
| Oficio N° 0180 WERNER MÁXIMO SALCEDO Oficio N° 0181 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0182 Javier Angeles Illman Oficio N° 0183 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0184 Nelson Shack Yalta Oficio N° 0185 Carola Patricia Cucat Vilchez Oficio N° 0186 Hugo F Rovira Zagal Oficio N° 0187 Jorge Alfonso Marticorena Oficio N° 0188 Javier Angeles Illman Oficio N° 0188 Javier Angeles Illman Oficio N° 0189 Luis Enrique Vera Castillo Oficio N° 0191 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0192 Oficio N° 0193 Nelson Shack Yalta Oficio N° 0194 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0195 Edwin Martinez Talavera Oficio N° 0196 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0197 Vicente Romero Fernandez Oficio N° 0200 Sergio Enrique Cifuentes Oficio N° 0200 Iaura Lisette Gutierrez Oficio N° 0200 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0200 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0200 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0200 Iaura Lisette Gutierrez Oficio N° 0200 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0200 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0200 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0200 Filma Sonia Vergara Cabrera Oficio N° 0200 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0200 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0200 Presidente Gerente General de Osopte Oficio N° 0200 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0200 Presidente Gerente General de Osopte Oficio N° 0200 Presidente Gerente General de Osopte Oficio N° 0200 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0200 Presidente Elecutiva de la OSCE Oficio N° 0200 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0200 Presidente Gerente General de Osopte Oficio N° 0200 Presidente Gerente General de Osopte Oficio N° 0200 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0200 Presidente Gerente General de Osopte Oficio N° 0200 Presidente Gerente General de Osopte Oficio N° 0200 Presidente Gerente General Gerente Gene | Oficio N° 0178  | JOSÉ ENRIQUE JERI ORÉ  |  |
| Oficio N° 0181 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0182 Javier Angeles Illman Oficio N° 0183 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0184 Nelson Shack Yalta Oficio N° 0185 Carola Patricia Cucat Vilchez Oficio N° 0186 Hugo F Rovira Zagal Oficio N° 0187 Jorge Alfonso Marticorena Oficio N° 0188 Javier Angeles Illman Oficio N° 0188 Javier Angeles Illman Oficio N° 0189 Luis Enrique Vera Castillo Oficio N° 0190 Balcazar Zelada Jose Maria Oficio N° 0191 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0193 Nelson Shack Yalta Oficio N° 0193 Nelson Shack Yalta Oficio N° 0194 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0195 Edwin Martinez Talavera Oficio N° 0196 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0197 Uis Enrique Vera Castillo Oficio N° 0198 Vicente Romero Fernandez Oficio N° 0199 Vicente Romero Fernandez Oficio N° 0200 Elma Sonia Vergara Cabrera Oficio N° 0201 Laura Lisette Gutierrez Oficio N° 0202 Laura Lisette Gutierrez Oficio N° 0204 Luis Enrique Vera Castillo Oficio N° 0205 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0206 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0207 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0209 Paola Pierina L | Oficio N° 0179  |  | Director Ejecutivo del Proyecto Especial de  |
| Oficio N° 0182 Javier Angeles Illman Oficio N° 0183 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0184 Nelson Shack Yalta Oficio N° 0185 Carola Patricia Cucat Vilchez Oficio N° 0186 Hugo F Rovira Zagal Oficio N° 0187 Jorge Alfonso Marticorena Oficio N° 0188 Javier Angeles Illman Oficio N° 0188 Javier Angeles Illman Oficio N° 0189 Luis Enrique Vera Castillo Oficio N° 0190 Balcazar Zelada Jose Maria Oficio N° 0191 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0192 Oficio N° 0193 Nelson Shack Yalta Oficio N° 0194 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0195 Edwin Martinez Talavera Oficio N° 0196 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0197 Vicente Romero Fernandez Oficio N° 0198 Vicente Romero Fernandez Oficio N° 0200 Elma Sonia Vergara Cabrera Oficio N° 0200 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0200 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0200 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0200 Paola Pieri |   |  |  |
| Oficio N° 0183 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0184 Nelson Shack Yalta Oficio N° 0185 Carola Patricia Cucat Vilchez Oficio N° 0186 Hugo F Rovira Zagal Oficio N° 0187 Jorge Alfonso Marticorena Oficio N° 0188 Javier Angeles Illman Oficio N° 0189 Luis Enrique Vera Castillo Oficio N° 0190 Balcazar Zelada Jose Maria Oficio N° 0191 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0192 Oficio N° 0193 Nelson Shack Yalta Oficio N° 0194 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0195 Edwin Martinez Talavera Oficio N° 0196 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0197 Luis Enrique Vera Castillo Oficio N° 0198 Vicente Romero Fernandez Oficio N° 0200 Sergio Enrique Cifuentes Oficio N° 0200 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0200 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0200 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0200 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0200 Paola Pierina  |   |  | Ministra de Transporte y Comunicaciones  |
| Oficio Nº 0184 Nelson Shack Yalta Oficio Nº 0185 Carola Patricia Cucat Vilchez Oficio Nº 0186 Hugo F Rovira Zagal Oficio Nº 0187 Jorge Alfonso Marticorena Oficio Nº 0188 Javier Angeles Illman Oficio Nº 0189 Luis Enrique Vera Castillo Oficio Nº 0190 Balcazar Zelada Jose Maria Oficio Nº 0191 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio Nº 0193 Nelson Shack Yalta Oficio Nº 0194 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio Nº 0195 Edwin Martinez Talavera Oficio Nº 0196 Jose Daniel Willians Zapata Oficio Nº 0197 Luis Enrique Vera Castillo Oficio Nº 0198 Vicente Romero Fernandez Oficio Nº 0199 Vicente Romero Fernandez Oficio Nº 0200 Laura Lisette Gutierrez Oficio N° 0200 Laura Lisette Gutierrez Oficio N° 0206 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0207 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0209 Paola Pierina Lazarte Oficio N° 0209 Paola Pierina Lazarte Oficio N° 0209 Paola Pierina Lazarte Oficio N° 0200 Paguilar Quispe Alexander   |   |  |  |
| Oficio N° 0185 Carola Patricia Cucat Vilchez Oficio N° 0186 Hugo F Rovira Zagal Oficio N° 0187 Jorge Alfonso Marticorena Oficio N° 0188 Javier Angeles Illman Oficio N° 0188 Javier Angeles Illman Oficio N° 0189 Luis Enrique Vera Castillo Oficio N° 0190 Balcazar Zelada Jose Maria Oficio N° 0191 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0191 Nelson Shack Yalta Oficio N° 0192 Oficio N° 0193 Nelson Shack Yalta Oficio N° 0194 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0195 Edwin Martinez Talavera Oficio N° 0196 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0197 Luis Enrique Vera Castillo Oficio N° 0198 Vicente Romero Fernandez Oficio N° 0190 Sergio Enrique Cifuentes Oficio N° 0200 Sergio Enrique Cifuentes Oficio N° 0201 Laura Lisette Gutierrez Oficio N° 0202 Elma Sonia Vergara Cabrera Oficio N° 0205 Laura Lisette Gutierrez Oficio N° 0206 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0207 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0208 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0209 Aguilar Quispe Alexander Oficio N° 0209 Aguilar Quispe Alexander Oficio N° 0209 Aguilar Quispe Alexander Oficio N° 0200 Aguilar Quispe Alexander Oficio N° 0209 Aguilar Quispe Alexander   |   |  |  |
| Oficio N° 0186 Hugo F Rovira Zagal Oficio N° 0187 Jorge Alfonso Marticorena Oficio N° 0188 Javier Angeles Illman Oficial Mayor del Congreso de la Republica Oficio N° 0189 Luis Enrique Vera Castillo Superintendente Nacional de Aduanas y de Oficio N° 0190 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0191 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0192 Oficio N° 0193 Nelson Shack Yalta Contralor General de la Republica Oficio N° 0194 Paola Pierina Lazarte Castillo Ministra de Transporte y Comunicaciones Oficio N° 0195 Edwin Martinez Talavera Congresista de la Republica Oficio N° 0195 Use Daniel Willians Zapata Oficio N° 0196 Vicente Romero Fernandez Oficio N° 0200 Sergio Enrique Vera Castillo Oficio N° 0200 Laura Lisette Gutierrez Oficio N° 0201 Laura Lisette Gutierrez Oficio N° 0203 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0204 Luis Enrique Vera Castillo Superintendente Nacional de la Siscalias superiores Oficio N° 0205 Laura Lisette Gutierrez Presidente del Congreso de la Republica Oficio N° 0207 Paola Pierina Lazarte Castillo Ministra de Transporte y Comunicaciones Oficio N° 0207 Paola Pierina Lazarte Castillo Ministra de Transporte y Comunicaciones Oficio N° 0207 Paola Pierina Lazarte Castillo Ministra de Transporte y Comunicaciones Oficio N° 0209 Aguilar Quispe Alexander Representante legal de empresa (c. chino - peruano)   |   |  |  |
| Oficio N° 0187 Jorge Alfonso Marticorena Oficio N° 0188 Javier Angeles Illman Oficial Mayor del Congreso de la Republica Oficio N° 0189 Luis Enrique Vera Castillo Oficio N° 0190 Balcazar Zelada Jose Maria Oficio N° 0191 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0192 Oficio N° 0193 Nelson Shack Yalta Oficio N° 0194 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0195 Edwin Martinez Talavera Oficio N° 0196 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0197 Luis Enrique Vera Castillo Oficio N° 0198 Vicente Romero Fernandez Oficio N° 0199 Vicente Romero Fernandez Oficio N° 0200 Sergio Enrique Cifuentes Oficio N° 0201 Laura Lisette Gutierrez Oficio N° 0202 Elma Sonia Vergara Cabrera Oficio N° 0204 Luis Enrique Vera Castillo Oficio N° 0205 Laura Lisette Gutierrez Oficio N° 0206 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0207 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0207 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0207 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0208 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0209 Aguilar Quispe Alexander   |   |  |  |
| Oficio N° 0188   |   |  |  |
| Oficio N° 0189   |   |  |  |
| Oficio N° 0190 Balcazar Zelada Jose Maria Oficio N° 0191 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0192 Oficio N° 0193 Nelson Shack Yalta Oficio N° 0194 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0195 Edwin Martinez Talavera Oficio N° 0196 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0197 Luis Enrique Vera Castillo Oficio N° 0198 Vicente Romero Fernandez Oficio N° 0199 Vicente Romero Fernandez Oficio N° 0200 Sergio Enrique Cifuentes Oficio N° 0201 Laura Lisette Gutierrez Oficio N° 0202 Elma Sonia Vergara Cabrera Oficio N° 0204 Luis Enrique Vera Castillo Oficio N° 0205 Laura Lisette Gutierrez Oficio N° 0206 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0207 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0207 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0208 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0209 Aguilar Quispe Alexander Oficio N° 0209 Aguilar Quispe Alexander  |   |  |  |
| Oficio N° 0191 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0192 Contralor General de la Republica Oficio N° 0194 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0195 Fdwin Martinez Talavera Oficio N° 0196 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0197 Luis Enrique Vera Castillo Oficio N° 0198 Vicente Romero Fernandez Oficio N° 0199 Vicente Romero Fernandez Oficio N° 0200 Sergio Enrique Cifuentes Oficio N° 0201 Laura Lisette Gutierrez Oficio N° 0202 Elma Sonia Vergara Cabrera Oficio N° 0204 Luis Enrique Vera Castillo Oficio N° 0205 Laura Lisette Gutierrez Oficio N° 0206 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0207 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0208 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0208 Paguilar Quispe Alexander Oficio N° 0209 Aguilar Quispe Alexander Oficio N° 0209 Aguilar Quispe Alexander   |   |  |  |
| Oficio N° 0192 Oficio N° 0194 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0195 Edwin Martinez Talavera Oficio N° 0196 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0197 Luis Enrique Vera Castillo Oficio N° 0198 Vicente Romero Fernandez Oficio N° 0199 Vicente Romero Fernandez Oficio N° 0200 Sergio Enrique Cifuentes Oficio N° 0201 Laura Lisette Gutierrez Oficio N° 0202 Elma Sonia Vergara Cabrera Oficio N° 0203 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0204 Luis Enrique Vera Castillo Superintendente Nacional de Aduanas v de Ministro del Interior Oficio N° 0200 Gerente General de Osiptel Presidente Ejecutiva de la OSCE Oficio N° 0201 Superintendente Nacional de Interior Oficio N° 0202 Flma Sonia Vergara Cabrera Oficio N° 0203 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0204 Disse Daniel Willians Zapata Oficio N° 0205 Disse Daniel Willians Zapata Oficio N° 0206 Disse Daniel Willians Zapata Oficio N° 0207 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0208 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0208 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0208 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0209 Aguilar Quispe Alexander Representante legal de empresa (c. chino - peruano)   |   |  |  |
| Oficio N° 0193 Nelson Shack Yalta Contralor General de la Republica Oficio N° 0194 Paola Pierina Lazarte Castillo Ministra de Transporte y Comunicaciones Oficio N° 0195 Edwin Martinez Talavera Congresista de la Republica Oficio N° 0196 Jose Daniel Willians Zapata Presidente del Congreso de la Republica Oficio N° 0197 Luis Enrique Vera Castillo Superintendente Nacional de Aduanas y de Oficio N° 0198 Vicente Romero Fernandez Ministro del Interior Oficio N° 0199 Vicente Romero Fernandez Ministro del Interior Oficio N° 0200 Sergio Enrique Cifuentes Gerente General de Osiptel Oficio N° 0201 Laura Lisette Gutierrez Presidente Ejecutiva de la OSCE Oficio N° 0202 Elma Sonia Vergara Cabrera Coordinadora Nacional de las fiscalias superiores Oficio N° 0203 Jose Daniel Willians Zapata Presidente del Congreso de la Republica Oficio N° 0204 Luis Enrique Vera Castillo Superintendente Nacional de Aduanas y de Oficio N° 0205 Laura Lisette Gutierrez Presidente Ejecutiva de la OSCE Oficio N° 0206 Jose Daniel Willians Zapata Presidente del Congreso de la Republica Oficio N° 0207 Paola Pierina Lazarte Castillo Ministra de Transporte y Comunicaciones Oficio N° 0208 Paola Pierina Lazarte Castillo Ministra de Transporte y Comunicaciones Oficio N° 0209 Aguilar Quispe Alexander Representante legal de empresa (c. chino - peruano)   | Oficio N° 0192  | T dora i icilila cazarte castillo  | And the first production of a color of the first point of the first po |
| Oficio N° 0194 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0195 Edwin Martinez Talavera Oficio N° 0196 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0197 Luis Enrique Vera Castillo Oficio N° 0198 Vicente Romero Fernandez Oficio N° 0199 Vicente Romero Fernandez Oficio N° 0200 Sergio Enrique Cifuentes Oficio N° 0201 Laura Lisette Gutierrez Oficio N° 0202 Elma Sonia Vergara Cabrera Oficio N° 0203 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0204 Luis Enrique Vera Castillo Oficio N° 0205 Laura Lisette Gutierrez Oficio N° 0206 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0207 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0208 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0209 Aguilar Quispe Alexander  |   |  | Contralor General de la Republica  |
| Oficio N° 0195 Edwin Martinez Talavera Oficio N° 0196 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0197 Luis Enrique Vera Castillo Oficio N° 0198 Vicente Romero Fernandez Oficio N° 0199 Vicente Romero Fernandez Oficio N° 0200 Sergio Enrique Cifuentes Oficio N° 0201 Laura Lisette Gutierrez Oficio N° 0202 Elma Sonia Vergara Cabrera Oficio N° 0203 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0204 Luis Enrique Vera Castillo Oficio N° 0205 Laura Lisette Gutierrez Oficio N° 0206 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0207 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0208 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0209 Aguilar Quispe Alexander Oficio N° 0209 Aguilar Quispe Alexander Oficio N° 0209 Representate Congresa de la Republica Oficio N° 0209 Aguilar Quispe Alexander Oficio N° 0209 Representa Legal de empresa (c. chino - peruano)   |   | The state of the s |  |
| Oficio N° 0196 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0197 Luis Enrique Vera Castillo Oficio N° 0198 Vicente Romero Fernandez Oficio N° 0199 Vicente Romero Fernandez Oficio N° 0200 Sergio Enrique Cifuentes Oficio N° 0201 Laura Lisette Gutierrez Oficio N° 0202 Elma Sonia Vergara Cabrera Oficio N° 0203 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0204 Luis Enrique Vera Castillo Oficio N° 0205 Laura Lisette Gutierrez Oficio N° 0206 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0207 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0208 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0209 Aguilar Quispe Alexander Oficio N° 0209 Aguilar Quispe Alexander Oficio N° 0209 Aguilar Quispe Alexander Oficio N° 0209 Representante legal de empresa (c. chino - peruano)  |   |  |  |
| Oficio N° 0197 Luis Enrique Vera Castillo Oficio N° 0198 Vicente Romero Fernandez Oficio N° 0199 Vicente Romero Fernandez Oficio N° 0200 Sergio Enrique Cifuentes Oficio N° 0201 Laura Lisette Gutierrez Oficio N° 0202 Elma Sonia Vergara Cabrera Oficio N° 0203 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0204 Luis Enrique Vera Castillo Oficio N° 0205 Laura Lisette Gutierrez Oficio N° 0206 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0207 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0208 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0209 Aguilar Quispe Alexander Oficio N° 0209 Aguilar Quispe Alexander Oficio N° 0209 Representante legal de empresa (c. chino - peruano)   |   |  |  |
| Oficio N° 0198 Vicente Romero Fernandez Oficio N° 0199 Vicente Romero Fernandez Oficio N° 0200 Sergio Enrique Cifuentes Oficio N° 0201 Laura Lisette Gutierrez Oficio N° 0202 Elma Sonia Vergara Cabrera Oficio N° 0203 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0204 Luis Enrique Vera Castillo Oficio N° 0205 Laura Lisette Gutierrez Oficio N° 0206 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0207 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0207 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0208 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0208 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0209 Aguilar Quispe Alexander  |   |  |  |
| Oficio N° 0199 Vicente Romero Fernandez Oficio N° 0200 Sergio Enrique Cifuentes Oficio N° 0201 Laura Lisette Gutierrez Oficio N° 0202 Elma Sonia Vergara Cabrera Oficio N° 0203 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0204 Luis Enrique Vera Castillo Oficio N° 0205 Laura Lisette Gutierrez Oficio N° 0206 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0207 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0208 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0209 Aguilar Quispe Alexander Oficio N° 0200 Sergio Enrique Cifuentes Oficio N° 0200 Aguilar Quispe Alexander Oficio N° 0200 Sergio Enrique Cifuentes Oficio N° 0200 Aguilar Quispe Alexander Oficio N° 0200 Sergio Enrique Cifuentes Coordinadora Nacional de Interior Ocordinadora Nacional de Osoce Ocordinadora Nacional de Interior Ocordinadora Nacional de Osoce Ocordinadora Nacional de Interior Ocordinadora Nacional de Osoce Ocordinadora Nacional |   | Vicente Romero Fernandez   |  |
| Oficio N° 0200 Sergio Enrique Cifuentes Oficio N° 0201 Laura Lisette Gutierrez Oficio N° 0202 Elma Sonia Vergara Cabrera Oficio N° 0203 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0204 Luis Enrique Vera Castillo Oficio N° 0205 Laura Lisette Gutierrez Oficio N° 0206 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0207 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0208 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0209 Aguilar Quispe Alexander Oficio N° 0209 Aguilar Quispe Alexander Oficio N° 0209 Representante legal de empresa (c. chino - peruano)   |   |  |  |
| Oficio N° 0202 Elma Sonia Vergara Cabrera Coordinadora Nacional de las fiscalias superiores Oficio N° 0203 Jose Daniel Willians Zapata Presidente del Congreso de la Republica Oficio N° 0204 Luis Enrique Vera Castillo Superintendente Nacional de Aduanas y de Oficio N° 0205 Laura Lisette Gutierrez Presidente Ejecutiva de la OSCE Oficio N° 0206 Jose Daniel Willians Zapata Presidente del Congreso de la Republica Oficio N° 0207 Paola Pierina Lazarte Castillo Ministra de Transporte y Comunicaciones Oficio N° 0208 Paola Pierina Lazarte Castillo Ministra de Transporte y Comunicaciones Oficio N° 0209 Aguilar Quispe Alexander Representante legal de empresa (c. chino - peruano)  | Oficio N° 0200  |  |  |
| Oficio N° 0203   Jose Daniel Willians Zapata   Presidente del Congreso de la Republica   Oficio N° 0204   Luis Enrique Vera Castillo   Superintendente Nacional de Aduanas y de   Oficio N° 0205   Laura Lisette Gutierrez   Presidente Ejecutiva de la OSCE   Oficio N° 0206   Jose Daniel Willians Zapata   Presidente del Congreso de la Republica   Oficio N° 0207   Paola Pierina Lazarte Castillo   Ministra de Transporte y Comunicaciones   Oficio N° 0208   Paola Pierina Lazarte Castillo   Ministra de Transporte y Comunicaciones   Oficio N° 0209   Aguilar Quispe Alexander   Representante legal de empresa (c. chino - peruano)  |   |  |  |
| Oficio N° 0204 Luis Enrique Vera Castillo Oficio N° 0205 Laura Lisette Gutierrez Oficio N° 0206 Jose Daniel Willians Zapata Oficio N° 0207 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0208 Paola Pierina Lazarte Castillo Oficio N° 0209 Aguilar Quispe Alexander Oficio N° 0209 Aguilar Quispe Alexander Oficio N° 0209 Representante legal de empresa (c. chino - peruano)   | وبالكوال والكوال والمستوان والمستوان والمستوان والمستوان والكوا |  |  |
| Oficio N° 0205  Laura Lisette Gutierrez  Oficio N° 0206  Oficio N° 0207  Paola Pierina Lazarte Castillo  Oficio N° 0208  Paola Pierina Lazarte Castillo  Oficio N° 0209  Aguilar Quispe Alexander  Oficio N° 0209  Aguilar Quispe Alexander  Presidente Ejecutiva de la OSCE  Presidente Ejecutiva de la OSCE  Oficio N° 0207  Oficio N° 0207  Oficio N° 0209  Aguilar Quispe Alexander  Representante legal de empresa (c. chino - peruano)   |   |  | Presidente del Congreso de la Republica  |
| Oficio N° 0206   Jose Daniel Willians Zapata   Presidente del Congreso de la Republica   Oficio N° 0207   Paola Pierina Lazarte Castillo   Ministra de Transporte y Comunicaciones   Oficio N° 0208   Paola Pierina Lazarte Castillo   Ministra de Transporte y Comunicaciones   Oficio N° 0209   Aguilar Quispe Alexander   Representante legal de empresa (c. chino - peruano)   |   |  |  |
| Oficio N° 0207   Paola Pierina Lazarte Castillo   Ministra de Transporte y Comunicaciones Oficio N° 0208   Paola Pierina Lazarte Castillo   Ministra de Transporte y Comunicaciones Oficio N° 0209   Aguilar Quispe Alexander   Representante legal de empresa (c. chino - peruano)  |   |  |  |
| Oficio N° 0208   Paola Pierina Lazarte Castillo   Ministra de Transporte y Comunicaciones   Oficio N° 0209   Aguilar Quispe Alexander   Representante legal de empresa (c. chino - peruano)  |   |  |  |
| Oficio N° 0209   Aguilar Quispe Alexander   Representante legal de empresa (c. chino - peruano)  | Oficio N° 0207  | Paola Pierina Lazarte Castillo   |  |
| Officio N° 0210 Aguilar Quispe Roberto Jesus   Representante legal de empresa (c. chino - peruano)  Officio N° 0210 Aguilar Quispe Roberto Jesus   Representante legal de empresa (c. chino - peruano)   |   |  |  |
| Ulcio N UZIU I Aguitar Quispe Roberto Jesus   Representante legal de empresa (c. chino - peruano)  | Officia Nº 0209   | Aguilar Quispe Alexander   |  |
|  | OTICIO Nº UZ10  | Aguilar Quispe Koberto Jesus   | Representante legal de empresa (c. chino - peruano)  |





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

| Oficio N° 0210 | Aguilar Quispe Roberto Jesus   | Representante legal de empresa (c. chino - peruano) |
|----------------|--------------------------------|---|
| Oficio N° 0211 | Alex Alonso Contreras          | Ministro de Economia y Finanzas                     |
| Oficio N° 0212 | Luis Mijail Vizcarra Llanos    | Director General de la Dirección de Abastecimientos |
| Oficio N° 0213 | Luis Mijail Vizcarra Llanos    | Director General de la Dirección de Abastecimientos |
| Oficio N° 0214 | Laura Lisette Gutierrez        | Presidente del OSCE                                 |
| Oficio N° 0215 | Laura Lisette Gutierrez        | Presidente del OSCE                                 |
| Oficio N° 0216 | Laura Lisette Gutierrez        | Presidenta del OSCE                                 |
| Oficio N° 0217 | Luis Mijail Vizcarra Llanos    | Director General de la Dirección de Abastecimientos |
| Oficio N° 0218 | Jose Daniel Willians Zapata    | Presidente del Congreso de la Republica             |
| Oficio N° 0219 | Aguilar Quispe roberto Jesus   | Representante legal de empresa (c. chino - peruano) |
| Oficio N° 0220 | Aguilar Quispe Alexander       | Representante legal de empresa (c. chino - peruano) |
| Oficio N° 0221 | Francisco Rafael Sagasti       | Ex presidente de la Republica                       |
| Oficio N° 0222 | Francisco Rafael Sagasti       | Ex presidente de la Republica                       |
| Oficio N° 0223 | Martin Alberto Vizcarra        | Ex presidente de la Republica                       |
| Oficio N° 0224 | Martin Alberto Vizcarra        | Ex presidente de la Republica                       |
| Oficio N° 0225 | Paola Pierina Lazarte Castillo | Ministra de Transporte y Comunicaciones             |
| Oficio N° 0226 | Señor Congresista              | titulares de la comisión                            |
| Oficio N° 0227 |                                |   |
| Oficio N° 0228 | Javier Angeles Illman          | Oficial Mayor del Congreso de la Republica          |



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

# COMISIÓN INVESTIGADORA MULTIPARTIDARIA QUE INVESTIGA LAS IRREGULARIDADES EN LAS LICITACIONES Y OBRAS REALIZADAS POR LAS EMPRESAS CHINAS

(Período Anual de Sesiones 2022-2023)

#### ACTA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Lima, siendo las catorce horas con 20 minutos, del martes 21 de junio de 2023, en forma presencial en la Sala Nº 02 Fabiola Salazar Leguía, del Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre y virtual, a través de la plataforma Microsoft Teams, bajo la presidencia del señor congresista Héctor Valer Pinto y la asistencia de los señores congresistas: Pedro Edwin Martínez Talavera; Miguel Ángel Ciccia Vásquez; José Enrique Jerì Oré; Cesar Manuel Revilla Villanueva; Cherly Trigozo Reátegui. Con 6 señores congresistas presentes y con el quorum reglamentario, el señor Presidente inicia la Novena Sesión Extraordinaria de la Comisión Investigadora Multipartidaria que investiga las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por las empresas chinas.

#### I. ACTA

En relación a las actas anteriores se pone en consideración el acta de la quinta sesión ordinaria y de la octava sesión extraordinaria para que sean aprobadas o si algún congresista tenga alguna observación.

El presidente de la comisión abre el debate y pone a votación, los congresistas quienes manifestaron su voto de la siguiente manera:

Héctor Valer Pinto: A favor

Pedro Edwin Martínez Talavera: A favor Janet Milagros Rivas Chacara: no contesta Miguel Ángel Ciccia Vásquez: A favor José Enrique Jerì Oré: A favor

Cesar Manuel Revilla Villanueva: A favor

Cherly Trigozo Reátegui: A favor

#### II. INFORMES

2.1. El presidente informa que se ha concluido con el Informe final de la Comisión Investigadora Multipartidaria que investigará las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por las empresas chinas. En relación a oficios o documentos externos, se informa que han llegado documentos oficios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como de Provias Descentralizado y Provias Nacional como respuesta a anteriores requerimientos de información, que estos no han podido ser analizados por la comisión ya que no alcanzaría el tiempo para analizar la información recibida tanto en físico como en medio digital respectivamente.



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

- 2.2. En cuanto a Diligencias que están pendientes de la Comisión Investigadora por realizar, como seguir la ruta del dinero para llegar a una buena conclusión, esta se limitara a informar respectivamente al Ministerio Público para que realice el trabajo de investigación pendiente.
- 2.3. El presidente de la comisión expone los lineamiento por los cuales su presidencia a desarrollado el trabajo de la comisión, teniendo como base el plan de trabajo ya aprobado en la primera sesión ordinaria.

#### III. PEDIDOS

**3.1** El congresista Cesar Manuel Revilla Villanueva propone solicitar al Pleno del Congreso la ampliación de la Comisión investigadora, hasta por 60 días hábiles, con la finalidad de no dejar inconclusa la investigación y concluir las diligencias pendientes.

Ante tal petición el presidente de la comisión someterá a debate en el orden del día la propuesta para que los señores congresistas puedan proponer a especialistas en diversas materias para que sean considerados y evaluados para integrarse al equipo de la comisión.

#### IV. ORDEN DEL DIA:

4.1. La solicitud y pedido del congresista Cesar Manuel Revilla Villanueva pasa a la orden del día, pediría ampliación de plazo de esta comisión investigadora por 60 días Hábiles.

El presidente de la comisión abre el debate y pone a votación la solicitud del congresista, los congresistas quienes manifestaron su voto de la siguiente manera:

Héctor Valer Pinto: A favor

Pedro Edwin Martínez Talavera: A favor Janet Milagros Rivas Chacara: no contesta Miguel Ángel Ciccia Vásquez: A favor José Enrique Jerì Oré: A favor

Cesar Manuel Revilla Villanueva: A favor

Cherly Trigozo Reátegui: A favor

La propuesta se aprueba por Unanimidad.

4.2. El señor presidente de la comisión investigadora pone en consideración la Aprobación del Informe final de la Comisión Investigadora Multipartidaria que viene investigando las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por empresas chinas, se pone a consideración la propuesta para la referida elección.

Héctor Valer Pinto: A favor

Pedro Edwin Martinez Talavera: A favor



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Janet Milagros Rivas Chacara: no contesta Miguel Ángel Ciccia Vásquez: A favor José Enrique Jerì Oré: A favor Cesar Manuel Revilla Villanueva: A favor Cherly Trigozo Reátegui: A favor

La propuesta se aprueba por Unanimidad.

Se deja constancia que la transcripción magnetofónica de la presente sesión es parte de esta acta. Siendo las 14:56 el presidente de la comisión se levanta la sesión.

**HECTOR VALER PINTO** 

Presidente

**JANET MILAGROS RIVAS CHACARA** 

Secretaria



Firmado digitalmente por: MARTINEZ TALAVERA Pedro Edwin FAU 20161749126 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 22/06/2023 10:26:57-0500



Firmado digitalmente por: VALER PINTO Hector FAU 20161749126 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 22/06/2023 14:30:04-0