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INTRODUCCION

El presente Informe que presentamos contiene los avances del informe final que
viene elaborando la Comision Especial Multipartidaria de Seguimiento al Proceso
de Reconstruccion en las zonas afectadas por el Fendmeno de El Nifio Costero;
seguimiento que se realiza a través de diversas acciones y actividades, que han
permitido la recepcidn y recopilacion de informacion pertinente para el cumplimiento

del encargo del Congreso de la Republica.

A continuacion, se puede apreciar, en los antecedentes lo referido a los hechos y
consecuencias del fenébmeno de El Nifio Costero y la creacion de la Autoridad para
la Reconstruccion con Cambios; en el primer punto, nos referimos a la creacion de
la Comisidn Especial Multipartidaria y sus posteriores reactivaciones, incidiendo en
las conclusiones y recomendaciones de las anteriores comisiones; en segundo
lugar, desarrollamos la conformacién de la actual comision especial, detallando los
congresistas integrantes, el comité consultivo y el equipo de trabajo del servicio y
organizacion parlamentaria; en tercer lugar, el objetivo general y los objetivos
especificos; luego en el cuarto punto, abordamos las acciones realizadas: sesiones,
audiencias, mesas técnicas de trabajo y la gestion de la informacion, a través del
requerimiento, atencién a autoridades y ciudadanos, blsqueda y sistematizacion, y
su difusion; en quinto lugar, desarrollamos un analisis del Plan Integral de la
Reconstruccion con Cambios - PIRCC, tomando en cuenta cada uno de sus
componentes; en el punto seis, desarrollamos y analizamos las politicas publicas
relacionadas a la gestion de riesgos de desastres y al funcionamiento de la ARCC,;

y finalmente culminamos con las conclusiones y recomendaciones.

La comision ha realizado treinta y tres (33) sesiones: once (11) ordinarias, diez (10)
extraordinarias y doce (12) descentralizadas; cuatro (4) audiencias

descentralizadas y seis (6) mesas técnicas de trabajo.
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Actualmente nos encontramos avocados en la etapa del analisis de la informacion
y elaboracion del informe final, cuyo avance compartimos, en atencion a lo

requerido por Presidencia y Junta de Portavoces del Congreso de la Republica.

I ANTECEDENTES

A. Fenémeno de El Nifio Costero

Durante la cuarta semana del mes de diciembre del 2016 y hasta
aproximadamente el 31 de mayo del 2017, el Peru se vio terriblemente
afectado por el denominado fendmeno de El Nifio Costero, el cual causo
huaicos, inundaciones, deslizamientos, derrumbes, tormentas, asi como el
acaecimiento de otros eventos propios de la emergencia como plagas y
epidemias, las lluvias y los eventos asociados causaron diversos dafios a

la vida y salud de la poblacion, y a la propiedad publica y privada.

Solo en la primera quincena de marzo del 2017, periodo en que el
fenémeno fue mas intenso, el Instituto de Defensa Civil (INDECI) reportaba
62 642 damnificados, 552 866 afectados, 62 fallecidos y 170 heridos.

Segun los datos procesados por INDECI al 4 de julio del 2017 el reporte de
dafios asciende a un total de 1 782 316 personas entre damnificadas y
afectadas, asi mismo, se reportaron dafios en viviendas y locales publicos
en un total de 413 983 viviendas destruidas y afectadas, 318 instituciones
educativas afectadas, 934 establecimientos de salud afectados y 62
destruidos; se reportaron daflos en transportes y comunicaciones en un
total de 234 051 km de carreteras destruidas y afectadas, en agricultura un
total de 131 611 hectéareas de cultivo destruidas; es por ello que el gobierno
central declar6é en emergencia 13 de los 24 departamentos principalmente
afectados: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica,
Cajamarca, Ayacucho, Arequipa, Huancavelica, Junin, Loreto; y, a la
Provincia Constitucional del Callao.

Péagina 2
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Elimpacto de este fendmeno ha sido de caracter extraordinario comparable
a las inundaciones por el fendmeno de El Nifio ocurrido entre 1982-1983 y
1997-1998.

Producto de estos hechos y, con la finalidad de restablecer el bienestar a
la poblacion y el normal desenvolvimiento del desarrollo del pais, el 29 de
abril del 2017 se promulga la Ley N° 30556 que aprueba disposiciones de
manera extraordinaria con la finalidad de implementar y ejecutar un plan
integral de rehabilitacion, reposicion, reconstruccién y construccién de la
infraestructura frente a los desastres naturales; asi mismo, se crea la
Autoridad para la Reconstrucciéon con Cambios (ARCC), constituyéndose
como unidad ejecutora con autonomia administrativa, técnica y econémica,

para efectos del seguimiento y vigilancia de la ejecucién y cumplimiento.

Dicha norma, establece que la Autoridad para la Reconstruccién con
Cambios (ARCC) se encarga de proponer, liderar e implementar el plan de
integral el mismo que es aprobado por el Consejo de Ministros, el cual
define el nivel de gobierno encargado de la ejecucién de los proyectos del

ambito local y regional bajo el principio de subsidiariedad.

El objeto de la norma expuesta en los parrafos anteriores fue la necesidad
publica de implementar y ejecutar el plan integral para la rehabilitacion,
reposicion, reconstruccién y construccion de la infraestructura de uso
publico de calidad que incluye salud, educacién, programas de vivienda de
interés social, asi como, la reactivacion economica de los sectores
productivos. Para tal caso, en el articulo 3.6 de la citada ley, se establece
el plazo de duracion de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios
de tres afos, pudiendo ser prorrogado por un afio por Ley, previa
sustentacion del presidente del Consejo de Ministros ante el Pleno del
Congreso de la Republica, de los avances de la ejecucion del Plan y de la
necesidad de ampliacion del plazo; manteniéndose el mismo texto,
respecto al plazo de duracién de la ARCCC en el Decreto Supremo N° 094-
2018-PCM, de fecha 8 de setiembre del 2018, que aprueba el Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 30556, que sistematiza estas Ley y sus

modificatorias; el mismo que fuera prorrogado por dos (2) afios mediante
Péagina 3
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Decreto de Urgencia N° 040-2019, que establece medidas extraordinarias
para impulsar la ejecucion de intervenciones del Plan Integral de
Reconstrucciéon con Cambios, decreto que fuera publicado el 28 de
diciembre del 2019.

Es asi que, a pesar del tiempo transcurrido y al no haberse cumplido con
ejecutar la totalidad de intervenciones del plan integral, con fecha 30 de
noviembre del 2021, mediante Ley N° 31366, Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico para el afo fiscal 2022, se dispone la
prérroga del plazo de duracion de la Autoridad para la Reconstruccién con
Cambios hasta el 31 de diciembre del 2022.

Aun asi, existiendo un gran porcentaje de intervenciones que aun no se
ejecutaron en el 2022, especialmente del componente de construccion:
prevencion y soluciones integrales, es que mediante Ley N° 31369, Ley de
Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal
2023, publicada el 6 de diciembre del 2022; se prorroga el plazo de duracién
de la ARCC hasta el 31 de diciembre del 2023, plazo que se encuentra

vigente hasta la fecha.

Por ello, preocupa que dentro del plazo inicialmente establecido para la
ejecuciéon de las intervenciones y las prorrogas de plazos que se han
aprobado, éstas no se vayan a culminar, existiendo intervenciones que ni
siquiera se han iniciado, mayormente en el componente de Construccion.
Es mas, segun lo informado por la ARCC, se proyecta la culminacion de las

intervenciones G2G para el aiio 2029.

En particular, este desastre natural ha ocasionado elevados perjuicios
econdémicos y pérdidas de vidas, sobre todo porque nuestros recursos
materiales y tecnoldgicos son limitados para enfrentarlos, prevenirlos o
mitigarlos, conforme se ha evidenciado con los ultimos eventos
climatolégicos, que ha generado serios cuestionamientos de diversas
autoridades, de la opinidn publica y poblacién, respecto a la ejecucion del
Plan Integral de Reconstruccién con Cambios (PIRCC), concluyendo en el

fracaso de la ARCC, propiciando que el propio Ejecutivo admita este
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fracaso, el cual busca revertir con la creacion de la Autoridad Nacional de
Infraestructura a través del Proyecto de Ley N° 4642/2022-PE presentado
al Congreso de la Republica con fecha 3 de abril del 2023, en cuya iniciativa
legislativa proponen la absorcion de la Autoridad para la Reconstruccion
con Cambios (ARCC).

B. Creacién de la Comisién Especial Multipartidaria de Seguimiento

Dentro del contexto expuesto en el punto anterior y, preocupados por el
adecuado uso de los recursos publicos y el cumplimiento oportuno del Plan
Integral, en el Congreso de la Republica se debatieron las Mociones de
Orden del Dia 2028, 2036; 2042; 2132 y 2156, que en su conjunto
proponian:

1. Constituir una Comision Especial Multipartidaria de Seguimiento al Proceso
de Reconstruccién en las Zonas Afectadas por El Nifio costero.

2. La Comision Especial Multipartidaria podra ejercer todas las acciones
necesarias enmarcadas dentro las facultades de fiscalizacion y control
politico inherentes a la funcion legislativa.

3. La comisién Multipartidaria tendrd un plazo sujeto a la duracién de la

Autoridad para la reconstruccion con cambios.

Texto Sustitutorio que fuera aprobado por el Pleno el 18 de mayo del 2017,
creandose la Comision Especial Multipartidaria de Seguimiento al Proceso
de Reconstruccion en las zonas afectadas por el fenbmeno de El Nifio
Costero, desde su creacion, durante el periodo parlamentario 2016-2021,
la congresista Karla Melissa Schaefer Cuculiza presidié la referida
Comision, culminando su presidencia en julio de 2019; continu6 como
presidente el congresista Luis Humberto Lépez Vilela para continuar con el
seguimiento, sin embargo; el 30 de setiembre de 2019 se cierra el Congreso
de la Republica y, en consecuencia, se interrumpe el trabajo de la Comision

guedando desarticulada de manera abrupta e inmediata.

Durante el periodo complementario del Congreso de la Republica (marzo
2020- julio 2021), fue el congresista Franco Salinas Lopez quien presidio la

Comision, continuando con el seguimiento al proceso de reconstruccion.

Péagina 5
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En el presente periodo parlamentario del Congreso de la Republica 2021-

2026, se reactivd la Comision Especial Multipartidaria de Seguimiento al

Proceso de Reconstruccion en las Zonas afectadas por el fenébmeno de El

Nifio Costero, con el objeto de continuar con los encargos que recibi6 la

Comision Especial Multipartidaria constituida con el mismo objeto el 2017,

bajo la presidencia del congresista César Manuel Revilla Villanueva,

mandato vigente en la presente legislatura 2022-2023.

Comision Especial periodo 2017-2019

En este apartado citamos literalmente las conclusiones y recomendaciones

contenidas en el Informe de seguimiento a los avances de las intervenciones

de la reconstruccidon con cambios, que fuera presentado con fecha 19 de

enero del 2019, durante la presidencia de la congresista Karla Melissa

Schaefer Cuculiza.

CONCLUSIONES:

A la fecha del 11 de diciembre del 2018 se han realizado transferencias a
diversas unidades ejecutoras, con cargo al FONDES, por un monto de S/ 6
012 millones y con recursos propios por S/ 323 millones, totalizando S/ 6 335

millones.

El nivel de ejecucién es bajo. El acumulado 2017 - 2018 tuvo un avance de
27 %y el 2018 al 11 de diciembre del 2018 reporta solo un 30 %.

El seguimiento al proceso de reconstruccion se torna cada vez mas complejo
a medida se van incrementando las transferencias e intervenciones y la falta
de una informacion integrada limitan a las autoridades a identificar vacios,

retrasos, deficiencias en obras y proyectos por impulsar.

Para el 2018, se redujeron las expectativas de ejecucion, contemplando una
inversion de 4 361 millones lo que implica la realizacién de més de 2 000
proyectos o intervenciones; sin embargo, la ARCC no definié ni comunicé la
programacion detallada de las intervenciones en las regiones afectadas, o
gue fue una restriccion importante en materia de seguimiento a la ejecucion
de las intervenciones.

Péagina 6
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Existen notorias diferencias en la informacion de la ejecucién proporcionada
por la ARCC, el MEF y la Contraloria lo cual es una restriccion muy importante
para el correcto seguimiento de las intervenciones. Cabe destacar que no es
posible realizar un seguimiento efectivo a las ejecuciones fisicas ya que
ninguna plataforma del Ejecutivo y de la Contraloria (Infobras) tiene la
informacion actualizada, lo que es muy preocupante porque esto afecta al
seguimiento efectivo y la transparencia de los procesos.

Se han identificado retrasos en los tiempos transcurridos entre las
transferencias y el inicio del proceso de contratacion. El tiempo promedio
identificado en el cual las unidades ejecutoras inician la convocatoria es de 3
meses y medio después de realizarse la transferencia. Este plazo no esta
definido en la Ley. Se han identificado otro tipo de retrasos al quedar desiertos
o nulos los procesos de contratacion, no reanudandose inmediatamente. Las
impugnaciones realizadas son también causas frecuentes de retrasos, junto

con la demora para la solucién de controversias.

En aras de la descentralizacién y con intencidn de agilizar el proceso de
reconstruccion, los gobiernos locales pasaron a representar el 27 % de los
recursos otorgados en el 2018 frente al 7 % que representaron en el 2017; sin
embargo, al 11 de diciembre del 2018, mas del 50 % de las municipalidades

gue recibieron recursos en el afio 2018 tuvieron un avance del 0 %.

El eje central de la gestion de riesgos es la planificaciéon y la prevencion. A
dos afios de ocurrido el Fendmeno de El Nifio Costero y de 6 000 millones de
soles transferidos, no existen los componentes definitivos del Plan Integral de
la Reconstruccién, no se cuenta con los estudios para las soluciones
definitivas de rios y quebradas ni drenajes pluviales de las ciudades
contempladas. Dos afos después de lo ocurrido, finalizando el afio 2018 se
convoca para la actualizacion de las fajas marginales y planes de
acondicionamiento territorial y de desarrollo urbano, acciones que se debieron
priorizar en un inicio para una correcta planificacion y re ubicacion en el

proceso de reconstruccion.
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RECOMENDACIONES:

Que la ARCC imprima una nueva dinamica a la ejecucion, ya que si se
continda con el ritmo actual no se cumpliran los objetivos planteados para

ejecutar todo lo planificado en el plan dentro del horizonte de 3 a 4 afios.

Que la ARCC, concluya y difunda en el més corto plazo, el cronograma de
priorizacion y ejecucion de las obras que se ejecutaran en el 2019, incluidos
los estudios de soluciones integrales a los rios y quebradas de todas las
regiones afectadas. Todo esto con la finalidad de que las unidades ejecutoras,
en especial los gobiernos provinciales y locales, puedan programar las
convocatorias, ejecucion, y seguimiento, de manera de poder concluir los
proyectos durante el afio, asi como difundir y comunicar las actividades a sus

respectivas poblaciones.

Que la ARCC, potencie los equipos técnicos en las mismas regiones
afectadas para que se mejore el seguimiento, supervision, coordinacién y
comunicacion con las unidades ejecutoras, autoridades y la poblacién,
evitando la burocracia, reinicio de procesos y pérdida de tiempo y dinero que

implica que los tramites sean canalizados y gestionados desde la capital.

Que la ARCC a través del presupuesto destinado para el fortalecimiento de
capacidades realice una nueva dinamica de capacitaciones en los gobiernos

locales.

Que el Ejecutivo y sus diversas plataformas presenten la informacion
relacionada a la reconstruccion de forma integrada y estandarizada,
comenzando con la plataforma de consulta amigable del MEF y la de la
Autoridad de la Reconstruccion con Cambios. Es de vital importancia que la
informacién actualizada de las intervenciones contemple tanto la ejecucion

fisica como presupuestal.

D. Comision Especial periodo complementario 2020-2021

En este apartado citamos literalmente las conclusiones y recomendaciones
contenidas en el informe final de seguimiento a la implementacion del plan

integral de la reconstruccion con cambios, que fuera presentado en el mes

Péagina 8
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de julio del 2021, como producto final del trabajo de esta Comision durante

el Congreso Complementario, bajo la presidencia del congresista Franco

Salinas Lopez.

CONCLUSIONES:

v

En el presente informe se han descrito las actividades realizadas por la
Comision tanto en las sesiones como en los viajes de representacion. En
dichas actividades se ha plasmado el cumplimiento de los objetivos
planteados en el Plan de Trabajo de la Comision Especial de Seguimiento al
Proceso de Reconstruccion en las zonas afectadas por el Fenémeno de El
Nifio Costero: i) Seguimiento, fiscalizacion y control politico a las instituciones
vinculadas directa e indirectamente en el proceso de reconstruccion en las
zonas afectadas por el FEN 2017; ii) Un trabajo articulado con los tres niveles
de Gobiernos, la Contraloria General de la Republica, los Colegios
Profesionales, Universidades y la Sociedad Civil a efectos de coadyuvar en
las acciones en pos del desarrollo integral de la cartera de proyectos del
PIRCC; vy iii) La promocién y fortalecimiento de la concertacién y el didlogo
entre los diferentes actores, tanto publicos como privados, vinculados al
proceso de reconstruccion, a través de audiencias publicas y sesiones
descentralizadas, ademas de videoconferencias y reuniones virtuales, en
concordancia con nuestro Marco Normativo.

Respecto al periodo de implementacion del Plan Integral para la
Reconstruccion con Cambios (PIRCC) 2017 — 2021 se ha ejecutado
aproximadamente un tercio de los recursos disponibles (marco presupuestal
acumulado) en dicho periodo (35.2%), y 45.4% de los 25,655.5 millones de
soles destinados al PIRCC.

La evolucién departamental durante el periodo 2017-2021 indica que en la
mayoria de departamentos la ejecucion en relacion al Fondo PIRCC es
superior a la ejecucion en relacion al marco presupuestal acumulado.
Respecto a la ejecucion en relacion al Fondo PIRCC6 los departamentos con
mayor ejecucion son Lima7 (100%), Loreto (81%), Ayacucho (75.2%),
Cajamarca (73.3%) y Tumbes (50.3%), mientras que respecto al marco

presupuestal acumulado los departamentos con mayor ejecucién son Loreto
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(83.5%), Junin (57%), Cajamarca (41.5%), Lambayeque (40.9%) y La
Libertad (40.8%).

Aquellos departamentos que no alcanzan ni el 50% de ejecucién de sus
recursos en relacién al Fondo PIRCC son Piura (45.2%), La Libertad (43.9%),
Ica (40.5%), Ancash (37.6%) y Huancavelica (36.6%). En el ultimo lugar se
encuentra el departamento de Arequipa con 16.9%, mientras que respecto al
marco presupuestal acumulado los departamentos con una ejecucion que no
llega ni al 50% son Cajamarca con 41.5%, Lambayeque con 40.9%, La
Libertad con 40.8%, Ayacucho con 37.8%. Piura con 37%, Tumbes con
33.0%, Ancash con 32.8% y Lima con 31.6%. En ultimo lugar se encuentra el
departamento de Arequipa con 17.7%.

Las transferencias hacia las entidades ejecutoras del Plan Integral de
Reconstruccién con Cambios durante el afio 2021 ascendieron a 4,569.5
millones de soles a junio del 2021, mientras que en el afio 2020 (enero —
diciembre) las transferencias ascendieron a 7,283 millones de soles.

Durante el afilo 2021 los gobiernos locales recibieron el 55.1% de las
transferencias., mientras que entidades del gobierno nacional fueron
destinatarios del 27.1% de los recursos transferidos. Los gobiernos regionales
solo percibieron el 17.1%. El Ministerio de Agricultura fue la entidad a la cual
se le transfiri6 un porcentaje significativo de recursos en relacion a las
entidades del gobierno nacional (35.5%). A nivel de los gobiernos regionales,
el Gobierno Regional de Piura lidera la asignacion de recursos mediante
transferencias con 46.94%. En cuanto a gobiernos locales, aquellos
localizados en el departamento de Piura son los que a nivel agregado han
recepcionado un mayor monto via transferencias con 35.65%.

Durante el afio 2020, las entidades del gobierno nacional recibieron el 47.8%
de los recursos, mientras que los gobiernos locales percibieron el 33.4%. Los
gobiernos regionales percibieron el 18.8% de las transferencias. El Ministerio
de Transportes y Comunicaciones es la entidad del gobierno nacional que en
términos porcentuales recibi6 mayor cantidad de recursos mediante
transferencias (37.7%). Respecto a los gobiernos regionales, al Gobierno
Regional de Piura se le transfiri6 el 56.79% de los recursos transferidos a los
gobiernos regionales. Los gobiernos locales ubicados en el departamento de

Piura recibieron 33.44% de los recursos transferidos a gobiernos locales.
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El analisis del desempefio de los principales ministerios involucrados, en el
proceso de implementacion del Plan Integral de Reconstruccion con Cambios
permite afirmar que el Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento es
el ministerio que presenta una evolucion superior al resto de ministerios
analizados en el periodo 2017-2021 dado que en dicho sector se ha ejecutado
mas del 50% de los recursos disponibles tanto a nivel de marco presupuestal
acumulado (54.7%).

El analisis del desempefio sectorial de las entidades publicas de los tres
niveles de gobierno en el proceso de implementacion del Plan Integral de
Reconstruccion con Cambios permite afirmar el sector relacionado con
proyectos para provision de agua potable, alcantarillado y saneamiento (cuyo
ente rector y principal ejecutor es el Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento) alcanza un avance porcentual de la ejecucion de su marco
presupuestal acumulado de 53.05%.

La Autoridad para la Reconstruccion con Cambios, entidad encargada liderar
e implementar el Plan Integral de Reconstruccion con Cambios, y desde el
afio 2020 unidad ejecutora de proyectos en el marco del Acuerdo Gobierno a
Gobierno registra un avance porcentual de su marco presupuestal en el
periodo 2017-2021 de 22.54%.

La Contraloria General de la Republica en el marco de la labor de control que
ejerce en las entidades publicas, desarrolla sus acciones en el proceso de
implementacién del Plan Integral de Reconstruccién con Cambios. En el
periodo 2017-2021, ejecutd el 16.58% de su marco presupuestal acumulado.
El andlisis del desempefio de las entidades publicas de los tres niveles de
gobierno en el proceso de implementacion del Plan Integral de
Reconstruccion con Cambios en relacion al avance porcentual de la ejecucion
de su marco presupuestal acumulado arroja que los Gobiernos Locales
registran un avance de 42.62%, superando a las entidades del Gobierno
Nacional (31.52%) y de los Gobiernos Regionales (29.61%).

En relacion al avance del cumplimiento de las metas en el marco de la
implementacion del acuerdo entre el Gobierno de la Republica del Pera y el
Gobierno del Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte para la
implementacion del paquete de intervenciones del Plan Integral de
Reconstruccion con Cambios que comprende el mencionado acuerdo, no se

ha logrado cumplir con los hitos establecidos en el contrato inicial el avance
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dado el poco significativo avance de las metas formuladas lo cual genera
preocupacion debido a que el principal objetivo de la implementacién del
Acuerdo Gobierno a Gobierno es que las intervenciones se implementen mas
rapido con la finalidad de contribuir con la reconstruccién de las zonas

afectadas por el Fenédmeno del Nifio.

RECOMENDACIONES:

En el informe se ha puesto de manifiesto el limitado avance financiero de los
proyectos incluidos en el Plan Integral de Reconstruccién con Cambios en el
periodo 2017-2021; asimismo se ha identificado que en el periodo 2020-2021,
a pesar de que gran parte de las transferencias se realizan en el primer
trimestre del afio, estas aln se realizan también a lo largo del afio, lo cual
podrian generar deficiencias en los procesos de contratacion publica y en el
proceso de ejecucion fisica de las obras. Por ello se recomienda a la ARCC
que disefie una estrategia que mejore la planificacion de transferencia de
recursos, de tal forma que, en adelante, y en caso se extienda la vigencia y
recursos disponibles de la ARCC, la totalidad de las transferencias se realice
en los primeros meses del afio, para que las unidades ejecutoras cuenten con
el tiempo suficiente para desarrollar todos los procesos necesarios para
ejecutar las obras.

Se recomienda a la ARCC mejorar su sistema de informacion, sobre todo en
relacién al avance fisico de las obras, que permita contar con informacion
precisa respecto a la situacién real de la reconstruccion.

En concordancia con las recomendaciones anteriores respecto a los retrasos
en la ejecucion financiera en el proceso de implementacion del Plan Integral
de la Reconstruccion con Cambios, se recomienda mejorar la gestién de los
proyectos para reducir el riesgo de retrasos en la ejecucion de las obras y de
potenciales actos de corrupcion, asi como reducir también la incidencia de
incrementos presupuestales en las obras que perjudican el erario nacional y
el bienestar de la poblacion de las zonas afectadas por el Fenémeno del Nifio

Costero
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COMISION ACTUAL 2021-2023

El 19 de agosto de 2021, el Pleno del Congreso de la Republica aprobd las
Mociones 23 y 24, reactivando la Comision Especial Multipartidaria de
Seguimiento al Proceso de Reconstruccion en las Zonas afectadas por el
Fendmeno de El Nifio Costero, con el objeto de continuar con los encargos que
recibio la Comision Especial Multipartidaria constituida con el mismo objeto el
2017. La reactivacion comprendid inicialmente el Periodo Anual de Sesiones
2021-2022.

El 2 de septiembre del 2021 se aprobd en el Pleno del Congreso de la Republica

la nébmina de integrantes de dicha Comision Especial Multipartidaria.

La Comisiébn quedd integrada por un representante de cada Grupo
Parlamentario. Los Grupos Parlamentarios “Avanza Pais” y “Podemos Peru”
cedieron su cupo al Grupo Parlamentario “Fuerza Popular’, y el Grupo

Parlamentario “Juntos por el Peru” se retir6é de la Comision.

La Comision finalmente quedd integrada por 8 representantes distribuidos entre

los Grupos Parlamentarios de la siguiente manera:

GRUPO PARLAMENTARIO REPRESENTANTES
PERU LIBRE 1
FUERZA POPULAR 3
ALIANZA PARA EL PROGRESO 1
SOMOS PERU — PARTIDO MORADO 1
RENOVACION POPULAR 1
ACCION POPULAR 1
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El 9 de setiembre del 2021, conforme a los procedimientos parlamentarios, se
eligié la Mesa Directiva y se instalo la Comision; debatiéndose y aprobandose
el Plan de Trabajo en la primera y segunda sesion ordinaria, de fechas 1 de

octubre del 2021 y 5 de noviembre del 2021, respectivamente.

En la octava sesion ordinaria de fecha 13 de mayo del 2022, la comision
aprobo por unanimidad el Informe Preliminar, el mismo que fuera sustentado
ante el Pleno del Congreso de fecha 26 de mayo del 2022, aprobandose la
ampliacion del plazo de vigencia de la presente Comision hasta el periodo
parlamentario 2022-2023.

INTEGRANTES DE LA COMISION
A. Congresistas

Los grupos parlamentarios acreditaron a sus respectivos congresistas, el
mismo que durante el periodo de vigencia de nuestra comision de seguimiento
a tenido algunos cambios, como resultado de la modificacion del cuadro de
comisiones; como es el caso del ingreso del congresista Luis Gustavo Cordero
Jon Tay en remplazo de la congresista Maria del Pilar Cordero Jon Tay,
comunicado con fecha 14 de octubre del 2022; también el ingreso del
congresista José Enrique Jeri Oré, comunicado con 16 de setiembre del 2022,
quien ocupo el lugar dejado por el ex congresista Wilmar Alberto Elera Garcia;
y, recientemente, la salida del congresista José Enrique Jeri Oré, comunicada
con fecha 5 de abril del 2023, encontrandose pendiente que el grupo

parlamentario Somos Peru acredite a su remplazo.

La composicién actual del Congreso de la Republica estd conformada por 13
bancadas o grupos parlamentarios; hacemos esta precision, porque nuestra
Comisién es Multipartidaria, es decir, integrada por todos los grupos
parlamentarios; per al haberse reactivado cuando existian 9 grupos
parlamentarios, estos acreditaron a sus respectivos representantes conforme
lo hemos detallado en el punto anterior, a excepcion de Juntos por el Peru,
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ahora denominado Cambio Democratico; no existiendo representantes de las

bancadas creadas con posterioridad a la reactivacion de nuestra Comision.

Actualmente la Comision Especial tiene como miembros a los siguientes

congresistas:

VILLANUEVA

CONGRESISTA GRUPO CARGO
PARLAMENTARIO
CESAR MANUEL REVILLA FUERZA POPULAR PRESIDENTE

MIGUEL ANGEL CICCIA VASQUEZ

RENOVACION POPULAR

VICEPRESIDENTE

IDELSO MANUEL GARCIA CORREA ALIANZA PARA EL SECRETARIO
PROGRESO

CARLOS ENRIQUE ALVA ROJAS NO AGRUPADOS MIEMBRO

EDUARDO ENRIQUE CASTILLO FUERZA POPULAR MIEMBRO

RIVAS

LUIS GUSTAVO CORDERO JON TAY FUERZA POPULAR MIEMBRO

ABEL AUGUSTO REYES CAM PERU LIBRE MIEMBRO

B. Consejo Consultivo

Se considerd contar con un Consejo Consultivo que nos permita tener un

soporte especializado sobre temas relacionados a la reconstruccion con

cambios, cuya conformacion fue debatida el viernes 18 de marzo del 2022,

durante la Séptima Sesién Ordinaria (virtual); aprobandose su conformacion

y sus integrantes. Asimismo, en la Novena Sesion Extraordinaria, llevada a
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cabo el 27 de marzo del 2023, se incorporo al Arg. Julio Ernesto Gianella Silva

como integrante del citado Consejo Consultivo.

Es necesario resaltar la participacion activa del Consejo Consultivo, respecto
al Plan Maestro de Piura, sobre el cual, se ha generado una discusion
propositiva con la ARCC, que busca la ejecucion adecuada de la solucion

integral del rio Piura, la misma que redundara en beneficio de la poblacién.

Actualmente el Consejo Consultivo tiene como integrantes son los siguientes

profesionales:

INTEGRANTE DEL COMITE CONSULTIVO PROFESION

MARIO MONTERO TORRES INGENIERO
BEBERLY TINEO MORAN ARQUITECTO
JAIME ROMERO ZAPATA ECONOMISTA

OMAR VENCES MARTINEZ INGENIERO

HERMER ALZAMORA ROMAN INGENIERO
HUMBERTO CORREA CANOVA ECONOMISTA
JULIO GIANELLA SILVA ARQUITECTO
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OBJETIVOS DE LA COMISION

A. Objetivo General

Esta Comisidn se plantea como objetivo principal el seguimiento de las
politicas publicas y las medidas adoptadas por los tres niveles de
gobierno para la ejecucion del plan de reconstruccion establecido en la
Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter
extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a
desastres y que dispone la creacion de la Autoridad para la
Reconstruccion con Cambios, y sus normas conexas, con la finalidad
de advertir las principales falencias en el desempefio de cada nivel de
gobierno que obstruyan la culminacion del plan, y proponer soluciones
y recomendaciones normativas que coadyuven al trabajo eficiente a

favor de la poblacion afectada.

B. Objetivos Especificos

Los objetivos especificos de la Comisién Especial Multipartidaria de

Seguimiento de Proceso de Reconstruccion en las zonas afectadas por el

Fenémeno de El Nifio Costero son:

Monitorear el cumplimiento de las medidas extraordinarias para
impulsar las intervenciones del Plan Integral para la Reconstruccion
con Cambios (PIRCC).

Evaluar las acciones, estrategias y el avance de ejecucion de cada una
de las actividades, contrataciones y adquisiciones de bienes y
servicios, que se desarrollan en el marco de la Ley N° 3055, Ley que
aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone
la creacién de la Autoridad para la Reconstruccién con Cambios, asi
como los estipulados en los Convenios de Gobierno a Gobierno, dentro

del alcance del Decreto de Urgencia N°040-2019, Decreto de Urgencia
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gue establece medidas extraordinarias para impulsar la ejecucion de

las intervenciones del Plan Integral de Reconstruccion con Cambios.

. Realizar el seguimiento a los alcances y resultados del Plan Integral
para la Reconstruccion con Cambios (PIRCC), en los casos de
reconstruccion para agricultura, red de carreteras, red sub nacional de
puentes, saneamiento, educacion, red sub nacional de caminos, pistas

y veredas, salud y defensa.

o Realizar el seguimiento a los alcances y resultados del Plan Integral
para la reconstruccion con Cambios (PIRCC) en los casos de

prevencion para sistemas de drenaje, rios y quebradas.

. Realizar el seguimiento a los alcances y resultados del Plan Integral
para la Reconstruccion con Cambios (PIRCC) para viviendas

programadas y viviendas construidas.

. Cautelar y prevenir posibles actos que repercutan negativamente en el
proceso de reconstruccién, para lo cual se contara con la colaboracion
técnica de la Contraloria General de la Republica, en el marco de sus

acciones de control.

. Plantear recomendaciones y propuestas que resulten del analisis
efectuado, con la finalidad de mejorar la eficiencia y efectividad de la
gestion de los recursos presupuestarios destinados a la reconstruccion,
haciendo sinergias y sumando esfuerzos entre gobierno central,

gobiernos regionales, gobiernos locales y el Congreso de la Republica.

V. ACCIONES REALIZADAS POR LA COMISION
A. Sesiones

Una de las principales acciones realizadas por nuestra comision lo
constituyen las sesiones, en sus diversas modalidades: Ordinarias,
extraordinarias y descentralizadas; que nos han permitido convocar a los

principales actores de los tres niveles de gobierno que por sus competencias
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y el ejercicio de sus funciones guardan relacion con la ejecucion del Plan

Integral de Reconstruccion con Cambios, cuyo detalle desarrollamos a

continuacion.

Las que se han desarrollado con normalidad, a excepciéon de la segunda

sesion extraordinaria, que se canceld por la inasistencia justificada de los

invitados, comunicada oportunamente; en todas ellas, se ha contado con el

guorum respectivo; en las que han participado, principalmente autoridades

de los tres niveles de gobierno.

e SESIONES ORDINARIAS

- 26/11/2021

Microsoft Teams
Virtual.

Raul Maita Frisancho, Ministro
de Desarrollo Agrario y Riego.
- Presentacion del Sr. Carlos
Alfonso  Gallardo Gobémez,
Ministro de Educacion.

N° Sesidn Lugary Orden del Dia Autoridades Asistentes
Modalidad
1 |Primera Sesion | Sala Maria Elena| - Presentacion de la sefiora| - Congresistas.
-01/10/2021 | Moyano, Palacio| Amalia Moreno  Vizcardo, | - Directora Ejecutiva de
Leg|slat|yo| directora ejecutiva de la| la Autoridad para la
Presencial. Autoridad para Reconstruccién | Reconstruccion  Con
Con Cambios. Cambios.
2 |Segunda Plataforma - Presentacion del sefior Nelson | - Congresistas.
Sesion - Microsoft Teams Shack Yalta, Contralor General | - Contralor General de la
5/11/2021 Virtual. de la Republica. Republica.
3 | Tercera Sesion | Plataforma - Presentacion del sefior Victor | - Congresistas.

- Ministro de Desarrollo
Agrario y Riego.

- Edgard Ochoa Pezo,
Director Ejecutivo del
Programa Nacional de
Infraestructura
Educativa — PRONIED.
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Cuarta Sesion -
10/12/2021

Plataforma
Microsoft Teams
Virtual.

- Presentacion de Fabiola
Caballero, Viceministra de
Transportes y Comunicaciones

- Presentacion de Manuel
Mesones, viceministro de
Politicas para la Defensa

- Congresistas

- Ministerio de
Transportes y
Comunicaciones

- Ministerio de Defensa

Quinta Sesién -
14/01/2022

Plataforma
Microsoft Teams
Virtual.

-Presentacion del sefior
Servando Garcia  Correa,
Gobernador Regional de Piura

- Congresistas.
- Gobernador
de Piura.

Regional

Sexta Sesion -
11/02/2022

Plataforma
Microsoft Teams
Virtual.

-Presentacion del sefior Clever
Mercado Méndez,
Vicegobernador de la Regién
Junin.

-Presentacion del sefor Luis
Antonio Buendia Vasquez,
Alcalde Distrital de Rio Tambo.

- Congresistas.

-Vice Gobernador del
Gobierno Regional de
Junin.

- Alcalde del Distrito de
Tambo.

Séptima Sesion
-18/03/2022

Plataforma
Microsoft Teams
Virtual.

-Presentacion de Elisban
Ochoa Sosa, Gobernador
Regional de Loreto.
-Presentacion del sefior
Orlando Ernigjakers
Huaymacari, Alcalde de la
Municipalidad Provincial de
Requena.

-Presentacion de Armando

Davila Marina, Alcalde de la
Municipalidad  Distrital  de
Vargas Guerra.

-Presentacién de José Vergara

- Congresistas.

- Gobernador
de Loreto.

- Autoridades regionales
y locales.

Regional

Loyola, Gerente de
Infraestructura de la
Municipalidad Provincial de
Ucayali.
Octava Sesion - | Sala  “Francisco | -Presentacion del Sr. Oscar| - Congresistas.
13/05/2022 Bolognesi” del| Graham Yamahuchi, Ministro
Palacio de Economia y Finanzas.
Legislativo, -Aprobacion del informe
Plataforma o
Microsoft Teams preliminar.

Mixto.
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9 |Novena Sesién|Sala  “Francisco| -Presentacion de Robert Lopez | - Congresistas.

- 10/06/2022 | Bolognesi” del| Lépez, director ejecutivo de la| - Director Ejecutivo de la
Palacio Legislativo | aytoridad para la| Autoridad para la
y Plataforma Reconstruccién con Cambios. Reconstruccién con
Microsoft Teams .

Mixto. Cambios.
10 | Décima Sesion | Sala "José Gabriel | -Presentacibn de Rosmary| - Congresistas.

- 30/01/2023 | Tupac Amaru Y| Cornejo Valdivia, directora| - Directora ejecutiva de
Micaela Bas“tid’as", ejecutiva de la Autoridad para| la Autoridad para la
de|’edIfICIO Victor la Reconstruccion con| Reconstruccion con
Raul Haya de la . .

Torre” y Cambios — ARCC. Cambios. .
Plataforma - Gobernador Regional
Microsoft Teams de Lambayeque.
Mixto.

11 | Décimo Sala “Fabiola| -Presentacion de Juan Carlos | - Congresistas.

Primera Sesion | Salazar  Leguia”| Montero Chirito, jefe de la| -Jefe de la Autoridad

- 14/04/2023 | del edificio “Victor|  aytoridad Nacional del Agua. Nacional del Agua.
Raul Haya de la
Torre” y
Plataforma
Microsoft Teams
Mixto.

e SESIONES EXTRAORDINARIAS
N Sesién Lugary Orden del Dia Autoridades
Modalidad Regionales Asistentes
1 | Primera Sesion | Plataforma - Presentacion de la sefiora| - Congresistas.
29/10/2021 Microsoft Teams Amalia  Moreno Vizcardo, | - Director Ejecutivo de la
Virtual. directora ejecutiva de la| Autoridad para la
Autoridad para la| Reconstruccion  Con
Reconstruccion con Cambios. Cambios.
2 | Segunda Sesién Cancelada.
Sesién
12/11/2021
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- Presentacion de Oscar Graham

- Congresistas.

06/06/2022 Republica Yamahuchi,  Ministro  de| - Ministro de Economiay
Presencial. Economia y Finanzas Finanzas.
4 |Cuarta Sesion |Congreso de la| - Presentacion del sefior Robert | - Congresistas.
11/10/2022 Republica/  Sala| Lépez Lépez, director ejecutivo | - Director Ejecutivo de la
N3 Luis Bedoya| ge |a Autoridad para la| Autoridad para
‘I‘?e’yes, delled|f|C|o Reconstruccion con Cambios. Reconstruccion  Con
Victor Raul Haya .
de la Torre Cambios y
Mixta. funcionarios.
5 | Quinta Sesion | Plataforma - Atencion del pedido de la| - Congresistas
21/10/2022 Microsoft Teams Autoridad para la

Virtual

Reconstruccion con Cambios,
formalizado mediante Oficio N
1413 - 2022-ARCC/DE
respecto al Proyecto de Ley
3236-2022-PE denominado
“‘Ley que establece medidas

necesarias para el
cumplimiento de la
implementacion  del Plan

Integral para la Reconstruccion
con Cambios y dispone otras
medidas”

6 | Sexta Sesion
14/03/2023

Sala “Luis Bedoya
Reyes”, ubicada
en el edificio Victor
Raul Haya de la
Torre del
Congreso de la

Presentacion de la sefiora
Rosmary Cornejo Valdivia,
directora ejecutiva de la
Autoridad para Reconstruccion

con Cambios.

- Congresistas.

- Directora Ejecutiva de
la Autoridad para la

Reconstruccion
Cambios.

Con

Republica - Presentacion de Nelson Shack | - Contralor General de la
Mixta Yalta, Contralor General de la| Republica.
Republica.
7 | Seéptima Sesion |Sala 03  “Luis| - Debate y acuerdo de la| -Congresistas.
16/03/2023 Bedoya Reyes’,| propuesta a la Comision de

ubicada en el
edificio Victor Radul
Haya de la Torre
del Congreso de la
Republica

Mixta

Fiscalizacién y Contraloria del
Congreso de la Republica, para
que, en mérito a lo dispuesto en
el articulo 88 del Reglamento
del Congreso, solicite al Pleno
de Congreso, acuerde encargar
a dicha Comision Ordinaria, las
facultades de
Comision Investigadora.
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8 | Octava Sesion | Sala “Luis Bedoya | - Presentacion de Jorge Manuel | - Congresistas.
22/03/2023 Reyes”, ubicada| paz Acosta, presidente del
en el edifico Victor | - congejo directivo, Instituto del | - Presidente del consejo
'IF'zgrlile Haya dedI:} Mar del Perd (IMARPE) -| directivo, Instituto del
Congreso de la presidente de la Comision| Mar del Pert (IMARPE)
Republica Multisectorial encargada del| y presidente de la
Mixta estudio Nacional del fendbmeno| Comisién Multisectorial
EL nifo (ENFEN).| encargada del estudio
Nacional del fenébmeno
- Presentacion  del  Comité| de El Nifio (ENFEN).
Consultivo de la Comision
Especial Multipartidaria de
Seguimiento al Proceso de
Reconstruccion en las Zonas
Afectadas por el Fendbmeno de
El Nifio Costero — CEMRCFC.
9 |Novena Sesion | Sala 05 “Gustavo | - Presentacion de la sefiora| - Congresistas.
27/03/2023 Mohme Llona”, Hannia Pérez De Cuellar
ubicada en el} | pienska, Ministra de
edificio Victor Radl Vivienda, Construccion y
Haya de la Torre .
del Congreso de la Saneamiento.
Republica (Plaza | - Presentacion del sefior JORGE
Bolivar s/n) LUIS CHAVEZ CRESTA,
Mixta. Ministro de Defensa.
- Incorporacién del Arg. Julio
Gianella Silva, como integrante
del Consejo Consultivo de la
Comision Especial
Multipartidaria de Seguimiento
al Proceso de Reconstruccion
en las Zonas Afectadas por el
Fenémeno de ElI Nifo
Costero — CEMRCEFC.
10 | Décima Sesion | Sala “José Gabriel | - Presentacion de  Raphael | - Congresistas.
12/04/2023 Tupac Amaru Y| Anaya  Caldas,  director| - Director Ejecutivo de la

Micaela Bastidas”,
ubicada en el
edifico Victor Radl
Haya de la Torre
del Congreso de la
Republica

Mixta

ejecutivo (e) de la Autoridad
para la Reconstruccion con
Cambios.

Autoridad para la
Reconstruccion Con
Cambios.

Pagina 23




Q““‘ucn DEy Py,

Al PERU
PICret P a

e il isnmoa
CONQBESO
REPUBLICA

COMISION ESPECIAL MULTIPARTIDARIA DE SEGUIMIENTO AL

PROCESO DE RECONSTRUCCION EN LAS ZONAS AFECTADAS POR EL
FENOMENO DE EL NINO COSTERO

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
"Afo de la unidad, la paz y el desarrollo"

e Sesiones Descentralizadas

Nuestra Comision tomando en cuenta el plan de trabajo consideré conveniente,
oportuno e importante realizar sesiones descentralizadas, las mismas que han
permitido tomar contacto directo con las autoridades para hacer el seguimiento de

las intervenciones que corresponde a la localidad sede de la sesion descentralizada.

Sesion Lugar y Modalidad Autoridades Asistentes Denominacién
Primera Campus  Universitario | - Congresistas. “Avances, problematica 'y
Sesién de la  Universidad | - Directora Ejecutiva de la | propuestas en las
19/10/2021 |Nacional de Piura,| Autoridad para la | intervenciones para la

Auditorio Manuel | Reconstruccion con | reconstruccion de las zonas
Moncloa y Ferreyra,| Cambios. afectadas por el fenémeno de El
ubicado en Urb. Nifilo Costero en la region
Miraflores S/N, Castilla - Piura”.
Piura - Regién Piura.
Mixta.
Segunda Auditorio “César Vallejo” | - Congresistas. “‘Avances, problemética vy
Sesién de la  Universidad | - Representante de | propuestas en las
07/01/2022 [ Nacional de Trujillo,| Ministerio de Transportes |intervenciones para la
ubicado en el Jirbn| Representante de | reconstrucciéon de las zonas

Independencia N° 389,
Trujillo - Departamento
de la Libertad.

Mixta.

Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Agrario.
- Directora Ejecutiva de la

Autoridad para
Reconstruccion Con
Cambios

Representante de
Contraloria General de la
Republica.

- Represente del Gobierno
Regional de la Libertad

Alcaldes de la Region La
Libertad.

afectadas por el fenémeno de El
Nifio Costero, en el
Departamento de La Libertad”.
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Tercera Auditorio del Proyecto | - Congresistas. “‘Avances, problemética vy
Sesion Especial Binacional | - Directora Ejecutiva de la | propuestas en las
29/01/2022 |Puyango - Tumbes,| Autoridad para la | intervenciones para la
ubicado en| Reconstruccion con | reconstruccion de las zonas
Panamericana  Norte | Cambios. afectadas por el fenémeno de El
Km 4.5 - Tumbes. - Representante del | Nifio Costero, en el
Mixta Gobierno  Regional de | Departamento de Tumbes”.
Tumbes.
-Alcaldes de la Region
Tumbes.
Cuarta Auditorio del Gobierno | - Congresistas. “‘Avances, problematica 'y
Sesién Regional de Ayacucho, | - Directora Ejecutiva de la | propuestas en las
08/04/2022 | ubicado en Jr. Callao N°| Autoridad para la | intervenciones para la
122 - Huamanga -| Reconstruccion con | reconstruccion de las zonas
Ayacucho. Cambios. afectadas por el fenémeno de El
Mixta - Representante de | Nifio Costero, en el
Contraloria General de la | Departamento de Ayacucho”.
Republica.
- Representante del
Gobierno  Regional de
Ayacucho.
-Alcaldes de la Region
Ayacucho.
Quinta Auditorio del Gobierno | - Congresistas. “Avances, problematica vy
Sesion Regional de | - Representante de la | propuestas en las
06/07/2022 | Lambayeque Autoridad para la | intervenciones para la
Mixta Reconstruccion con | reconstruccion de las zonas
Cambios. afectadas por el fenémeno de El
- Representante de | Nifio Costero, en el
Contraloria General de la | Departamento de
Republica. Lambayeque”.
- Representante del
Gobierno  Regional de
Lambayeque.
-Alcaldes de la Region
Lambayeque.
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Sexta Auditorio “Pedro | - Congresistas. “‘Avances, problematica vy
Sesion Paulett” del Gobierno | - Representante de la | propuestas en las
09/08/2022 | Regional de Arequipa,| Autoridad para la | intervenciones para la
ubicado en Av. Unién N° | Reconstruccion con | reconstruccion de las zonas
200 - Urb. César Vallejo| Cambios. afectadas por el fenémeno de El
- Distrito de Paucarpata | - Representante de | Nifio Costero, en el
Mixta Contraloria General de la | Departamento de Arequipa”.
Republica.
- Representante del
Gobierno  Regional de
Arequipa.
-Alcaldes de la Region
Arequipa.
Séptima Auditorio de la| - Congresistas. “‘Avances, problematica y
Sesion Municipalidad Provincial | - Representante de la | propuestas en las
09/09/2022 |de Cajamarca “Qhapaq| Autoridad para la | intervenciones para la
Nan”, ubicado en Av.| Reconstruccion con | reconstruccion de las zonas
Paseo de los Incas s/In—| Cambios. afectadas por el fenémeno de El
Cajamarca - Representante de | Nifio Costero, en el
Mixta. Contraloria General de la | Departamento de Cajamarca’.
Republica.
- Representante del
Gobierno  Regional de
Cajamarca.
-Alcaldes de la Regién
Cajamarca.
Octava Auditorio Principal del | - Congresistas. "Avances de las soluciones
Sesién Colegio de Ingenieros | - Representante de la | integrales y estado situacional
18/10/2022 |del Perd - Consejo| Autoridad para la | del Plan Integral de
Departamental La| Reconstruccion con | Reconstruccion en el
Libertad, ubicado en| Cambios. departamento La Libertad".
Jorge Borges N° 250 - | - Representante de
Urb. La Merced, Trujillo. | Contraloria General de la
Mixta. Republica.
- Representante del

Gobierno Regional de La
Libertad.
- Alcaldes de la Region La
Libertad.
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9 |[Novena Auditorio del Colegio de | - Congresistas. “Exposicion del Plan Maestro de
Sesién Abogados de Piura, | - Director Ejecutivo de la|Piura”.

26/10/2022 | ubicado en Av.| Autoridad para la

Universitaria Manzana| Reconstruccion con
M Lote 8 y 9 - Urb.| Cambios.

Miraflores — Castilla, de

la ciudad de Piura.

Mixta.

10 | Décima Auditorio Casa de la| - Congresistas. “‘Avances, problematica vy
Sesion Cultura, ubicado en Av. | - Director Ejecutivo de la |propuestas en las
18/11/2022 | Mariscal Benavides N°| Autoridad para la | intervenciones para la

1370, San Vicente de| Reconstruccion con | reconstruccion de las zonas
Canete. Cambios. afectadas por el fenémeno de El
- Representante de [Nifio  Costero, en Lima
Mixta. Contraloria General de la | Provincias”.
Republica.
- Alcaldes de Lima
Provincias.
- Alcaldes de Lima Distritos.

11 | Décimo Auditorio Municipal | - Congresistas. “‘Avances, problematica y
Primera “Luciano Castillo| Directora Ejecutiva de la | propuestas en las
Sesion Colona”, Plaza de| Autoridad para la | intervenciones para la
17/01/2023 | Armas s/n Paita Baja,| Reconstruccion con | reconstruccion de las zonas

Paita — Piura. Cambios. afectadas por el fenémeno de El
- Representante de | Nifio Costero, en la provincia de
Mixta. Contraloria General de la | Paita, departamento de Piura”.
Republica.
- Representante del
Gobierno  Regional de
Piura.
-Alcaldes de la Region
Piura.
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12 | Décimo Auditorio la| - Congresistas. “Avances del PIRCC y estado
Segunda Municipalidad Distrital | - Directora Ejecutiva de la | situacional de las
Sesion de Tambogrande, | Autoridad para la | intervenciones en salud vy
01/03/2023 | ubicado en Jiron Ramon | Reconstruccion con | educacion en el departamento

Castilla S/N, distrito de| Cambios. de Piura”.
Tambogrande. - Representante de
Contraloria General de la
Mixta. Republica.
- Representante de
PRONIED.
- Representante de
PRONIS.
- Representante del
Gobierno  Regional de
Piura.
-Alcaldes de la Regién
Piura.
B. Audiencias Publicas

N Sesion Lugar Denominacion

1 Primera Piura Primera Audiencia Publica Descentralizada en Piura
Audiencia Publica | Mixta
Descentralizada
21/04/2022

2 Segunda Trujillo Presentacion técnica para soluciones integrales de las quebradas San
Audiencia Publica | Mixta Idelfonso y San Carlos en la Provincia de Trujillo, departamento de La
Descentralizada Libertad"

17/06/2022

3 Tercera Piura Audiencia Publica Descentralizada Conjunta de la Comision Especial
Audiencia Pudblica | Mixta Multipartidaria de Seguimiento al Proceso de Reconstruccion en las
Descentralizada Zonas Afectadas por el Fenémeno de El Nifio Costero —- CEMRCF, y de
08/07/2022 la Comisién Especial Multipartidaria Proinversion: "Seguimiento a los

principales proyectos de inversion en el departamento de Piura"

4 Cuarta Audiencia | Piura “Estado situacional, avances y problematica del plan maestro y
Publica Mixta soluciones integrales en el departamento de Piura, y su impacto frente
Descentralizada a los reciente eventos climatoldgicos”

31/03/2023
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C. Mesas técnicas e Trabajo

Tomando en cuenta que la ejecucion del Plan Integral de Reconstruccion
con Cambios, considera la condicion de unidades ejecutoras a los tres
niveles de gobierno; nuestra comision en sus labores de seguimiento,
ademas de la informacién requerida a la ARCC y a los titulares de las
entidades del gobierno nacional, regional y local, nuestra comision considero
pertinente y oportuno organizar mesas de trabajo con representantes del
gobierno nacional, con la finalidad de conocer a detalle el estado situacional,
avances, problematica y propuestas de las intervenciones del PIRCC a cargo
de los Ministerios.

Es asi que se programO mesas técnicas por sectores, esto es: Salud;
Educacién; Transportes y Comunicaciones; Agricultura; Vivienda,
Construccién y Saneamiento; no habiéndose realizado con el Sector

Defensa por tener a su cargo tan solo cuatro intervenciones.

Es importante resaltar la informacion obtenida en cada una de las mesas de
trabajo y el debate generado entre los actores participantes en ellas, que han
permitido identificar y superar algunos entrampamientos en los tramites y
procedimientos, coadyuvando a mejorar la comunicacién entre las

instituciones.

De igual manera, este espacio generado por nuestra comision ha permitido
la participaciéon de la Contraloria General de la Republica, como 6rgano
rector del Sistema Nacional de Control, cuyos representantes compartieron
informacion sobre los servicios de control que han realizado en cada

ministerio.
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PARTICIPANTES EN MESAS TECNICAS DE TRABAJO

ENTIDADES/ INTERVENCIONES INTERVENCIONES INTERVENCIONES INTERVENCIONE INTERVENCIONES
PARTICIPANTES SECTOR SECTOR SECTOR VIVIENDA, S SECTOR MIDAGRI Y
SALUD EDUCACION CONSTRUCCION Y SECTOR SOLUCIONES
SANEAMIENTO TRANSPORTES INTEGRALES
AUTORIDAD DE Directora Ejecutiva de Directora Ejecutiva de

RECONSTRUCCION
CON CAMBIOS

Intervenciones del

Intervenciones del Sector

Directora Ejecutiva de
Intervenciones del Sector

Directora Ejecutiva
de Intervenciones

Director Ejecutiva de

Soluciones Integrales
Sector Salud Educacion Vivienda, Construccion y del Sector
Saneamiento Transportes
CONTRALORIA Sub Gerencia de Sub Gerencia de Sub Gerencia de Seguimiento y Sub Gerencia de Sub Gerencia de
GENERAL DE LA Seguimiento y Seguimiento y Evaluacién | Evaluacién del Sistema Nacional Seguimiento y Seguimiento y
REPUBLICA Evaluacion del del Sistema Nacional de de Control Evaluacion del Evaluacion del
Sistema Nacional de Control Sistema Nacional Sistema Nacional de
Control de Control Control
MINISTERIO Coordinador General

CORRESPONDIENTE

del Programa Nacional
de Inversiones en
Salud — PRONIS

Director General de la
Unidad Gerencial de la
Reconstruccion frente a

desastres

1. Coordinador General del
Equipo Especial de
Reconstruccion con Cambios
Sector Saneamiento de MVCS
2. Direccién Ejecutiva del
Programa Mejoramiento Integral

Coordinador
General del Equipo
de Reconstruccion

con Cambios del
MTC

Coordinador General
de Reconstruccion del
MIDAGRI

de Barrios
COMISION DE Representante de la Representante de la Representante de la Comision de Representante de Representante de la
SEGUIMIENTO NINO Comisién de Comisién de Seguimiento Seguimiento la Comision de Comision de
COSTERO Seguimiento Seguimiento Seguimiento
DESPACHO Congresista y/o Congresista y/o Asesor Congresista y/o Asesor Congresista y/o Congresista y/o
CONGRESISTAS Asesor Asesor Asesor
INTEGRANTES
COMISION
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A continuacion, detallamos las mesas técnicas realizadas a la fecha:

Mesa de Modalidad Autoridades Asistentes Denominacion
Trabajo

Mesa de Trabajo | Presencial Presidente de  Comision | “Estado  situacional, avances,
con Sector Salud Direccion de Intervenciones | problemética y propuestas de
- 14/03/2022 del Sector Salud de la ARCC |intervencion del Plan Integral De

Funcionarios de Programa | Reconstruccién con cambios en el

Nacional de Inversiones en |Sector Salud”.

Salud - PRONIS

Contraloria General de la

Republica.

Equipo Técnico de la Comision

Especial Multipartidaria de

Seguimiento al Proceso de

Reconstruccién en las Zonas

Afectadas por el Fenédmeno de

El Nifio Costero.
Mesa de Trabajo | Presencial Presidente de Comision | “Estado  situacional, avances,
con Sector Direccion de Intervenciones | problematica y propuestas de
Educacion - del sector Educacion de la|intervencion del Plan Integral De
16/03/2022 ARCC Reconstruccion con cambios en el

Jefe de la Unidad Gerencial de | Sector Educacion”

Reconstruccion  Frente a

Desastres (UGRD) -

PRONIED

Contraloria General de la

Republica
Mesa de Trabajo | Presencial Presidente  de  Comision | “Estado  situacional, avances,
con Sector Direccion de Intervenciones | problematica y propuestas de
Transportes - del sector Transportes de la |intervencion del Plan Integral De
21/03/2022 ARCC Reconstruccion con cambios en el

Representante del Ministerio | Sector Transportes”

de Transporte y

Comunicaciones

Contraloria General de la

Republica

Pagina 31




(OBCA DEL Pey,,
<« -

e nil isnmoa
CONQBESO
REPUBLICA

420 PERU
Seowow

COMISION ESPECIAL MULTIPARTIDARIA DE SEGUIMIENTO AL
PROCESO DE RECONSTRUCCION EN LAS ZONAS AFECTADAS POR EL

FENOMENO DE EL NINO COSTERO

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

"Afo de la unidad, la paz y el desarrollo"

Mesa de Trabajo | Presencial Presidente de Comision | “Estado  situacional, avances,
con Sector Gerente de Proyecto de la|problematica y propuestas de
Agricultura - ARCC intervencion del Plan Integral De
25/03/2022 Coordinador de la ARCC |Reconstruccion con cambios en el

Representante del Ministerio | Sector Agricultura”

de Desarrollo Agrario y Riego

Contraloria General de la

Republica
Mesa de Trabajo | Presencial Presidente de Comision | “Estado  situacional, avances,
con Sector Direccion de Intervenciones | problemética y propuestas de
Vivienda, del sector e Intervenciones del | intervencion del Plan Integral De
Construccion vy Sector Vivienda, Construccion | Reconstruccion con cambios en el
Saneamiento - y Saneamiento, de la ARCC | Sector Vivienda, Construccion y
28/03/2022 Unidad Funcional del Sector | Saneamiento”

Pistas y Veredas de la ARCC

Representante del Ministerio

de Vivienda, Construccion y

Saneamiento

Contraloria General de la

Republica
Primera  Mesa | Presencial Presidenta de Comision | "Estado  situacional, avances,
Técnica Agraria problematica de la intervencion:
Conjunta con la Presidente de CEMRCFC |Soluciones integrales para las
Comision Congresistas Quebradas San ldelfonso Y San
Agraria - Director Ejecutivo de la|Carlos en la Provincia de Trujillo,
01/06/2022 Autoridad para la | Departamento de la Libertad"

Reconstruccion con Cambios

Contraloria General de la

Republica

Gobernador Regional de la

Libertad

Presidente de la Federacion
Regional de Campesinos del
Norte del Pert
Presidente de la Asociacion de
Consejos Territoriales
Municipales de Trujillo
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D. Requerimiento de Informacién

Como parte de la labor de seguimiento de la Comision, se han cursado 1993

oficios a diferentes entidades de los tres niveles de gobierno, solicitando

informacion del estado situacional de la ejecucion de las intervenciones, que

incluyen los avances y los problemas que obstaculizan su progreso, tal y

como sigue:
DESTINATARIO DOCUMENTOS DOCUMENTOS
REMITIDOS RESPONDIDOS
Autoridad para la 48 20 oficios
Reconstruccion con Cambios 26 exposiciones
Ministerio de Vivienda, 10 2 oficios
Construccion y Saneamiento 6 exposiciones
Ministerio de Transportes y 7 2 oficios
Comunicaciones del Peru 3 exposiciones
Ministerio de Educacion 7 2 oficios
2 exposiciones
Ministerio de Salud del Peru 6 1 oficio
2 exposiciones
Ministerio de Desarrollo 6 2 oficios
Agrario y Riego 3 exposiciones
Contraloria General de la 23 3 Oficios
Republica 19 exposiciones
Ministerio de Economiay 1 1 exposicion
Finanzas
Presidencia del Consejo de 1 0
Ministros
Ministerio de Defensa 3 1 exposicion
Estudio Nacional del 1 1 exposicion
Fenomeno El Nifio - ENFEN
Autoridad Nacional de Agua - 1 1 exposicion
ANA
Ancash 288 19
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Cajamarca 127 8
Huancavelica 50 0
Ica 50 1
Ayacucho 91 2
Arequipa 55 8
Junin 3 0
La libertad 264 21
Lambayeque 219 4
Lima provincias 274 15
Loreto 38 0
Piura 461 18
Tumbes 27 2

En el ANEXO 01 se podran encontrar dichos documentos de requerimiento

de informacion.

E. Coordinaciones con la Contraloria General de la Republica

La Contraloria General de la Republica, como ente rector del Sistema
Nacional de Control, le corresponde velar por el cumplimiento del control
gubernamental de las entidades sujetas a control; conforme asi se estipula
en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 27785, Ley Organica del Sistema Nacional

de Control, los mismos que citamos:
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“Articulo 2.- Objeto de la ley

Es objeto de la Ley propender al apropiado, oportuno y efectivo ejercicio del
control gubernamental, para prevenir y verificar, mediante la aplicacion de
principios, sistemas y procedimientos técnicos, la correcta, eficiente y
transparente utilizacion y gestion de los recursos y bienes del Estado, el
desarrollo honesto y probo de las funciones y actos de las autoridades,
funcionarios y servidores publicos, asi como el cumplimiento de metas y
resultados obtenidos por las instituciones sujetas a control, con la finalidad de
contribuir y orientar el mejoramiento de sus actividades y servicios en beneficio

de la Nacion.
Articulo 3.- Ambito de aplicacion

Las normas contenidas en la presente Ley y aquellas que emita la Contraloria
General son aplicables a todas las entidades sujetas a control por el Sistema,
independientemente del régimen legal o fuente de financiamiento bajo el cual

operen.

Dichas entidades sujetas a control por el Sistema, que en adelante se designan

con el nombre genérico de entidades, son las siguientes:

a) El Gobierno Central, sus entidades y &rganos que, bajo cualquier
denominacién, formen parte del Poder Ejecutivo, incluyendo las Fuerzas

Armadas y la Policia Nacional, y sus respectivas instituciones.

b) Los Gobiernos Regionales y Locales e instituciones y empresas
pertenecientes a los mismos, por los recursos y bienes materia de su

participacién accionaria.

¢) Las unidades administrativas del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del

Ministerio Publico.

d) Los Organismos Autonomos creados por la Constitucién Politica del Estado y

por ley, e instituciones y personas de derecho publico.

e) Los organismos reguladores de los servicios publicos y las entidades a cargo
de supervisar el cumplimiento de los compromisos de inversion provenientes de

contratos de privatizacion.
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f) Las empresas del Estado, asi como aquellas empresas en las que éste
participe en el accionariado, cualquiera sea la forma societaria que adopten, por

los recursos y bienes materia de dicha participacion.

g) Las entidades privadas, las entidades no gubernamentales y las entidades
internacionales, exclusivamente por los recursos y bienes del Estado que

perciban o administren.

En estos casos, la entidad sujeta a control, debera prever los mecanismos

necesarios que permitan el control detallado por parte del Sistema.”

Ademas de lo regulado en la Ley del Sistema Nacional de Control; de manera
especifica en la Ley N° 30556 — Ley que aprueba disposiciones de caracter
extraordinario para las intervenciones del gobierno nacional frente a
desastres y que dispone la creacién de la autoridad para la reconstrucciéon
con cambios, establece el sometimiento expreso a los procedimientos de
control gubernamental, parte pertinente del articulo 7 que citamos para mejor

ilustracion:
“Articulo 7. Herramientas de gestion

(..

7.4 Las contrataciones de bienes, servicios, obras y consultorias que se
ejecuten en el marco de la presente Ley se someten a procedimientos de
control gubernamental, con el fin de garantizar un control eficaz sin afectar
el dinamismo de la ejecucion. El control se realiza de manera simultanea y
estd a cargo de la Contraloria General de la Republica, la cual podra
desarrollar directamente el control gubernamental o a través de empresas
auditoras. Para tal efecto, la Contraloria General de la Republica aprueba
un Plan de Accion de Control y podra dictar las directivas que estime
pertinentes. El control se concentra en el cumplimiento de la legalidad, mas
no en decisiones técnicas sobre las que tienen discrecionalidad los
funcionarios. El Plan de Accién de Control de las contrataciones de bienes,
servicios, obras y consultorias que se ejecuten en el marco de la presente
Ley, debera ser aprobado por la Contraloria General de la Republica en un

plazo que no exceda los quince (15) dias habiles contados a partir del dia
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siguiente de la publicacion de El Plan aprobado por el Consejo de Ministros
y debera comprender tanto las acciones de control simultdneo como

posterior.

7.5 En el marco del desarrollo de los proyectos y contrataciones regulados por
la presente Ley, los servidores responsables de tomar decisiones que
implican el ejercicio de discrecionalidad, se sujetaran a lo dispuesto en la
cuarta disposicion complementaria final de la Ley N° 29622, Ley que
modifica la Ley N° 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y
de la Contraloria General de la Republica, y amplia las facultades en el
proceso para sancionar en materia de responsabilidad administrativa

funcional.

Nuestra comision tomando en cuenta las normas que se han citado, ha
mantenido una permanente coordinacion con la Contraloria General de la
Republica, es asi, que de las 43 actividades que hemos realizado, entre
sesiones, audiencias y mesas técnicas de trabajo, la Contraloria General de
la Republica ha participado en 19 de ellas y lo ha hecho, a través del
Contralor, Gerentes Regionales de Control y funcionarios del ente rector del
Sistema Nacional de Control.

En estos espacios generados por nuestra comision, la Contraloria ha tenido
la oportunidad de informar sobre los resultados de sus servicios de control,
conocer de manera directa los avances y los problemas en la ejecucion del
PIRCC. Estamos seguros que hemos coadyuvando al cumplimiento de sus
funciones, las mismas que guardan una estrecha relacion con los de la
comision; como consecuencia del trabajo coordinado, dicha entidad
identifico a 845 funcionarios con presunta responsabilidad administrativa,
penal y/o civil, en todo el proceso de Reconstruccion con Cambios, desde el
2017 a la fecha.

En el ANEXO 02 se podra ver la Lista de funcionarios con presunta

responsabilidad.
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F. Atenciones a autoridades y ciudadanos

INSTITUCIONES / CIUDADANOS DOCUMENTOS
REMITIDOS
Ciudadano Carlos Sanchez Diaz 2
Municipalidad Distrital EI Carmen de la Frontera 1
Municipalidad Distrital de Santa Catalina de Mossa 3
Universidad Nacional de Piura 1
Congresista Carlos Enrigue Alva Rojas 1
Congresista Jorge Marticorena Mendoza 1
Junta de Usuarios del Sector Hidraulico Menor Alto Piura 1
Municipalidad Distrital de Rio Tambo 1
Municipalidad Distrital de Tamarindo 1
Municipalidad Provincial de Piura 1
Gobierno Regional de Piura 1
Comité de Usuarios del Sub Sector Hidraulico Sasame - 1

Chancay - Tdacume - regién Lambayeque

Colegio Técnico de Aplicacién Las Malvinas 1
Institucion Educativa José Jacobo Cruz Villegas — Catacaos 1
Instituciéon Educativa Inicial N°030 “Victoria Silva de Dall'Orso” 1
— Lambayeque

Proyectos Generales Soluciones & Afines 1
La Comision de los Drenes Japdn Turguia 1
“Comité de Gestiéon” - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO 1

DEL CAMINO VECINAL EN EMP.PE 1N-PAMPA LOS
GALLOS PE 1NL”, DISTRITO SULLANA, PROVINCIA DE
SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA.

Pagina 38



42\ PERU
{BUCA DE{ p, 1
P

53 - - z
*f" 7w 33 Balsi COMISION ESPECIAL MULTIPARTIDARIA DE SEGUIMIENTO AL

Eralfiene PROCESO DE RECONSTRUCCION EN LAS ZONAS AFECTADAS POR EL
CONGRESO FENOMENO DE EL NINO COSTERO

REPUBLICA

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
"Afo de la unidad, la paz y el desarrollo"

G. Difusién de Actividades (Prensa)

Todas las actividades programadas y realizadas de la Comisién son
difundidas a través de diversos canales de comunicacion, principalmente por
la pagina web del Congreso de la Republica, y también por Facebook,

Instagram y Tik Tok.

CANAL DE DIFUSION LINK IMAGEN
PAGINA WEB DEL https://bit.ly/43u88xz ‘ A
CON'GRESO DE LA _'g. % ;2/_, 8
REPUBLICA —. |
e e e Brsrescond
|
. o s QINDECI

FACEBOOK https://bit.ly/3mzOrUr
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TIK TOK

https://bit.ly/41mgEWP

A

D
INSTRUCCIGIN EN LAS ZONAS AFE
R EL FENOMENO DE EL NINO COS

presenta la:
AVA SESION DESCENTRALIZ/

nces de las Solucio
Integrales y Estado
ICional del Plan in
::constﬂlccién eﬁ'
Partamento ge ®
La UDertadu
" OCTUBRE 20,

Instagram

https://bit.ly/41pKdxK

& cesarrevillav

PRIMERA SESION DESCENTRALLZADA DE LA COMISION DE SEGUINI™'TO
AL PROCESO DE RECONSTRUCCION DE LAS ZONAS AFECTADAS P 18
FENOMEMO DE EL NINO COSTERO EN LA REGION PIURA

CESAR REVILLA
[Conance:sr)

QY 4 A
@B Les gusta a jdcieza y otros

cesarrevillav @ Con una gran participacion de las
autoridades regionales y locales de la regidn Piura, se realizéd
la primera sesion descentralizada de la Comisién... més

H. Andlisis de las Fajas Marginales en rios y quebradas

Mediante el Sistema Nacional de Gestién de los Recurso Hidricos (SNGRH)

gue es parte del Sistema Nacional de Gestion Ambiental, el cual esta

conformado por instituciones, el Estado se organiza para desarrollar y

asegurar la gestion integral de recurso hidrico; siendo la Autoridad Nacional
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del Agua (ANA) el ente rector y maxima autoridad técnico-normativa del
SNGRH.

La presente Comision ha observado que un especto importante y urgente es
el estado de delimitacion de las fajas marginales en rios y quebradas, para
lo cual se ha reunido con la ANA, tomando conocimiento los datos siguientes:

- Longitud delimitada ejecutada: 665 km.

- Numero de hitos: 5 922.

- Monto de estudios: S/. 5 045 597.22.

- Monto de capacitacion: S/. 1 242 754.

- Monto de monumentacion (S/. 7 792 098.73) y estado actual.

Sin embargo, existe un problema constante que perjudica la delimitacién de
las fajas, siendo las principales dificultades que se presentan:

Alto desarrollo y expansion urbana en los Ultimos afios.

Invasiones de cauce.

Falta del ordenamiento territorial de los gobiernos locales.

Invasion y un fuerte uso del cauce de botadores de basura y desmonte.

Este problema trae como consecuencia que la poblacién asentada cerca de

los rios y quebradas se vean afectadas por las lluvias y desborde del agua.
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ANALISIS DE LOS COMPONENTES DEL PLAN INTEGRAL DE
RECONSTRUCCION CON CAMBIOS (PIRCC)

La Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (ARCC) fue creada el 29 de
abril del 2017, mediante Ley N° 30556; en cuyos articulos se determina su
condicion de entidad adscrita a la PCM, estableciéndose su caracter excepcional
y temporal, y como la responsable de liderar e implementar el Plan Integral; para
cuyo fin, cuenta con autonomia funcional, administrativa, técnica y econoémica,
constituyéndose como una unidad ejecutora, con la finalidad de realizar todas
las acciones y actividades para el cumplimiento de sus objetivos.

El Director Ejecutivo a cargo de la ARCC, tiene rango de Ministro, designado por
Resolucién Suprema, teniendo como principales responsabilidades la gestion

financiera, econdmica y administrativa de la referida entidad.

Mediante Decreto Supremo N° 091-2017-PCM, publicado el 12 de setiembre del
2017, se aprobd el Plan Integral de Reconstruccién, cuya propuesta fue
presentada por la ARCC, y que fuera elaborada tomando como insumo principal
el catastro de dafos reportados por los sectores estatales, luego de revisar,
compilar y sistematizar la informacion alcanzada por el Instituto Nacional de
Defensa Civil (Indeci), los municipios y gobiernos regionales, conforme asi se
consigan en la parte introductoria de dicho Plan Integral; de igual manera,
también identifican las obras e iniciativas que seran implementadas, y los
responsables de su ejecucioén y finalmente, las encargadas de recibir las obras

para su mantenimiento y operacion.

Plan Integral cuya ejecucion actualmente se encuentra en tela de juicio, al
haberse evidenciado que no existe un avance homogéneo entre todos sus
componentes, especialmente el componente de Construccion, sobre el cual mas

adelante realizaremos un amplio analisis.
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Es importante conocer los objetivos del Plan Integral de Reconstruccion con
Cambios, por ello, citamos alguno de ellos, que se consignan en el documento

gue forma parte del Decreto Supremo que los aprueba:

“Mas especificamente, el PIRCC propone una ambiciosa lista de intervenciones de dos tipos. En primer
término, el Plan incorpora aquellos proyectos que tienen como propésito rehabilitar y reemplazar la
infraestructura publica impactada, dafiada o destruida como consecuencia de los embates de El Nifio
Costero. El programa de inversiones comprende carreteras, vias subnacionales, pistas y veredas,
sistemas de agua y alcantarillado, locales escolares educativos, establecimientos de salud, sistemas de
riego, entre otros. En esa linea, el PIRCC también se aboca a la reparacion y levantamiento de nuevas

viviendas para reemplazar a aquellas que resultaron destruidas o se encuentran inhabitables.

En segundo lugar, el PIRCC contempla un importante conjunto de proyectos orientados a evitar la
futura reedicion de los dafios experimentados como consecuencia de El Nifio Costero. Sabemos a
ciencia cierta que las perturbaciones climaticas generadas por el Fendmeno de El Nifio afectan
periédicamente a nuestro pais, razén por la cual resulta indispensable implementar medidas que nos
preparen para futuras eventualidades. Es en atencion a ello que el PIRCC incluye un conjunto de
iniciativas preventivas para la gestion del riesgo de desastres.

Entre estas se considera la descolmatacion de los principales rios y quebradas de las zonas afectadas,
aquellas cuya activacion ocasioné mayor dafio, asi como la construccion de barreras riberefias y otra
infraestructura de proteccion para las poblaciones ubicadas en zonas aledafias. EI PIRCC incluye la
preparacion de estudios de cuencas y el despliegue de un programa de inversiones que permita el
tratamiento integral de las mismas con miras a minimizar los riesgos de futuras inundaciones. De igual
modo, el Plan Integral considera la implementacion de importantes proyectos de drenaje pluvial en las

principales ciudades afectadas por las lluvias en el norte del pais.

Es asi como queda inicialmente aprobado. definiéndose las intervenciones y sus
componentes y la inversion requerida para cada uno de ellos, conforme asi se

consiga en el documento del Plan Integral, que citamos literalmente.

“Las intervenciones de la Reconstruccion con Cambios estaran orientadas a rehabilitar y reconstruir
la infraestructura dafiada por el Fendmeno EI Nifio Costero, con un componente de cambio, y a realizar
obrasy actividades de prevencion de inundaciones fluviales, pluviales y de movimientos de masas, junto
con planes de desarrollo urbano. El conjunto de estas intervenciones sumado al componente de
fortalecimiento de capacidades institucionales requerira de una inversién de 25,655 millones de soles.
De este total, el 77% se orientard a obras de reconstruccién con cambios de la infraestructura
afectada2 , mientras que el 21% se destinara a obras de prevencion. El 2% restante se destinara a
mejorar las capacidades de gestion de las principales unidades ejecutoras del PIRCC y a otras

inversiones".
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Obras de
prevencion y
Dhbras dn__ desarrollo urbano
reconstruccion 5,445

con cambios de
infraestructura
afectada
19.759
1%

21%

Fortalecimiento de
capacidades
institucionales y
ofros*

450
2%

*Incluye proyectos productives . turisticos y otros.
Fuente: Autoridad para la Reconstruccidn con Cambios

GRAFICO 01: Inversion total de la Reconstruccion con Cambios (Millones de soles)

El 29 de abril del presente afio se van a cumplir 6 afios de creacion de la ARCC,
y unos meses menos de la aprobacion del Plan Integral de Reconstruccion con
Cambios, tiempo que no ha sido suficiente para la culminacién de la totalidad de
las intervenciones; el cual, generan algunas interrogantes que es necesario
absolver: ¢Qué, ha fallado en la creacion de la ARCC y las responsabilidades
asignadas para la ejecuciéon del PIRCC?; ¢Por qué no se han culminado todas
la intervenciones?; ¢ Cudles fueron las razones por las que no se avanz6 con el
componente de Construccién?; ¢Qué hacer para que instituciones como la

ARCC no cometan los mismos errores?.

Tomando en cuenta que la ARCC es la responsable de la ejecucion de las
intervenciones y de administrar sus recursos del Plan Integral de Reconstruccion
con Cambios (PIRCC) en 13 regiones del pais; mientras que La Comision
Especial Multipartidaria de Seguimiento al Proceso de Reconstruccidén en las
Zonas Afectadas por el Fendmeno de “El Nino Costero” (CEMPRFEN) en
adelante “La Comisién” se encarga del seguimiento de la ejecucién de dichas

intervenciones; por ello, trataremos de resolver dichas interrogantes.
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Consideramos como un primer punto, abordar la estabilidad institucional de la
ARCC y la correcta, uniforme y oportuna ejecuciéon del PIRCC, si durante dicho
periodo, estos es, desde el 2017, afio en que se inicid6 el proceso de
Reconstruccion con Cambios (RCC) hasta la fecha, han existido 8 Directores
Ejecutivos, quienes han tenido la responsabilidad de conducir y cumplir los
objetivos de la ARCC, de los cuales, 2 se desempefiaron algunos dias como
encargados en dicho cargo, y respecto al actual, quien viene ejerciendo como
encargado, siendo incierto si continuara en tal condicion hasta la transicion a la
nueva instituciébn cuya propuesta de creacion se encuentra en estudio en el
Congreso de la Republica; y respecto a los restantes Directores Ejecutivos, estos
se desempefiaron como titulares en dicho cargo, 3 de ellos, tan solo se
desempefiaron por escasos 7 meses; y fueron Edgar Auberto Quispe Remén y
Amalia Moreno Vizcardo, que permanecieron mayor tiempo en dicho cargo, por
1 afio y 4 meses y 2 afios y cuatro meses, respectivamente.

Conforme a dicho analisis, de manera general los tiempos son muy cortos para
liderar y conducir un Plan Integral, que comprende aproximadamente mas 11 mil
intervenciones, en 13 departamentos de nuestro pais, con una asignacion
presupuestal por ahora de mas de 25 mil millones, y que segun la informacion
compartida por la ARCC, el financiamiento total ascendera a 50 mil millones;
probablemente una de las causas del casi fracaso de la reconstruccion con
cambios, sea las interrupciones de la direccion de tan importante entidad;
cambios constantes que arrastran y comprenden a los cargos mas importantes
de su organigrama, funcionarios de confianza que llegan y se van con sus
respectivos Directores Ejecutivos; decisiones que perjudican la ejecucion del
plan, sintomarse en cuenta que durante su permanencia adquieren capacidades
y conocimientos, en la mayoria de casos financiados por la propia entidad, que
generan mejor eficiencia y eficacia en el desempefo de sus funciones, sobre

este extremo realizaremos un mayor analizaremos con el Informe Final.
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DIRECTORES EJECUTIVOS DEL ARCC (mayo 2017- abril 2023)
5 mesesy 23 6 dias lafio,4mesesy28  6mesesy 1dias2afios, 5mesesy 18 7 mesesy 11 15 dias
Pablo . Edgar Nelson Amalia Robert Ernesto
Alfredo Luis Auberto Oswaldo Moreno Lopez Enrique Rosmary
dela ellipe Quispe Chui Vizcardo Lopez Mosquei Cornejo
Flor Gil Solis Remoén Mejia - Valdivia
Raphael
Anaya
Caldac
RS N°057-2023-
o N _ RS N° 215-2017- ° 5 5
RS N° 055-2017 e RSN Pzé’,& e RS NP 399-2022- 06/04/2023
05/05/2017 02/11/2017 30/09/2019 28/12/2022
RS N° 209-2017- RS N° 070-2019-PCM RS N° 140-2022- RS N° 004-2023-PCM
28/10/2017 29/03/2019 18/05/2022 11/01/2023

GRAFICO 02: Inversion total de la Reconstruccion con Cambios (Millones de soles)

Elaborado: Por la Comisién, tomando en cuenta las Resoluciones Supremas publicadas en el Diario Oficial El Peruano.
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El proceso de Reconstruccién con Cambios (RCC) comprende cuatro componentes:

1. Reconstruccién: Intervenciones que tienen por finalidad restablecer el
servicio y/o infraestructura, equipamiento y bienes publicos afectados

por el desastre natural generado por FEN costero.

2. Construccién: Intervenciones que tienen por finalidad prevenir los
dafios que podrian causar los desastres naturales ocurridos, estan

referidas a las soluciones integrales de prevencion.

3. Soluciones de vivienda: Intervenciones para la atencion de la

poblacién damnificada con viviendas inhabitables y colapsadas.

4. Fortalecimiento de Capacidades: Intervenciones que son acciones
para el desarrollo de capacidades de las Entidades Ejecutoras y
acciones de desarrollo institucional complementarias para la ejecucion
de las intervenciones del PIRCC, que le permitiran optimizar y/o mejorar

su capacidad de gestion.

Desde el 2017, afio en que inicié el proceso de Reconstruccion con Cambios
(RCC), hasta el 2020, la decision de priorizar las intervenciones era de los
gobiernos locales y regionales; en adelante hasta la actualidad, esta decisién
recae en la Autoridad para la Reconstruccién con Cambios (ARCC).

Dentro del componente de Construccion se encuentran las soluciones integrales,
gue consisten en obras que permitiran el manejo de rios, quebradas y drenajes

pluviales.
La actual Comision que inicio sus actividades en septiembre del 2021, mediante

el desarrollo de actividades como sesiones, audiencias, mesas técnicas de

trabajo y requerimientos de informacién, ha generado espacios para que la
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Contraloria General de la Republica acompafie a la Comisidon en el seguimiento

y control de la ejecucion del PIRCC.

El presente documento muestra un analisis de los cuatro componentes

mencionados anteriormente.

A. Analisis del Componente de Reconstruccion

El presente capitulo detalla un analisis del progreso de la ejecucién de las

intervenciones del componente Reconstruccién durante el periodo de la

presente Mesa Directiva (setiembre 2021 — marzo 2023), para lo cual se han

identificado tres (03) estadios de tiempo:

- a 31 de diciembre del 2022, ver Grafico 03.
- a 28 de febrero del 2022, ver Grafico 04.

- a3l dejulio del 2021, ver Grafico 05.

<5 Pendiente de salicitud de
En proceso de contratacion;

715: 7% financiamiento; 194; 2% . o
Asistencia técnica; 583; 5%

En evaluacidon de solicitud de _ Conestudios financiados; 102;

financiamiento; 426; 4% 1%

En ejecucion; 1307;

12%

Culminado; 7201; 69%

Total; 10,628; 100%

GRAFICO 03:
Intervenciones del
componente reconstruccion
y su estado situacional al
31.DIC.2022.

Péagina 48



&Q‘Uc‘nﬁpﬁa .-;-;.vPE.PfU ’
"G COMISION ESPECIAL MULTIPARTIDARIA DE SEGUIMIENTO AL
Lralifiene PROCESO DE RECONSTRUCCION EN LAS ZONAS AFECTADAS POR EL
CONGRESO FENOMENO DE EL NINO COSTERO
REPUBLICA

Pendientes de solicitar

En proceso de contratacion; financiamiento; 218; 2%

725: 7% _ Con estudios financiados; 253; 2%

En evaluacion de solicitud de

financiamiento; 831; 8%

En ejecucién; 1643;

15%

Culminado; 6184; 56%

En asistencia técnica;

1155; 10%
Total; 11,009; 100%
Pendientes de solicitar
5 e e _ Con estudios financiados; 347; 3%
contratacion; 1207; financiamiento: 598; 5%
11% ‘

En evaluacion de
solicitud de
financiamiento; 876; _

8%

Culminado; 2829; 43%

En ejecucidn; 1771; _

16%

En asistencia técnica; 1544; 14% Total; 11,172; 100%

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
"Afo de la unidad, la paz y el desarrollo"

GRAFICO 04:
Intervenciones del
componente reconstruccion
y su estado situacional al
28.FEB.2022.

GRAFICO 05:
Intervenciones del
componente reconstruccion
y su estado situacional al
31.JUL.2021.

De los Graficos 03, 04 y 05 podemos observar que, la cantidad total de

intervenciones del PIRCC ha ido decreciendo, para julio de 2021 se tenian

consideradas 11 172 intervenciones en total, disminuyendo esta cantidad a

11 009 intervenciones para febrero del 2022, hasta llegar a 10 628

intervenciones para en diciembre 2022.

En la actualidad, la cantidad de intervenciones del componente de

Reconstrucciéon que administra la Autoridad para la Reconstruccion con

Cambios (ARCC) es de 10 628; cuyo estado situacional es el siguiente:
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- 194 estan pendientes de solicitud de financiamiento y representan el 2%.
- 583 en asistencia técnica y representan el 5 %.

- 426 en evaluacion de solicitud de financiamiento y representan el 4 %.

- 102 con estudios financiados y representan el 1 %.

- 715 en proceso de contratacion y representan el 7 %.

- 1 307 en ejecucion y representan el 12 %.

- 7 301 culminadas y representan el 69 %.

Como consecuencia del trabajo de seguimiento y control politico de esta
Comision a la ARCC y a las demas unidades ejecutoras, es que se ha logrado
obtener un avance del 69 % (ver Grafico 03), mientras que antes de que
asuma la presente mesa directiva (ver Grafico 05) el avance de intervenciones
ejecutadas era del 43 %. Asi pues, la cantidad de intervenciones culminadas
del componente de Reconstruccién ha alcanzado crecimientos progresivos

significativos, ver Cuadro 01 siguiente:

+ +

DEPARTAMENTO 31.]UALI.-2021 CRECIMIENTO 28.FE‘:I:2022 CRECIMIENTO 31.D:;\:I:2022
ANCASH 598 167 765 137 902
AREQUIPA 49 79 128 78 206
AYACUCHO 272 49 321 8 329
CAJAMARCA 704 172 876 57 933
HUANCAVELICA 304 107 411 28 439
ICA 112 51 163 15 178
JUNIN 1 5 6 -6 0
LA LIBERTAD 639 142 781 153 934
LAMBAYEQUE 449 57 506 150 656
LIMA &0 23 83 15 98
LIMA PROVINCIAS 452 285 737 173 910
LORETO 20 3 23 1 24
PIURA 1,073 207 1,280 287 1,567
TUMBES 26 8 104 21 125
TOTAL 4,829 1,355 6,184 1,117 7,301

CUADRO 01: Intervenciones culminadas del componente Reconstruccion
en los tres estadios de tiempo identificados.
Fuente: ARCC
Elaborado: Comisién Especial Multipartidaria

Pagina 50



s nm '-'fl:‘:' xn COMISION ESPECIAL MULTIPARTIDARIA DE SEGUIMIENTO AL

Eralfiene PROCESO DE RECONSTRUCCION EN LAS ZONAS AFECTADAS POR EL
CONGRESO FENOMENO DE EL NINO COSTERO

REPUBLICA

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
"Afo de la unidad, la paz y el desarrollo"

Durante la gestion de la presente Mesa Directiva se ha logrado avanzar en la
culminacion de 2 472 intervenciones entre julio 2021 y diciembre 2022, como
producto de la gestion en el destrabe de proyectos. Esta Comisién promovio
la Ley N° 31589, que garantiza la reactivacion de obras publicas paralizadas,
permitiendo que la cantidad de intervenciones culminadas aumenten
significativamente, obteniendo en 16 meses un avance de méas de la mitad
(~=51%) de las intervenciones culminadas en los periodos de las Comisiones

precedentes durante casi 4 afios.

El crecimiento total de la cantidad de intervenciones culminadas se ve
reflejado en las trece regiones consideradas en el PIRCC, como lo podemos

apreciar en el Gréafico 06.
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WSumacdeAL31JUL2021

W Suma de AL28.FEB.2022

} mSuma de AL31.DIC.2022

Cantidad de intervenciones

Departamento

GRAFICO 06: Intervenciones culminadas, por departamento, del componente
Reconstruccion en los tres estadios de tiempo identificados.

Por lo tanto, en el componente de Reconstruccion existe una tendencia de
crecimiento en la cantidad de intervenciones culminadas, que supera a las
mismas durante la gestion de Mesas Directivas anteriores, como se puede
observar en el Grafico 07.

Péagina 51



4t PERU

Q"'@‘ucl Dy ’e.,o, i ”

B} ( 7 ; .. P Tl COMISION ESPECIAL MULTIPARTIDARIA DE SEGUIMIENTO AL
—i— PROCESO DE RECONSTRUCCION EN LAS ZONAS AFECTADAS POR EL
CONE\RESO FENOMENO DE EL NINO COSTERO
REPUBLICA

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
"Afo de la unidad, la paz y el desarrollo"
8,600
103
7000 e
............................. —
8 5000 6,184, v
e e T e
S OTPII - Lo
‘C) ........................
g 3000 gg55"
3
€ 4,000
[3]
e
2 3,000
B
& 2,000
(8]
1,600
0
31.JUL.2021 28.FEB.2022 31.DiC.2022
1 2 3 4 5 6 Z 8 9 io 11 12 13 14 15 i6 17 18
FECHA

GRAFICO 07: Tendencia de las intervenciones culminadas del componente
Reconstruccién

Del gréfico anterior, podemos determinar que la ecuacion de la recta de
tendencia es:

y = 143.1x + 4816.7

x=(y — 4816.7)/143.1

entonces, paray = 10,628 tenemos que:
x = (10,628 - 4816.7) / 143.1

x = 40.61 meses

Esto significa que para culminar las 10 628 intervenciones del componente
Reconstruccién que actualmente considera el PIRCC, se necesitan 40.61
meses; es decir, se estima que la culminacién del total de intervenciones
seria en diciembre del 2024, y por ende la ARCC demoraria casi 7 afios en
ejecutar el total de intervenciones consideradas en el componente de

Reconstruccion.

B. Andlisis del Componente de Construccion

El presente capitulo muestra el analisis del progreso de la ejecucion de las

intervenciones del componente Construccion durante el periodo de esta Mesa
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Directiva Comision (septiembre.2021 - marzo.2023), dentro de este

componente se encuentran las soluciones integrales de manejo de rios,

quebradas y de drenaje pluvial.

La cantidad de intervenciones del componente de Construccion que
administra la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (ARCC) es de

182; cuyo estado situacional es el siguiente:

10 estan en procura y representan el 5 %.

6 estan pendientes de solicitud de financiamiento y representan el 3%.
- 56 en asistencia técnica y representan el 31 %.

- 1 en evaluacién de solicitud de financiamiento y representan el 1 %.

- 5 con estudios financiados y representan el 3 %.

- 1 en proceso de contratacion y representan el 1 %.

- 57 en ejecucion y representan el 31 %.

- 46 culminadas y representan el 25 %.

A MAR 2023

ETAPAS
CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD %

En Procura 12 7%| sin datos 10 5%
Asistencia técnica 99 55% 56 31% 56 31%
Pendiente de solicitar financiamiento 10 6% 6 3% 6 3%
En evaluacion de solicitud de financiamiento 2 1% 1 1% 1 1%
Con estudios financiados 0 %% 5 3% 5 3%
En proceso de contratacion 1 1% 16 9% 1 1%
En ejecucion 19 11% 54 30% 57 31%
Culminado 36 20% 43 24% 46 25%
TOTAL 179 181 182

CUADRO 02: Intervenciones culminadas del componente Construccion por etapas.
Informacién a marzo de 2023.

Como consecuencia del trabajo de seguimiento y control politico de esta Mesa
Directiva a la ARCC y a las unidades ejecutoras es que se ha logrado obtener
un avance del 25% del total de intervenciones, mientras que antes de que
asuma la presente Comision el avance de intervenciones ejecutadas era del
20%, ver Cuadro 02.
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Del Cuadro 02, se puede observar un significativo avance en las diferentes
etapas del proceso. Considerando las dos ultimas que son: En ejecucion y
Culminado, tenemos que a noviembre de 2021 el acumulado de estas dos
etapas era del 31% y para marzo de 2023, con la gestion de la presente Mesa
Directiva se tiene un acumulado de un 56% de avance en las mencionadas
etapas.

En el Gréfico 08 se muestra un comparativo de la cantidad de intervenciones,
por etapas, del Componente Construccion en 03 estadios de tiempo:

- anoviembre de 2021.

- aagosto de 2022.

- adiciembre de 2022.

ESTADO DE DEL COMPONENTE DE CONSTRUCCION

& mANOV 2021 CANTIDAD A AGOD 2022 CANTIDAD ~ mA DIC 2022 CANTIDAD

GRAFICO 08: Estado del componente Construccion por etapas.
Informacién a diciembre 2022

El Cuadro 03, presenta el avance de ejecuciéon de las intervenciones de

componente Construccién por region.
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ESTADO DE DEL COMPONENTE DE CONSTRUCCION POR REGION A DIC 2022

COMPONENTE PIURA ICA LALIBERTAD LAMBAYEQUE LIMA TUMBES ANCASH AVANCE GLOBAL
CANTIDAD| % [CANTIDAD| % |CANTIDAD| % | CANTIDAD| % |CANTIDAD| % [ CANTIDAD| % |CANTIDAD| % | CANTIDAD | %

Asistencia técnica 17|143% 0] 0% 1| 4% 3| %% 4 11% 0] 0% 1 5% 26| 14%
Pendiente de solicitar financiamie nto 3| 8% 0] 0% 1| 4% 0| 0% 0] 0% 0] 0% 0 0% 4 2%
En evaluacién de solicitud de financiamient 0] 0% 0] 0% 0] 0% 0f 0% 1 3% 0] 0% 0] 0% 1 1%
Con estudios financiados 4] 10% 1 7% 4 17% 11)31% 7| 20% 1| 8% 733% 35| 19%
En procesc de contratacion 2| 5% 0] 0% 1| 4% 7| 20% 4] 11% 1| 8% 0 0% 15| 8%
En ejecucién 5/13% 7| 50% 11] 46% 6| 17% 10{ 29% 7| 54% 9143% 55| 30%
Culminado 8123% 6| 43%) 6| 25% 8| 23% 9[26% 4| 31% 4/ 19% 46| 25%
Total 40 14 2 35| S 13 21 182|

CUADRO 03: Intervenciones culminadas del componente Construccion por region.

Informacién a diciembre de 2022.

El avance por regiones del componente de Construccion es el siguiente:

Pendientes de solicitud de financiamiento: 3 para Piura que
representan el 8% del total de sus intervenciones; 1 para La Libertad
gue representa el 4% del total de sus intervenciones.

En asistencia técnica: 17 para Piura que representan el 43% del total
de sus intervenciones; 1 para La Libertad que representa el 4% del total
de sus intervenciones; 3 para Lambayeque que representa el 9% del
total de sus intervenciones, 4 para Lima que representa el 11% del total
de sus intervenciones; 1 para Ancash que representa el 5% del total de
Sus intervenciones.

En evaluacién de solicitud de financiamiento: 1 para Lima que
representa el 3% del total de sus intervenciones.

Con estudios financiados: 4 para Piura que representan el 10% del total
de sus intervenciones; 1 para Ica que representa el 7% del total de sus
intervenciones; 4 para La Libertad que representa el 17% del total de
sus intervenciones; 11 para Lambayeque que representa el 31% del
total de sus intervenciones, 7 para Lima que representa el 20% del total
de sus intervenciones; 1 para Tumbes que representa el 8% del total
de sus intervenciones; 7 para Ancash que representa el 33% del total
de sus intervenciones.

En proceso de contratacion: 2 para Piura que representan el 5% del
total de sus intervenciones; 1 para La Libertad que representa el 4%
del total de sus intervenciones; 7 para Lambayeque que representa el

20% del total de sus intervenciones, 4 para Lima que representa el 11%
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del total de sus intervenciones; 1 para Tumbes que representa el 8%
del total de sus intervenciones.

En ejecucion: 5 para Piura que representan el 13% del total de sus
intervenciones; 7 para Ica que representa el 50% del total de sus
intervenciones; 11 para La Libertad que representa el 46% del total de
sus intervenciones; 6 para Lambayeque que representa el 17% del total
de sus intervenciones, 10 para Lima que representa el 29% del total de
sus intervenciones; 7 para Tumbes que representa el 54% del total de
sus intervenciones; 9 para Ancash que representa el 43% del total de
sus intervenciones.

Culminadas: 9 para Piura que representan el 23% del total de sus
intervenciones; 6 para Ica que representa el 43% del total de sus
intervenciones; 6 para La Libertad que representa el 25% del total de
sus intervenciones; 8 para Lambayeque que representa el 23% del total
de sus intervenciones, 9 para Lima que representa el 26% del total de
sus intervenciones; 4 para Tumbes que representa el 31% del total de
sus intervenciones; 4 para Ancash que representa el 19% del total de

sus intervenciones.

Del Grafico anterior podemos ver que las regiones con que tienen mas

intervenciones en el Componente de Construccion son Piura, Lambayeque y

Lima, sumando un total de 110 intervenciones, cuyo avance de ejecucion

promedio es del 24%. La presente Mesa Directiva ha hecho esfuerzos por

agilizar dichos proyectos no se ha logrado en su totalidad debido a la

complicacion y magnitud de los mismos, sin embargo, haciendo uso de sus

facultades y control politico logré que la ARCC entregue el Plan Maestro de

Piura al Gobernador Regional el 27 de octubre del 2022.
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CUADRO 04: Estado de los proyectos de soluciones integrales

Como se muestra en el cuadro N° 04, de las 182 soluciones integrales, que
son de gran envergadura, Unicamente se tienen 48 intervenciones ejecutadas
en las 7 regiones que contienen este tipo de obras, asimismo se encuentran
54 intervenciones en ejecucion, cabe resaltar que dentro de esta informacion
Existe una cartera de proyectos bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno
(G2G) que maneja la ARCC, los cuales tienen un avance de 64 % en el sector
Salud y de 72% en el sector Educacién, lo que muestra un avance
considerable respecto al pobre avance que se tiene en las Soluciones
integrales que incluyen el manejo de 17 rios, 7 drenajes y 5 quebradas, cuyo
avance es del 10 % en Soluciones integrales y de sélo el 1 % en drenajes,
como podemos ver en el Grafico N° 09.
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GRAFICO 09: Porcentaje de avance de la cartera de proyectos G2G. Informacion al 28.02.2023

Teniendo en cuenta el Grafico anterior, y los porcentajes de los avances descritos,

vemos que el avance global promedio de la ARCC en los proyectos G2G es del 28%.

El presupuesto para el componente Construccion que incluye 98 obras de G2G,
referentes a las soluciones integrales se estimo6 en S/ 17 945 millones y a la fecha
se encuentra proyectado en S/ 18 666 millones, cuyo avance es de solo el 11 % en

las obras mencionadas.

Soluciones integrales

98 chras
S/ 18,666 millones

7 drenajes
(7 obras — 5/ 3,619 millones)

5 quebradas
(6 obras -5/ 1,786)

17 rios
(85 obras — 5/ 13,261)
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CUADRO 05: Avance de la cartera de proyectos G2G de soluciones integrales. Informacién al

28.02.23

El avance de financiero de las 98 obras de Construccion bajo la modalidad G2G

tienen un avance financiero del

presupuestado, podemos apreciar en el cuadro de arriba.

S/. 2059 271 649 de los como S/ 18 666 millones

Respecto a la cartera de proyectos No G2G, la ARCC tiene a cargo intervenciones

en los sectores de Salud, Educacion, Transporte, Vivienda y Agricultura; también

tiene intervenciones dentro de las Soluciones integrales, como se muestra en el
Gréfico 10.
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GRAFICO 10: Porcentaje de avance de la cartera de proyectos No G2G. Informacion al
28.02.2023

Como se puede apreciar el avance de estas intervenciones en el sector Salud es del
5 %, en el sector Educacion es del 56 %, en Transportes es del 62 %, en Vivienda
es del 74 %, Agricultura 76 %, y el avance en Soluciones integrales es del 57 %,

teniendo un avance global promedio de las intervenciones No G2G del 69 %.

El Cuadro 05, muestra un comparativo del porcentaje de avance de las
intervenciones G2G y No G2G que ha realizado la ARCC.

AVANCE DE CARTERA G2G Y NO G2G

G2G NO G2G

CONSTRUCCION SOL. INTEGRALES 10% 57%
DRENAJE 1% *

SALUD 64% 5%

EDUCACION 72% 56%

RECONSTRUCCION |TRANSPORTE * 62%
VIVIENDA * 74%

AGRICULTURA * 76%

* No tiene intervenciones asignadas

CUADRO 06: Porcentaje de avance de las carteras G2G y No G2G,
por componente y sector. Informacion al 28.02.2023.
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AVANCE DE CARTERA G2G Y NO G2G
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GRAFICO 11: Porcentaje de avance de las carteras G2G y No G2G, por sector.
Informacién al 28.02.2023

C.Analisis del Componente de Vivienda

La cantidad de intervenciones del componente de VIVIENDA que considera
el PIRCC es de 48 961 viviendas, sin embargo, este componente tiene un
namero de viviendas atendibles por region y en base a ello se viene
trabajando. El total de viviendas atendibles que administra la Autoridad para
la Reconstruccion con Cambios (ARCC) para las 13 regiones afectadas es de

33 117, cuyo estado situacional puede ver en el Cuadro 04:
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ESTADO SITUACIONAL DE DEL COMPONENTE DE VIVIENDA

30.10.21 30.06.22
.. N’ viviendas N° N° N° N°
Region

PIRCC viviendas viviendas viviendas viviendas

atendibles ejecutadas atendibles ejecutadas

Ancash 3137 1580 1134 1580 1261
Arequipa 2175 413 181 413 312
Ayacucho 78 16 1 16 1
Cajamarca 352 237 160 237 169
Huancavelica 1190 318 318 318 318
Ica 539 139 120 139 127
La Libertad 5419 3229 2017 3229 2208
Lambayeque 17264 13864 10392 13864 10607
Lima 2468 1118 512 1118 534
Loreto 150 90 0 90 0
Piura 16107 12634 8412 12634 9166
Tumbes 82 73 38 73 39
Total 48,961 33,711 23,285 33,711 24,742

CUADRO 04: Estado situacional de viviendas atendibles por
region. Informacion a julio de 2022.

Del cuadro anterior tenemos la siguiente informacion:

- 1261 viviendas ejecutadas en Ancash, que representa un 80% del total
de viviendas atendibles.

- 312 viviendas ejecutadas en Arequipa, que representa un 76% del total
de viviendas atendibles.

- 1 vivienda ejecutada en Ayacucho, que representa un 6% del total de
viviendas atendibles.

- 169 viviendas ejecutadas en Cajamarca, lo que representa un 71% del
total de viviendas atendibles.

- 318 viviendas ejecutadas en Huancavelica, que representa un 100%
del total de viviendas atendibles.

- 127 viviendas ejecutadas en Ica, lo que representa un 91% del total de
viviendas atendibles.

- 2208 viviendas ejecutadas en La Libertad, que representa un 68% del

total de viviendas atendibles.
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- 10 607 viviendas ejecutadas en Lambayeque, que representa un 76%
del total de viviendas atendibles.

- 534 viviendas ejecutadas en Lima, que representa un 48% del total de
viviendas atendibles.

- 0Oviviendas ejecutadas en La Loreto, que representa un 0% del total de
viviendas atendibles.

- 9166 viviendas ejecutadas en Piura, que representa un 73% del total
de viviendas atendibles.

- 39 viviendas ejecutadas en Tumbes, que representa un 53% del total

de viviendas atendibles.

Se puede observar que antes de presente Mesa Directiva, la ejecucion de la
ARCC en el componente de Vivienda era de 69% de las viviendas atendibles,
y como consecuencia de la articulacién entre la Comisién, la ARCC vy las
unidades ejecutoras se tiene un avance del 74% al 30 de junio de 2022,

guedando pendiente aun un total de 8 969 viviendas por atender.

En el Gréfico 12 se muestra un comparativo del avance, por region, del
componente Vivienda, en 02 estadios de tiempo:

- al 30 de octubre de 2021.
- al 30 de junio de 2022.
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GRAFICO 12: Estado situacional del componente Vivienda por region.
Informacién a junio 2022

Durante la gestion de la presente Mesa Directiva, se ha logrado que la ARCC

ejecute 1 457 viviendas atendibles.

D. Analisis del Componente de Fortalecimiento de Capacidades
El componente de Fortalecimiento de Capacidades Institucionales, incluye el
financiamiento de gastos operativos y administrativos (Gastos Corrientes y de

Capital). Este componente presenta como ejecucion presupuestal a nivel de

devengados el monto total acumulado de S/ 300 048 813.
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ARG MONTO MONTO
TRANSFERIDO (S/.) | EJECUTADO (S/.)

2017 55,187,893 12,911,852
2018 170,027,569 57,100,411
2019 146,046,978 92,016,673
2020 77,153,534 63,923,252
2021 117,307,192 74,096,625

TOTALES (S/.) 565,723,166 300,048,813

CUADRO 05: Ejecucion de Fortalecimiento de Capacidades por afio,
desde del 2017 hasta el 2021

La Comisién ha realizado una labor de supervision del gasto, solicitando
informacion de los servicios demas contratos del gasto operativo que se
llevaron a cabo durante el periodo 2017 - 2023 en coordinacién con la
Contraloria General de la Republica, encontrandose gastos cuestionables que

estan siendo materia de investigacion.

En el ANEXO 03 se podran ver el detalle de dichos gastos operativos.

E. Analisis de la ejecucion del gasto de los proyectos que administra la

Autoridad para la Reconstruccién con Cambios

De acuerdo a la Base de Datos del Ministerios de Economia y Finanzas (MEF)
respecto al Fondo para Intervenciones ante la ocurrencia de Desastres
Naturales (FONDES), el marco presupuestal s6lo para Proyectos, desde el
2017 al 2023, asciende al monto de S/ 41 723 477 260. Asimismo, el avance
de ejecucion del gasto acumulado, a diciembre del 2022, es de S/ 18 545 692

971 que equivale al 55 %, como lo podemos ver en el Cuadro 06.
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Incluye: Sélo Proyectos

Ambito Responsable: Autoridad Para la Reconstruccién con Cambios

FUENTE: Consulta FONDES-MEF al 28-mar-2023

EJ::SC?;N MARCO P?SE!S.;JPUESTAL e AV(A’:)ICE
2017 385,165,969 32,717,286 8.5
2018 2,587,422,325 707,666,565 27.4
2019 6,064,878,412 2,475,448914 40.8
2020 7,652,823,637 3,254,437,134 42.5
2021 8,788,402,627 5,960,165,472 67.8
2022 8,217,466,492 6,115,257,600 74.4

SUBTOTAL 33,696,159,462 18,545,692,971 55.0
2023 8,027,317,798 1,291,365,562 16.1

TOTAL 41,723,477,260 19,837,058,533

CUADRO 06: Ejecucion del Gasto, del afio 2017 a la fecha.

En el Gréafico 13 vemos que hay una tendencia de crecimiento en la ejecucién

del gasto; sin embargo, si bien el % de avance de ejecucién anual ha venido

aumentando, todavia el avance total es bajo en relaciéon a lo presupuestado.
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GRAFICO 13: Tendencia de la ejecucion del gasto
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POLITICAS PUBLICAS: ANALISIS Y PROPUESTAS

En el Peru las Politicas Publicas se entienden como decisiones y acciones que
toma el gobierno central, como herramientas para abordar problemas o
promover el bienestar social. La Ley N° 29158, Ley Organica del Poder Ejecutivo,
establece las funciones y responsabilidades del Poder Ejecutivo en la
formulacion, implementacion y evaluacién de las politicas publicas. Ademas,
existen leyes especificas que regulan la formulacion y ejecucion de politicas
publicas en distintos ambitos, como la educacion, la salud, la economia, el medio

ambiente, entre otros.

Ademas, establece que la formulacién de politicas publicas debe ser un proceso
participativo, transparente y basado en la evidencia, que involucre a los
diferentes actores y sectores relevantes, y que tenga en cuenta las
particularidades y necesidades de los diferentes territorios y grupos sociales.
Asimismo, estas deben estar orientadas a la reduccion de las brechas de

desigualdad y la promocion del bienestar general de la poblacién.

El Congreso de la Republica también puede promover politicas publicas en Pera
a través de la aprobacion de leyes y la fiscalizacion de las acciones del gobierno.
El Congreso puede proponer y aprobar leyes que establezcan politicas publicas
especificas en distintos ambitos, y también puede fiscalizar las acciones del
gobierno en relacidbn a la implementacion de politicas publicas y exigir

responsabilidades en caso de incumplimiento.

Es por ello que la “Comisién especial multipartidaria de seguimiento al proceso
de reconstruccion en las zonas afectadas por el fendmeno de El Nifio costero”,
a traves del presente informe propone decisiones y acciones que deberia tomar
el gobierno central para abordar problemas presentados por este fenOmeno
natural recurrente en nuestro pais y promover el bienestar social, a través de las

siguientes sugerencias como necesarias politicas publicas:
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1. Fusion del INDECI con el CENEPRED, para que exista una sola

institucién encargada de la prevencion y atencion de desastres.

Mediante Ley N° 29664 — Ley que crea el Sistema Nacional de Gestién del
Riesgo de Desastres (SINAGERD), publicada en el Diario Oficial El Peruano
el 19 de febrero 2011, se crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de
Desastres (SINAGERD), estableciéndose en su articulo 1, como un sistema
interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal y participativo, con
la finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o
minimizar sus efectos, asi como evitar la generacion de nuevos riesgos, y
preparacion y atencion ante situaciones de desastre mediante el
establecimiento de principios, lineamientos de politica, componentes,
procesos e instrumentos de la Gestidon del Riesgo de Desastres.

Conforme a lo establecido en el Articulo 9 de la citada Ley, el (SINAGERD)
estd compuesto, entre otros, por: el Centro Nacional de Estimacion,
Prevencion y Reduccion del Riesgo de Desastres (CENEPRED) y el Instituto
Nacional de Defensa Civil (INDECI).

El CENEPRED, como componente del SINAGERD, es un organismo publico
ejecutor, adscrito al Ministerio de Defensa, es el responsable técnico
encargado de coordinar, facilitar y supervisar la formulacion e
implementacion de la Politica Nacional y el Plan Nacional de Gestion de
Riesgo de Desastres, respecto a la estimacién, prevencion y reduccion de
riesgo de desastres; fue creada con Ley N° 29664, para cambiar el
paradigma y enfoque de la gestién del desastre hacia la gestién del riesgo
de desastres, cambiando la cultura reactiva, tomando en cuenta que en
nuestro pais siempre la respuesta ante desastres fue con acciones de
Defensa Civil, que postergaba o reducia al minimo la prevencién y la
reduccion del riesgo de desastres; y ante el aumento de la recurrencia y

severidad de los desastres y la vulnerabilidad.

El INDECI, como componente del SINAGERD, es un organismo publico

ejecutor, adscrito al Ministerio de Defensa, cuyas funciones estan referidas
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a la preparacion, respuesta y rehabilitacion frente a los desastres; su origen
data desde el 29 de marzo de 1972, en que mediante Decreto Ley 19338, se
crea el Sistema Nacional de Defensa Civil (SIDECI), y mediante Decreto
Legislativo 442, del 27 de setiembre de 1987 se crea el Instituto Nacional de
Defensa Civil — INDECI.

Han transcurrido 12 afios desde la creacion del Sistema Nacional de Gestion
del Riesgo de Desastres (SINAGERD), tiempo de existencia también del
CENEPRED, que fue creado como un complemento del INDECI, encargado
de la gestion de riesgo de desastres respecto a la estimacion, prevencion y
reduccion de riesgo de desastres; pero con los Ultimos acontecimientos se
evidencia que el gran problema que aun subsiste es el poco avance de la
cultura de la prevencion, por eso, consideramos que el Ejecutivo debe
evaluar realizar una FUSION y que el INDECI absorba al CENEPRED y que
exista una sola entidad encargada de la Prevencion y Gestién de Riesgo de
Desastres y Respuesta frente a los desastres; convirtiendo a cada una de
las entidades fusionadas en 6rganos de linea con las mismas funciones, bajo
una sola entidad, que permitiria una mejor coordinacién y articulacién y que
al tratarse de funciones que se complementan y de objetivos institucionales,
obtener mejores resultados en la prevencion y gestion de riesgos de
desastres; igualmente, de realizarse esta fusion, el ejecutivo también deberia

evaluarse que esta nueva institucion esté adscrita a la PCM.

2. Programa de incentivo a los gobiernos regionales 'y
municipalidades que prioricen proyectos de prevenciéon de desastres y
adaptacion al cambio climatico.

Queda claro, que nuestro pais es vulnerable a los desastres naturales,
histéricamente son conocidas todas las afectaciones a las personas, asi
como a la infraestructura puablica y privada; por eso resulta importante
fortalecer e implementar la cultura de la prevencién, convirtiéendose en una
apremiante necesidad que se ejecuten intervenciones en primer lugar, para
evitar la inminente afectacion de riesgos de desastres, lo que constituyen

acciones de prevencion o gestion prospectiva; y en segundo lugar, disminuir
Pagina 69



Q““‘ucn DEy Py,

A COMISION ESPECIAL MULTIPARTIDARIA DE SEGUIMIENTO AL
pealgian: PROCESO DE RECONSTRUCCION EN LAS ZONAS AFECTADAS POR EL
CONGRESO FENOMENO DE EL NINO COSTERO

REPUBLICA

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
"Afo de la unidad, la paz y el desarrollo"

o reducir todos los riesgos de desastres existentes, que son acciones de
mitigacion o gestidn correctiva, frente a los peligros de los desastres

naturales.

Se debe tener presente que los gobierno regionales y locales forman parte
del Sistema Nacional de Gestién de Riesgos, a pesar de ello, estos no han
desarrollado en la magnitud que se espera, la ejecucion de infraestructura
acorde con la prevencion y gestion de riesgos frente a desastres; a pesar
que la propia Ley 29664, asi lo establece y le da sustento normativo; es asi,
que en el Articulo 3, define claramente que la Gestion del Riesgo de
Desastres es un proceso social cuyo fin dltimo es la prevencién, la reduccién
y el control permanente de los factores de riesgo de desastre en la sociedad,
asi como la adecuada preparacion y respuesta ante situaciones de desastre,
considerando las politicas nacionales con especial énfasis en aquellas
relativas a materia econdémica, ambiental, de seguridad, defensa nacional y
territorial de manera sostenible. De igual manera, al referirse a los Principios
de la Gestion del Riesgo de Desastres (GRD), regulado en su Articulo 4,
entre otros principios, establece el Principio de subsidiariedad: Busca que
las decisiones se tomen lo mas cerca posible de la ciudadania. El nivel
nacional, salvo en sus ambitos de competencia exclusiva, solo interviene
cuando la atencion del desastre supera las capacidades del nivel regional o
local. Y, el Principio de eficiencia: Las politicas de gasto publico vinculadas
a la Gestion del Riesgo de Desastres deben establecerse teniendo en cuenta
la situacion econdmica financiera y el cumplimiento de los objetivos de
estabilidad macro fiscal, siendo ejecutadas mediante una gestién orientada
a resultados con eficiencia, eficacia y calidad. Y, por ultimo, al referirse a los
lineamientos de la politica nacional de gestién de riesgos, establece en el
literal b del numeral 5.3, que Las entidades publicas deben priorizar la
programacion de recursos para la intervencion en materia de Gestion del
Riesgo de Desastres siguiendo el principio de gradualidad, establecido en la

presente Ley.

Pagina 70



Q“‘,‘um DEy Py,

24

A COMISION ESPECIAL MULTIPARTIDARIA DE SEGUIMIENTO AL
pealgian: PROCESO DE RECONSTRUCCION EN LAS ZONAS AFECTADAS POR EL
CONGRESO FENOMENO DE EL NINO COSTERO

REPUBLICA

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
"Afo de la unidad, la paz y el desarrollo"

Por eso consideramos que reducir el déficit de infraestructura de gestion de
riesgo de desastres y con la finalidad de incentivar a las autoridades de los
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para que prioricen y ejecuten
dicha infraestructura de prevencion el ejecutivo debe crear un PROGRAMA
DE INCENTIVOS A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y
MUNICIPALIDADES QUE PRIORICEN PROYECTOS DE PREVENCION
DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO, nuestra
propuesta va més alla de la inclusion del enfoque de prevencion y mitigacion
de riesgo de desastres en los proyectos de inversion publica, se trata en

priorizar proyectos para prevenir el riesgo de desastres.

Este programa permitiria crear un fondo que permita atender la tipologia de
estos proyectos sea financiando o cofinanciado el presupuesto para atender

esta infraestructura de prevencion.

3. Penalizacion por formalizacion de propiedad y dotacion de
servicios basicos en las zonas de alto riesgo y riesgo recurrente

asentados en riberas de rios y quebradas

La formalizacién de la propiedad en zonas de alto riesgo y riesgo recurrente,
en riberas de rios y quebradas del Peri puede generar graves
consecuencias durante el fendmeno del nifio. Durante este fendmeno, las
lluvias torrenciales y los desbordes de los rios pueden causar inundaciones,
deslizamientos de tierra y otros tipos de desastres naturales que pueden

poner en peligro la vida y la propiedad de las personas.

La penalizacion de la formalizacion de la propiedad en estas zonas busca
prevenir la ocupacién y urbanizacién de areas que son vulnerables a estos
eventos naturales y que pueden poner en riesgo la vida y la integridad fisica
de las personas. Ademas, esta buscaria fomentar la planificacion territorial
adecuada y la gestién del riesgo de desastres para evitar la exposicion

innecesaria a situaciones peligrosas.
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En el Perq, existe una ley que advierte sobre la no formalizacion de la
propiedad en zonas de alto riesgo y riesgo recurrente, ley N° 30230 que
establece medidas para promover la inversion publica y privada mediante la
simplificacion de procedimientos y la eliminacion de barreras burocréticas,
en su articulo 22 establece que no se podra formalizar la propiedad en zonas

de alto riesgo no mitigable y de riesgo recurrente no mitigable.

Ademas, la Ley de Gestion de Riesgo de Desastres, Ley N° 29664 establece
que los planes de ordenamiento territorial deben considerar el riesgo de
desastres y promover la prevencion y reduccién de riesgos. En este sentido,
se busca garantizar una adecuada planificacién territorial para reducir la

exposicion de la poblacion a situaciones de riesgo.

En resumen, la prohibicion de la formalizacion de la propiedad en zonas de
alto riesgo y riesgo recurrente en riberas de rios y quebradas del Peru
buscaria proteger la vida y la integridad fisica de las personas durante el
fenédmeno del nifio, asi como fomentar una adecuada planificacion territorial
y gestion del riesgo de desastres. Esta prohibicion seria respaldada por la
Ley N° 30230 y la Ley de Gestion de Riesgo de Desastres. Pero en la
practica es un uso frecuente que las autoridades ediles formalicen la
propiedad a través de la posesion de terrenos previamente invadidos. Es por
eso que planteamos una politica publica para que, en primer lugar, no se
permita establecer viviendas en estas zonas, y que tampoco se les pueda
formalizar ni dotar de servicios basicos. Es necesario brindar una opcién a la
poblacién que necesita un lugar donde vivir, pero de una forma segura y

responsable.

Por lo que, para frenar ese accionar se debe establecer la penalizacion por
la formalizacion de propiedad y dotacion de servicios basicos en las zonas
de alto riesgo y riesgo recurrente asentados en zonas de alto riesgo de

inundacion, riberas de rios y quebradas.

Pagina 72



Q“‘,‘um DEy Py,

24

LT T COMISION ESPECIAL MULTIPARTIDARIA DE SEGUIMIENTO AL
Lragiene PROCESO DE RECONSTRUCCION EN LAS ZONAS AFECTADAS POR EL
CONGRESO FENOMENO DE EL NINO COSTERO
REPUBLICA
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
"Afo de la unidad, la paz y el desarrollo"
4. Impulsar infraestructura resiliente al clima - sistema de INVIERTE

PE, incluir componentes.

La construccion de hospitales, colegios y entidades estatales con
infraestructura resistente al clima, las lluvias y los huaicos es esencial para
asegurar que estos servicios publicos puedan continuar funcionando durante
el fendmeno del nifio y otros eventos climaticos extremos. Una
infraestructura resistente a los desastres naturales puede reducir los riesgos
de dafios y lesiones, permitiendo a las personas contar con servicios

esenciales en momentos de emergencia.

La promocion de la construccion de infraestructura resistente al clima, las
lluvias y los huaicos se puede llevar a cabo a través de diversas leyes y
regulaciones en el Perd. Por ejemplo, la Ley N° 29664, Ley de Gestidon de
Riesgo de Desastres, establece que los planes de ordenamiento territorial y
de gestidn de riesgo de desastres deben incluir la identificacion de zonas de
riesgo y la promocién de la construccion de infraestructura resistente a los

desastres.

El INVIERTE.PE es el sistema nacional de programacion multianual y
gestion de inversiones, y puede ser utilizado para promover la construccion
de infraestructura resistente al clima, las lluvias y los huaicos. A través de la
normativa y regulaciones que rigen el sistema, se puede incluir la obligacion
de que los proyectos de construccién de hospitales, colegios y otras
entidades estatales incluyan medidas de adaptacion al cambio climatico y la

gestion del riesgo de desastres en sus propuestas.

En resumen, impulsar la construccion de hospitales, colegios y entidades
estatales con infraestructura resistente al clima, las lluvias y los huaicos es
importante para asegurar que estos servicios publicos puedan funcionar en
momentos de emergencia. Esta promocion puede llevarse a cabo a través

de diversas leyes y regulaciones, incluyendo la Ley de Gestion de Riesgo de
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Desastres y la Ley de Contrataciones del Estado, y puede ser incluida en el
INVIERTE.PE para garantizar que se implementen medidas de adaptacion y

gestion del riesgo en los proyectos de construccion.

5. Catastro de riesgo de desastres unificado.

En el marco del fendmeno de “El Nifio”: a nivel nacional los gobiernos
regionales y municipales adolecen del componente de prevencion, la
mayoria de estos gobiernos regionales y municipales no tiene identificado
cuales son las zonas de alto riesgo y riesgo inminente, y muchas de ellas no
le prestan la importancia debida. Para poder prevenir de forma eficiente es
necesario un "catastro de riesgo de desastres unificado”, es decir, tener
claramente identificadas las zonas de alto riesgo y riesgo inminente para
todo tipo de desastre que pueda ocurrir. Para identificar estas zonas de alto
riesgo, riesgo inminente y otros desastres naturales, existen diversas leyes
y normativas en el Perl que establecen la obligacion de llevar a cabo un
catastro de riesgo de desastres y gestionar la identificacion de zonas de alto

riesgo y riesgo inminente.

Por ejemplo, la Ley N° 29664, Ley de Gestion de Riesgo de Desastres,
establece la obligacion de los gobiernos regionales y locales de elaborar y
actualizar periédicamente el Plan de Gestibn de Riesgo de Desastres
(PGRD), el cual debe incluir la identificacion de zonas de riesgo y la
evaluacion de los riesgos asociados a los peligros naturales en cada una de
estas zonas que lamentablemente en muchos casos, no son desarrollados,

actualizados y publicados.

Ademas, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) trabaja en conjunto
con los gobiernos regionales y locales para identificar las zonas de alto
riesgo y riesgo inminente, y colabora en la elaboracion de los planes de

gestion de riesgo de desastres, que cuenta con el recurso humano
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especializado en la materia y podria mantener ese catastro actualizado y

publicado.

En resumen, a través de la Ley de Gestibn de Riesgo de Desastres, el
INDECI y otras normativas, se puede exigir que se identifiquen las zonas de
alto riesgo y riesgo inminente en el marco del fendmeno del nifio y otros
desastres naturales. Los gobiernos regionales y locales son responsables de
llevar a cabo un catastro de riesgo de desastres y elaborar planes de gestién
de riesgo de desastres, mientras que el INDECI trabaja en coordinacién con
ellos para identificar estas zonas y colaborar en la gestion del riesgo de
desastres, creando asi un catastro de riesgo de desastres unificado,

desagregado segun su tipo y de libre acceso a las autoridades y poblacion.

6. Revisar, actualizar e implementar la politica nacional de gestion

de riesgos

A pesar que a través del decreto supremo N° 111-2012-PCM, se incorporo
la Politica Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres como Politica
Nacional de Obligatorio Cumplimiento en las Entidades del Gobierno
Nacional, esta alin no se ha implementado de manera organica y transversal,
dentro de todas las instituciones del estado, estas como fin ultimo deberian
convertirse en encargadas de localizar, atender, planificar, y resolver a las

tareas que coadyuven a minimizar las pérdidas dentro de la poblacion.

Algunas politicas nacionales de gestion de riesgo que deberian actualizarse

en el marco del Decreto Supremo N° 111-2012-PCM incluyen:
La actualizacion de los mapas de peligros, vulnerabilidad y riesgos, ya que

estos son la base para la toma de decisiones en materia de prevencion y

gestion del riesgo de desastres.
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La elaboracion de planes de contingencia especificos para cada tipo de
amenaza, que incluyan acciones claras y precisas para reducir la exposicion

de la poblacion a situaciones de riesgo.

La promocién de la investigacion y el desarrollo de tecnologias y soluciones
innovadoras para la gestion del riesgo de desastres, con el fin de mejorar la

capacidad de respuesta del Estado frente a situaciones de emergencia.

La incorporacion de la perspectiva de género en todas las politicas y
acciones relacionadas con la gestion del riesgo de desastres, reconociendo
que las mujeres y otros grupos vulnerables son los mas afectados por los
desastres.

Respecto a las politicas nacionales de gestion de riesgo del Decreto
Supremo N° 111-2012-PCM que aun no se han implementado, podemos
mencionar la necesidad de fortalecer el sistema nacional de alerta temprana,
y mejorar la capacidad de respuesta y atencion de emergencias en las zonas

rurales y de dificil acceso.

Otras politicas nacionales de gestion de riesgo que podrian requerir
actualizacion son aquellas relacionadas con la gestion del riesgo de
desastres en el ambito urbano, la adaptacion al cambio climético, y la gestion

de riesgos en el sector empresarial.

Para exigir la implementacion de las politicas nacionales de gestion de
riesgo, se puede accionar desde un marco legal pre existente, como la Ley
N° 29664 Ley que crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de
Desastres (SINAGERD), que establece las funciones y responsabilidades de
las diferentes entidades en la gestion del riesgo de desastres. Asimismo, se
pueden utilizar otras leyes como la Ley de Presupuesto del Estado y la Ley

del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Asimismo, la Ley N°
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28551 establece la obligatoriedad de la implementacion de planes de

contingencia en las empresas y organizaciones.

7. Reubicacion obligatoria de pobladores asentados en las
margenes de rios, quebradas y cualquier zona de alto riesgo y riesgo

recurrente a zonas seguras.

En Perd, parte de los riesgos recurrentes durante los desbordes de los rios
y posteriores inundaciones a causa del fendmeno de El Nifio, ocurren debido
a que las zonas aledafias se encuentran pobladas con viviendas precarias,
y que estos pobladores se niegan a abandonar sus viviendas. Es urgente
gue desde el Gobierno Central el traslado de estos pobladores a terrenos en

zonas seguras de manera obligatoria.

En Perud, existen varias leyes y programas que buscan abordar la

problematica de viviendas precarias en zonas de riesgo. Como:

Programa Nacional de Vivienda Rural y Urbana (PNVRU): Este programa
busca promover el acceso a una vivienda adecuada y en condiciones de
seguridad a través del financiamiento de viviendas sociales. El PNVRU
también tiene un enfoque en la reubicacion de familias en situacion de riesgo

a zZonas seguras.

Ley N° 29664, que establece el régimen temporal extraordinario para la
recuperacion de las zonas afectadas por desastres naturales (SINAGERD):
Esta ley establece medidas para la recuperacion de las zonas afectadas por
desastres naturales, incluyendo la reubicacion de familias que habitan en

zonas de alto riesgo.

Es importante destacar que la aplicacion de estas leyes y programas
depende en gran medida de la voluntad politica y la capacidad de gestion

del Estado. Ademas, es necesario involucrar a las comunidades y promover
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una cultura de prevencion y gestion del riesgo. Finalmente, el cumplimiento
de esta obligacion estaria en manos de los gobiernos regionales y

municipales, con el respaldo del gobierno central.

8. Programa de vivienda social de emergencia.

En Perd, y en el marco del fenbmeno del nifio, que causa inundaciones y
generan multiples dafios a la propiedad, esas propiedades quedan
inhabitables, por lo que es necesario que el estado brinde herramientas para
coadyuvar a la recuperacion de esos bienes inmuebles o la adquisicion de
otros en caso que los primeros estén en zonas de riesgo de inundacién o

zonas prohibidas.

En Perd, existen diferentes programas sociales que podrian ser utilizados
para implementar un programa de vivienda social de emergencia en el marco

del fendmeno del nifio. Como:

Fondo MI VIVIENDA: El Fondo MI VIVIENDA es un programa estatal que
tiene como objetivo promover el acceso a viviendas de interés social a través
de la entrega de bonos y subsidios para la adquisicion de viviendas y la
construccion de viviendas sociales. Este programa podria ser utilizado para
la implementacién de un programa de vivienda social de emergencia en

zonas afectadas por el fenédmeno del nifio.

Programa Techo Propio: El Programa Techo Propio es un programa estatal
gue busca promover el acceso a una vivienda digna y adecuada a la
poblacion de bajos ingresos a través de la construccion de viviendas
sociales. Este programa podria ser utilizado para la implementacion de un
programa de vivienda social de emergencia en zonas afectadas por el

fenébmeno del nifio.
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Programa de Vivienda Rural y Urbana (PNVRU): El Programa de Vivienda
Rural y Urbana tiene como objetivo promover el acceso a una vivienda
adecuada y en condiciones de seguridad a través del financiamiento de
viviendas sociales. Este programa también tiene un enfoque en la
reubicacion de familias en situacién de riesgo a zonas seguras, lo que lo
hace relevante para la implementacion de un programa de vivienda social de

emergencia en zonas afectadas por el fendmeno del nifio.

En cuanto a la institucion estatal que podria encargarse de la implementacién
de un programa de vivienda social de emergencia, podrian ser las entidades
encargadas de gestionar los programas mencionados anteriormente, tales
como el Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento, el Fondo Ml
VIVIENDA y el Programa Techo Propio. Estas entidades ya tienen
experiencia en la implementacion de programas de vivienda social y podrian

adaptarlos a la situacién de emergencia causada por el fenémeno del nifio.

El generar los presupuestos necesarios y proyectar los traslados de los
pobladores de manera paulatina a zonas seguras no puede constituirse
como reaccion al estado de emergencia por el fenémeno del nifio, sino por
la necesidad transversal de generar espacios urbanos seguros, ante los

desastres climaticos.

9. Adaptacién de los procesos de edificacion a la realidad local en

zonas vulnerables y de riesgo climético.

En el Perd, en los dltimos afios se ha venido urbanizando de manera
desordenada, tal es asi que casi el 70 % de la poblacién vive en ciudades, y
la gran mayoria de esta poblacion se encuentra ubicada en asentamientos

informales, lo cual constituye un riesgo en si mismo.

Riesgo que se ve exponencialmente incrementado como consecuencia del

cambio climatico, incrementando las actuales vulnerabilidades fisicas,
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sociales y econémicas de las poblaciones establecidas en los asentamientos

urbanos.

por lo que es urgente articular el Reglamento Nacional de Edificaciones -
RNE, con la realidad local en las diferentes regiones, provincias y distritos,
para que las nuevas construcciones Yy viviendas, respondan a
especificaciones propias de la realidad geografica de la zona y los
fendmenos climéaticos que pudieran suceder en las mismas, como es el
fendbmeno de El Nifio, y asi mejorar la seguridad y la calidad de vida de la

poblacion.

Identificando y clasificando las zonas de riesgo en el territorio nacional en
funcién de los fendmenos climaticos que puedan afectar a las construcciones
y viviendas, revisando y actualizando el Reglamento Nacional de
Edificaciones para que contemple las especificaciones técnicas necesarias
para garantizar la seguridad de las construcciones y viviendas en las zonas
identificadas como de riesgo, promoviendo la capacitacion y sensibilizacion
de los profesionales y técnicos en la construccion, asi como de los
propietarios y usuarios de las construcciones y viviendas, en relacién a las
medidas necesarias para garantizar la seguridad y calidad de las mismas y
finalmente estableciendo mecanismos de control y fiscalizacién para
garantizar el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas
establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones y en las normas

complementarias locales.
Esta articulacién tendria que tener relacidon directa y obligatoria con la

autoridad local de acuerdo a las ordenanzas municipales, o en el caso de los

gobiernos regionales ordenanzas regionales.
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10. Creacion de un fondo de adecuaciéon al cambio climatico

Nuestro pais de manera recurrente ha sufrido los embates de la naturaleza,
por ello es importante estar preparado econémicamente como estado y crear
un fondo econémico que permita adaptarse al cambio climatico porque esto
permitiria contar con recursos para implementar medidas necesarias ante el

cambio climatico en el pais.

El establecimiento de un fondo econdmico para enfrentar el cambio climatico
podria hacerse a través de una ley especifica que establezca su creacion,
su objetivo, su financiamiento y su administracion. Esta ley podria ser creada
dentro del marco de la Ley Marco sobre Cambio Climético del Pera (Ley N°
30754), que establece la politica nacional sobre cambio climatico y el marco

institucional para su implementacion.

El fondo econOomico podria financiarse con recursos provenientes del
presupuesto general del estado, de aportes voluntarios de empresas o
instituciones, o de financiamiento internacional. Asimismo, podria
establecerse un 6rgano encargado de su administracion que permita una
gestion transparente y eficiente de los fondos, con la participacién de
diversos actores como el sector privado, la sociedad civil y las comunidades

afectadas por el cambio climatico.

En resumen, establecer un fondo econdmico desde el estado peruano para
enfrentar el cambio climatico es importante para proteger el bienestar y la
seguridad de los ciudadanos peruanos frente a los efectos del cambio
climatico. Esto podria hacerse a traves de una ley especifica que establezca
el objetivo, financiamiento y administracion del fondo, y podria ser creado

dentro del marco de la Ley Marco sobre Cambio Climatico del Pera.
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11. Incorporacion de financiamiento de proyectos de prevencion de

desastres através de obras por impuestos y asociacion publico privada

- app

Los proyectos de prevencion de desastres son una herramienta clave para
reducir los riesgos asociados al Fendmeno de El Nifio y otros eventos
climaticos extremos. Estos proyectos pueden incluir la construccién de
infraestructuras de proteccién, como muros de contencion, sistemas de
drenaje y presas, asi como medidas de adaptaciéon como la reforestacion y

la gestion de riesgos.

Los proyectos financiados a través de obras por impuestos son una
alternativa importante para financiar estos proyectos. A través de este
mecanismo, las empresas pueden invertir una parte de sus impuestos en
proyectos de desarrollo social y reduccion de riesgos de desastres, en lugar
de pagar directamente los impuestos al Estado.

Esta modalidad de financiamiento tiene varias ventajas. En primer lugar,
permite una mayor participacion del sector privado en la reduccién de riesgos
de desastres y el desarrollo sostenible. En segundo lugar, asegura que los
proyectos financiados estén alineados con las necesidades locales y los
planes de desarrollo del gobierno. En tercer lugar, fomenta la innovacion y la
eficiencia en la implementacion de los proyectos, ya que las empresas tienen
un incentivo para llevar a cabo proyectos exitosos que generen beneficios a

largo plazo.
En el Perd, la figura de obras por impuestos esta regulada por la Ley N°

29230, que establece el marco legal para la inversion en infraestructura a

través de esta modalidad.
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Ademas, existen normas especificas que promueven la inversion privada en
proyectos de prevencion y reduccion de riesgos de desastres en el contexto

del Fenébmeno de EIl Nifio. Algunas de estas normas son:

Reglamento de la Ley N° 29230, este reglamento establece los
procedimientos y requisitos para la inversidn en obras por impuestos en el
Perd, incluyendo la seleccion de proyectos y la evaluacion técnica y

financiera.

En resumen, en el marco del Fendmeno de EIl Nifio en Perq, los proyectos
de prevencién de desastres podrian ser financiados a través de obras por
impuestos en base a la Ley N° 29230, y con el respaldo de otras normas
especificas como el Reglamento de la Ley N° 29230, el Marco para la
Inversion Privada en Infraestructura, la Ley N° 29664 de Prevencion y
Reduccion del Riesgo de Desastres y los lineamientos para los proyectos de
inversion publica que incluyen el enfoque de prevencion y mitigacion de
riesgos de desastres aprobado por la Resolucién Directoral N° 009-
2012/63.01 y publicado por el MEF.

En conclusion, con voluntad politica del gobierno central, se puede fomentar
la participacion del sector privado en la financiacion de proyectos de
prevencion de desastres a través de obras por impuestos como una forma
efectiva de reducir los riesgos asociados al Fenomeno de El Nifio y otros

eventos climaticos extremos, impulsando un desarrollo efectivo y sostenible.

12. Fortalecimiento en la difusion y facilitar la informacion sobre el
calentamiento global y la adaptacion al cambio climatico,
implementandolo dentro de la curricula en todos los niveles

educativos.

Es importante fortalecer la difusion y facilitar la informacion sobre el

calentamiento global y la adaptacion al cambio climatico en las instituciones
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educativas peruanas, especialmente en el contexto del fenémeno del nifio,
ya que esto permitira a la poblacion entender mejor los fenémenos naturales
que estdn sucediendo y cémo se relacionan con el cambio climatico.
Ademas, al incluir estos temas en la curricula de todos los niveles
educativos, se fomenta una cultura ambiental y una conciencia critica acerca
de la importancia de cuidar el planeta. ElI gobierno a través de los Ejes
Estratégicos de la Gestion Ambiental, priorizé fortalecer la ciudadania, la
comunicacién y educacion ambiental, siendo un primer paso la aprobacién
de la Politica Nacional de Educacion Ambiental y su respectivo plan de
implementacion, que sin embargo no se ha trasladado a las instituciones

educativas de manera transversal.

El Ministerio de Educacion debe implementar estos temas en la curricula de
todos los niveles educativos, ademas de capacitar a los docentes en estos
temas, de manera que puedan impartirse de manera efectiva a los
estudiantes. Esto podria incluir capacitaciones presenciales, cursos en linea,

y talleres.

Existen varias instituciones internacionales que podrian coadyuvar con el
Ministerio de Educacion en la implementacion dentro de la curricula
educativa de temas sobre el calentamiento global y la adaptacion al cambio

climatico. Algunas de estas instituciones son:

Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO): La UNESCO ha desarrollado una iniciativa global para
integrar el cambio climético y la sostenibilidad en la educacion, llamada
"Educacion para el Desarrollo Sostenible”. La UNESCO puede proporcionar
recursos y apoyo técnico al Ministerio de Educacion de Peru para la

implementacion de estos temas en la curricula.

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA): El

PNUMA ha desarrollado diversas iniciativas y programas para abordar el
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cambio climético, incluyendo la educacion ambiental. Esta organizacion
puede proporcionar apoyo técnico y financiero para la implementacion de

estos temas en la curricula.

Banco Interamericano de Desarrollo (BID): ElI BID tiene programas y
proyectos enfocados en la educacion y el cambio climatico en América Latina
y el Caribe. El BID puede apoyar financieramente proyectos de educacion

sobre cambio climéatico en Perd.

Ademas, el Ministerio de Educacion puede disefiar y proveer recursos
educativos, como manuales, guias de ensefianza, actividades, y materiales
multimedia que ayuden a los docentes a ensefiar sobre el cambio climético
y la adaptacion al mismo. El Ministerio de Educacién también puede
incentivar la creacion de proyectos de investigacion y de divulgacion en los
que los estudiantes puedan explorar, investigar y presentar soluciones y

medidas para enfrentar el cambio climatico.

Finalmente, la implementacibn de temas sobre cambio climatico y
adaptacioén en la curricula de todos los niveles educativos en las instituciones
educativas peruanas es crucial para fomentar una cultura ambiental,
conciencia critica, acciones de prevenciéon y adaptacion ante los efectos del

cambio climatico.

Consideramos que se debera incluir dentro de la curricular, cursos de
concientizacién frente al cambio climatico y la preservacién de los recursos;
cursos de prevencion de riesgos de desastres, a consecuencia del cambio
climatico; entre otras acciones en las cuales se involucre a la poblacién que
se encuentra expuesta a condiciones adversas a consecuencia del cambio

climético.
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CONCLUSIONES

1. Como consecuencia del trabajo de seguimiento y control politico de esta

4.

Comisién a la ARCC y a las demas unidades ejecutoras, es que se ha
logrado obtener un avance del 69 % en el componente de Reconstruccién,
mientras que antes de que asuma la presente mesa directiva el avance de

intervenciones ejecutadas, durante cuatro afos, era del 43 %.

Durante la gestidn de la presente Mesa Directiva se ha logrado avanzar en
la culminacion de 2 472 intervenciones entre julio 2021 y diciembre 2022,
como producto de la gestion en el destrabe de proyectos. Esta Comision
promovio la Ley N° 31589, que garantiza la reactivacion de obras publicas
paralizadas, permitiendo que la cantidad de intervenciones culminadas
aumenten significativamente, obteniendo en 16 meses un avance de mas de
la mitad (~=51%) de las intervenciones culminadas en los periodos de las

Comisiones precedentes durante casi 4 afos.

En el componente de Reconstruccidon existe una tendencia de crecimiento
en la cantidad de intervenciones culminadas, estimando que la culminacion
de las 10 628 intervenciones del PIRCC, seria en diciembre del 2024, es
decir le habria tomado casi 7 aflos a la ARCC ejecutar el total de

intervenciones de dicho componente.

Antes que asuma la presente Mesa Directiva el avance de los proyectos bajo
la modalidad G2G correspondientes al Componente Construccion era del
0%. Con la presente mesa directiva vemos que existe un avance significativo
en el componente Construccién, respecto a las Soluciones integrales bajo la
modalidad No G2G se tiene un 57 % de avance en estos proyectos y, en
general un promedio de avance del 69 % de todos los proyectos No G2G.
Cuando analizamos los proyectos relacionados al componente Construccion
bajo la modalidad G2G, que también considera obras de Soluciones

integrales las cuales son de gran impacto e importancia para las regiones
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afectadas, vemos que solo se tiente un avance del 10 % y, un promedio de
avance de tan solo 28 % del total de proyectos bajo esta modalidad. Lo cual

evidencia un fracaso de la ARCC en lo referente al tema de prevencion.

En el componente Vivienda, hay un avance de 1 457 viviendas ejecutadas,
entre octubre de 2021 a junio de 2022. Es importante resaltar que, con la
informacién proporcionada, se observa un avance del 0 % en la region

Loreto, y un avance del 100 % en la region Huancavelica.

En el componente de Fortalecimiento de Capacidades se registra un monto
transferido de S/ 565 723 166 y un monto ejecutado de S/ 300 048 813,
desde el afio 2017 al 2021; lo cual representa el 53 % de avance en este
componente, quedando pendiente de ejecutar S/ 235 674 353.

La tarea de seguimiento y convocatoria de nuestra Comision ha generado
espacios de participacion y coordinacion constante con la Contraloria
General de la Republica, ha permitido que dicha identidad identifique una
lista de 845 funcionarios con presuntas responsabilidades de indole civil,

administrativa y penal.

Esta Comision ha verificado que la ARCC nacié sin un cronograma para
estudios y ejecuciones de obras y soluciones integrales, el mismo que
hubiera fijado una ruta clara, identificando los plazos para las soluciones

integrales y todas las otras obras incluidas en el PIRCC.

Se ha evidenciado un deficiente manejo por parte de las autoridades
competentes quienes no han hecho respetar la ley en las fajas marginales
de los rios y quebradas, asi como en zonas de alto riesgo por inundaciéon
pluvial, permitiendo que, se construyan viviendas, se desarrollen actividades
agricolas, y que se use como botadero de desmonte en dichas zonas. Las
principales causas del problema de la intangibilidad de las fajas marginales
de rios y quebradas, que expone a la poblacién asentada cerca de ellas, lo
constituyen: El gran desarrollo y expansion urbana en los Ultimos afios, la

falta de ordenamiento territorial a cargo de los gobiernos locales, la falta de
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control de las invasiones de cauce, y el uso indiscriminado del cauce como

botadores de basura y desmonte.

10. Existen dificultades para la aplicacion de leyes y politicas publicas vigentes
en las zonas afectadas, como consecuencia de una descoordinacion entre
los diferentes niveles de gobierno: Gobierno nacional, Gobierno regional y

local.

11.Esta comision, ante la insuficiente respuesta por parte de los mecanismos
dispuestos por el poder ejecutivo ante las consecuencias del fenomeno de
El Nifio, ha incluido doce sugerencias de politicas publicas con el objetivo de
mejorar el proceso de implementacion de los componentes de construccion,
reconstruccion, soluciones integrales y capacitaciéon desarrolladas por la
Autoridad de Reconstruccion con Cambios.
La integracion de los hallazgos realizados por la comision del Congreso, es
importante porque son transversales y aplicables a las proximas acciones
del poder ejecutivo posteriores a la ARCC, que permitiran tomar decisiones
informadas y fundamentadas ante la realidad del avance reactivo y
preventivo, tanto en las politicas que se deben implementar, como en las que

existen, pero no han sido impulsadas eficientemente.
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RECOMENDACIONES

Que, la ARCC enfoque sus esfuerzos en el componente de Construccion y
especificamente en las soluciones integrales, y que las intervenciones de los
componentes de Reconstruccion y de Vivienda estén a cargo de las demas

unidades ejecutoras de los tres niveles de gobierno.

Se debe implementar un cronograma claro para los estudios y ejecucion de
las soluciones integrales ademés de considerar la capacidad del MEF para
transferir los recursos, estas dos variables permitirian elaborar un cronograma
claro con la finalidad de establecer las metas a cumplir por periodos de tiempo
y que la poblacién (beneficiario final) tenga claros los plazos que tomara su

implementacion.

Se recomienda tomar medidas inmediatas con las instituciones competentes
para ejecutar de manera urgente los proyectos de Construccion bajo la
modalidad G2G, que incluyen las soluciones integrales para el manejo de 17
rios, 7 drenajes y 5 quebradas en las regiones afectadas, con la finalidad de
dar solucion a los grandes problemas que se generan en las respectivas
regiones y prepararnos para llegada del Fendmeno de EI Nifio Costero
estimada para el verano del 2024.

Se hace necesario realizar un analisis de implementacion de las normas que
rigen o enmarcan a la ARCC en la Ley de contrataciones del estado, con la

finalidad de agilizar los procesos.

Ante un posible cierre de la ARCC y creacion de la Autoridad Nacional de
Infraestructura, se recomienda implementar un cronograma de transferencia

de conocimiento.

Revisar la normatividad vigente a fin de incluir medidas mas restrictivas con
el objeto de evitar el asentamiento de la poblacion cerca de los rios y
guebradas, e involucrar a los gobiernos locales en la responsabilidad directa
de hacer cumplir dicha normatividad; asi mismo, reubicar a las personas que

se ven afectadas.
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7. Revisar la propuesta de politicas publicas de la presente Comision para

establecer la viabilidad de las mismas y su respectiva aplicacion de forma

imperativa en el menor tiempo posible.

Implementar un sistema de coordinacion que integre los 3 niveles de gobierno,

para la eficiente aplicaciébn de las leyes y politicas relacionadas con la

prevencion ante fendmenos naturales.

Se recomienda implementar las siguientes politicas publicas aun no

integradas por el poder ejecutivo:

a. Fusion del INDECI con el CENEPRED, para que exista una sola

institucién encargada de la prevencion y atencion de desastres: Que
elevara la eficiencia del proceso previo y posterior a los desastres

naturales y disminuira los costos de su administracion.

Programa de incentivo a los gobiernos regionales y municipales que
prioricen proyectos de prevencion de desastres y adaptacion al cambio
climatico: Este fondo estaria dirigido a atender la infraestructura de

prevencion y mejora de la existente, de manera preferente.

Penalizacion por formalizacion de propiedad y dotacion de servicios
basicos en las zonas de alto riesgo y riesgo recurrente asentados en
riberas de rios y quebradas: Se recomienda impulsar un conjunto de
acciones legales que tiene por fin detener de manera inmediata la
expansién urbana en zonas de riesgo, por parte de las autoridades

locales.

Reubicacién obligatoria de pobladores asentados en las margenes de
rios, quebradas y cualquier zona de alto riesgo y riesgo recurrente a
zonas seguras: El retiro de la poblacién en zonas de probable afectacion
directa por las inundaciones es imprescindible, ya que la permanencia de

la poblacion en esas zonas supera cualquier plan de contingencia.
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e. Programa de vivienda social de emergencia: El generar espacios donde

pueda reubicarse la poblacion, promovera el retiro paulatino de la

poblacion que aun hoy permanece en zonas de riesgo.

Creacion de un fondo de adecuacion al cambio climatico: Este fondo
estaria dirigido a promover la implementaciéon de infraestructura
resistente al clima, la promocién de préacticas agricolas sostenibles y la
gestiéon del agua, y el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana

y gestion de riesgos.

10.Se recomienda integrar las siguientes acciones a las politicas publicas a las

existentes:

a.

Impulsar infraestructura resiliente al clima - sistema de INVIERTE PE,
incluir componentes: De manera transversal se propone que el sistema
INVIERTE PE incluya la obligatoriedad de que los proyectos de
construccion de hospitales, colegios y otras entidades estatales
incluyan medidas de adaptacidén al cambio climético y la gestion del

riesgo de desastres en sus propuestas.

Catastro de riesgo de desastres unificado: Es crear una base de datos
unificada, dentro de una matriz alimentada por todas las instituciones
a cargo, y de libre acceso para las autoridades y poblacion a fin de
mejorar la respuesta ante las amenazas de desastres naturales.

Revisar, actualizar e implementar la politica nacional de gestién de
riesgos: Mantener en permanente revision y actualizacion la politica
nacional de riesgos es imprescindible en un entorno climatico
permanentemente cambiante y cuyas variaciones afectan a la

poblacién en su conjunto.

Adaptacion de los procesos de edificacion a la realidad local en zonas
vulnerables y de riesgo climatico: Con esta mejora del Reglamento
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Nacional de Edificaciones, se lograria relacion directa y obligatoria con
la autoridad local de acuerdo a las ordenanzas municipales, o en el

caso de los gobiernos regionales ordenanzas regionales.

Incorporaciéon de financiamiento de proyectos de prevencion de
desastres a través de obras por impuestos y asociacion publico privada
— APP: Al ampliar los proyectos de prevencion de desastres y ofrecer
obras por impuestos como una forma de financiamiento, se podria
fomentar la colaboracion del sector privado para reducir los riesgos
asociados al Fenomeno de El Nifio y otros eventos climéticos
extremos. Esto no solo seria una forma efectiva de prevenir desastres,
sino que también podria promover un desarrollo sostenible vy
beneficioso para la comunidad. En otras palabras, la expansién de
estos proyectos podria incentivar al sector privado a invertir en medidas
preventivas para reducir los impactos de los eventos climéticos
extremos, lo que resultaria en un beneficio tanto para la economia

como para la sociedad.

Fortalecimiento en la difusién y facilitar la informacion sobre el
calentamiento global y la adaptacion al cambio climatico,
implementandolo dentro de la curricula en todos los niveles educativos:
Es importante el adicionar en la malla curricular en todos los niveles
educativos contenidos sobre el cambio climatico y la importancia de
preservar los recursos naturales, asi como cursos que ensefien cOmo
prevenir los riesgos de desastres relacionados con el cambio climatico.
Estas acciones promoverian decisiones orientadas a la conservacion
del medio ambiente y la adaptacién al cambio climéatico a mediano y

largo plazo.
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ANEXOS

ANEXO 01: LISTA DE DOCUMENTOS CURSADOS PARA REQUERIMIENTO DE
INFORMACION

Se adjunta los documentos remitidos a diferentes unidades ejecutoras de los tres
niveles de gobierno, solicitando informacion relacionada a las intervenciones del
PIRCC. Ver link hitps://n9.cl/5xtu4
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ANEXO 02: LISTA DE FUNCIONARIOS CON PRESUNTA RESPONSABILIDAD

R
- DOaSin ESPECIAL BIULTIFAKTIDNASEA DE SEGUIMENTD AL
FROCESE DE RECORSTALCCICM EN LAS B0MAS ARECTADAS PON EL
COMGRESD FERCRERS BE FL NSO COSTERD
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Lirma, 16 de maroa de 2023,
OFICIO N° 2628-2022 - 'CEMRCFC/CR

Safior

MELSOMN SHACK YALTA

Contralor Genseral de la Republica
Ir. Camika Carrilhe 114 - hesis Maria
Lima. —

Bsunto: Salicitud de fformacidn,
D mi especial eorsidersc

Es grato dirigirme 8 usted para saludario condialmente y, 2 la ver tomando en cuenta ia
inlormacidn brindada durante su exposicidn en la Sexta Sesidn Extraordinaria, & 14 de
marea del presente afo, respecto 3 los resultado de control posterion: Reconstructidn can
Cambios 2007-2023, en donde su representeds he idertificada 1084 presunias
responsabilidades: 993 administrativas, 69 PAS, 207 dvil, 715 penal y que corresponds a
los 3 niveles de gobisrna: Nacional, Gobierno Regional {120 fumcionarics) y Gobierno Local
(623 funcionarios); y con la linalidad de que se complemente dicha informacion, que nos
permita desarrollar nuestro frabajo de seguimiento de (3 ejecucidn def citado plan integrad,
solicitamas nos alcance el detalle de las ertidades de cada nivel de gobierna en donde se
han identificade a hos fundonarios gue habrign incurrido en presuntas respansabifidades.

RAealizamos el presente requerimiento de infarrmacidn, de conformidad con (o establecida
en el artieulo 06 de la Constitucitn Palitica del Perl y en log articulas 32 intide k) y 57 del
Reglamento del Corgress de | Repiblica.

Sin otro particular, hago propicia |2 oportunidad pare expresarle los sentimientos de mi
estifma personal.

Atentamente,

FIRSE et oy @ mderdal
DEIOITAL | ParaTenic
Fachon- WITETD §S 200 1000

Flrads R s
Ll o FEILLA ALLARUE WA £ S
WAHIEL FIR SE7558) har

CESAR MANUEL REVILLA VILLANUEWA

Prasidueniy
& claris o | al
Preceso de an i £ onas Ad pur al
Fasdinent de EX Wifie Colkbaro

I Asisgans N° 360 = Ala 8 = Dficisa 208 Cireades da Lira, Lirma - Perd
Laminicssle 1.
Tabifsned SUAFTIT andas JSE2

Se adjunta la respuesta de la Contraloria General de la Republica y la Lista
de estos 845 funcionarios con presunta responsabilidad. Ver link
https://n9.cl/7gcfr

Péagina 94


https://n9.cl/7qcfr

&“uu DEL ,‘.00

424 PERU
5 0 gy

‘ﬁ’,: s COMISION ESPECIAL MULTIPARTIDARIA DE SEGUIMIENTO AL
PROCESO DE RECONSTRUCCION EN LAS ZONAS AFECTADAS POR EL
CONGRESO FENOMENO DE EL NINO COSTERO
REPUBLICA

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
"Afo de la unidad, la paz y el desarrollo"

ANEXO 03: GASTOS OPERATIVOS DE LA ARCC

DORASIIN FALECIAL MILLTHRARTIDWRSA DE SERAMIENTO AL

LR GRESD
ILEFEIRLICA,

) '_I.'Fnl ein dw L6 bgio lidan sw cpeer L ol e i di ;nnl'r- i i B
= iy de e il L pad ool deidriila™

Lirma, 1 de marzo del 2023,
OFICIO N™ 26232022 - CEMRBCFC/CR

SERORA:

Dra. ROSMARY MARCELA CORNEID VALDIVIA

Directora Epecutiva de I8 Autoridad pars la Recorstrsecdn con Cambias - ARCT
Ir. Santa Rosa 247, Cercade de Lima

Lima. -

Asuntea @ Solicite informaditn de prefupusito para gastol operativos de la ARCC

De mi especial consideracion;

Me s grato dirigirme & wiied para saludarla cordialmente y, lanando en cuenta que para
atender od dafos ocacionados por &l Fenomand de &l Nifio Costero, se cred en el XFLT la
Autoridad para la Reconstruccidn con Carmbics - ARCC encargdndosele ejecutar ef Plan
Integral de Recanstruceidn con Carmbios — PIRCC, pare Io cual e 18 asignd sl presupuesto
pard la ejecucidn de |2 intervenciones y tambign para les gastas para el mormal
fURCIBRAMISRLS de S reprasentads, Gue B NECBLATD y OPOITLAD CONOCET,

En tal sentids, con fa finalidad de contar con infarrmacidn stualizads que nas permita
desarrallar nuesire trabaje de seguirmiento v fiscalitacion de b ejecucidn del citada plan
integral, y de conformidad con lo establecide en &l articulo 96 de s Corstitucidn Pokitica
del Pend y en los articulos 22 incide bj v 87 del Reglarmento del Congresa de la Repdblica,
solicito se nod indorrme sobre lo siguiente:

1) Inlormacidn actualizada y detallada del presupuesin tofal asignade a ta ARCC para
les gastos aperatives v administratiees requenidos para su funcionamients para
ejecutar el Plan Integral para la Aeconstruceidn con Cambios, indicando los gasios
aruales daide el 2017 hasta la fecha.

) Informacidn actualizada y detallada del personal gue labara en la ARCC desde &l afia
2017 hasta la lecha, precisando ips perfiles profesionales y las remuneraciones, las
rvieifalidades  contraclusles v comoe  estdn  distribuides en  sus  olicinas
desconcentradas &n los respectives departamentos comprendidas dentro del
PERCLC.

3) Inlormacitn sciuslizada v detallada de los diverses gasios para la operatividad de
su representada, alquilenes, Vidlions, passjes, inBUELIAC ONBES ¥ SEMVICIoT varios. T

It Bsdegars b 468 = Ala - Ofickea P03 Corcido de Lima, Lma - Pand
caminooolE
Tkt oo F117TFT andes TSER
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Sin otro particular, hago propicia |8 eporiunidad para expresarle los sentimientes de mi

BL1iFTE persanal.

Atentamente,

CORILIN ESPECIAL WILILTHAARTIDARLS DE SESUIMIENTO AL
PROCESD DE RECORET R Oty €A LA BOMAS AFECTADAL PONEL

" Afo di le usidid, Ba sy ol daiarallo™

Ferrais dgaeraiy jar
T FEALLA ILLARUEWA, CES AR
WAHIFEL FIR S4175580 hant
Frmm | i Sy o mode
DEGITAL

EECJTHIIL
Feche Q1TTEN] 73 £ 170600

CESAR MANUEL REVILLA VILLANUEYA
"

raxiduitle
Eomiwdn Eapecial bl diria da S al
Preceso de Rscsnstruccan an las Zorus Alacisdas pot i
F du EI e

-":iu.nlz

I Azdsgars ™" 368 = Ala 8 - Dficiea B33 Corcaedo dis Lima, Uma - Pang
EEminals

Tukifonm F1177TT andxa JSE2

Se adjunta la respuesta de la ARCC respecto a sus gastos operativos:

servicios y demas contratos. Ver link hitps://n9.cl/d14cyo
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Lima, 3 de mayo de 2023

Oficio Circular 238-2022-2023-ADP-CD/CR

-+ Sefiora congresista )
.. ~. ROSANGELLA BARBARAN REYES
. Directivo Portavoz Titular del Grupo Parlamentario Fuerza Popular

Tengo el agrado de dirigirme a usted, por especial encargo del sefor
Presidente del Congreso de la Republica, para hacer de su conocimiento que
el Consejo Directivo del Congreso, en su sesién realizada el 2 de mayo de 2023
y con la dispensa del tramite de sancién del acta, dispuso remitir a los
directivos portavoces miembros del Consejo Directivo copia de los siguientes
- documentos:

v" Oficio 77-2022-2023/CEDP/P-IMGC/CR, suscrito por el congresista Idelso
Manuel Garcia Correa, presidente de la Comision Especial Encargada de la
Seleccion de Candidatos Aptos para la Eleccién del Defensor del Pueblo del
Congreso de la Republica, mediante el cual remite el informe sobre el
avance del desarrollo de sus planes de trabajo y objetivos, desde el inicio
de sus actividades hasta la fecha.

v Oficios 251 y 252-2022-2023-CESEGRD-C19-CR, suscritos por el congresista
Juan Carlos Mori Celis, presidente de la Comisién Especial de Seguimiento
a Emergencias y Gestién de Riesgo de ‘Desastres-COVID-19, mediante el
cual remite el informe sobre el avance del desarrollo de sus planes de
trabajo y objetivos, desde el inicio de sus actividades hasta la fecha.

v Oficio 47-2022-2023/CESPAAP-CR, suscrito por el congresista Alfredo
Pariona Sinche, presidente de la Comisidn Especial de Seguimiento
Parlamentario al Acuerdo de la Alianza del Pacifico, mediante el cual remite
el informe sobre el avance del trabajo realizado por la comisién que preside,
desde el inicio de sus actividades hasta la fecha.

¢ &
AND3E 4 Plaza Bolivar, Av. Abancay s/n - Lima, Per(
www,congreso.gob.pe Central Telefbnica: 311-7777




1k pe0
.

).

O 1B
. s o —L—
&‘J (-:"9-?1}9@::.&9 Decenio de la lgualdad de Oportunidades para mujeres y hombres
REPUBLICA Afio de la unidad, la paz y el desarrollo
Oficio Circular 238-2022-2023-ADP-CD/CR 2

v Oficio 119-2022-2023/CESIP-OCDE-CR, suscrito por el congresista Luis
Cordero Jon Tay, presidente de la Comisién Especial de Seguimiento de la
Incorporacion del Perd a la Organizacién para la Cooperacién y el Desarrollo
Econdmicos (CESIP-OCDE), mediante el cual remite el informe sobre el
avance del desarrollo de sus planes de trabajo y objetivos, desde el inicio
de sus actividades hasta la fecha.

v Oficio 173-2022-2023-CMPBPT/CR, suscrito por la congresista Marfa
Cordero Jon Tay, presidenta de la Comisién Multipartidaria de Andlisis,
Seguimiento, Coordinaciones y Formulacién de Propuestas para el Proyecto
Binacional Puyango-Tumbes, mediante el cual remite el informe sobre el
avance del desarrollo de sus planes de trabajo y objetivos, desde el inicio
de sus actividades hasta la fecha.

v Oficio 333-2022-2023-CEMPI/CR, suscrito por el congresista Eduardo
Castillo Rivas, presidente de la Comision Especial Multipartidaria
Proinversion, mediante el cual remite el informe sobre el avance del
desarrollo de sus planes de trabajo y objetivos, desde el inicio de sus
actividades hasta la fecha.

v" Oficios 403 y 405-2022-2023/AAL-CR, suscritos por el congresista Alfredo
Azurin Loayza, presidente de la Comisién Especial Multipartidaria de
Seguridad Ciudadana, mediante el cual remite el informe sobre el avance
del desarrollo de sus planes de trabajo y objetivos, desde el inicio de sus
actividades hasta la fecha.

v" Oficio 2728-2022-2023/CEMRCFC/CR, suscrito por el congresista César
Manuel Revilla Villanueva, presidente de la Comisién Especial Multipartidaria
de Seguimiento al Proceso de Reconstruccién en las Zonas Afectadas por el
Fendmeno de El Nifio Costero, mediante el cual remite el informe sobre el
avance del desarrollo de sus planes de trabajo y objetivos, desde el inicio
de sus actividades hasta la fecha.

v Oficio 42/2023/CEMCP/CR, suscrito por la congresista Yessica Rosselli
Amuruz Dulanto, presidenta de la Comisién Especial Multipartidaria Capital
Per(, mediante el cual remite el informe sobre el avance del desarrollo de
sus planes de trabajo y objetivos, desde el inicio de sus actividades hasta
la fecha.

Plaza Bolivar, Av. Abancay s/n - Lima, Perd
www.congreso.gob.pe Central Telefbnica: 311-7777
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Vil -]Con esta ocasién reitero a usted, sefiora congresista, mi especial
&/ consideracion.

Atentamente,

FO ANGELES ILLMANN
Oficial Mayor del Congreso de la RepUblica

JVCH/cel.

Plaza Bolivar, Av. Abancay s/n - Lima, Per(l
www.congreso.gob.pe Central Telefonica: 311-7777
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Registro Unico : 1138694
Tipo Documento : OFICIO CIRCULAR
Nro. Documento : 238-2022-2023-ADP-CD/CR
FECHA USUARIO DESCRIPCION INDICACIONES ESTADO
. MARIA DEL CARMEN
09-05-2023 16,47.56 SANTANDER MARTINEZ - ATENDIO EL DOCUMENTO ARCHIVO ATENDIDO
BARBARAN REYES
ROSANGELA ANDREA
_ MARIA DEL CARMEN
09-05-2023 16.47.35 SANTANDER MARTINEZ - LEYO EL DOCUMENTO CAMBIO DE ESTADO CORRECTO PENDIENTE
BARBARAN REYES
ROSANGELA ANDREA
. MARIA DEL CARMEN (
09-05-2023 16.47.11 SANTANDER MARTINEZ - RECIBI CONFORME EL DOCUMENTO RECISI CONFORME DOCUMENTO ENVIADO
SARBARAN REYES
ROSANGELA ANDREA
_ GABRIELA CRISTINA SICHEZ DIRIGIO EL DOCUMENTO A ROSANGELLA
09-05-2023 14.37.17 MANTILLA - AREA DE ANDREA BARBARAN REYES - BARBARAN ENVIADO
DESPACHO PARLAMENTARIO REYES ROSANGELA ANDREA
_05. GABRIELA CRISTINA SICHEZ
09-05-2023 12.30.50 MANTILLA - AREA DE RECIBI CONFORME EL DOCUMENTO RECIBI CONFORME DOCUMENTO PENDIENTE
DESPACHO PARLAMENTARIO
_05. GABRIELA CRISTINA SICHEZ
08-05-2023 12.30.47 MANTILLA - AREA DE CREO EL DOCUMENTO CREACION CORRECTA EN PROYECTO
DESPACHO PARLAMENTARIO
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Sefior congresista )
HERNANDO GUERRA-GARCIA CAMPOS
Directivo Portavoz Titular del Grupo Parlamentario Fuerza Popular

Tengo el agrado de dirigirme a usted, por especial encargo del sefior
Presidente del Congreso de la Replblica, para hacer de su conocimiento que
el Consejo Directivo del Congreso, en su sesion realizada el 2 de mayo de 2023
s/ y con la dispensa del trdmite de sancion del acta, dispuso remitir a los
/' directivos portavoces miembros del Consejo Directivo copia de los siguientes
documentos:

v" Oficio 77-2022-2023/CEDP/P-IMGC/CR, suscrito por el congresista Idelso
Manuel Garcia Correa, presidente de la Comision Especial Encargada de la
Seleccién de Candidatos Aptos para la Eleccién del Defensor del Pueblo del
Congreso de la Republica, mediante el cual remite el informe sobre el
avance del desarrollo de sus planes de trabajo y objetivos, desde el inicio
de sus actividades hasta la fecha.

v" Oficios 251 y 252-2022-2023-CESEGRD-C19-CR, suscritos por el congresista
Juan Carlos Mori Celis, presidente de la Comisién Especial de Seguimiento
a Emergencias y Gestion de Riesgo de Desastres-COVID-19, mediante el
cual remite el informe sobre el avance del desarrollo de sus planes de
trabajo y objetivos, desde el inicio de sus actividades hasta la fecha.

v Oficio 47-2022-2023/CESPAAP-CR, suscrito por el congresista Alfredo
Pariona Sinche, presidente de la Comisidn Especial de Seguimiento
Parlamentario al Acuerdo de la Alianza del Pacifico, mediante el cual remite
el informe sobre el avance del trabajo realizado por la comisidn que preside,
desde el inicio de sus actividades hasta la fecha.

M0 20 Plaza Bolivar, Av. Abancay s/n - Lima, Perd
www.congreso.gob.pe Central Telefonica: 311-7777
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v" Oficio 119-2022-2023/CESIP-OCDE-CR, suscrito por el congresista Luis
Cordero Jon Tay, presidente de la Comisién Especial de Seguimiento de la
Incorporacion del Per( a la Organizacidn para la Cooperacién y el Desarrollo
Econdémicos (CESIP-OCDE), mediante el cual remite el informe sobre el
avance del desarrollo de sus planes de trabajo y objetivos, desde el inicio
de sus actividades hasta la fecha.

l v Oficio 173-2022-2023-CMPBPT/CR, suscrito por la congresista Maria
3 Cordero Jon Tay, presidenta de la Comisién Multipartidaria de Andlisis,
Seguimiento, Coordinaciones y Formulacién de Propuestas para el Proyecto
Binacional Puyango-Tumbes, mediante el cual remite el informe sobre el
avance del desarrollo de sus planes de trabajo y objetivos, desde el inicio
de sus actividades hasta la fecha.

v" Oficio 333-2022-2023-CEMPI/CR, suscrito por el congresista Eduardo
Castillo Rivas, presidente de la Comision Especial Multipartidaria
Proinversién, mediante el cual remite el informe sobre el avance del
desarrollo de sus planes de trabajo y objetivos, desde el inicio de sus
actividades hasta la fecha.

v" Oficios 403 y 405-2022-2023/AAL-CR, suscritos por el congresista Alfredo
Azurin Loayza, presidente de la Comisién Especial Multipartidaria de
Seguridad Ciudadana, mediante el cual remite el informe sobre el avance
del desarrollo de sus planes de trabajo y objetivos, desde el inicio de sus
actividades hasta la fecha.

v Oficio 2728-2022-2023/CEMRCFC/CR, suscrito por el congresista César
Manuel Revilla Villanueva, presidente de la Comisidn Especial Multipartidaria
de Seguimiento al Proceso de Reconstruccidon en las Zonas Afectadas por el
Fendémeno de E! Nifio Costero, mediante el cual remite el informe sobre el
avance del desarrollo de sus planes de trabajo y objetivos, desde el inicio
de sus actividades hasta la fecha.

v" Oficio 42/2023/CEMCP/CR, suscrito por la congresista Yessica Rosselli
Amuruz Dulanto, presidenta de la Comisidn Especial Multip'artidaria Capital
Per(i, mediante el cual remite el informe sobre el avance del desarrollo de
sus planes de trabajo y objetivos, desde el inicio de sus actividades hasta
la fecha.

Plaza Bolivar, Av. Abancay s/n - Lima, Per(
www.congreso.gob.pe Central Telefénica: 311-7777




. sl perpy
& % ’ﬁ—;-’ﬁ- .
aa _p‘ i.g s e
C—Q‘g?ng Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres
REPUBLICA Afio de 1a unidad, la paz y el desarrollo

Oficio Circular 238-2022-2023-ADP-CD/CR 3

Con esta ocasidn reitero a-usted, sefior congresista, mi especial consideracion.

Atentamente,

ADOLFO ANGELES ILLMANN
Oficial Mayor del Congreso de la Replblica

JVCH/cel.

Plaza Bolivar, Av. Abancay s/n - Lima, Per

www.congreso.gob.pe Central Telefénica: 311-7777




.
123 PERG
s e L

ana 'ﬂi'l:;‘:
CONGRESO
REPUBLICA

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES

AREA DE DESPACHO PARLAMENTARIO

STD

11/06/2023 2,41 PM

GSICHEZ
Registro Unico : 1139020
Tipo Documento : OFICIO CIRCULAR
Nro. Documento : 238-2022-2023-ADP-CD/CR
FECHA USUARIO DESCRIPCION INDICACIONES ESTADO
™ HERNANDO GUERRA GARCIA INFORMATIVO
10-05-2028 12.4227  HEREANDO SUERRA GARCIA ATENDIO EL DOCUMENTO R s DE VARIOS ATENDIDO
CAMPOS HERNANDO CONGRESISTAS HAGIA EL CONSSEJO
y (BAN OMAR SENMACHE INFORMATIVO
10052023 104015 B oM A O ancia ATENDIO EL DOCUMENTO eSS DE VARIOS ATENDIDO
CAMPOS HERNANDO CONGRESISTAS HAGIA EL GONSEJO
5. IBAN OMAR SENMAGHE B RRECTO PENDIEN
10052023 102550  BAN OMAR SENMASHE LEYS EL DOCUMENTO CAMBIO DE ESTADO CO TE
CAMPOS HERNANDO
. HERNANDO GUERRA GARCIA DERIVO EL. DOCUMENTO A IBAN OMAR NO LEID
10-05-202310.0923 - MPOS - GUERRA GARGIA SENMACHE GUCHO - GUERRA GARCIA | RA CONOCIMIENTO Do
CAMPOS HERNANDO CAMPOS HERNANDO
) HERNANDO GUERRA GARCIA 0co
10052023 10.09.04  ERHANDO CUERRA SARCIA LEYO EL DOCUMENTO CAMBIO DE ESTADO CORRECTO PENDIENTE
CAMPOS HERNANDO
_OE. HERNANDO GUERRA GARCIA NTO ENVIAD
10052023 10.0840 IR0 B R CIA RECIBI CONFORME EL DOCUMENTO RECIBI CONFORME DOCUME 0
CAMPOS HERNANDO
e GABRIELA CRISTINA SICHEZ DIRIGI® EL DOCUMENTO A HERNANDO ENVIADO
09-05-202315.21.58  \ANTILLA - AREA DE GUERRA GARCIA CAMPOS - GUERRA
DESPACHO PARLAMENTARIO GARCIA CAMPOS HERNANDO
09-05-2023 15.14.15  GABRIELA CRISTINA SICHEZ prgj cONFORME EL DOCUMENTO RECIEI CONFORME DOCUMENTO PENDIENTE

08-05-2023 15.14.14

MANTILLA - AREA DE
DESPACHO PARLAMENTA